
Smlouva o poskytování energetických služeb se zaru eným výsledkem Dodatek .6

KOL1_SES_Dod5 1

CHRÁNĚNÉ

Dodatek . 6

ke Smlouvě o energetických službách ur ených veřejnému
zadavateli

(dále jen jako „Dodatek“)

který dnebního dne, měsíce a roku uzavZely níže uvedené smluvní strany:

Město Kolín

sídlo: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

I : 00235440

DI : CZ00235440

telefonické spojení: +420 321 748 111

e-mail: posta@mukolin.cz

bankovní spojení: 3661832/0800

zastoupený: Bc. Roman aulc, II. místostarosta Města Kolín

(dále jen „Klient“)

a

ENESA a.s.

sídlo podnikání: eskomoravská 2532/19b, 190 00 Praha 9 - Libeň

doru ovací adresa: Arnobta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice

zapsán v obchodním rejstZíku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10200

I : 27382052

DI : CZ27382052

telefonické spojení:

e-mail:

bankovní spojení: KB, a.s., . ú.: 35-6930270207/0100

zastoupený: Ing. Pavol Fraňo, pZedseda pZedstavenstva

Ing. Petra aárová, místopZedseda pZedstavenstva

Ing. JiZí PZíhoda, len pZedstavenstva

za spole nost jednají vždy minimálně dva lenové pZedstavenstva

(dále jen „ESCO“)

(ESCO a Klient dále spole ně ozna ováni jen jako "smluvní strany" a jednotlivě jako
"smluvní strana")
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CHRÁNĚNÉ      

lánek 1. 
Ú�el dodatku 

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavZení Dodatku �. 6 ke smlouvě „Smlouva o 

energetických službách ur�ených veZejnému zadavateli“ ze dne 31. 7. 2017 ve znění 
Dodatku �. 1 ze dne 18. 4. 2018, Dodatku �. 2 ze dne 20. 8. 2018, Dodatku �. 3 ze dne 
1. 4. 2019, Dodatku �. 4 ze dne 27. 5. 2021 a Dodatku �. 5 ze dne 13. 12. 2023 (dále jen 
„Smlouva“).  

1.2 Důvodem uzavZení tohoto Dodatku je změna náhradního plnění dojednaného v dodatku 

�. 5. PZedpokládaná instalace fotovoltaických panelů se po podrobném průzkumu 
navržených budov ukázala jako nerealizovatelná. Navržené budovy buď nevyhověly 
legislativním požadavkům na statiku a požární bezpe�nost nebo jsou již zahrnuty do jiné 
investi�ní akce Klienta.  

1.3 Smluvní strany se dohodly na novém náhradním plnění, které spo�ívá v rekonstrukci 

kotelny Domova pro seniory na adrese Nad Zastávkou 64, Kolín, na pozemku p. �. st. 
1047 v k. ú. a obci Kolín (dále jen „kotelna“).  

lánek 2. 
Předmět dodatku 

2.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě níže specifikovaných �ástí pZíloh Smlouvy 

v následujícím rozsahu: 

Příloha �. 2 Popis základních opatření 
- �ást A) Technický popis opatZení – doplnění popisu nového plnění za původní SO 

05  

- �ást B) Tabulkové výstupy – úprava ve vazbě na změnu opatZení, týká se pouze 
změny názvu u objektu �.5 

Příloha �. 3 Cena a její úhrada – doplnění textu 

Tab. 3.1 Cena za provedení základních opatZení 

Příloha �. 4 Harmonogram realizace – doplnění o termíny náhradního plnění  

Upravená znění �ástí citovaných pZíloh smlouvy jsou nedílnou sou�ástí tohoto Dodatku jako 

jeho pZílohy. 

lánek 3. 
Závěre�ná ustanovení 

3.1 Ustanovení Smlouvy nedot�ená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

3.2 Pokud bude tento Dodatek vyhotoven v listinné podobě, obdrží Klient dvě vyhotovení a 

ESCO jedno vyhotovení. V pZípadě, že je tento Dodatek uzavírán na dálku prostZedky 
elektronické komunikace pZipojením kvalifikovaných elektronických podpisů 
oprávněných zástupců smluvních stran ve smyslu zákona �. 297/2016 Sb., o službách 
vytváZejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějbích pZedpisů, obdrží 
každá smluvní strana jedno el. vyhotovení tohoto dodatku. 
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CHRÁNĚNÉ      

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

ú�innosti jeho zveZejněním v registru smluv.  

3.4 Tento Dodatek podléhá uveZejnění v registru smluv dle zákona �. 340/2015 Sb., o 
zvlábtních podmínkách ú�innosti některých smluv, uveZejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, 
že tento Dodatek v souladu s tímto zákonem uveZejní Klient, a to nejpozději do 30 dnů 
od uzavZení tohoto Dodatku. Toto ujednání vbak nebrání tomu, aby tento Dodatek 

zveZejnilo i ESCO. Po uveZejnění v registru smluv obdrží ESCO do datové schránky. 
Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, ozna�eno uznávanou elektronickou 
zna�kou a opatZeno kvalifikovaným �asovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že 
ESCO nebude, kromě potvrzení o uveZejnění dodatku v registru smluv od správce 
registru smluv, nijak dále o této skute�nosti informován. V pZípadě, že nebude tento 
Dodatek Klientem zveZejněn v registru smluv do 20 dnů od jeho uzavZení, zveZejní tento 
Dodatek ESCO a po zveZejnění obdrží Klient do datové schránky potvrzení od správce 
registru smluv. 

3.5 Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v pZehledu 
nazvaném „PZehled smluv“ vedeném Klientem, který obsahuje údaje o smluvní straně, 
datum uzavZení dodatku, pZedmětu dodatku a výbe plnění. Smluvní strany dále výslovně 
souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveZejněna jak na 
oficiálních webových stránkách Klienta, tak i v registru smluv, a to v�etně vbech 
pZípadných pZíloh. Smluvní strany prohlabují, že skute�nosti uvedené v tomto dodatku 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu pZíslubných ustanovení právních pZedpisů 
a udělují svolení k jejich užití a zveZejnění bez jakýchkoliv dalbích podmínek. 

3.6 Smluvní strany prohlabují, že tento dodatek byl uzavZen bez výhrad po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek.  Autenti�nost tohoto dodatku potvrzují svými podpisy. 

3.7 UzavZení tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Kolína usnesením 
�.959/20/ZM/2025 ze dne 26.05.2025. 

 

za Klienta: 

  

Za ESCO: 

Kolín, dne  Praha, dne 

   

Město Kolín 

 

 ENESA a.s. 

 

 

  

  ENESA a.s. 

 

Digitálně podepsal Bc. Roman Šulc
Datum: 28.05.2025 10:58:00 +02:00

Ing. Jiří 
Příhoda

Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Příhoda 
Datum: 2025.05.28 
17:40:39 +02'00'

Ing. 
Petra 
Šárová

Digitálně 
podepsal Ing. 
Petra Šárová 
Datum: 
2025.05.29 
08:51:02 +02'00'



Smlouva o energetických službách ur�ených veZejnému zadavateli Dodatek �. 6 

KOL1_SES_Dod6 4 

Příloha �. 2 – nové znění níže uvedených �ástí 
Popis základních opatření 

Náhradní plnění popsané v dodatku �. 5 se rubí a nahrazuje novým plněním viz text níže: 
5. SO-05 Náhradní plnění za ZŠ Kmochova 124 (ŠD + jídelna) Domov pro seniory – Nad 
Zastávkou 64, Kolín 

A)  Rekonstrukce kotelny  

V rámci náhradního opatZení bude provedena výměna stávajících teplovodních kotlů, které 
slouží pro vytápění a pZípravu TV objektu Domova pro seniory – Nad Zastávkou 64, Kolín, na 
pozemku p. �. st. 1047 v k. ú. a obci Kolín. V kotelně budou osazeny 2 ks stacionárních vysoce 
ú�inných plynových teplovodních kondenza�ních kotlů napZ. BAXI POWER HT+ 1.90 o 
celkovém topném výkonu až 182 kW pZi teplotním spádu topné vody 50/30 °C (resp. 170 kW 
pZi teplotním spádu topné vody 80/60 °C). Jako záloha v pZípadě poruchy kondenza�ních 
kotlů, pZípadně vysoké potZeby tepla v pZípadě výrazné výkonové bpi�ky bude ponechán 
stávající plynový teplovodní kotel Protherm Grizly 100 KLO EKO. Toto Zebení umožní biroký 
rozsah plynulé regulace výkonu od 9,4 kW do 290 kW, což zajistí vysokou ú�innost zdroje v 
každém provozním stavu v�etně letních a 
pZechodových měsíců. 
Navržené kotle jsou vybaveny odolnými spalovacími 
výměníky z nerezové oceli zajibťující vysokou 
životnost výměníků i vybbí zásaditosti vody. Odvod 
kondenzátu nových kondenza�ních kotlů bude 
napojen na stávající odpadní potrubí kotelny. 
K neutralizaci vysoké kyselosti odváděného 
kondenzátu bude pZed vstupem do odpadního 
potrubí instalován neutraliza�ní box.  
Topná voda z teplovodních kotlů bude napojena na 
stávající propojovací potrubí pZivádějící topnou vodu 
na stávající rozdělova�/sběra� (R/S). Z R/S jsou vyvedeny jednotlivé topné okruhy pro UT se 
stávajícím způsobem směbování, VZT jednotky a pZípravu TV. Stávající oběhová a nabíjecí 
�erpadla na jednotlivých větvích R/S budou zachována, stejně tak i systém pZípravy TV. Dále 
pZedpokládáme využití stávajícího expanzního systému v kotelně. 
Yízení kotelny bude zajibťovat nový systém MaR, který zajistí optimální regulaci kaskády dvou 
nových kondenza�ních kotlů a pZídavné pZipínání jednoho stávajícího plynového kotle v�etně 
záskoků, stZídání kotlů a havarijních funkcí kotelny (únik plynu, zaplavení, STOP tla�ítko, …). 
Sou�ástí dodávky je také MaR 3 ks směbovacích uzlů topných větví UT (armatury a �erpadla) 
v�etně doplnění sníma�ů teploty na zpáte�ce. Teplota topné vody bude Zízena pomocí 
ekvitermní kZivky.  
Nový Zídicí systém bude zajibťovat kromě vlastního Zízení i ukládání provozních dat. Celá 
technologie bude vizualizována na centrálním Zídícím dispe�inku, což umožní vzdálené 
operativní Zízení energetických procesů v reálném �ase. Vizualizace budou znázorňovat 
okamžitý stav sledovaných parametrů systému a dispe�ink bude vybaven archivací dat pro 
pZípadné dalbí analýzy a optimalizaci nastavení systému. 
Pro odvod spalin od nových teplovodních kondenza�ních kotlů bude provedeno vyvložkování 
2 ks stávajících komínů. Odvod spalin bude Zeben koncentricky a bude tak zajibtěn energeticky 
efektivní pZedehZev spalovacího vzduchu zvybující ú�innost kondenza�ních kotlů. Spalinová 
cesta, která nebude využita k odvodu spalin z kotlů bude demontována a zaslepena, pZípadně 
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použita pro odvětrání kotelny. Sou�ástí opatZení je revize nových spalinových cest.  
Upozorňujeme na potZebu nové revize hromosvodů. Tato revize není pZedmětem nabídky.  
Sou�ástí dodávky jsou dále: 

• kompletní projektová dokumentace realizovaných opatZení v�etně realiza�ní 
dokumentace a dokumentace skute�ného provedení; 

• demontážní práce nezbytné pro instalaci a provoz dodávaných zaZízení; 
• vebkeré nezbytné zkoubky rekonstruované �ásti topného systému (tlaková zkoubka); 
• vebkeré nezbytné elektro revize; 
• vypracování návrhu provozního Zádu a zabkolení obsluhy; 

• podklady k zaZízení, manuály pro ovládání a technické informace prohlábení o shodě. 
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Tabulky �ásti B této PZílohy se nahrazují novým zněním: 

B) TABULKOVÉ VÝSTUPY 
Tab.2.1 Technicko – ekonomické údaje po jednotlivých areálech

 

Tabulka 1
Opatření 1 Opatření 2 Opatření 3 Opatření 4 Opatření 5 Opatření 6 Opatření 7 Opatření 8 Opatření 9 Opatření 10

1 MŠ Jeronýmova 1 898 450 vyplnit --> 0 405 600 398 000 889 650 0 0 0 0 182 700 22 500
2 MŠ Masarykova 891 1 002 750 vyplnit --> 0 0 320 000 650 550 0 0 0 0 14 900 17 300
3 ZŠ Bezručova 980 5 477 600 vyplnit --> 0 746 250 111 750 1 356 000 2 618 000 0 0 0 606 300 39 300
4 ZŠ Kmochova 943 (hlavní budova) 646 100 vyplnit --> 0 194 500 0 419 900 0 0 0 0 9 000 22 700

5
Náhradní plnění za ZŠ Kmochova 
124 (ŠD + jídelna) Domov pro 
seniory – Nad Zastávkou 64, Kolín

1 641 800 vyplnit --> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 ZŠ Prokopa Velikého 2 431 550 vyplnit --> 0 409 500 410 500 938 150 0 0 0 0 625 800 47 600
7 ZŠ Lipanská 4 435 800 vyplnit --> 0 274 400 485 000 1 261 300 0 0 0 0 2 357 200 57 900
8 ZŠ Mnichovická 2 099 550 vyplnit --> 0 1 027 000 73 000 713 650 0 0 0 0 270 800 15 100
9 ZŠ Ovčárecká 7 300 400 vyplnit --> 0 878 000 303 000 894 800 0 4 003 600 1 182 000 0 20 300 18 700

10 ZŠ Sendražice 494 250 vyplnit --> 184 000 0 0 300 150 0 0 0 0 3 000 7 100
11 ZŠ Masarykova 1 926 800 vyplnit --> 0 712 800 155 100 900 700 0 0 0 0 120 500 37 700
12 Městský společenský dům 415 550 vyplnit --> 0 0 0 394 550 0 0 0 0 9 000 12 000
13 Radnice 441 600 vyplnit --> 0 207 000 0 0 0 0 0 0 226 300 8 300
14 Malý zámek 565 400 vyplnit --> 0 0 57 500 166 300 0 0 0 336 000 2 900 2 700

30 777 600

Tabulka 2
Opatření 1 Opatření 2 Opatření 3 Opatření 4 Opatření 5 Opatření 6 Opatření 7 Opatření 8 Opatření 9 Opatření 10

1 MŠ Jeronýmova 181 860 vyplnit --> 0 18 690 21 790 58 000 0 0 0 0 44 780 26 600 12 000
2 MŠ Masarykova 891 134 660 vyplnit --> 0 0 16 770 78 100 0 0 0 0 16 190 18 000 5 600
3 ZŠ Bezručova 980 309 260 vyplnit --> 0 24 150 29 750 52 500 52 500 0 0 0 88 860 27 400 34 100
4 ZŠ Kmochova 943 (hlavní budova) 131 970 vyplnit --> 0 14 000 0 95 600 0 0 0 0 5 120 13 700 3 550

5
Náhradní plnění za ZŠ Kmochova 
124 (ŠD + jídelna) Domov pro 
seniory – Nad Zastávkou 64, Kolín

0 vyplnit --> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 ZŠ Prokopa Velikého 303 260 vyplnit --> 0 35 570 43 270 144 200 0 0 0 0 41 120 23 100 16 000
7 ZŠ Lipanská 467 310 vyplnit --> 0 26 785 33 085 118 700 0 0 0 0 230 140 39 400 19 200
8 ZŠ Mnichovická 175 100 vyplnit --> 0 12 322 15 922 74 925 0 0 0 0 52 530 7 700 11 700
9 ZŠ Ovčárecká 199 450 vyplnit --> 0 19 775 24 575 89 100 0 -7 900 -24 050 0 36 250 18 000 43 700

10 ZŠ Sendražice 53 170 vyplnit --> 11 200 0 0 35 000 0 0 0 0 820 3 400 2 750
11 ZŠ Masarykova 158 260 vyplnit --> 0 19 160 22 760 67 700 0 0 0 0 20 490 17 100 11 050
12 Městský společenský dům 84 030 vyplnit --> 0 0 0 71 300 0 0 0 0 1 880 8 600 2 250
13 Radnice 131 920 vyplnit --> 0 101 100 0 0 0 0 0 0 23 270 5 100 2 450
14 Malý zámek 134 820 vyplnit --> 0 0 0 65 600 0 0 0 52 400 9 720 3 400 3 700

2 465 070

Investice do jednotlivých opatření v Kč bez DPH

objekt č. název
Investice 

celkem        (Kč 
bez DPH)

název 
opatření

úpravy MaR v 
kotelně

úpravy ve 
výměníkové 
stanici (patní 

regulace), 
MaR

patní regulace 
ÚT mimo 
předávací 

stanici, MaR

nové ventily 
na topná 
tělesa + 

systém IRC

renovace 
otopné 

soustavy 
(tělesa , 
rozvody)

Ostatní 
provozní 
náklady

úpravy MaR v 
kotelně

úpravy ve 
výměníkové 
stanici (patní 

regulace), 
MaR

patní regulace 
ÚT mimo 
předávací 

stanici, MaR

nové ventily 
na topná 
tělesa + 

systém IRC

renovace 
otopné 

soustavy 
(tělesa , 
rozvody)

instalace VZT 
systému s 

rekuperací v 
učebnách

instalace VZT 
systému s 

rekuperací v 
kuchyni

zateplení 
podlahy 
půdního 
prostoru

úsporná 
opatření na 

osvětlení

úsporná 
opatření na 

vodě

Celkem

Úspora z jednotlivých opatření v Kč/rok bez DPH (modelový rok)

instalace VZT 
systému s 

rekuperací v 
učebnách

instalace VZT 
systému s 

rekuperací v 
kuchyni

zateplení 
podlahy 
půdního 
prostoru

úsporná 
opatření na 

osvětlení

úsporná 
opatření na 

vodě

Celkem

objekt č. název

Úspora 
celkem        

(Kč/rok bez 
DPH)

název 
opatření
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Tab.2.1 Technicko – ekonomické údaje po jednotlivých areálech (pokra�ování) 

 

Tabulka 3

(kWh/rok) (GJ/rok) (kWh/rok) (m3/rok)
1 MŠ Jeronýmova 181 860 vyplnit --> 0 175 19 223 392
2 MŠ Masarykova 891 134 660 vyplnit --> 0 156 5 114 266
3 ZŠ Bezručova 980 309 260 vyplnit --> 0 317 26 711 418
4 ZŠ Kmochova 943 (hlavní budova) 131 970 vyplnit --> 0 236 1 953 202

5
Náhradní plnění za ZŠ Kmochova 
124 (ŠD + jídelna) Domov pro 
seniory – Nad Zastávkou 64, Kolín

0 vyplnit --> 0 0 0 0

6 ZŠ Prokopa Velikého 303 260 vyplnit --> 0 435 17 450 340
7 ZŠ Lipanská 467 310 vyplnit --> 0 358 69 677 581
8 ZŠ Mnichovická 175 100 vyplnit --> 0 209 18 368 113
9 ZŠ Ovčárecká 199 450 vyplnit --> 0 269 4 308 265

10 ZŠ Sendražice 53 170 vyplnit --> 44 572 0 238 50
11 ZŠ Masarykova 158 260 vyplnit --> 0 191 10 018 252
12 Městský společenský dům 84 030 vyplnit --> 0 120 537 127
13 Radnice 131 920 vyplnit --> 0 232 7 027 75
14 Malý zámek 134 820 vyplnit --> 0 231 2 368 50

2 465 070 44 572 2 930 182 993 3 131

Tabulka 4

Zemní plyn Teplo Elektřina Voda Ost. náklady

1 MŠ Jeronýmova 181 860 vyplnit --> 0 79 500 63 760 26 600 12 000
2 MŠ Masarykova 891 134 660 vyplnit --> 0 90 600 20 460 18 000 5 600
3 ZŠ Bezručova 980 309 260 vyplnit --> 0 144 200 103 560 27 400 34 100
4 ZŠ Kmochova 943 (hlavní budova) 131 970 vyplnit --> 0 107 100 7 620 13 700 3 550

5
Náhradní plnění za ZŠ Kmochova 
124 (ŠD + jídelna) Domov pro 
seniory – Nad Zastávkou 64, Kolín

0 vyplnit --> 0 0 0 0 0

6 ZŠ Prokopa Velikého 303 260 vyplnit --> 0 197 900 66 260 23 100 16 000
7 ZŠ Lipanská 467 310 vyplnit --> 0 162 800 245 910 39 400 19 200
8 ZŠ Mnichovická 175 100 vyplnit --> 0 95 100 60 600 7 700 11 700
9 ZŠ Ovčárecká 199 450 vyplnit --> 0 122 300 15 450 18 000 43 700

10 ZŠ Sendražice 53 170 vyplnit --> 46 200 0 820 3 400 2 750
11 ZŠ Masarykova 158 260 vyplnit --> 0 92 900 37 210 17 100 11 050
12 Městský společenský dům 84 030 vyplnit --> 0 71 300 1 880 8 600 2 250
13 Radnice 131 920 vyplnit --> 0 101 100 23 270 5 100 2 450
14 Malý zámek 134 820 vyplnit --> 0 118 000 9 720 3 400 3 700

2 465 070 46 200 1 382 800 656 520 211 500 168 050

Úspora z jednotlivých opatření v kWh/rok, GJ/rok, resp. m3/rok (modelový rok)

objekt č. název 

Úspora 
celkem        

(Kč/rok bez 
DPH)

Zemní plyn Teplo

Celkem

Voda

Celkem

objekt č. název 

Úspora 
celkem        

(Kč/rok bez 
DPH)

Úspora v Kč/rok bez DPH (modelový rok)

Elektřina
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Příloha �. 3 – Cena a její úhrada – doplnění textu 
 
V této PZíloze se v Tab.3.1 „Cena za provedení základních opatZení – rozpo�et“ nahrazuje 
soubor vebkerých opatZení v objektu „SO-05 - Za Kmochova – jídelna + družina, Kmochova 
124, 280 02 Kolín“ (cena celkem 1 641 800,- K� bez DPH) za náhradní opatZení se stejnou 
cenou, kterým bude rekonstrukce kotelny dle �l.1.3 tohoto dodatku. Jedná se pouze o změnu 
názvu jednoho objektu, proto nedochází ke změně PZílohy jako takové.  
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Příloha �. 4 –Harmonogram realizace – doplnění 
termínů náhradního plnění 
Níže uvedený harmonogram realizace náhradního plnění je platný za dodržení následujících 
podmínek: 

• Nabytí ú�innosti dodatku �. 6 nejpozději do 1. 6. 2025; 

• umožnění prací na opatZení bez dalbích omezení (zejména, ne vbak výlu�ně, umožnit 
krátkodobou odstávku vytápění a pZípravy TV); 

• poskytnutí maximální sou�innosti ze strany Klienta a provozovatele Domova 

důchodců. 

 

INNOST od do V.25 VI.25 VII.25 VIII.25 IX.25 X.25 XI.25 XII.25

přípravné �innosti - projektová dokumentace 21.05.2025 15.07.2025

1) demontážní práce, stavební práce 01.07.2025 15.09.2025
2) montáž nových zdrojů vytápění 01.07.2025 15.09.2025
3) montáž kouřovodů 01.07.2025 15.09.2025
4) montáž MaR 01.07.2025 15.09.2025
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