
 
 
 

DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2024/D/0061 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

ve znění pozdějších předpisů 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel 

Název: Město Kuřim 
Sídlo:    Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 
IČO:  00281964 
DIČ: CZ00281964 
Bankovní ústav:   Komerční banka a.s.   
Číslo účtu:  22824641/0100 
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou 

 

Zástupci objednatele pro věci technické:  
Stanislav Bartoš, vedoucí Odboru investičního 
Ing. Olga Hanáková, referent Odboru investičního 

 

(dále jen objednatel) 
 

Zhotovitel 

Název: KALAHA a.s. 
Sídlo: Maříkova 1899/1, 621 00  Brno 
Zapsán v: u Krajského soudu v Brně sp. zn. oddíl B, vložka 5965 
IČO: 25562151 
DIČ: CZ25562151 
Bankovní spojení: Česká spořitelna 
Číslo účtu: 8410522/0800 
Zastoupen ve věcech smluvních: Petr Bajer, předseda představenstva 

 

(dále jen zhotovitel) 
 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se v souladu s odst. 18.2 Smlouvy o dílo č. 2024/D/0061 ze dne 21. 06. 2024 ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 30.09.2024, Dodatku č. 2 ze dne 29.11.2024 Dodatku č. 3 ze dne 25.02.2025, 
Dodatku č. 4 ze dne 31.03.2025 a Dodatku č. 5 ze dne 25.04.2025 (dále jen „Smlouva“) dohodly na 
následujících změnách této Smlouvy, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny technickým a 
autorským dozorem stavby a spočívají v: 

• méněpracech a vícepracech souvisejících zejména s elektroinstalací a vnější úpravou 
povrchů fasády pavilonu G, 

• prodloužení termínu pro dokončení realizace díla vlivem rozšíření prováděných stavebních 
prací zejména vnější úpravy povrchů fasády, která byla rozšířena z původní plochy nástavby 
pavilonu G na celou plochu pavilonu G a to za účelem sjednocení fasády a zapravení 
poškození stávající fasády vlivem napojení nástavby, které nebylo možné zabránit.  

 
takto: 

  



. 

Hrazeno z dotačního programu IROP, 11. výzvy Rozšíření odborných učeben ZŠ v BMO ve vazbě na 
37. výzvu „Základní školy – SC 4.1. (ITI) 

Strana 2 (celkem 3) 

Článek 2 Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 2.24 následujícího znění: 

Rozsah sjednaných prací se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce vymezené ve změnových listech 
č. 26 až 36, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy. Jedná se o následující 
práce převážně v pavilonu G: 

- doplnění svodů hromosvodů, 
- změnu výměry lešení dle skutečnosti, 
- doplnění domácího telefonu do učebny G4.13 - Člověk a svět práce, technické a řemeslné 

obory, která má sloužit do budoucna i pro zájmové kroužky, s cílem zajistit vstup do učebny, 
- úpravu a doplnění osvětlení schodišť 1. až 4. NP pavilonu G, 
- změnu a doplnění komponentů slaboproudu 
- výměnu předsazených skleněných clon, 
- doplnění nouzového osvětlení WC ve 3. a 4. NP, 
- doplnění kreativní omítky v ploše celého pavilonu G, 
- záměnu osvětlení v učebně D2.07 - chemie, 
- výměnu podlahy v učebně D2.07 - chemie, 
- doplnění žaluzie únikového schodiště v pavilonu G 

 

Článek 4 Doba a místo plnění, odstavec 4.4 se ruší a nově zní takto: 

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 18.08.2025. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
splní svou povinnost provést (tj. dokončit) dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad 
a nedodělků. Zástupce objednatele nesmí odmítnout převzetí dokončeného Díla pro ojedinělé nebo 
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou 
podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání podstatným 
způsobem omezovat. 

 

Článek 5 Cena díla, odst. 5.1 se ruší a nově zní takto: 

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran za předmět plnění v souladu s článkem 2, 
přílohami této Smlouvy a v souladu se zákonem o cenách a činí:  

Původní cena díla dle Smluvy v Kč bez DPH 56.755.062,00  Kč 

Cena díla dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH 93.958,12  Kč 

Cena díla dle Dodatku č. 2 v Kč bez DPH 211.705,37  Kč 

Cena díla dle Dodatku č. 3 v Kč bez DPH 1.481.052,75 Kč 

Cena díla dle Dodatku č. 4 v Kč bez DPH 1.561.761,46 Kč 

Cena díla dle Dodatku č. 5 v Kč bez DPH 1.503.447,12 Kč 

Cena díla dle Dodatku č. 6 v Kč bez DPH 1.234.532,72 Kč 

Cena díla celkem v Kč bez DPH 62.841.519,54 Kč 

DPH samostatně  13.196.719,10 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH 76.038.238,64 Kč 

Zhotovitel je plátcem DPH.  
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3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. 

3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 6 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl 
sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

3.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 6 nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text 
Dodatku č. 6 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany 
se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 6 a metadata dle uvedeného zákona zašle 
k uveřejnění v registru smluv objednatel. 

3.4. Tento Dodatek č. 6 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost 
nastává, dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.5. Tento Dodatek č. 6 je uzavřen oběma smluvními stranami v elektronické podobě. 

3.6. Uzavření tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy bylo schváleno na 13. schůzi Rady města Kuřimi konané 
dne 21. 05. 2025 usnesením č. R/2025/0177. 

3.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 jsou přílohy: 
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 26 až 37, včetně oceněných soupisů prací 

 
 
V Kuřimi dne  29.05.2025   V Brně dne  28.05.2025 

za objednatele     za zhotovitele 

 

 

 

 

……………………………………………. ……………………………………………. 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta  Petr Bajer, předseda představenstva 



56 755 062,00 Kč 68 673 625,02 Kč

Dodatek č. 1 Vícepráce a méněpráce ZL 01 až 04 104 962,65 Kč -11 004,53 Kč 93 958,12 Kč 127 004,81 Kč -13 315,48 Kč 113 689,33 Kč

Dodatek č. 2 Vícepráce ZL 05 až 11 211 705,37 Kč 0,00 Kč 211 705,37 Kč 256 163,50 Kč 0,00 Kč 256 163,50 Kč

Dodatek č. 3 Vícepráce ZL 12 až 16 1 502 933,25 Kč -21 880,50 Kč 1 481 052,75 Kč 1 818 549,23 Kč -26 475,41 Kč 1 792 073,83 Kč

Dodatek č. 4 Vícepráce ZL 17 až 18 2 588 456,80 Kč -1 026 695,34 Kč 1 561 761,46 Kč 3 132 032,73 Kč -1 242 301,36 Kč 1 889 731,37 Kč

Dodatek č. 5 Vícepráce ZL 19 až 25 2 141 848,27 Kč -638 401,15 Kč 1 503 447,12 Kč 2 591 636,41 Kč 772 465,39 Kč 1 819 171,02 Kč

ZL 26 ZL č. 26 - Bleskosvod odst. 5 x 262 704,65 Kč -367 998,34 Kč -105 293,69 Kč 317 872,63 Kč -445 277,99 Kč -127 405,36 Kč

ZL 27 ZL č. 27 - Lešení odst. 5 x 128 311,91 Kč - Kč 128 311,91 Kč 155 257,41 Kč - Kč 155 257,41 Kč

ZL 28 ZL č. 28 - Domácí telefon pro učebnu G4.13 odst. 4 x 26 760,19 Kč - Kč 26 760,19 Kč 32 379,83 Kč - Kč 32 379,83 Kč

ZL 29 ZL č. 29 - Úprava a doplnění osvětlení schodišť 1 až 4NP odst. 5 x 149 588,37 Kč -64 182,28 Kč 85 406,09 Kč 181 001,93 Kč -77 660,56 Kč 103 341,37 Kč

ZL 30 ZL č. 30 - Změna a doplnění komponentů SLP odst. 4 x 210 802,84 Kč -149 443,44 Kč 61 359,40 Kč 255 071,44 Kč -180 826,56 Kč 74 244,87 Kč

ZL 31 ZL č. 31 - Předsazená skleněná clona odst. 6 x 114 729,53 Kč - Kč 114 729,53 Kč 138 822,73 Kč - Kč 138 822,73 Kč

ZL 32 ZL č. 32 - Doplnění nouzového osvětlení pro WC ve 3 a 4NP odst. 5 x 60 560,37 Kč - Kč 60 560,37 Kč 73 278,05 Kč - Kč 73 278,05 Kč

ZL 33 ZL č. 33 - Kreativní omítka odst. 4 x 697 200,94 Kč - Kč 697 200,94 Kč 843 613,14 Kč - Kč 843 613,14 Kč

ZL 34 ZL č. 34 - Změna osvětlení učebny D2.07 odst. 5 x 25 640,43 Kč -18 684,71 Kč 6 955,72 Kč 31 024,92 Kč -22 608,50 Kč 8 416,42 Kč

ZL 35 ZL č. 35 - Podlaha v učebně D2.07 odst. 5 x 218 286,69 Kč -81 371,58 Kč 136 915,11 Kč 264 126,89 Kč -98 459,61 Kč 165 667,28 Kč

ZL 36 ZL č. 36 - Žaluzie schodiště pavilon G odst. 4 x 21 627,15 Kč - Kč 21 627,15 Kč 26 168,85 Kč - Kč 26 168,85 Kč

ZL 37 ZL č. 37 - Prodloužení termínu realizace x - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč

Dodatek č. 6 Vícepráce a méněpráce ZL 26 až 37 1 916 213,07 Kč -681 680,35 Kč 1 234 532,72 Kč 2 318 617,81 Kč -824 833,22 Kč 1 493 784,59 Kč

62 841 519,54 Kč 76 038 238,64 Kč

Cenové údaje v Kč vč. DPH 21 %

přípočty odpočty cena díla přípočty

Tabulka evidence změn č. 6
Město Kuřim - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)

Číslo změny

Stavba:

Adresa:

odpočty cena díla
Poppis změny

Odstavec § 222
ZZVZ

Objednatel:

Město Kuřim - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)

Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČO: 00281964

KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, IČO: 25562151

bez
dopadu
do ceny

Cenové údaje v Kč bez DPH

ZŠ Jungmannova 813, 664 34 Kuřim

Zhotovitel:

Zpracoval:

nad
rámec
ceny

Celková cena realizace

SOD

snížení
ceny

Základní smlouva č. 2024/D/0061

D
o
d
a
t
e
k

č
.



Protokol o změně díla

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

Změnový list č. 26

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)

Objekt:

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

SO D.1.1.4.4

Zhotovitel: KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, 621 00  Brno

TDI: BAUSTUDIO, s.r.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno

Projektant: Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim

Popis změny: Bleskosvod

Na základě SOD č. 2024/D/0061 ze dne 21.06.2024 čl. 5. předkládá zhotovitel změnový list na vícepráce a
méněpráce spočívající v doplnění svodů hromosvodů. V rámci zadávacího řízení byl k dispozici pouze
rozpočet, ketrý obsahoval pouze hromosvod střechy nástavby, projektová dokumentace byla dodána v
průběhu realizace stavby. V rámci rozpočtu nebyla řešena střecha nad tělocvičnou, kde byl změněn povrch na
zelenou střechu a je tedy nutné dořešit i tento hromosvod. Změnový list představuje nové řešení hromosvodů
obou střech s napojením na stávající hromosvod, jedná se o práce nezbytné k dokončení díla. 
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 5 Zákona 134/2016 Sb. jako změna nezbytná, která nebyla
zahrnuta v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, změna v osobě dodavatele není možná z
ekonomických anebo technických důvodů a cenový nárůst při odečtení stavebních prací, služeb nebo
dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku; pokud
bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě

n
ě

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

ú
d

a
je

 o
 

s
lo

že
n

í 
c

e
n

y
 

zm
ě

n
y

hodnota přípočtů (víceprací)
262 704,65

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-367 998,34

celkem v Kč bez DPH

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 z

m
ě

n
y ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH -105 293,69

Výše DPH -22 111,67

náklady na změnu vč. DPH -127 405,36

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

te
rm

ín
y

Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

o
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

p
ří

lo
h

y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:



Protokol o změně díla

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

p
ří

lo
h

y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

te
rm

ín
y

Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

o
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 z

m
ě

n
y ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 128 311,91

Výše DPH 26 945,50

náklady na změnu vč. DPH 155 257,41

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

ú
d

a
je

 o
 

s
lo

že
n

í 
c

e
n

y
 

zm
ě

n
y

hodnota přípočtů (víceprací)
128 311,91

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Popis změny: - Lešení

Na základě SOD č. 2024/D/0061 ze dne 21.06.2024 čl. 5. předkládá zhotovitel změnový list na vícepráce.
Jedná se o reálnou změnu plochy lešení oproti výkazu výměr vycházející ze skutečnosti. Jedná se o práce
nezbytné k dokončení díla.
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 5 Zákona 134/2016 Sb. jako změna nezbytná, která nebyla
zahrnuta v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, změna v osobě dodavatele není možná z
ekonomických anebo technických důvodů a cenový nárůst při odečtení stavebních prací, služeb nebo
dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku; pokud
bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě

n
ě

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

Zhotovitel: KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, 621 00  Brno

TDI: BAUSTUDIO, s.r.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno

Projektant: Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim

Změnový list č. 27

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)

Objekt: SO D.1.1-2 G - 1-4.NP

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim



Protokol o změně díla

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

Změnový list č. 28

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)

Objekt: SO D.1.4.4 

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, 621 00  Brno

TDI: BAUSTUDIO, s.r.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno

Projektant: Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim

Popis změny:  Domácí telefon pro učebnu G4.13

Na základě SOD č. 2024/D/0061 ze dne 21.06.2024 čl. 5. předkládá zhotovitel změnový list na vícepráce,
který spočívá v doplnění domácího telefonu do učebny G4.13 - Člověk a svět práce, technické a řemeslné
obory, která má sloužit do budoucna i pro zájmové odpolední kroužky, s cílem zajistit vstup do učebny
prostřednictvím venkovního zvonku. Stávající systém domácího telefonu je již technicky zastaralý a není
možné jej rozšířit - komponenty již nejsou dostupné.
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 Zákona 134/2016 Sb. jako změna, která nemění celkovou povahu
veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn,
je rozhodný součet hodnot všech změn podle odstavce 4.

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě

n
ě

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

ú
d

a
je

 o
 

s
lo

že
n

í 
c

e
n

y
 

zm
ě

n
y

hodnota přípočtů (víceprací)
26 760,19

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 z

m
ě

n
y ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 26 760,19

Výše DPH 5 619,64

náklady na změnu vč. DPH 32 379,83

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

te
rm

ín
y

Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

o
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

p
ří

lo
h

y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:



Protokol o změně díla

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

Změnový list č. 29

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)

Objekt: SO D.1.4.4 

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, 621 00  Brno

TDI: BAUSTUDIO, s.r.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno

Projektant: Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim

Popis změny: Úprava a doplnění osvětlení schodišť 1. až 4.NP 

Na základě SOD č. 2024/D/0061 ze dne 21.06.2024 čl. 5. předkládá zhotovitel změnový list na vícepráce a
méněpráce, které spočívají ve změně a doplnění osvětlení schodišť dle podkladů dodaných projektantem v
průběhu realizace stavby - výkresy F_23 CHÚC 1 - rozmístění prvků a F_24 CHÚC 2 - rozmístění prvků .
Projektová dokumentace neřešila osvětlení schodišťových prostor a v rozpočtu byly pouze položky 3. a 4.NP,
kde byly řešeny svítidla podhledové. Z důvodu, že v daných prostorech se podhled nenachází, byly vyměněny
za přisazené LED svítidla na čidla, včetně nouzového osvětlení pro únikovou cestu. V patrech 1. a 2.NP došlo
k sjednocení světel v daném prostoru. Jedná se o práce nezbytné k dokončení díla.
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 5 Zákona 134/2016 Sb. jako změna nezbytná, která nebyla
zahrnuta v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, změna v osobě dodavatele není možná z
ekonomických anebo technických důvodů a cenový nárůst při odečtení stavebních prací, služeb nebo
dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku; pokud
bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě

n
ě

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

ú
d

a
je

 o
 

s
lo

že
n

í 
c

e
n

y
 

zm
ě

n
y

hodnota přípočtů (víceprací)
149 588,37

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-64 182,28

celkem v Kč bez DPH

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 z

m
ě

n
y ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 85 406,09

Výše DPH 17 935,28

náklady na změnu vč. DPH 103 341,37

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

te
rm

ín
y

Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

o
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

p
ří

lo
h

y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:



Protokol o změně díla

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

p
ří

lo
h

y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

te
rm

ín
y

Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

o
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 z

m
ě

n
y ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 61 359,40

Výše DPH 12 885,47

náklady na změnu vč. DPH 74 244,87

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

ú
d

a
je

 o
 

s
lo

že
n

í 
c

e
n

y
 

zm
ě

n
y

hodnota přípočtů (víceprací)
210 802,84

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-149 443,44

celkem v Kč bez DPH

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Popis změny: Změna a doplnění komponentů SLP

Na základě SOD č. 2024/D/0061 ze dne 21.06.2024 čl. 5. předkládá zhotovitel změnový list na vícepráce a
méněpráce na doplnění a záměnu komponentů slaboproudu za účelem sjednocení a zajištění kompatibility se
stávajícím systémem. Jedná se především o WIFI router o vyšší rychlosti, SWITCH s vyšší přenosnou
rychlostí, digitální záznamové zařízení na připojení kamer, vč. správy kamerového systému, původně
navržené analogové hodiny nástěnné sjednoceny s ostatními hodinami na škole, do chodeb zaměněny za
oboustranné hodiny.
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 Zákona 134/2016 Sb. jako změna, která nemění celkovou povahu
veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn,
je rozhodný součet hodnot všech změn podle odstavce 4.

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě

n
ě

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

Zhotovitel: KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, 621 00  Brno

TDI: BAUSTUDIO, s.r.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno

Projektant: Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim

Změnový list č. 30

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)

Objekt: SO D.1.4.5

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim



Protokol o změně díla

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

Změnový list č. 31

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)

Objekt: SO D.1.1-2 G - 1-2.NP

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, 621 00  Brno

TDI: BAUSTUDIO, s.r.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno

Projektant: Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim

Popis změny:  Předsazená skleněná clona

Na základě SOD č. 2024/D/0061 ze dne 21.06.2024 čl. 5. předkládá zhotovitel změnový list na vícepráce.
V průběhu stavebních prací bylo zjištěno po demontáži stávajících skleněných clon jejich částečné poškození,
které vzniklo nedokonalou výrobní technologií (zatékání mezi dvojsklo). Z tohoto důvodu byla provedena
výměna stávajícíh předsazených skleněných clon na fasádě 1 - 2. NP s úpravou proti zatékání. Součástí
výměny je i uchycení na fasádu, které je vlivem rozšíření zateplení fasády rovněž nové.
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 6 Zákona 134/2016 Sb. jako změna, jejíž potřeba vznikla v
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu
veřejné zakázky a cenový nárůst při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem
na tyto změny realizovány nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je
rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě

n
ě

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

ú
d

a
je

 o
 

s
lo

že
n

í 
c

e
n

y
 

zm
ě

n
y

hodnota přípočtů (víceprací)
114 729,53

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 z

m
ě

n
y ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 114 729,53

Výše DPH 24 093,20

náklady na změnu vč. DPH 138 822,73

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

te
rm

ín
y

Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

o
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

p
ří

lo
h

y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:



Protokol o změně díla

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

Změnový list č. 32

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)

Objekt: SO D.1.4.4 

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, 621 00  Brno

TDI: BAUSTUDIO, s.r.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno

Projektant: Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim

Popis změny: Doplnění nouzového osvětlení pro WC ve 3. a 4.NP

Na základě SOD č. 2024/D/0061 ze dne 21.06.2024 čl. 5. předkládá zhotovitel změnový list na vícepráce.
V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že projektová dokumentace elektroinstalace nezohlednila
požadavek požárně bezpečnostního řešení nouzového osvětlení pro WC ve 3. a 4. NP. Z tohoto důvodu bylo
nutné jeho doplnění. Jedná se o práce nezbytné k dokončení díla.
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 5 Zákona 134/2016 Sb. jako změna nezbytná, která nebyla
zahrnuta v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, změna v osobě dodavatele není možná z
ekonomických anebo technických důvodů a cenový nárůst při odečtení stavebních prací, služeb nebo
dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku; pokud
bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě

n
ě

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

ú
d

a
je

 o
 

s
lo

že
n

í 
c

e
n

y
 

zm
ě

n
y

hodnota přípočtů (víceprací)
60 560,37

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 z

m
ě

n
y ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 60 560,37

Výše DPH 12 717,68

náklady na změnu vč. DPH 73 278,05

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

te
rm

ín
y

Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

o
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

p
ří

lo
h

y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:



Protokol o změně díla

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

p
ří

lo
h

y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

te
rm

ín
y

Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: Prodloužení termínu dokončení díla do 18.08.2025

o
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 z

m
ě

n
y ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 697 200,94

Výše DPH 146 412,20

náklady na změnu vč. DPH 843 613,14

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

ú
d

a
je

 o
 

s
lo

že
n

í 
c

e
n

y
 

zm
ě

n
y

hodnota přípočtů (víceprací)
697 200,94

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Popis změny: Kreativní omítka

Na základě SOD č. 2024/D/0061 ze dne 21.06.2024 čl. 5. předkládá zhotovitel změnový list na vícepráce.
Jedná se o dodatečný požadavek objednatele. Na části fasády bude provedena kreativní omítka podle výběru
projektanta tak, aby barevně - opticky propojila starší pavilon D s nastavovaným pavilonem G.
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 Zákona 134/2016 Sb. jako změna, která nemění celkovou povahu
veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn,
je rozhodný součet hodnot všech změn podle odstavce 4.

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě

n
ě

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

Zhotovitel: KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, 621 00  Brno

TDI: BAUSTUDIO, s.r.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno

Projektant: Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim

Změnový list č. 33

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)

Objekt: SO D.1.1-2 G - 1-4.NP

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim



Protokol o změně díla

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

Změnový list č. 34

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)

Objekt: D.1.4.4 

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, 621 00  Brno

TDI: BAUSTUDIO, s.r.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno

Projektant: Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim

Popis změny: Změna osvětlení učebny D2.07

Na základě SOD č. 2024/D/0061 ze dne 21.06.2024 čl. 5. předkládá zhotovitel změnový list na vícepráce a
méněpráce spočívající v záměně svítidel v učebně D2.07 chemie pavilonu D. Původně byla v projektu použita
světla přisazená, z důvodu provedení nového podhledu je nutné je nahradit svítidly zapuštěnými do
minerálního podhledu. Jedná se o práce nezbytné k dokončení díla.
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 5 Zákona 134/2016 Sb. jako změna nezbytná, která nebyla
zahrnuta v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, změna v osobě dodavatele není možná z
ekonomických anebo technických důvodů a cenový nárůst při odečtení stavebních prací, služeb nebo
dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku; pokud
bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě

n
ě

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

ú
d

a
je

 o
 

s
lo

že
n

í 
c

e
n

y
 

zm
ě

n
y

hodnota přípočtů (víceprací)
25 640,43

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-18 684,71

celkem v Kč bez DPH

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 z

m
ě

n
y ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 6 955,72

Výše DPH 1 460,70

náklady na změnu vč. DPH 8 416,42

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

te
rm

ín
y

Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

o
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

p
ří

lo
h

y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:



Protokol o změně díla

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

p
ří

lo
h

y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

te
rm

ín
y

Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

o
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 z

m
ě

n
y ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 136 915,11

Výše DPH 28 752,17

náklady na změnu vč. DPH 165 667,28

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

ú
d

a
je

 o
 

s
lo

že
n

í 
c

e
n

y
 

zm
ě

n
y

hodnota přípočtů (víceprací)
218 286,69

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-81 371,58

celkem v Kč bez DPH

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Popis změny: Podlaha v učebně D2.07

Na základě SOD č. 2024/D/0061 ze dne 21.06.2024 čl. 5. předkládá zhotovitel změnový list na vícepráce a
méněpráce.
V průběhu stavebních prací, po odstranění nábytku v učebně, byla zjištěna nutnost nahradit cca 30 % stávající
podlahové krytiny. Stávající podlaha je vlysová, tato však z hlediska odolnosti není do uečbny chemie vhodná,
proto zhotovitel navrhuje odpočet nákladů na obnovu a doplnění stávající vlysové podlahy a navrhuje novou
skladbu podlahové konstrukce s nášlapnou vrstvou z povlakové krytiny - vinylu, která z hlediska využití a
údržby je mnohem vhodnější do daného prostoru. Jedná se o práce nezbytné k dokončení díla.
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 5 Zákona 134/2016 Sb. jako změna nezbytná, která nebyla
zahrnuta v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, změna v osobě dodavatele není možná z
ekonomických anebo technických důvodů a cenový nárůst při odečtení stavebních prací, služeb nebo
dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku; pokud
bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě

n
ě

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

Zhotovitel: KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, 621 00  Brno

TDI: BAUSTUDIO, s.r.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno

Projektant: Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim

Změnový list č. 35

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)

Objekt: SO D.1.1-2 G - 1-4.NP

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim



Protokol o změně díla

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

p
ří

lo
h

y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

te
rm

ín
y

Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

o
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 z

m
ě

n
y ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 21 627,15

Výše DPH 4 541,70

náklady na změnu vč. DPH 26 168,85

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

ú
d

a
je

 o
 

s
lo

že
n

í 
c

e
n

y
 

zm
ě

n
y

hodnota přípočtů (víceprací)
21 627,15

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Popis změny: Žaluzie schodiště pavilon G

Na základě SOD č. 2024/D/0061 ze dne 21.06.2024 čl. 5. předkládá zhotovitel změnový list na vícepráce,
které spočívají v dodatečném požadavku v průběhu stavebních prací na zastínění nového únikového
schodiště proti slunečnímu svitu, který je v této části nadměrný a docházelo by k přehřívání schodišťového
prostoru. Jedná se o žaluzie na okno IV-H2.1 ve schodišti 2. NP pavilon G.
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 Zákona 134/2016 Sb. jako změna, která nemění celkovou povahu
veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn,
je rozhodný součet hodnot všech změn podle odstavce 4.

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě

n
ě

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

Zhotovitel: KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, 621 00  Brno

TDI: BAUSTUDIO, s.r.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno

Projektant: Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim

Změnový list č. 36

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)

Objekt: SO D.1.1-2 G - 1-4.NP

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim



Protokol o změně díla

Změnu vyvolal:

sazba: 21%

6

p
ří

lo
h

y Přílohy:

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

te
rm

ín
y

Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: Prodloužení termínu dokončení díla do 18.08.2025

o
d

s
o

u
h

la
s

e
n

í z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 z

m
ě

n
y ocenění změny předložil: zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 0,00

Výše DPH 0,00

náklady na změnu vč. DPH 0,00

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

ú
d

a
je

 o
 

s
lo

že
n

í 
c

e
n

y
 

zm
ě

n
y

hodnota přípočtů (víceprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Popis změny: Prodloužení termínu relizace 

Na základě změnového listu č. 33 - Kreativní omítka dochází ke změně termínu dokončení díla. Prodloužení
termínu dokončení a předání díla je podložen výpočtem normohodin. Nový termín dokončení díla je stanoven
na 18.8.2025.

ú
d

a
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 z

m
ě

n
ě

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

Zhotovitel: KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, 621 00  Brno

TDI: BAUSTUDIO, s.r.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno

Projektant: Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim

Změnový list č. 37

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)

Objekt:

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim


