
Dodatek č. 2     

k Příkazní smlouvě na výkon TDS ze dne 13.2.2024  

(dále jen „Dodatek“) 

I. 
Smluvní strany 

1. Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace 
se sídlem:   Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná 
zastoupena:   Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem 
osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:   Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická 

náměstkyně 
IČO:   00844853 
DIČ:   CZ00844853 
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Karviná 
číslo účtu:    174-30331791/0100 investiční účet 
 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880. 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Ing. Václav Jurčík, tel.: 730 193 606 

(dále jen „příkazce“) 

2. Lukáš Kačáni s.r.o. 
se sídlem:   V Zimném dole 747, 735 11, Orlová-Lazy 
zastoupena:   Lukášem Kačáni, jednatelem 
IČO:   06586431 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Orlová-Lutyně 
číslo účtu:   115-5590460287/0100 
 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 72482 

(dále jen „příkazník“) 

 
I. 

Úvodní ujednání 

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.2.2024 příkazní smlouvu na výkon TDS, jejímž předmětem 
je závazek příkazníka vykonávat pro příkazce jeho jménem a na jeho účet technický dozor 
stavebníka (dále jen „výkon TDS“) při realizaci stavby „Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným 

hygienickým režimem a přesun očního centra“ (dále celé jen „Smlouva“). 

2. Smluvní strany uzavřely dne 5.6.2024 Dodatek č.1 k výše uvedené příkazní smlouvě, 
kterým došlo k úpravám ujednání, které se týkají odměny a platebních podmínek, 
konkrétně řešeny změny ve čl. V odst. 1, čl. VI odst. 4 a doplnění čl. VI. o nový odst. 8.  

3. Dne 9.2.2024 byla se zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby mezi 
společností IPS Třinec, a.s. jako zhotovitelem a Nemocnicí Karviná – Ráj, příspěvkovou 
organizací jako objednatelem (dále jen „smlouva o dílo“).  



  

Dne 14.3.2025 byl se zhotovitelem ke smlouvě o dílo uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo 
ke změně ceny díla v návaznosti na realizaci víceprací a méněprací a také k prodloužení 
termínu realizace díla o 1 měsíc (tj. z původně sjednaných 16 měsíců na 17 měsíců).  

4. Z výše uvedených důvodů, pro jednoznačné určení výše odměny (její fakturace) a doby 
výkonu TDS, vyvstala potřeba úpravy Smlouvy tímto Dodatkem.  

 

 
II. 

Změna Smlouvy  

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

 

1. Původní doba realizace stavby 16 měsíců byla prodloužena o 1 měsíc. Tedy příkazníkovy 
náleží poměrné zvýšení odměny za výkon inženýrské činnosti o 30 900 Kč. 
 

2. Odměna za inženýrskou činnost sjednaná v čl. V smlouvy, se navyšuje o poměrnou 
část a je nově stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

Původní odměna   494 400 Kč 

Navýší odměny o  30 900 Kč 

Celková odměna   525 300 Kč 

 

3. Text v čl. V odst. 1 se nahrazuje tímto novým zněním: 

„Celková odměna za výkon TDS dle tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran 
a činí 525 300 Kč. Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH.“ 

4. Text v čl. VI. odst. 8 se nahrazuje tímto novým zněním: 

     „Smluvní strany se dohodly, že část odměny sjednané v čl. V odst. 1 ve výši 448 050,00 
Kč, bude hrazena měsíčně na základě faktur vystavených vždy po skončení příslušného 
měsíce počínaje fakturací za měsíc květen 2024 a konče fakturací za měsíc květen 2025, a 
to v pevné částce ve výši 30 900,00 Kč měsíčně. Zbývající část odměny sjednané v čl. 
V odst. 1 smlouvy ve výši 46 350,00 Kč bude uhrazena jednorázově na základě faktury 
vystavené po převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího 
řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami).“    

IV. 
Závěrečná ujednání 

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.  

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce 
obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 
Uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede příkazce.  



  

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

V Karviné dne:  
 

V Orlové dne: 

   

za příkazce 

Ing. Ivo Žolnerčík 

ředitel 

 

za příkazníka 

Lukáš Kačáni 

jednatel 

 


