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	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 02

	Název projektu:
	Modernizace Regionálního muzea v Jičíně

	Zhotovitel:
	BFK service a.s.

	Objednatel:
	Regionální muzeum a galerie v Jičíně

	Změnový list vystavil:
	

	Datum: 
	25.4.2025

	Předmět změny:   3. Kabeláž v tapetové místnosti, 4. Kamenické práce, 5. Záměna radiátorů, 6. Stavební práce nad rámec SoD, 7. Úprava rozvaděče, 8. Vyrovnání podkladu a sešívání betonu
Popis a zdůvodnění změny:   3. Po odstranění tapet byla zjištěna nutnost doplnění kabeláže. 4. Na základě rozhodnutí NPÚ došlo k dopřesnění a rozšíření opravy kamenných portálů a byla přidána oprava 1ks portálu a 6ks dvířek nad rámec původního rozsahu. 5. Vzhledem k rozsáhlému rozšíření prací na rozvodech topení v rámci celého zámku došlo k záměně radiátorů, aby byly radiátoru v zámku sjednoceny. 6. V po odkrytí zakrytých konstrukcí v průběhu rekonstrukce došlo k potřebě rozšířit bourací práce a v návaznosti na to zednické práce, které nebylo možné předvídat před zahájením prací. 7. Na žádost investora došlo k úpravě rozvaděče v bytě správce kvůli rozšíření stávajících vnitřních rozvodů.  8. Byla zjištěna různá tloušťka skladby podlahy v prostoru muzea. Aby bylo docíleno sjednocení výšky skladby v prostoru muzea, musela být navýšena tloušťka nivelační sklady. Zároveň bylo nutné opravit původní podklad pomocí sešití trhlin. 
Přílohy změnového listu: Rozpočet
  

	Cena méněprací bez DPH:

-338 101,00 Kč


	Cena víceprací bez DPH:

1 682 452,24 Kč



	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	1 344 351,24 Kč
         
	s dopadem na termín
                                   

	Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:


	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	Datum: 
	Datum: 

	
	

	Za autorský dozor:


	Za technický dozor stavebníka:



	Datum: 


	Datum:
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