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Smluvní strany 
 

1. Objednatel: Pardubický kraj 
   Komenského náměstí 125 
   532 11 Pardubice 
   zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš 
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního 
deníku:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš nebo technický dozor 
objednatele 
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

             č. ú.: 107-1752200237 / 0100 
   IČ: 70892822  
   DIČ CZ70892822   
 
 
2. Zhotovitel: EBM TZB, s.r.o. 

se sídlem: Haškova 17, 638 00 Brno 
zastoupen: Ing. Dušanem Müllnerem, jednatelem 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Mojmír Rohlínek, Ing. Bohumil Jakubec 
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
Ing. Mojmír Rohlínek, Ing. Bohumil Jakubec 
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
Ing. Mojmír Rohlínek, Ing. Bohumil Jakubec 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Ing. Mojmír Rohlínek, Ing. Bohumil Jakubec 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 
č. ú.: 4200230853/6800 
IČ: 292 13 631 

   DIČ: CZ 292 13 631 
spisová značka rejstříkového soudu: C 66202 vedená u 
Krajského soudu v Brně 

DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OMSŘI/16/22820 

 

na zhotovení díla 
 

„Střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí-
rekonstrukce elektroinstalace a pomocných 

slaboproudých sítí“ 
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uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo: 
 
 

Smluvní strany uzavřely dne 15. 06. 2016 smlouvu o dílo č. OMSŘI/16/22820 na 
zhotovení díla „Střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí-rekonstrukce 
elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí“ (dále jen „smlouva“). 
Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace vyšly najevo nové okolnosti, které nebyly a 
nemohly být předpokládány projektovou dokumentací, vyvstala potřeba provedení 
dodatečných stavebních prací nad rámec uzavřené smlouvy. 
Z toho důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o 
dílo: 
 
 

I. 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto: 

a) Text bodu 2 článku I. smlouvy se doplňuje následovně: 

Za slova „ze 03/2016“ se vkládá text „a soupisu dodatečných stavebních prací 
podle přílohy č. 5”. 

 
b) Stávající text bodu 3 se nahrazuje novým textem znějícím: 

„Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž 
soupisy prací s výkazy výměr, které jsou přílohami této smlouvy.“ 

 
V ostatním se článek I. smlouvy nemění. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto: 

Původní text bodu č. 1 článku II. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem 
tohoto znění: 

„1.Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené 
dílo, činí dle dohody smluvních stran 

5 065 784,30 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  
DPH činí 1 063 814,70,- Kč  
Sazba DPH je 21 %.  
Cena včetně DPH činí 6 129 599,- Kč. 
 
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH 
bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 
platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“ 
 

V ostatním se článek II. smlouvy nemění. 
 
3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto: 
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Původní text bodu č. 3 článku III. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem 
tohoto znění: 

„3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět 
díla dle čl. I. smlouvy objednateli do 105 dní od předání a převzetí 
staveniště.“ 

 
V ostatním se článek III. smlouvy nemění. 

 
4. Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. smlouvy mění takto: 
a) Stávající text znějící „Příloha č. 3: Harmonogram realizace díla“ se nahrazuje 

textem znějícím „Příloha č. 3: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 
13. 09. 2016“ 

  

b) Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící: 

„Příloha č. 4: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací ke dni 13. 09. 2016“ 
 
V ostatním se článek IV. smlouvy nemění. 
 

 

II. 

 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 13. 09. 2016 
Příloha č. 2: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací ke dni 13. 09. 2016 
 
Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 3 
smlouvy, kdy stávající Přílohu č. 3 v celém rozsahu nahrazuje, a Příloha č. 2 dodatku 
se stává Přílohou č. 4 smlouvy. 

 
 

III. 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
ujednávají smluvní strany následující: 

a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. Současně je povinen 
odeslat ke zveřejnění i původní smlouvu. 

b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku ani původní smlouvy 
nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského 
zákoníku. 

c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou 
vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně 
dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za 
účelem zveřejnění dodatku a původní smlouvy v registru smluv souhlasí. 
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4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva. 

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 
13. 09. 2016 a schválen usnesením číslo R/2827/16.  

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich 
skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což 
stvrzují svým podpisem.  

 
 
 
 
 
V Pardubicích dne:    23. 09. 2016 
 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
               Pardubický kraj                     EBM TZB, s.r.o. 
       JUDr. Martin Netolický, Ph.D.                  Ing. Dušan Müllner 
                    hejtman                  jednatel společnosti 
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SŠZS_rekapitulace ZL

Příloha č. 2

ZL č.
Datum zadání 

požadavku
Popis změny

Předpokládaná 
cena díla ZL

Odsouhlasená  cena díla 
dle ZL

ZL01 8.7.2016 Oprava omítek po odstranění linkrustace stěn 195 214,11 Kč

ZL02 8.7.2016 Zakrytí elektro kanálů 62 187,33 Kč

ZL03 8.7.2016 Aktualizace počtů svítidel 32 613,53 Kč

ZL04 8.7.2016 Uložení stávajícího ovládání termohlavic ÚT do nových lišt 41 636,22 Kč

ZL05 8.7.2016 Aktualizace počtů - rozvaděče 29 115,44 Kč

ZL06 8.7.2016 Zakrývání podlah textilií 6 596,00 Kč

ZL07 8.7.2016 Slaboproudé systémy - ZMĚNY 5 056,69 Kč

ZL08 8.7.2016 Příprava konstrukce pro zavěšení minerálního podhledu 159 369,78 Kč

ZL09 8.7.2016 Demontáž radiátoru, zaslepení stoupačky 2 741,88 Kč

ZL10 8.7.2016 SIL - VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE 40 277,57 Kč

ZL11 8.7.2016 Odpočty maleb a drážek -158 137,58 Kč

ZL13 30.8.2016 Doplnění obkladu a soklu 8 847,26 Kč

ZL14 30.8.2016 Záměna stykačů za pulsní relé 10 291,10 Kč

435 809,30 Kč

Podpis objednatele: Datum:
(razítko a podpis) 23.9.2016

Podpis zhotovitele: Datum:
(razítko a podpis) 13.9.2016

EBM TZB, s.r.o., Haškova 17, 638 00 Brno

Celkem cena všech ZL bez DPH:

REKAPITULACE  ZMĚNOVÝCH  LISTŮ

Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí - rekonstrukce elektroinstalace a 
pomocných slaboproudých sítí



Název projektu:
Změnový list 

pořadové č.01

Smlouva: Datum pořízení: 8.7.2016

Objednatel: Pardubický kraj Zhotovitel: EBM TZB s.r.o.
Komenského náměstí 125 Haškova 153/17
532 11 Pardubice 638 00  Brno
IČ: 708 92 822 IČ: 292 13 631

Zástupce investora: Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
Technický dozor 

investora:
Forenta, s.r.o.

Seznam podkladů/dokumentů:

Popis změny:

Důvod změny:

Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH: 195 214,11 Kč                                                       

Bude doplněno po odsouhlasení

Nová odsouhlasená 
celková  cena díla bez 
DPH:           

Podpis objednatele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Podpis zhotovitele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Dušan Müllner
a
Ing. Mojmír Rohlínek

Bude uvedeno po odsouhlasení 

Nové odsouhlasené datum dokončení díla:

 „Střední zdravotnická škola
Ústí nad Orlicí -

rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí“         

Smlouva o dílo ze dne 15.06.2016 č. OMSŘI/16/22820

Doplnění a oprava omítek pod stávající linkrustou stěn na chodbách. Při broušení linkrusty došlo k odpadávání včetně jádrové omítky až na zdivo. 

Při odstraňování linkrusty na stěnách chodeb došlo k opadání nesoudržných omítek. Situace byla konzultována s TDI a bylo rozhodnuto že je třeba 
odstranit i část omítek, které ještě neopadaly, ale nedrží na podkladu. Toto je v souladu s projektem, který říká, že podklad nové linkrusty musí být 
pevný a soudržný.

Poznámky:

Bude uvedeno po odsouhlasení

Celková cena všech doposud odsouhlasených změn bez DPH:

Odsouhlasený termín provádění
těchto změn:



ZL_01_Oprava omítek

Stavba: 15101 (Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí)
rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn. Mat Jedn. Mont celkem

CELKEM bez DPH 195 214,11 Kč
61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 Kč

1 612421411R00 Oprava vápen.omítek stěn do 60 % pl. - hrubých m2 310,1 208,50 Kč 64 655,85 Kč
2 612421491R00 Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky pl. do 60% m2 310,1 67,80 Kč 21 024,78 Kč
3 612481211RU1 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2 310,1 237,50 Kč 73 648,75 Kč

0,00 Kč
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 Kč

5 978013161R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 60 % m2 310,1 43,50 Kč 13 489,35 Kč
6 979011321R00 Montáž a demontáž shozu za 2.NP kus 1,0 3 100,00 Kč 3 100,00 Kč
7 979011331R00 Pronájem shozu (za metr) den 100,8 43,40 Kč 4 374,72 Kč

0,00 Kč
H01 Budovy občanské výstavby 0,00 Kč

8 998011002R00 Přesun hmot t 14,1 321,90 Kč 4 551,67 Kč
0,00 Kč

S Přesuny sutí 0,00 Kč
9 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 2,4 560,60 Kč 1 345,44 Kč

10 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,5 262,50 Kč 1 706,25 Kč
11 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 6,5 29,30 Kč 190,45 Kč
12 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 6,5 153,10 Kč 995,15 Kč
13 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,5 215,00 Kč 1 397,50 Kč
14 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 78,0 18,90 Kč 1 474,20 Kč
15 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 6,5 500,00 Kč 3 260,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

ZL1 - Oprava omítek po odstranění linkrustace stěn
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Název projektu:
Změnový list 

pořadové č.02

Smlouva: Datum pořízení: 8.7.2016

Objednatel: Pardubický kraj Zhotovitel: EBM TZB s.r.o.
Komenského náměstí 125 Haškova 153/17
532 11 Pardubice 638 00  Brno
IČ: 708 92 822 IČ: 292 13 631

Zástupci investora: Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
Technický dozor 

investora:
Forenta, s.r.o.

Seznam podkladů/dokumentů:

Popis změny:

Důvod změny:

Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH: 62 187,33 Kč                                                         

Bude doplněno po odsouhlasení

Nová odsouhlasená 
celková  cena díla bez 
DPH:           

Podpis objednatele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Podpis zhotovitele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Dušan Müllner
a
Ing. Mojmír Rohlínek

Bude uvedeno po odsouhlasení 

Nové odsouhlasené datum dokončení díla:

 „Střední zdravotnická škola
Ústí nad Orlicí -

rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí“         

Smlouva o dílo ze dne 15.06.2016 č. OMSŘI/16/22820

Opláštění hlavních tras elektroinstalace na chodbách sádrokartonem. Jedná se o falešný trám, ve kterém jsou vedeny kabely ve 3.NP na chodbě 
naproti schodišti, ve 2.NP naproti schodišti a nad dveřmi, a v 1NP po celé délce chodby až k novější přístavbě.

Vzhledem k množství kabelů v hlavních trasách na chodbách objektu by drážky ve zdech byly neúměrně velké a ohrožovali by stabilitu dané 
konstrukce. Trasa vede i přes nosné betonové konstrukce.

Poznámky:

Bude uvedeno po odsouhlasení

Celková cena všech doposud odsouhlasených změn bez DPH:

Odsouhlasený termín provádění
těchto změn:



ZL_02_Zakrytí elektro kanálů

Stavba: 15101 (Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí)
rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn. Mat Jedn. Mont celkem

CELKEM bez DPH 62 187,33 Kč
34 Stěny a příčky 0,00 Kč

1 342267111RT1 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standm 78,9 705,00 Kč 55 624,50 Kč
0,00 Kč

94 Lešení a stavební výtahy 0,00 Kč
2 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 47,3 131,90 Kč 6 244,15 Kč

0,00 Kč
H01 Budovy občanské výstavby 0,00 Kč

3 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné t 1,0 321,90 Kč 318,68 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč

ZL2 - Zakrytí elektro kanálů
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Název projektu:
Změnový list 

pořadové č.03

Smlouva: Datum pořízení: 8.7.2016

Objednatel: Pardubický kraj Zhotovitel: EBM TZB s.r.o.
Komenského náměstí 125 Haškova 153/17
532 11 Pardubice 638 00  Brno
IČ: 708 92 822 IČ: 292 13 631

Technický dozor 
investora:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Seznam podkladů/dokumentů:

Popis změny:

Důvod změny:

Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH: 32 613,53 Kč                                                         

Bude doplněno po odsouhlasení

Nová odsouhlasená 
celková  cena díla bez 
DPH:           

Podpis objednatele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Podpis zhotovitele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Dušan Müllner
a
Ing. Mojmír Rohlínek

Poznámky:

Bude uvedeno po odsouhlasení 

Celková cena všech doposud odsouhlasených změn bez DPH:

Odsouhlasený termín provádění
těchto změn:

 „Střední zdravotnická škola
Ústí nad Orlicí -

rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí“         

Smlouva o dílo ze dne 15.06.2016 č. OMSŘI/16/22820

Změna výkazu výměr podle zápisu z první obchůzky stavby za účasti projektanta a investora.

Byly stanoveny prostory, které zůstanou beze změny a dopočítán reálný stav dle půdorysů projektu.

Bude uvedeno po odsouhlasení 

Nové odsouhlasené datum dokončení díla:



ZL_03_Aktualizace počtů svítidel

Stavba: 15101 (Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí)
rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn. Mat Jedn. Mont celkem

CELKEM bez DPH 32 613,53 Kč
0,00 Kč

Odpočet
211 03 03 - svít.žár.stropní, LED zdroj, IP43 ks -84,0 200,00 Kč -16 800,00 Kč
211 03 03 - svít.žár.stropní, senzor PIR ks -1,0 200,00 Kč -200,00 Kč
211 03 03 - svít.žár.stropní 60W ks -34,0 200,00 Kč -6 800,00 Kč
211 15 03 - svít..nast,nouzové kombinované IP43 ks -15,0 220,00 Kč -3 300,00 Kč
213 02 01 - svít.nástěnné, LED zdroj, IP43 ks -11,0 200,00 Kč -2 200,00 Kč
213 02 01 - svít.nástěnné, LED zdroj,senzor PIR, IP44 ks -3,0 200,00 Kč -600,00 Kč
F- Nouzové orientační svítidlo NOO 1/MM ks -34,0 180,00 Kč -6 120,00 Kč
D- svít.zářiv.prům.stropní přisaz. 1 zdroj ks -24,0 200,00 Kč -4 800,00 Kč
B- svít.zářiv.prům.stropní přisaz. 2 zdroje ks -70,0 200,00 Kč -14 000,00 Kč
C- svít.zářiv.prům.stropní přisaz. 2 zdroje+kryt ks -255,0 200,00 Kč -51 000,00 Kč
E- svít.zářiv.prům.stropní přisaz. 2 zdroje+kryt ks -6,0 200,00 Kč -1 200,00 Kč
A- svít.zářiv.prům.stropní přisaz. 3 zdroje ks -9,0 300,00 Kč -2 700,00 Kč
G- svít.zářiv.závěsné.přímo-nepřímé 3 zdroje ks -20,0 220,00 Kč -4 400,00 Kč
žárovka LED E27 230V  10W ks -84,0 102,76 Kč -8 632,01 Kč
žárovka LED E27 230V  10W ks -11,0 102,76 Kč -1 130,38 Kč
žárovka LED E27 230V  10W ks -3,0 102,76 Kč -308,29 Kč
žárovka LED E27 230V  10W ks -1,0 102,76 Kč -102,76 Kč
žárovka LED E27 230V  10W ks -34,0 102,76 Kč -3 493,91 Kč
zářivka 58W/840 T8 ks -27,0 47,04 Kč -1 269,97 Kč
zářivka 36W T8 R=28mm ks -140,0 39,60 Kč -5 544,00 Kč
zářivka 36W T8 R=28mm ks -510,0 39,60 Kč -20 196,00 Kč
zářivka 36W T8 R=28mm ks -24,0 39,60 Kč -950,40 Kč
zářivka 36W T8 R=28mm ks -12,0 39,60 Kč -475,20 Kč
zářivka FH 28W/840, G5 ks -60,0 60,19 Kč -3 611,52 Kč
F- nouzové svítidlo, 8W, 1h ks -34,0 894,33 Kč -30 407,32 Kč
svítidlo žár.byt.stropní přisaz. LED zdroj, IP43 ks -84,0 382,01 Kč -32 088,67 Kč
svítidlo žár.stropní přisaz.LED zdroj, senzor PIR, IP43 ks -1,0 943,67 Kč -943,67 Kč
svítidlo žár.stropní přisaz. 1 zdroj, IP44 - půda, garáže ks -34,0 581,90 Kč -19 784,60 Kč
D- svít.zářiv.stropní přisaz. 1x36W, asymetrické, EP ks -24,0 765,60 Kč -18 374,40 Kč
B- svít.zářiv.prům.stropní přisaz., 2x36W, AL lešť. mříž, EP ks -70,0 681,65 Kč -47 715,36 Kč
C- svít.zářiv.stropní přisaz. 2x36W, prizm.kryt, EP ks -255,0 557,93 Kč -142 272,41 Kč
E- svít.zářiv.stropní přisaz.2x36W,PC,EP ks -6,0 594,00 Kč -3 564,00 Kč
A- svít.zářiv 3x58W, EP,  pro sportovní účely ks -9,0 2 552,00 Kč -22 968,00 Kč
G- svít.zářiv.závěs.přímo/nepřímé.3xFH 28W/840, EP ks -20,0 2 420,00 Kč -48 400,00 Kč
svít.nast,nouzové kombinované, 1x26W,skleň.stínít.půlkul. IP43, včks -15,0 3 145,60 Kč -47 184,00 Kč
svít.žár.nástěnné, LED 10W E27,skleň.stínít.půlkul. IP43 ks -11,0 717,07 Kč -7 887,75 Kč
svít.žár.nástěnné, LED zdroj.senzor PIR,IP44 ks -3,0 1 903,30 Kč -5 709,89 Kč

0,00 Kč
Přípočet 0,00 Kč

A Pro sport - 3xNG 58W/840, 5200lm, Ra 80K, G13 (3x58W) ks 9,0 2 552,00 Kč 300,00 Kč 25 668,00 Kč
zářivka 58W/840 T8 ks 27,0 47,04 Kč 0,00 Kč 1 269,97 Kč

B Zářivkové, AL lešt. mříž, přisazené, EP - 2xL 36W/840, 3350lm, Ra ks 62,0 681,65 Kč 200,00 Kč 54 662,18 Kč
zářivka 36W T8 R=28mm ks 124,0 39,60 Kč 0,00 Kč 4 910,40 Kč

C Zářivkové svítidlo přisazené, prizmatický kryt, EP - 2xL 36W/840, 33ks 243,0 557,93 Kč 200,00 Kč 184 177,23 Kč
zářivka 36W T8 R=28mm ks 486,0 39,60 Kč 0,00 Kč 19 245,60 Kč

D SLIM asym, EP - 1xL 36 W/840, G13, 36W, (1x36W) ks 19,0 765,60 Kč 200,00 Kč 18 346,40 Kč
zářivka 36W T8 R=28mm ks 19,0 39,60 Kč 0,00 Kč 752,40 Kč

E Zářivkové, průmyslové s krytem — PC, EP - 2xL 36 W/840, 3350lmks 4,0 594,00 Kč 200,00 Kč 3 176,00 Kč
zářivka 36W T8 R=28mm ks 8,0 39,60 Kč 0,00 Kč 316,80 Kč

F Nouzové svítidlo HELIOS 8W H1SA — EXIT, sítový provoz 1xL 8Wks 33,0 894,33 Kč 180,00 Kč 35 452,99 Kč
G Svítidlo žárovkové nástěnné LED zdroj, AURA-OSMONT 1 X LED mks 57,0 2 420,00 Kč 220,00 Kč 150 480,00 Kč

žárovka LED E27 230V  10W ks 57,0 102,76 Kč 0,00 Kč 5 857,43 Kč
H Svítidlo nouzové kombinované NELA 3 - NK — E—26/268, 26W 1 xks 13,0 3 145,60 Kč 220,00 Kč 43 752,80 Kč

zdroj 26W G24q3 ks 13,0 51,20 Kč 0,00 Kč 665,60 Kč
J Svítidlo nástěnné LED zdroj, s PIR čidlem 1 XLED min. 20W ks 3,0 1 903,30 Kč 200,00 Kč 6 309,89 Kč
K LED min. 20Wsvítidlo žárovkové LED zdroj, s PIR čidlem 1 X ks 1,0 943,67 Kč 200,00 Kč 1 143,67 Kč

žárovka LED E27 230V  10W ks 1,0 102,76 Kč 0,00 Kč 102,76 Kč
M Zářivkové závěsné sv. pro 3 x FH 28 W/830 G5, 28W, přímo/nepřímks 20,0 2 420,00 Kč 300,00 Kč 54 400,00 Kč

zářivka FH 28W/840, G5 ks 60,0 60,19 Kč 0,00 Kč 3 611,52 Kč
0,00 Kč

WC žárovka LED E27 230V  10W ks 53,0 102,76 Kč 5 446,39 Kč

0,00 Kč

ZL3 - Aktualizace počtů svítidel
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Název projektu:
Změnový list 

pořadové č.04

Smlouva: Datum pořízení: 8.7.2016

Objednatel: Pardubický kraj Zhotovitel: EBM TZB s.r.o.
Komenského náměstí 125 Haškova 153/17
532 11 Pardubice 638 00  Brno
IČ: 708 92 822 IČ: 292 13 631

Zástupce investora: Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
Technický dozor 

investora: Forenta, s.r.o.

Seznam podkladů/dokumentů:

Popis změny:

Důvod změny:

Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH: 41 636,22 Kč                                                         

Bude doplněno po odsouhlasení

Nová odsouhlasená 
celková  cena díla bez 
DPH:           

Podpis objednatele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Podpis zhotovitele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Dušan Müllner
a
Ing. Mojmír Rohlínek

Poznámky:

Bude uvedeno po odsouhlasení

Celková cena všech doposud odsouhlasených změn bez DPH:

 „Střední zdravotnická škola
Ústí nad Orlicí -

rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí“         

Smlouva o dílo ze dne 15.06.2016 č. OMSŘI/16/22820

V každém podlaží budovy je autonomní systém ovládání otopných těles pomocí teplotních čidel v každé místnosti. Vše je propojeno pomocí jednoho 
ovladače na podlaží, na kterém lze teplotu nastavit. Tohoto systému se rekonstrukce netýká a má zůstat zachován.

Kabeláž je provedena v lištách na povrchu, které jsou mnohdy poničené nebo sdružené se strukturovanou kabeláží, která se má v rámci díla 
demontovat. Proto vznikl na první pochůzce stavby za účasti projektanta a investora požadavek tuto kabeláž uložit do nových lišt.

Bude uvedeno po odsouhlasení 

Nové odsouhlasené datum dokončení díla:

Odsouhlasený termín provádění
těchto změn:



ZL_04_lištování kabelů ÚT

Stavba: 15101 (Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí)
rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn. Mat Jedn. Mont celkem

CELKEM bez DPH 41 636,22 Kč
Přípočet

3 2 Demontáž stávajícího zařízení vč. ekologické likvidace hod 20,0 220,00 Kč 4 400,00 Kč
3 2 Demontáž a zpětná montáž ovládání ÚT hod 10,0 220,00 Kč 2 200,00 Kč

68 215012210 lišta vkládací 20mm m 482,1 0,00 Kč 40,68 Kč 19 611,83 Kč
61 1095582 LISTA VKLADACI PVC LV24x22/a2m m 482,1 18,18 Kč 0,00 Kč 8 766,02 Kč

N 8595057619937 elektroinstalační lišta oblá bílá LO35 m 70,3 51,20 Kč 40,68 Kč 6 459,16 Kč

N 8595057655225 kryt odbočný LO35 bílý ks 12,0 16,60 Kč 0,00 Kč 199,20 Kč

Nové lištování kabeláže regulace ÚT
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Název projektu:
Změnový list 

pořadové č.05

Smlouva: Datum pořízení: 8.7.2016

Objednatel: Pardubický kraj Zhotovitel: EBM TZB s.r.o.
Komenského náměstí 125 Haškova 153/17
532 11 Pardubice 638 00  Brno
IČ: 708 92 822 IČ: 292 13 631

Technický dozor 
investora:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Seznam podkladů/dokumentů:

Popis změny:

Důvod změny:

Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH: 29 115,44 Kč                                                         

Bude doplněno po odsouhlasení

Nová odsouhlasená 
celková  cena díla bez 
DPH:           

Podpis objednatele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Podpis zhotovitele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Dušan Müllner
a
Ing. Mojmír Rohlínek

Bude uvedeno po odsouhlasení 

Nové odsouhlasené datum dokončení díla:

 „Střední zdravotnická škola
Ústí nad Orlicí -

rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí“         

Smlouva o dílo ze dne 15.06.2016 č. OMSŘI/16/22820

Změna výkazu výměr podle zápisu z první obchůzky stavby za účasti projektanta a investora.

Rozpor mezi výkazem výměr a výkresovou částí projektu. V rozpočtu není obsažena část rozvaděčů, které jsou uvedeny v půdorysech projektu.

Poznámky:

Bude uvedeno po odsouhlasení

Celková cena všech doposud odsouhlasených změn bez DPH:

Odsouhlasený termín provádění
těchto změn:



ZL_05_Aktualizace počtů - rozvaděče

Stavba: 15101 (Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí)
rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn. Mat Jedn. Mont celkem

CELKEM bez DPH 29 115,44 Kč
0,00 Kč

Přípočet 0,00 Kč
O 6 Ovládací skříň MS1 ks 3,0 3 250,00 Kč 607,60 Kč 11 572,80 Kč
O 7 Ovládací skříň MS2 ks 2,0 3 250,00 Kč 607,60 Kč 7 715,20 Kč
O 10 Ovládací skříň MS3 ks 0,0 3 250,00 Kč 607,60 Kč 0,00 Kč

25 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 25,0 0,00 Kč 12,12 Kč 303,00 Kč
N Rozvaděč RM5-P ks 1,0 8 352,00 Kč 607,60 Kč 8 959,60 Kč

25 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 7,0 0,00 Kč 12,12 Kč 84,84 Kč
3 2 Rozvaděč RM5-P - demontáž hod 2,0 240,00 Kč 480,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

ZL5 - Aktualizace počtů - rozvaděče
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Název projektu:
Změnový list 

pořadové č.06

Smlouva: Datum pořízení: 8.7.2016

Objednatel: Pardubický kraj Zhotovitel: EBM TZB s.r.o.
Komenského náměstí 125 Haškova 153/17
532 11 Pardubice 638 00  Brno
IČ: 708 92 822 IČ: 292 13 631

Technický dozor 
investora:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Seznam podkladů/dokumentů:

Popis změny:

Důvod změny:

Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH: 6 596,00 Kč                                                           

Bude doplněno po odsouhlasení

Nová odsouhlasená 
celková  cena díla bez 
DPH:           

Podpis objednatele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Podpis zhotovitele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Dušan Müllner
a
Ing. Mojmír Rohlínek

Bude uvedeno po odsouhlasení 

Nové odsouhlasené datum dokončení díla:

 „Střední zdravotnická škola
Ústí nad Orlicí -

rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí“         

Smlouva o dílo ze dne 15.06.2016 č. OMSŘI/16/22820

Ochrana podlah proti poškození 

Položka není obsažena v rozpočtu a bylo stanoveno zápisem z kontrolního dne, že ji zhotovitel provede.

Poznámky:

Beze změny

Celková cena všech doposud odsouhlasených změn bez DPH:

Odsouhlasený termín provádění
těchto změn:



ZL_06_Zakrývání podlah textilií

Stavba: 15101 (Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí)
rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn. Mat Jedn. Mont celkem

CELKEM bez DPH 6 596,00 Kč
0,00 Kč

N Zakrytí podlah textilií m2 160,0 0,70 Kč 39,90 Kč 6 496,00 Kč
N Přesun hmot pro budovy zděné kpl 1,0 0,00 Kč 100,00 Kč 100,00 Kč
N Koordinace hod 2,0 0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč

ZL6 - Zakrývání podlah textilií
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Název projektu:
Změnový list 

pořadové č.07

Smlouva: Datum pořízení: 8.7.2016

Objednatel: Pardubický kraj Zhotovitel: EBM TZB s.r.o.
Komenského náměstí 125 Haškova 153/17
532 11 Pardubice 638 00  Brno
IČ: 708 92 822 IČ: 292 13 631

Technický dozor 
investora:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Seznam podkladů/dokumentů:

Popis změny:

Důvod změny:

Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH: 5 056,69 Kč                                                           

Bude doplněno po odsouhlasení

Nová odsouhlasená 
celková  cena díla bez 
DPH:           

Podpis objednatele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Podpis zhotovitele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Dušan Müllner
a
Ing. Mojmír Rohlínek

Poznámky:

Bude uvedeno po odsouhlasení

Celková cena všech doposud odsouhlasených změn bez DPH:

Odsouhlasený termín provádění
těchto změn:

 „Střední zdravotnická škola
Ústí nad Orlicí -

rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí“         

Smlouva o dílo ze dne 15.06.2016 č. OMSŘI/16/22820

Změna výkazu výměr podle zápisu z první obchůzky stavby za účasti projektanta a investora.

Chybějící položky ve výkazu výměr.

Bude uvedeno po odsouhlasení 

Nové odsouhlasené datum dokončení díla:



ZL_07_SK - Slaboproudé systémy - ZMĚNY

Stavba: 15101 (Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí)
rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn. Mat Jedn. Mont celkem

CELKEM bez DPH 5 057 Kč

SKS 5 057 Kč

Strukturovaná kabeláž

N Keline (509020) Telefonní patch panel KELine 50xRJ45 Cat.3 UTP černý 1U ks 2,0 1 255,5 Kč 687,5 Kč 3 886 Kč
N Keline (KAB-FO-X37Optická vana KELine neosazená pro 24x SC, 19“ 1U, černá ks 2,0 906,8 Kč 312,5 Kč 2 439 Kč
N Keline (KE30392) Optická kazeta KELine pro 2 x 8 svarů s víkem a držáky svarů, černks 2,0 125,6 Kč 187,5 Kč 626 Kč
N Keline (F11002-40)Ochrana svaru 40 mm ks 8,0 11,2 Kč 12,5 Kč 190 Kč
N Keline (PIG09-SC-02Pigtail KELine SC 9/125 OM2 2m ks 8,0 57,9 Kč 437,5 Kč 3 963 Kč
N Keline (KE-SC-SM)Adaptér KELine SC-SC SM ks 8,0 32,4 Kč 25,0 Kč 459 Kč

Kabel HDMI  12m ks -5,0 536,6 Kč 26,3 Kč -2 814 Kč
Optický kabel, J/A-(ZN)H, FTTx DROP, 4vl., 50/125, OM3, LSOH, 3m -52,0 53,6 Kč 55,7 Kč -5 678 Kč
2316/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE m -52,0 4,7 Kč 27,3 Kč -1 666 Kč
Doprava kpl 1,0 0,0 Kč 2 500,0 Kč 2 500 Kč

0 Kč
Školní zvonek - chybí ve VV ks 1,0 1 020,6 Kč 131,3 Kč 1 152 Kč

0 Kč
Koordinace kpl 1,0 0,0 Kč 0 Kč

ZL7 - Slaboproudé systémy - ZMĚNY
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Název projektu:
Změnový list 

pořadové č.08

Smlouva: Datum pořízení: 8.7.2016

Objednatel: Pardubický kraj Zhotovitel: EBM TZB s.r.o.
Komenského náměstí 125 Haškova 153/17
532 11 Pardubice 638 00  Brno
IČ: 708 92 822 IČ: 292 13 631

Technický dozor 
investora:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Seznam podkladů/dokumentů:

Popis změny:

Důvod změny:

Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH: 159 369,78 Kč                                                       

Bude doplněno po odsouhlasení

Nová odsouhlasená 
celková  cena díla bez 
DPH:           

Podpis objednatele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Podpis zhotovitele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Dušan Müllner
a
Ing. Mojmír Rohlínek

Poznámky:

Bude uvedeno po odsouhlasení

Celková cena všech doposud odsouhlasených změn bez DPH:

Odsouhlasený termín provádění
těchto změn:

 „Střední zdravotnická škola
Ústí nad Orlicí -

rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí“         

Smlouva o dílo ze dne 15.06.2016 č. OMSŘI/16/22820

Nová konstrukce pro zpevnění stávajícího krovu v místnosti č.301 a pro uchycení závěsů akustického podhledu

V projektu není přesně stanoveno jak má být akustický podhled zavěšen, obsahuje jen obecný návrh. Podle technologického postupu vybraného 
podhledu jej nelze na stávající konstrukce upevnit. Proto byla projektantem vypracována výrobní dokumentace na pomocnou dřevěnou konstrukci, 
která stávající krov zpevní a na kterou zároveň bude možno nový podhled zavěsit.

Bude uvedeno po odsouhlasení 

Nové odsouhlasené datum dokončení díla:



ZL_08_Příprava konstrukce pro zavěšení minerálního podhledu

Stavba: 15101 (Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí)
rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn. Mat Jedn. Mont celkem

CELKEM bez DPH 159 369,78 Kč

Stavební díl 159 369,78 Kč

0,00 Kč
Konstrukce tesařské 0,00 Kč

N 762356110 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m 100,0 271,70 Kč 27 170,00 Kč
N 762395000 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 0,8 782,80 Kč 657,55 Kč
N 762356130 Montáž propojení stávající konstrukce m 25,0 372,40 Kč 9 310,00 Kč

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 0,00 Kč
6 767 99-6803.R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg kg 1 082,4 0,00 Kč

Nátěry 0,00 Kč
N 783711201 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem m2 130,0 45,20 Kč 5 876,00 Kč

Lešení a stavební výtahy 0,00 Kč
N 946112113 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 mkus 2,0 1 596,00 Kč 3 192,00 Kč
N 946111213 Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za prkus 60,0 370,50 Kč 22 230,00 Kč
N 946111814 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,kus 2,0 915,80 Kč 1 831,60 Kč

Bourání konstrukcí 0,00 Kč
N 963021445 Bourání klenby m2 83,6 391,40 Kč 32 721,04 Kč

Konstrukce tesařské 0,00 Kč
N 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,3 1 254,00 Kč 1 630,20 Kč

Přesuny sutí 0,00 Kč
N 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 25,0 214,32 Kč 5 358,00 Kč
N 997013111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 25,0 306,85 Kč 7 671,25 Kč
N 997013831 Poplatek za skládku stavební suti t 25,0 1 083,00 Kč 27 075,00 Kč
N 997013501 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 25,0 212,80 Kč 5 320,00 Kč
N 997013509 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 300,0 9,26 Kč 2 778,75 Kč
N 997013212 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 1,0 437,00 Kč 430,01 Kč
N 997013219 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 1,0 47,69 Kč 46,93 Kč

Ostatní materiál 0,00 Kč
N 283185830 Deska spojovací l=220mm, š=40mm, tl.3mm kus 30,0 71,92 Kč 2 157,45 Kč
N 590551160 Úhelník BV/Ú  90° , šířka 60 mm kus 200,0 19,57 Kč 3 914,00 Kč

0,00 Kč
Koordinace kpl 1,0 0,00 Kč

ZL8 - Příprava konstrukce pro zavěšení minerálního podhledu
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Název projektu:
Změnový list 

pořadové č.09

Smlouva: Datum pořízení: 8.7.2016

Objednatel: Pardubický kraj Zhotovitel: EBM TZB s.r.o.
Komenského náměstí 125 Haškova 153/17
532 11 Pardubice 638 00  Brno
IČ: 708 92 822 IČ: 292 13 631

Technický dozor 
investora:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Seznam podkladů/dokumentů:

Popis změny:

Důvod změny:

Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH: 2 741,88 Kč                                                           

Bude doplněno po odsouhlasení

Nová odsouhlasená 
celková  cena díla bez 
DPH:           

Podpis objednatele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Podpis zhotovitele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Dušan Müllner
a
Ing. Mojmír Rohlínek

Poznámky:

Bude uvedeno po odsouhlasení

Celková cena všech doposud odsouhlasených změn bez DPH:

Odsouhlasený termín provádění
těchto změn:

 „Střední zdravotnická škola
Ústí nad Orlicí -

rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí“         

Smlouva o dílo ze dne 15.06.2016 č. OMSŘI/16/22820

Odstranění dvou kusů radiátorů v m.č. 301 z důvodu kolize s novým akustickým obkladem stěny.

V místnosti č.301 je navržen akustický obklad stěn. Na jedné stěně jsou umístěny radiátory a obklad zde nelze provést tak jak je projektován. 
Investorem bylo zvoleno řešení radiátory odstranit, je to uvedeno v zápise KD č. 5

Bude uvedeno po odsouhlasení 

Nové odsouhlasené datum dokončení díla:



ZL_09_Demontáž radiátoru, zaslepení stoupačky

Stavba: 15101 (Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí)
rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn. Mat Jedn. Mont celkem

CELKEM bez DPH 2 741,88 Kč

Stavební díl 2 741,88 Kč

0,00 Kč
Rozvod potrubí 0,00 Kč

N 733193925 Zaslepení potrubí kus 2,0 260,30 Kč 520,60 Kč
3 2 Demontáž potrubí hod 3,0 220,00 Kč 660,00 Kč

Otopná tělesa 0,00 Kč
3 2 Demontáž těles otopných hod 4,0 220,00 Kč 880,00 Kč
3 2 Demontáž konzol otopných těles do odpadu hod 2,0 220,00 Kč 440,00 Kč
3 2 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m hod 1,0 220,00 Kč 220,00 Kč

Přesuny sutí 0,00 Kč
N 997013501 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,1 212,80 Kč 21,28 Kč

0,00 Kč
Koordinace kpl 1,0 0,00 Kč

ZL9 - Demontáž radiátoru, zaslepení stoupačky
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Název projektu:
Změnový list 

pořadové č.10

Smlouva: Datum pořízení: 8.7.2016

Objednatel: Pardubický kraj Zhotovitel: EBM TZB s.r.o.
Komenského náměstí 125 Haškova 153/17
532 11 Pardubice 638 00  Brno
IČ: 708 92 822 IČ: 292 13 631

Technický dozor 
investora:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Seznam podkladů/dokumentů:

Popis změny:

Důvod změny:

Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH: 40 277,57 Kč                                                         

Bude doplněno po odsouhlasení

Nová odsouhlasená 
celková  cena díla bez 
DPH:           

Podpis objednatele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Podpis zhotovitele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Dušan Müllner
a
Ing. Mojmír Rohlínek

Poznámky:

Bude uvedeno po odsouhlasení

Celková cena všech doposud odsouhlasených změn bez DPH:

Odsouhlasený termín provádění
těchto změn:

 „Střední zdravotnická škola
Ústí nad Orlicí -

rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí“         

Smlouva o dílo ze dne 15.06.2016 č. OMSŘI/16/22820

Nové požadavky na přípravu pro dataprojektory, doplnění výkazu výměr o chybějící položky a odpočty neprováděných instalací v prostoru sociálnich 
zařízení.

Nové požadavky uživatele, chybějící položky ve výkazu výměr a neprováděné práce. Detailní popis je uveden pod položkovým rozpočtem.

Bude uvedeno po odsouhlasení 

Nové odsouhlasené datum dokončení díla:



ZL_10_SIL - VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

Stavba: 15101 (Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí)
rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn. Mat Jedn. Mont celkem

CELKEM bez DPH 40 277,57 Kč

Silnoproud 40 277,57 Kč

C21M - Elektromontáže

0,00 Kč
60 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) m 77,0 14,22 Kč 13,68 Kč 2 148,53 Kč
54 1031239 KRABICE 6456-12 GO SEDA /90ks/ KS 5,0 40,13 Kč 100,00 Kč 700,64 Kč
22 210020311 kab.žlab MARS 250/100mm vč. víka a podpěrek ks 28,0 274,80 Kč 280,00 Kč 15 534,46 Kč
52 1025867 MARS NOSNIK ZLABU 250 KS 20,0 62,63 Kč 1 252,68 Kč
68 215012210 lišta vkládací 20mm m 313,0 18,18 Kč 40,68 Kč 18 424,12 Kč
72 215012922 utěsnění lišt vkládacích 40mm m 313,0 20,00 Kč 6 260,00 Kč
36 210111021 zás.v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z  ks 6,0 101,85 Kč 65,76 Kč 1 005,66 Kč
4 2 zapojení vyp.třípol. hod 1,0 240,00 Kč 240,00 Kč

0,00 Kč
51 210800105 CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO) m -206,0 8,81 Kč 13,68 Kč -4 633,15 Kč
12 210010321 krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.  ks -25,0 4,46 Kč 21,76 Kč -655,38 Kč

0,00 Kč
Koordinace kpl 8,0 0,00 Kč

I.pp 019 napájení zdroje pro slaboproud kabel cyky 3*1,5 PO 20m

012 zásuvka pro dataprojektor kabel cyky 3*2,5 volně 6m, krabice pro lištový rozvod,zásuvka 230V jednoduchá

žlab Merkur 50*50  pro zavěšení svítidel  a kabelový rozvod. Merkur 50*50  28m

I.np 12 přívod  pro plátno kabel cyky 3*1,5 6m PO,krabice KU  58/1 1ks

120 zásuvka pro dataprojektor kabel cyky 3*2,5 volně 10m,lišta vkládací 20/20 3m krabice pro lištový rozvod,zásuvka 230V jednoduchá

121 zásuvka pro dataprojektor kabel cyky 3*2,5 volně 10m,lišta vkládací 20/20 3m krabice pro lištový rozvod,zásuvka 230V jednoduchá

103 přívod pro bojler kabel cyky 3*2,5 15m,zapojení do stávající sporákové kombinace

116 přívod pro rozhlas kabel cyky 3*1,5 15m

111 přívod pro plátnokabel cyky3*1,5 8m PO, krabice KU 68/1 1ks

II.np 22 přívod pro plátnokabel cyky3*1,5 8m PO, krabice KU 68/1 1ks

213 zásuvka pro dataprojektor kabel cyky 3*2,5 volně 10m,lišta vkládací 20/20 3m krabice pro lištový rozvod,zásuvka 230V jednoduchá

203 přívod pro plátnokabel cyky3*1,5 8m PO, krabice KU 68/1 1ks

202 přívod pro plátnokabel cyky3*1,5 8m PO, krabice KU 68/1 1ks

III.np 317 zásuvka pro dataprojektor kabel cyky 3*2,5 volně 10m,lišta vkládací 20/20 2m krabice pro lištový rozvod,zásuvka 230V jednoduchá

301 zásuvka pro interaktivní tabuly  kabel 3*2,5 6m PO,krabice KU68/1,zásuvka 230V

32 zásuvka pro dataprojektor kabel cyky 3*2,5 volně 10m,lišta vkládací 20/20 2m krabice pro lištový rozvod,zásuvka 230V jednoduchá

osvětlení půdy kabel cyky3*1,5 15m volný vývod

lištování rozvodů svělišta vkládacÍ LV 20*20 cca 300m

ZL10 - SIL - VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE
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Název projektu:
Změnový list 

pořadové č.11

Smlouva: Datum pořízení: 8.7.2016

Objednatel: Pardubický kraj Zhotovitel: EBM TZB s.r.o.
Komenského náměstí 125 Haškova 153/17
532 11 Pardubice 638 00  Brno
IČ: 708 92 822 IČ: 292 13 631

Technický dozor 
investora:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Seznam podkladů/dokumentů:

Popis změny:

Důvod změny:

Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH: 158 137,59 Kč-                                                       

Bude doplněno po odsouhlasení

Nová odsouhlasená 
celková  cena díla bez 
DPH:           

Podpis objednatele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Podpis zhotovitele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Dušan Müllner
a
Ing. Mojmír Rohlínek

Bude uvedeno po odsouhlasení 

Nové odsouhlasené datum dokončení díla:

 „Střední zdravotnická škola
Ústí nad Orlicí -

rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí“         

Smlouva o dílo ze dne 15.06.2016 č. OMSŘI/16/22820

Odpočet neprováděných prací.

Rozhodnutí investora o neprovádění prací na sociálních zařízeních.

Poznámky:

Bude uvedeno po odsouhlasení

Celková cena všech doposud odsouhlasených změn bez DPH:

Odsouhlasený termín provádění
těchto změn:



ZL_11_Odpočty maleb a drážek

Stavba: 15101 (Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí)
rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Jedn. Mat Jedn. Mont celkem

CELKEM bez DPH 158 137,59 Kč

Stavební díl 158 137,59 Kč

0,00 Kč
5 97403-1121 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm m -110,0 40,13 Kč -4 414,08 Kč

0,00 Kč
Díl: 784 Malby 0,00 Kč

7 784 19-1201.R00 Penetrace podkladu hloubková 1x základní penetrační nátěr m2 -8 113,4 10,00 Kč -81 133,84 Kč
12 784 19-5212.R00 Malba tekutá, bílá, 2 x Malba - stěny a stropy chodby, stropy učebenm2 -126,4 29,00 Kč -3 665,14 Kč
13 784 40-2802.R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m m2 -126,4 12,00 Kč -66 641,61 Kč
14 784 40-1802.R00 Odstranění malby obroušením v místnosti H do 5 m m2 -326,1 7,00 Kč -2 282,92 Kč

ZL11 - Odpočty maleb a drážek
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Název projektu:
Změnový list 

pořadové č.13

Smlouva: Datum pořízení: 30.8.2016

Objednatel: Pardubický kraj Zhotovitel: EBM TZB s.r.o.
Komenského náměstí 125 Haškova 153/17
532 11 Pardubice 638 00  Brno
IČ: 708 92 822 IČ: 292 13 631

Technický dozor 
investora:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Seznam podkladů/dokumentů:

Popis změny:

Důvod změny:

Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH: 8 847,26 Kč                                                           

Bude doplněno po odsouhlasení

Nová odsouhlasená 
celková  cena díla bez 
DPH:           

Podpis objednatele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Podpis zhotovitele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Dušan Müllner
a
Ing. Mojmír Rohlínek

Bude uvedeno po odsouhlasení 

Nové odsouhlasené datum dokončení díla:

 „Střední zdravotnická škola
Ústí nad Orlicí -

rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí“         

Smlouva o dílo ze dne 15.06.2016 č. OMSŘI/16/22820

Doplnění obkladů, soklů a dlažeb po vysekaných drážkách elektroinstalace-v rozpočtu jsou pouze opravy omítky po drážkování. Při pochůzce stavby 
na KD bylo rozhodnuto, že obklady se v nejnutnější míře vysekají, jinak by např. vypínače bylo nutné osadit neúměrně vysoko.

Nová zjištění při obchůzce stavby, stanovení nových tras elektroinstalace.

Poznámky:

Bude uvedeno po odsouhlasení 

Celková cena všech doposud odsouhlasených změn bez DPH:

Odsouhlasený termín provádění
těchto změn:



ZL_13_Doplnění obkladu a soklu

Stavba: 15101 (Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí)
rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Mat Mont celkem

CELKEM bez DPH 8 847,26 Kč

Stavební díl 8 847,26 Kč

Zdi podpěrné a volné
319231199R31 Zabetonování prostupu a doplnění dlažby m2 0,4 1 600,95 Kč 821,55 Kč 2 422,50 Kč

Podlahy z dlaždic
771130211R39 Očištění stávajícího obkladu soklu ks 42,0 0,00 Kč 3 402,00 Kč 3 402,00 Kč
771471013R00 Obklad soklu m 6,8 63,70 Kč 696,52 Kč 760,22 Kč

Obklady (keramické)
781101111R78 Úprava podkladu m2 3,3 0,00 Kč 504,98 Kč 504,98 Kč
781415013R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm m2 1,0 81,09 Kč 488,91 Kč 570,00 Kč
781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 1,0 0,00 Kč 53,89 Kč 53,89 Kč

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
979100011RA0 Odvoz suti a vyb.hmot t 0,1 0,00 Kč 57,13 Kč 57,13 Kč

Přesuny sutí
979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,1 0,00 Kč 29,00 Kč 29,00 Kč
979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,1 0,00 Kč 8,41 Kč 8,41 Kč

Ostatní materiál
59781350 Obkládačka 15x15 - soc. zařízení m2 1,0 606,25 Kč 0,00 Kč 606,25 Kč
597813531 Obkládačka 15x15 - sokl m2 1,0 432,88 Kč 0,00 Kč 432,88 Kč

Koordinace kpl 1,0 0,00 Kč

CELKEM 8 847,26 Kč

ZL13 - Doplnění obkladu na soc. zařízení a doplnění soklu chodeb
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Název projektu:
Změnový list 

pořadové č.14

Smlouva: Datum pořízení: 30.8.2016

Objednatel: Pardubický kraj Zhotovitel: EBM TZB s.r.o.
Komenského náměstí 125 Haškova 153/17
532 11 Pardubice 638 00  Brno
IČ: 708 92 822 IČ: 292 13 631

Technický dozor 
investora:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Seznam podkladů/dokumentů:

Popis změny:

Důvod změny:

Odsouhlasená cena těchto změn bez DPH: 10 291,10 Kč                                                         

Bude doplněno po odsouhlasení

Nová odsouhlasená 
celková  cena díla bez 
DPH:           

Podpis objednatele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš

Podpis zhotovitele: Datum:
(razítko a podpis)
Ing. Dušan Müllner
a
Ing. Mojmír Rohlínek

Poznámky:

Bude uvedeno po odsouhlasení 

Celková cena všech doposud odsouhlasených změn bez DPH:

Odsouhlasený termín provádění
těchto změn:

 „Střední zdravotnická škola
Ústí nad Orlicí -

rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí“         

Smlouva o dílo ze dne 15.06.2016 č. OMSŘI/16/22820

Změna v rozvaděčích-záměna stykačů za pulsní relé. 

Tlačítka zakreslená v půdorysech osvětlení nedokážou ovládat stykače, které jsou v rozvaděčích navrženy, je třeba spínat světla pulsním relé.

Bude uvedeno po odsouhlasení 

Nové odsouhlasené datum dokončení díla:



ZL_14_Výměn stykačů za impulsní relé

Stavba: 15101 (Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí)
rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Mat Mont celkem

CELKEM bez DPH 10 291,10 Kč

Stavební díl 10 291,10 Kč

1 Legrand relé pulz. 412408 16A 1P 230V ks 23,0 327,30 Kč 78,40 Kč 9 331,10 Kč
2 demontáž stykače hod 4,0 0,00 Kč 240,00 Kč 960,00 Kč

CELKEM 10 291,10 Kč

ZL14 - změna stykačů za pulsní relé

Stránka 2 z 2
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Příloha č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/16/22820 

 

Obchodní podmínky 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje  

č. R/795/13 ze dne 19.12.2013 
 
 
 

Ustanovení I. 
Platební a fakturační podmínky 

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, 
vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění 
dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše 
jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude 
přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového 
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených 
dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli 
na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen 
jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné 
dosavadní fakturace po stavebních objektech.  

2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká 
až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, 
a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech 
vytknutých vad při přejímce díla.  

3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy 
překročit smluvní cenu díla. 

4. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v 
souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit 
zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované 
náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového 
dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na 
povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh 
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury  
přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta 
splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově 
vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující 
podmínky smlouvy.  

6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 
20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně 
doručených faktur v příslušném kalendářním roce. 

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
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Ustanovení II. 

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez 
zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit 
objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve 
stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele 
v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 
odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.  

2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele. 

 

Ustanovení III. 

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací,  
postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem 

zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených 
osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým 
dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen 
pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace 
smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu 
se smlouvou.  

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli 
návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává 
plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a 
kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. 
Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při 
předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán 
řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele 
před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních 
podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i 
otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost 
musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných částí 
dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol 
včetně organizačních opatření zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv 
zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto 
kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. 
Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. 
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5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, 
nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby 
se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost 
vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců 
objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto 
kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny 
předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně 
vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových 
prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady 
dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že 
zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla 
nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo 
takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po 
zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých 
potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré 
náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není 
změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla 
ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, 
příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech 
provedených zkoušek nebo kontrol.  

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na 
opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané 
takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných 
náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v 
ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné 
závazky podle smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel 
prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

 

Ustanovení IV. 

Podmínky předání a převzetí staveniště 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek: 
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(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními 
stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a 
jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro 
řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho 
stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, 
zařízení, systémů a jejich stav; 

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu 
prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a 
předání díla. 

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, 
nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností 
telefonického kontaktu.  

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). 
Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska 
časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během 
prací na stavbě musí být plán aktualizován. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho 
převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví 
svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení 
ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné 
předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní 
činnosti, včetně závěrečného úklidu. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v 
souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami 
bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany 
životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví 
po dobu jejich pobytu na staveništi. 

 

Ustanovení V. 

Způsob zabezpečení zařízení staveniště  
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště  

po předání a převzetí díla 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá 
z příslušných obecných norem a právních předpisů.  

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději 
do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze 
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staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a 
zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém 
a bezpečném stavu. 

 

Ustanovení VI. 

Způsob předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně 
vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně 
potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí 
předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému 
plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli 
v místě plnění. 

3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které 
nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání 
díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel 
je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady 
odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně 
dle ustanovení VII., bod 5. a násl. 

4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání 
užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta 
pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny 
v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., 
bod 5. a násl. 

5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí 
díla, který podepíší obě smluvní strany. 

6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že 
předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady 
jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání 
stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.  

7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u 
dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k 
řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení 
doklady, odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. 
elektronické podoby na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 



 

Strana 6 (celkem 12) Příloha č. 1 k SOD č. OMSŘI/16/22820 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 
revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční 
listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz, 

j) protokol o zaškolení obsluhy. 

9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání. 

10. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje 
a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových 
zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.  

 

Ustanovení VII. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně 
nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto 
obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele 
zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.  

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu 
díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle 
smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, 
veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá 
jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních 
nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá 
požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo 
nemá vlastnosti obvyklé 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na 
svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být 
odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez 
zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, 
pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.  

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu 
díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle 
smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně 
ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, 
pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují. 
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5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude 
objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento 
odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 
10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou 
písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před 
jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou 
slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním 
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady 
do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo 
jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část 
v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu 
nižším než projektovaném podle smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne 
záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že 
zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení s odstraněním každé vady.  

 

Ustanovení VIII. 

Zajištění řádného plnění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v 
rámci provádění díla, a to do 14 dní od jejich uzavření.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, 
práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby 
výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému 
smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými 
právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je 
povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické 
normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí 
vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k 
prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho 
subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou 
vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými 
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předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu 
techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje 
všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu 
prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník 
objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům 
připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště 
v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále 
též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště 
jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro 
realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo 
materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich 
uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen 
zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich 
ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.  

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto 
Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem 
komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel 
objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel 
povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky 
nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 
14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je 
objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči 
harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze 
smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně 
dokončeného díla. 

12.  V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a 
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž 
objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude 
sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na 
realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen. 

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy 
nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 
15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní 
pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na 
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smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní 
pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele. 

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje 
zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše 
případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. 
Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením 
povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně 
případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které 
se vztahuje smluvní pokuta.  

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, 
případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných 
zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele 
zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. 
V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli 
započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od 
obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy 
druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní 
strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení 
smluvní pokuty. 

18.  Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:  

(a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu 
úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této 
smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou; 

(b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo 
jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

(c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem 
poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, 
ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

(d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o 
více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených 
smlouvou; 

(e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou; 

(f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologické postupy; 

(g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není 
schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a 
dokončení díla v souladu se smlouvou; 

(h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo 
je v likvidaci; 
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(i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát. 

19.  V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech 
je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho 
část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami 
smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle 
smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu 
se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení 
výzvy objednatele.  

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech 
je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli 
v této souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít 
finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má 
zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající 
rozsahu provedeného díla. 

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele 
je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 
45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu 
s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a 
to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem 
nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli 
to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.  

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli 
náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové 
nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem 
fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a 
zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou). 

 

Ustanovení IX. 

Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, 
které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele 
okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo 
zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele 
ve svých případných subdodavatelských smlouvách. 
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2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na 
přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, 
odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo 
poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 
Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná 
újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel 
na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo 
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím 
osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu. 

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli 
vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. 
Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení 
požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli 
k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy 
zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh 
na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména 
jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu 
termínu plnění. 

5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s 
provedením změn bude provedeno takto: 

a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových 
skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle 
smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem 
ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín 
plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v 
písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle 
smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny 
plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke 
smlouvě; 

b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení 
nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před 
jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování 
do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za 
podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a 
stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové 
dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na 
třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele 
vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud 
z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této 
povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, 
zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
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odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými 
zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je 
objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 
náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li 
koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených 
zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla 
uvedené v článku II. smlouvy.  

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci 
vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou. 

 

Ustanovení X. 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku 
ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí 
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 






















































