
	NÁVRH ZMĚNY 
	ZL číslo: 01/2025

	Zhotovitel:
	1.JHS s.r.o.

	Komu:
	MMN, a.s.
	Datum: 16.04. 2025

	Název akce: Semily – Nemocnice oprava kanalizace  

	Způsob odeslání/ předání/datum:
	poštou
	E-mailem

	Faxem:

	osobně 

	Odkazy              na specifikaci:
	ANO

	na výkresy:
	

	na rozpočtové podklady:
	ANO

	na jinou část smlouvy:
	

	Popis a zdůvodnění změny:
V průběhu realizace díla byla řešena nezbytná nutnost nepřetržitého provozu v areálu nemocnice pro vozidla ZZS vč. možnosti vjezdu vozidel IZS do areálu nemocnice. Původně navržený způsob opravy řešil část dešťové kanalizace konvenční metodou, otevřeným výkopem, kdy nebylo možné tuto podmínku zajistit. Na základě provedených kamerových zkoušek a odsouhlasení projektantem byla provedena část díla (stoka A, B) bezvýkopovou metodou analogicky s částmi dešťové kanalizace úseků 1 až 10. Zároveň nebyl proveden úsek 14 a 15, z důvodů identifikace el. kabelu v profilu kanalizace a nutných opatření, které budou provedeny v další etapě opravy kanalizačních řadů. Nově vsazená šachta na splaškové kanalizaci byla podmínkou k možnosti provedení prací na kanalizaci dešťové. Jednalo se dfc. o narovnání nežádoucího stavu, kdy byla domovní přípojka splaškové kanalizace napojena na kanalizaci dešťovou." 

	Důvod vícepráce/méněpráce
	záměr objednatele
	chyba v projektové dokumentaci
	chyba zhotovitele
	vyšší moc
	jiné okolnosti
nutnost zachování příjezdu vozu ZS 

	Počet připojených listů výkresů změny:   0                               

	Ocenění změny:  
Původní cena dle SOD  :        XXXXXXXXXXXX Kč bez DPH
Ocenění změny celkem :    -   XXXXXXXXXXXX Kč bez DPH    
         M2 30,

	Nově navržená změna sjednané ceny díla 
           2 779 739,22 Kč bez DPH
	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):
                    NE       kalendářních dnů

	Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: XXXXXX Kč bez DPH
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + XXXXXXXXXXX Kč bez DPH, tj. XXX % nabídkové ceny. 
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí XXXXXXXXX Kč bez DPH, tj. XXX % nabídkové ceny.
[bookmark: _GoBack]Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle v obdobě § 222 odst. 6 ZZVZ činí   + XXXXXXXXXX Kč bez DPH, tj. XXXXX % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných v obdobě § 222 odst. 6 ZZVZ činí – XXXXXXXXXXX Kč bez DPH, tj. XXXXXX % nabídkové ceny.

	Počet připojených listů specifikací: Změnový rozdílový rozpočet 1x                                 

	Zástupce zhotovitele:  
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. 

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX                              Podpis  ……..………. Datum …….…..



	PŘIJETÍ ZMĚNY

	Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI: 
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny  
                                                             
XXXXXXXXXX                                                          Podpis  ……..………. Datum …….…..



	Zástupce objednatele: 
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce a méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění. Předmětné odpovídá postupu v obdobě § 222 odstavec 6 
                                           
XXXXXXXXXXXXXXXX                           Podpis  ……..………. Datum …….…..








