
ID Název úkolu Doba trvání

1 Výstavba TT Počernická 961 dny

2 stavební dozor 920 dny

3 Zahájení stavby - předání stavby zhotoviteli 0 dny

4 přípravné a projektové práce před stavbou 41 dny

5 předání stavby zhotoviteli 0 dny

6 projekt realizační dokumentace 30 dny

7 schválení realizační dokumentace 17 dny

8 seznámení s místem stavby 14 dny

9 umístění zezmí stavby 5 dny

10 zpracování a schválení DIR 30 dny

11 zahájení stavebních prací 0 dny

12 první stavební sezona - 2025 732 dny

13 1.etapa 732 dny

14 uzavření jednoho jízdního pruhu v každém směru blíže ke středu 3 dny

15 vybourání střední zelené části + nové povrchy - ul. Počernická 62 dny

16 Rekosnrukce měnírny 732 dny

17 výstavba nových chrániček teplovodů 45 dny

18 chránička u ul. Na Palouku 45 dny

19 chránička u ul. Hřibská 45 dny

20 chránička u ul. Nad Úžlabinou 45 dny

21 chránička u ul. Tuchorazská 45 dny

22 chránička u ul. Dřevčická 45 dny

23 výstavba provizorní komunikace u ul. Palouku 20 dny

24 výstavba provizorní komunikace u ul. Dřevčická 20 dny

25 2.etapa 30 dny

26 pokračoání výstavby provizorního povrchu ul. Počerniká 30 dny

27 uzavření ulice Dřevčická 1 den

28 nová přeložka hokovodu v oblasti Dřevčická 30 dny

29 0.etapa - příprvné práce vodovodů - přepoj jižního řadu - Na Palouku 30 dny

30 výstavba nových IS ve křižovatce Počernická / Dřevčická 30 dny

31 3.etapa 30 dny

32 pokračoání výstavby provizorního povrchu ul. Počerniká 30 dny

33 0.etapa - příprvné práce vodovodů - přepoj severního řadu - Na Palouku 30 dny

34 nová přeložka hokovodu v oblasti Dřevčická 30 dny

35 výstavba nových IS ve křižovatce Počernická / Dřevčická 30 dny

36 4.etapa 25 dny

37 ul. Vinohradská 25 dny

38 přípravný práce plynovod 25 dny

39 příprava prejezdových míst v ul. Vinohradská + Počernická 10 dny

40 ul. Počernická (sever + jih) 25 dny

41 jízda srředem ulice 25 dny

předání stavby zhotoviteli

zahájení stavebních prací
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42 1.etapa vodovodního řadu 25 dny

43 přeložky horkovodů 25 dny

44 opravy kanalizace + voda 25 dny

45 5.etapa 45 dny

46 ul. Vinohradská 45 dny

47 výstavba kolejového trojúhleníku + naojení ul. Vinohradská 45 dny

48 ul. Počernická (sever + jih) 45 dny

49 jízda srředem ulice 45 dny

50 1.etapa vodovodního řadu 45 dny

51 přeložky horkovodů 45 dny

52 opravy kanalizace + voda 45 dny

53 6.etapa 84 dny

54 ul. Počernická (od. Ul. Vinohradská - k ul. Na Palouku) 84 dny

55 nové stítě IS 84 dny

56 nová výstavba pravých jízdních pruhů v obou směrech 84 dny

57 ul. Počernická 84 dny

58 jízda srředem ulice 84 dny

59 1.etapa vodovodního řadu 84 dny

60 přeložky horkovodů 84 dny

61 opravy kanalizace + voda 84 dny

62 druhá stavební sezona - 2026 320 dny

63 7a.etapa 45 dny

64 demolice západního mostu 45 dny

65 7b.etapa 45 dny

66 demolice východního mostu 45 dny

67 7c.etapa 90 dny

68 zásyp středu a stavba tramvaje (výstavba kolejí Vinohradská - Na palouku) 90 dny

69 7.etapa 320 dny

70 jízda středem ulice 320 dny

71 2.etapa vodovodního řadu 320 dny

72 Dokončení SO 301 0 dny

73 přeložky horkovodů 320 dny

74 opravy kanalizace + voda 320 dny

75 nové povrcchy v ul. Počernická v místech dokončneí předchozí výstavby 180 dny

76 třetí stavební sezona - 2027 320 dny

77 8.etapa 320 dny

78 výstavba kolejí v ul. Počernická 320 dny

79 výstavba nových povrchů + obrub 200 dny

80 finalizace sítí 180 dny

81 Provedení Díla (dokončení díla dle HMG) 0 dny

82 kolaudace, předání díla do užívání 0 dny

Dokončení SO 301 

Provedení Díla (dokončení díla dle HMG)

kolaudace, předání díla do užívání
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