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SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
BD Mostecká 16 – Rekonstrukce BD pro družstevní bydlení II

uzavřená podle ustanovení § 1724 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění mezi

OBJEDNATELEM:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské nám. 19/1, 601 67 Brno

zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
k podpisu smlouvy, plných mocí a předávacích protokolů dle této smlouvy a k jednání ve věcech plnění této
smlouvy je pověřena na základě usnesení přijatého Radou města Brna na schůzi č. R9/130 konané dne
7.5.2025
vedoucí bytového odboru JUDr. Iva Marešová

IČO 449 92 785

DIČ CZ44992785

bankovní spojení Česká spořitelna a.s.

číslo účtu 111 246 222/0800

ve všech souvisejících věcech je oprávněna jednat na základě příkazní smlouvy č. 6224143850

Realitní společnost města Brna a.s. (dále jen „RSMB“)

se sídlem Panská 361/13, 602 00 Brno

IČO: 07379161

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, spisová značka B 8033

ve věcech technických jsou oprávněni za RSMB jednat:

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel")

a

ZHOTOVITELEM:

KUDA architecture s.r.o.

se sídlem Všetičkova 6a, 602 00 Brno

zastoupeným Ing. arch. Danielem Kudou

IČO 08862524

DIČ CZ08862524

zapsaným v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 115875.

bankovní spojeni Fio Banka

číslo účtu 2801759622/2010

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel")
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PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „zadávací řízení“)  
na  veřejnou  zakázku  s názvem  „Zpracování  projektové  dokumentace  BD  Mostecká  16  –  Rekonstrukce  BD  pro 
družstevní bydlení“ v němž se Zhotovitel stal vybraným dodavatelem, který předložil nejvýhodnější nabídku (dále pro 
účely této smlouvy rovněž jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace Objednatele. Obě smluvní strany 
se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní 
strany považuje rovněž NABÍDKA a zadávací dokumentace. 

ČLÁNEK 1.
VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:

1.1 OBJEDNATEL

1.1.1 Objednatelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt, označený takto v záhlaví této smlouvy, který 
objednal a zadal předmět plnění specifikovaný v této smlouvě.

1.1.2 ZMOCNĚNÍ
Objednatel  tímto  zmocňuje  (pověřuje)  Zhotovitele,  aby  jednal  jako  jeho  zástupce  ve  všech 
záležitostech  zhotovení,  projednání  a  součinnosti  při  provádění  jednotlivých  stupňů  projektové 
dokumentace, zejména při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí 
a nutných právoplatných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob, 
které jsou uvedeny v  této smlouvě nebo které z  této smlouvy vyplývají,  nestanoví-li  tato  smlouva 
výslovně  jinak.  Na  žádost  Zhotovitele  předá  Objednatel  Zhotoviteli  písemnou  plnou  moc  jako 
samostatný dokument.

1.2 ZHOTOVITEL

1.2.1 Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt označený takto v záhlaví této smlouvy. 

1.2.2 Zhotovitel  prohlašuje, že je plně právně a odborně způsobilý k řádnému a včasnému plnění všech 
povinností vyplývajících mu z této smlouvy.

1.3 PODDODAVATELÉ

1.3.1 Zhotovitel je po předchozím písemném souhlasu (schválení) Objednatele oprávněn zadat část plnění, 
ke kterému se touto smlouvou zavázal, zejména provedení speciálních výkonů (profesí), poradcům a 
specialistům z řad třetích osob (dále též jen „poddodavatelé“). V těchto případech doloží Zhotovitel 
Objednateli  pro potřeby posouzení požadavku v dostatečném předstihu základní identifikační údaje 
těchto  poddodavatelů,  kalkulaci  výše  nákladů  na  zajištění  jejich  služeb  a  kopie  jejich  platných 
oprávnění  k  zajištění  požadovaného  výkonu  nebo  služby.  Objednatel  schválení  poddodavatelů 
bezdůvodně neodmítne. Zhotovitel se zavazuje rozhodnutí Objednatele respektovat.

1.3.2 Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od poddodavatelů, tzn., že 
Zhotovitel  za  plnění  svých  povinností  vyplývajících  z této  smlouvy  realizované  prostřednictvím 
poddodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil sám. 

1.3.3 Pokud Zhotovitel  v zadávacím řízení prokazoval  kvalifikaci  prostřednictvím poddodavatele,  musí se 
takový  poddodavatel  podílet  na  plnění  předmětu  této  smlouvy,  a  to  v takovém  rozsahu,  v jakém 
prokázal splnění kvalifikace. Pokud to není možné, je Zhotovitel oprávněn takového poddodavatele 
vyměnit  za  jiného za  předpokladu,  že  jiný  poddodavatel  prokáže kvalifikaci  minimálně ve stejném 
rozsahu,  v jakém  kvalifikaci  prokázal  původní  poddodavatel.  Doklady  o  prokázání  kvalifikace  je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli.

1.4 DÍLO

1.4.1 Dílem se  rozumí  předmět  plnění  podle  této  smlouvy,  tedy  projektová  dokumentace  a  související 
inženýrské činnosti, které provede Zhotovitel pro Objednatele podle této smlouvy.

1.4.2 Cenou díla se rozumí honorář Zhotovitele sjednaný touto smlouvou za realizaci předmětu plnění podle 
této smlouvy, tedy cena za zpracování projektové dokumentace a související inženýrské činnosti, které 
provede  Zhotovitel  pro  Objednatele  podle  této  smlouvy.  Aby  byl  odlišen  pojem „cena  stavby“  (v 
návaznosti na odst. 1.5. této smlouvy), je pro účely této smlouvy je cena díla označena jako „honorář  
Zhotovitele“ nebo jen „honorář“.

1.5 STAVBA
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1.5.1 Stavbou se pro  účely  této  smlouvy  rozumí  pozemní  stavba dle  čl.  4  této  smlouvy s názvem „BD 
Mostecká 16 – Rekonstrukce BD pro družstevní bydlení II“ ve všech jejích částech, s příslušenstvím, 
zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické provozní soubory, práce a dodávky s 
jejím  provedením  související.  Stavba  bude  v budoucnu  zrealizována  na  podkladě  projektové 
dokumentace zpracované podle této smlouvy. 

1.5.2 Cenou  stavby  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumí  celkové  náklady  budoucí  stavby  tak,  jak  byly 
vyprojektované Zhotovitelem a stanovené za podmínek stanovených v této smlouvě.

1.6 ZHOTOVITEL STAVBY

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude v budoucnu realizovat stavbu dle odst. 1.5. této smlouvy na 
základě projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.

1.7 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA (TDS)

1.7.1 Technický  dozor  stavebníka  jako  investora  je  zástupcem Objednatele  na  stavbě  při  její  realizaci. 
Zabezpečuje pro Objednatele kontrolu kvality prováděných prací a dodávek na stavbě podle projektové 
dokumentace, řídí kontrolní dny stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, čerpání nákladů 
stavby a vyjadřuje se ke změnám stavby.

1.7.2 TDS zajistí Objednatel dodavatelsky prostřednictvím odborně způsobilého subjektu.

1.7.3 Z povahy  činnosti  TDS  vyplývá  úzká  spolupráce  se  Zhotovitelem  zejména  v průběhu  realizace 
autorského dozoru a spolupráce  při  dokončení  stavby.  Pokud je  TDS sjednán ve fázi  zpracování 
projektové dokumentace, spolupracuje TDS a Zhotovitel ve všech etapách realizace díla.

1.7.4 Osobu vykonávající TDS Objednatel Zhotoviteli písemně oznámí.

1.8 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

1.8.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, 
že Objednatel,  jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., zveřejnit  na svém 
profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh a výši skutečně uhrazené ceny 
po ukončení platnosti smlouvy. Objednatel je povinen, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o regist-
ru smluv, tuto smlouvu zveřejnit v souladu s tímto zákonem. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že 
poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a 
s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

1.8.2 Při jakékoliv změně osob realizačního týmu Zhotovitele podle této smlouvy v průběhu provádění díla je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově 
navrhovaní  osoby  splňují  kvalifikaci  stejně  jako  původní  osoby,  jejichž  prostřednictvím  Zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

1.8.2 Při jakékoliv změně poddodavatelů Zhotovitele uvedené v příloze č. 7 této smlouvy v průběhu plnění 
této smlouvy, které uvedl v NABÍDCE, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli identifikační údaje 
těchto poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít jen za závažných důvodů. 

1.8.3 Zhotovitel  není oprávněn postoupit  pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí  osobě. Zhotovitel není 
oprávněn započíst  jakékoliv  své pohledávky  za  Objednatelem z titulu  této  smlouvy  vůči  jakýmkoliv 
pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

1.8.4 Zhotovitel  je  povinen  uchovat  veškerou  dokumentaci  související  s realizací  díla  dle  této  smlouvy 
minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní 
orgány  budou mít  k těmto dokumentům na vyžádání  přístup.  Zhotovitel  se zavazuje zajistit  stejné 
podmínky i u svých případných subdodavatelů.

ČLÁNEK 2.
PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA

2.1 PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést a dodat Objednateli dílo, na vlastní náklady a 
nebezpečí,  kterým  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumí  vypracování  jednotlivých  stupňů  projektové 
dokumentace stavby „BD Mostecká 16 – Rekonstrukce BD pro družstevní bydlení II“ (dále souhrnně 
též jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a poskytnutí veškerých dalších inženýrských činností, 
výkonů a služeb, které souvisí s vypracováním této projektové dokumentace a zajištěním inženýrských 
činností, a to vše v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále též jen „dílo“). Objednatel se zavazuje 
dílo převzít a uhradit jeho cenu, přičemž uhrazením kterékoliv z částí díla přechází vlastnické právo 
k uhrazené částí díla na Objednatele.

2.1.2 Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících služeb a 
výkonů Zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému vypracování PD v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem, případně vlastností 
obvyklých vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnutí veškerých inženýrských činností.
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2.1.3 Dílo dle této smlouvy se člení na jednotlivé stupně projektové dokumentace a další výkony a služby
(etapy), přičemž bližší specifikace díla a podrobnosti k rozsahu zpracování etap jednotlivých částí PD
jsou uvedeny v přílohách č. 1–7 této smlouvy. Základní členění jednotlivých stupňů PD (etap) je
následující:

2.1.3.1 Průzkumy – stanovení požadavků na provedení průzkumů a provedení průzkumů (PR)
v rozsahu a podle přílohy č. 1 této smlouvy,

2.1.3.2 zhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru/povolení
stavby (DS) podle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona v rozsahu stanoveném v
příloze č. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb., Vyhlášky o dokumentaci staveb a podle přílohy č. 2
této smlouvy,

2.1.3.3 obstarání povolení záměru (SP) podle přílohy č.3 této smlouvy,

2.1.3.4 zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, nejde-li o stavbu rodinného domu
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci (DPS) v rozsahu stanoveném v příloze č. 8 vyhlášky č.
131/2024 Sb., Vyhlášky o dokumentaci staveb a podle přílohy č. 4 této smlouvy,

2.1.3.5 technická pomoc v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby (HN) v rozsahu a podle
přílohy č. 5 této smlouvy,

2.1.3.6 výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) v rozsahu a podle přílohy č. 6 této
smlouvy,

2.1.3.7 spolupráce při dokončení stavby (AD-D) v rozsahu a podle přílohy č. 7 této smlouvy.

2.1.4 Dílo bude realizováno na základě zejména následujících podkladů, které Objednatel předal Zhotoviteli
před podpisem této smlouvy:

2.1.4.1. Architektonická studie BD Mostecká 16 Rekonstrukce BD pro družstevní bydlení,
UDA architecture

STUDIE je autors
15.2.2019, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem občanským a o změně některých zákonů (Autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů – podrobně v čl. 10 této smlouvy.

2.1.4.2. Stavebně technický průzkum, vypracovaný firmou Průzkumy staveb s.r.o. včetně
inženýrsko-geologického posouzení lokality (08/2023).

2.2 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

2.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s touto smlouvou, s odsouhlasenými
záměry a požadavky Objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí.

2.2.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i
směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny Objednatelem. Součástí projektové dokumentace
bude také soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním
souborům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále
zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy zejména:

2.2.2.1. Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí
předpisy;

2.2.2.2. vyhláška č. 131/2024 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb;

2.2.2.3. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;

2.2.2.4. vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č.
405/2017 Sb;

2.2.2.5. Nařízení č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Brně (brněnské
stavební předpisy).

2.2.3 Každý stupeň PD bude Objednateli odevzdán ve 3 tištěných vyhotoveních; další Objednatelem
vyžádaná vyhotovení budou účtována jako vícetisky. Vždy nejméně jedno vyhotovení PD odevzdané
Objednateli musí obsahovat originál dokumentu příslušného úřadu, na kterém bylo předjednáno,
projednáno nebo zaprotokolováno, nebo tvoří přílohu pravomocného rozhodnutí, a originál podpisu a
otisku razítka Zhotovitele.

2.2.4 Každý stupeň PD bude předán v jednom vyhotovení i v digitalizované formě se zajištěním antivirové
ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. Obě
smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty
v elektronické podobě v editovatelné i needitovatelné verzi (pdf), bude postaveno na použití
následujícího software s níže uvedenými čísly verzí nebo vyššími: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, AutoCAD (formát dwg), vizualizace ve formátu TIFF, jpeg, png. Soupisy stavebních prací,
dodávek a služeb včetně výkazu výměr musí být v editovatelné podobě (Microsoft Office Excel)
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celkově uzamčené a odemčené jen v těch částech, ve kterých dodavatelé budou doplňovat jednotkové 
ceny.

ČLÁNEK 3.
DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

3.1 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných v této 
smlouvě. Změny daných termínů či lhůt (zejména jejich upřesnění v souladu s průběhem realizace díla) je možné 
provést pouze za podmínek stanovených touto smlouvou pro provádění změn a dodatků smlouvy.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt dle odstavce 3.3 je nabytí účinnosti této 
smlouvy dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.3 Lhůty plnění byly smluvními stranami sjednány následovně:

3.3.1 Vypracování a předání čistopisu požadavků na provedení průzkumů a provedení průzkumů (PR) 
podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy nejpozději 
do 40 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnost této smlouvy, resp. dle potřeb zpracovatele PD pro 
zapracování výsledků průzkumů do PD.

3.3.2 Vypracování  a předání čistopisu  projektové dokumentace pro vydání  rozhodnutí  o povolení 
záměru/povolení stavby (DS) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy nejpozději 

do 80 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnost této smlouvy.

3.3.3 obstarání povolení záměru  (SP) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy – obstarání pravomocného SP s 
předpokladem do 60  kalendářních  dnů  od  dokončení  a  předání  DSP. Smluvní  strany  berou  na 
vědomí,  že  skutečný  termín  nabytí  právní  moci  uvedeného  rozhodnutí  je  ovlivněn  příslušnými 
správními  postupy.  Zhotovitel  je  však  povinen  postupovat  tak,  aby  k jeho  vydání  došlo  v mezích 
příslušných  předpisů  v  co možná nejkratší  době (například i  formou zajištění  vyjádření  dotčených 
orgánů),  a  nezavdávat  příslušným  úřadům  příčiny  k prodlužování  postupů  (např.  předáváním 
nekompletních podkladů).

3.3.4 Vypracování  a  předání čistopisu  projektové  dokumentace  pro  provádění  stavby,  nejde-li  o 
stavbu rodinného domu nebo stavbu pro rodinnou rekreaci (DPS) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy 
nejpozději 

do 110 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci SP.

3.3.5 Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby (HN):

- Předpoklad zahájení výkonu HN: cca 45 dní po předání DPS podle odst. 3.3.4 této smlouvy;

- předpoklad ukončení výkonu HN: cca  120 kalendářních  dnů po  předání  DPS podle  odst. 
3.3.4 této smlouvy;

- předpoklad rozsahu výkonu HN: cca 20 pracovních hodin (Zhotovitelem budou fakturovány 
pouze  Objednatelem  odsouhlasené  skutečně 
odpracované hodiny).

Bez ohledu na uvedené lhůty končí výkon HN prováděný Zhotovitelem dle této smlouvy provedením či 
obstaráním  všech  úkonů  Zhotovitele,  které  tato  smlouva  předpokládá,  či  které  plynou  z povahy 
zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. (tj. skutečné ukončení výkonu HN).

Zhotovitel je povinen při realizaci HN respektovat termíny a lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 Sb. 
v platném znění, tj. zejména:

a) poskytnout Objednateli odborné odpovědi na dotazy uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů 
od jejich obdržení prostřednictvím e-mailové zprávy  

b) provést  další  úkony  HN  nejpozději  do  3  pracovních  dnů,  pokud  mezi  smluvními  stranami 
nebude dohodnuto jinak. 

3.3.6 Výkon autorského dohledu v průběhu realizace stavby (AD):

Předpoklad zahájení výkonu AD: od zahájení realizace stavby;

předpoklad ukončení výkonu AD: předáním  a  převzetí  dokončené  stavby  mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem stavby;

předpokládaná lhůta výkonu AD: odpovídá předpokládané lhůtě realizace stavby v trvání 18 
měsíců;

předpoklad rozsahu výkonu AD: cca  200  pracovních  hodin  (Zhotovitelem  budou 
fakturovány pouze Objednatelem odsouhlasené skutečně 
odpracované hodiny).
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Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný Zhotovitelem dle této smlouvy 
provedením či obstaráním všech úkonů Zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou 
z povahy činnosti Zhotovitele, popř. z povahy stavby (tj. skutečné ukončení výkonu AD).

3.3.7 Spolupráce při dokončení stavby (AD-D):

Předpoklad zahájení výkonu AD-D: předání  a  převzetí  staveniště  mezi  Objednatelem  a 
Zhotovitelem stavby;

předpoklad ukončení výkonu AD-D: nejpozději do 2 kalendářních měsíců po předání a převzetí 
dokončené  stavby  mezi  Objednatelem  a  Zhotovitelem 
stavby;

předpoklad rozsahu výkonu AD-D: cca 20 pracovních hodin (Zhotovitelem budou fakturovány 
pouze  Objednatelem  odsouhlasené  skutečně 
odpracované hodiny).

3.4 PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

3.4.1 Projektová dokumentace bude předávána po jednotlivých stupních (etapách) podle odst. 2.1.3 této 
smlouvy a ve sjednaných termínech či lhůtách podle odst. 3.3. této smlouvy. Povinnost Zhotovitele 
předat  PD  je  splněna,  je-li  PD  (její  příslušný  stupeň)  předána  včas,  ve  stavu  odpovídajícím 
požadavkům vyplývajícím z této smlouvy, a je schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. 
Nedokončenou PD není Objednatel  povinen převzít.  Obdobně není Objednatel  povinen převzít PD 
vykazující vady a nedodělky.

3.4.2 O předání PD (příslušného stupně) pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci 
obou  smluvních  stran.  Protokol  se  vyhotovuje  ve  dvou  stejnopisech,  po  jednom  pro  každou  ze 
smluvních stran.

3.4.3 Projektová dokumentace DS musí být zpracována tak, aby umožňovala vydání příslušných povolení 
(SP).  Pokud  se  po  předání  DS  prokáže,  že  DS  nesplňuje  tuto  podmínku,  anuluje  se  již  vydaný 
předávací protokol podle odst. 3.4.2 této smlouvy. Po napravení nedostatků DS, které vedly k tomu, že 
nebylo vydáno SP, podepíší smluvní strany nový předávací protokol, v němž bude uvedeno skutečné 
datum  předání  DS,  ke  kterému  byly  nedostatky  DS  odstraněny  tak,  aby  DS  vyhovovala  vydání 
příslušných povolení. 

3.4.4 Nejpozději 14 kalendářních dnů před závěrečným předáním každého jednotlivého stupně PD dle této 
smlouvy  předloží  Zhotovitel  Objednateli  jedno  kompletní  vyhotovení  příslušné  dokumentace  k 
vyjádření.  Toto  vyjádření  provede  zástupce  Objednatele  písemnou  formou  nejpozději  do  7 
kalendářních dnů. Objednatel může určit k těmto úkonům svého zástupce.

3.4.5 Postupem předání a převzetí PD dle této smlouvy nejsou nikterak dotčena práva Objednatele z titulu 
odpovědnosti Zhotovitele za vady díla.

ČLÁNEK 4.
CENA STAVBY

4.1 STAVBA

Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem „BD Mostecká 16 – Rekonstrukce BD pro 
družstevní bydlení“ ve všech jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, 
technologické provozní  soubory,  práce a dodávky s  jejím provedením související.  Skutečný rozsah a obsah 
stavby je dán projektovou dokumentací pro provedení stavby (DPS) a podrobnými specifikacemi, tj. podrobnými 
položkovými výkazy výměr. Oceněné podrobné položkové výkazy výměr pak tvoří v souhrnu celkové náklady 
stavby (rozpočet).

4.2 CENA STAVBY

4.2.1 Cena stavby  (celkové  náklady stavby)  představuje  souhrn cen všech prací  a  dodávek,  které byly 
vyprojektovány  nebo  výslovně  uvedeny  Zhotovitelem  v  rozpočtu.  Cena  stavby  obsahuje  zároveň 
veškeré ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady, které se váží k realizaci stavby. 

4.2.2 V rámci  realizace díla  dle  této smlouvy Zhotovitel  mimo jiné též odborně sestaví  celkové náklady 
stavby na základě detailního položkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek 
sjednaných v této smlouvě, zejména dle požadavků Objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s 
veškerou odbornou dovedností, péčí a pílí odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo 
možno provést ve všech jejích částech za touto smlouvou uvedené náklady (viz odst. 4.3 této smlouvy) 
stanovené Zhotovitelem v podrobném položkovém rozpočtu stavby, a to oceněním v aktuální cenové 
úrovni podle ceníku stavebních prací RTS nebo ÚRS, případně individuální kalkulací u položek, které 
v ceníku RTS nebo ÚRS obsaženy nejsou, podloženou cenovou nabídkou získanou průzkumem trhu. 
Zhotovitel  se při  návrhu stavebních materiálů a technologií  bude řídit  hospodárností  při  zachování 
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standardu  požadovaného Objednatelem,  a to  jak z hlediska  pořizovacích  nákladů,  tak  i  z hlediska 
nákladů  na  budoucí  provoz  a  údržbu  stavby.  Zhotovitel  však  negarantuje,  že  nabídkové  ceny 
dodavatelů, kteří se budou ucházet o zhotovení stavby, budou ve shodě s jeho názorem.

4.3 Objednatel  v  souladu  s  výše  uvedeným  stanovuje,  že  celkové  maximální  náklady  stavby  (součet  nákladů 
bývalých hlav II. až XI. souhrnného rozpočtu) nepřekročí 89.000.000, - Kč bez DPH. Tato částka je výchozím 
podkladem  pro  zpracování  jednotlivých  stupňů  projektové  dokumentace  a  Zhotovitel  musí  propočtem  či 
rozpočtem  k DS  a  DPS  prokázat,  že  se  od  této  částky  neodchyluje.  Tato  částka  je  současně  výchozím 
podkladem pro výpočet ceny díla (honoráře Zhotovitele). 

4.4 Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavření této smlouvy je možno 
stanovené maximální předpokládané náklady stavby dodržet při splnění požadavku, že předmětná stavba bude 
realizována  v dané  lokalitě  s požadovanými  stavebně  technickými,  užitnými,  estetickými  a  kvalitativními 
vlastnostmi, tak, jak byly stanoveny v zadávací dokumentaci. Zhotovitel dále prohlašuje, bude veden snahou o 
maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, a že projektová dokumentace, kterou má 
dle této smlouvy vypracovat a veškerá další plnění, zejména autorský dohled, budou směřovat k tomu, aby byl 
tento finanční limit dodržen. 

4.5 Pokud Zhotovitel v průběhu zpracování DS a DPS zjistí, že požadavky Objednatele na rozsah a obsah stavby 
zvyšují celkové náklady stavby nad hodnotu uvedenou v odst. 4.3. této smlouvy, neprodleně Objednatele na tuto 
skutečnost písemně upozorní a vyžádá si od Objednatele písemné stanovisko k další realizaci díla podle této 
smlouvy. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že celkové maximální náklady stavby podle odst. 4.3. této 
smlouvy je schopen i přes požadavky Objednatele na rozsah a obsah stavby dodržet.   

ČLÁNEK 5.
HONORÁŘ ZHOTOVITELE, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží Zhotoviteli honorář ve výši 
uvedené odst. 5.3 této smlouvy. Honorář zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
splnění  všech jeho povinností  vyplývajících z této smlouvy, včetně veškerých vedlejších nákladů Zhotovitele, 
není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.

5.2 Sjednaná výše honoráře může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek:

5.2.1 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v zákonem 
stanovené výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění,  kde datem uskutečněného zdanitelného 
plnění je datum podpisu protokolu podle odst. 3.6 této smlouvy.

5.2.2 V rámci etapy PR budou provedeny pouze ty podklady a průzkumy vyjmenované v příloze č. 1 této 
smlouvy, které budou nutné k realizaci díla. 

5.2.3 Etapy díla, které nebude Zhotovitel realizovat (v případě nedostatku finančních prostředků), nebudou 
Zhotovitelem účtovány a Objednatelem uhrazeny. 

5.2.4 V případě  víceprací  –  Zhotovitel  provede  práce,  dodávky  nebo  služby  nad  rámec  sjednaný  či 
předpokládaný touto smlouvou v případě, že se Zhotovitel s Objednatelem náležitou formou dohodl na 
jejich provedení (vyžádané vícepráce). Při zadání víceprací postupují smluvní strany v souladu s § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. Vícepracemi se mění předmět díla. Vícepráce je nutné sjednat vždy dodatkem 
k této  smlouvě.  Zhotovitel  nemá  nárok  na  úhradu  jakýchkoliv  případných  víceprací,  pakliže  tyto 
provede bez předchozí  písemné dohody s Objednatelem sjednané formou řádného dodatku k této 
smlouvě.

5.2.5 V případě  méněprací  –  Zhotovitel  neprovede  práce,  dodávky  nebo  služby  v  rámci  sjednaném  či 
předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že Objednatel jejich vyjmutí z předmětu plnění dle 
této smlouvy požaduje. Při sjednání méněprací postupují smluvní strany v souladu s § 222 zákona č. 
134/2016 Sb. Méněpracemi se mění předmět díla. Méněpráce je nutné sjednat vždy dodatkem k této 
smlouvě. Veškeré případné méněpráce za neprovedené části díla budou odečteny v částkách, které 
byly kalkulovány Zhotovitelem v NABÍDCE.

5.3 Celková výše honoráře je pro jednotlivé etapy plnění smluvními stranami sjednána takto: 

odst. 
smlouvy

předmět plnění – etapa
honorář Zhotovitele

bez DPH DPH 21 % vč. DPH

2.1.3.1
stanovení požadavků na průzkumy a 
provedení průzkumů (PR)

130 000 27 300 157 300
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2.1.3.2
zhotovení projektové dokumentace pro 
vydání rozhodnutí o povolení 
záměru/povolení stavby (DS)

1 850 000 388 500 2 238 500

2.1.3.3
obstarání povolení záměru (SP), vč. 
správních poplatků

250 000 52 500 302 500

2.1.3.4
zhotovení dokumentace pro provádění 
stavby, nejde-li o stavbu rodinného domu 
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci (DPS) 

2 220 000 466 200 2 686 200

2.1.3.5
technická pomoc v zadávacím řízení na 
výběr Zhotovitele stavby (HN)

10 000 2 100 12 100

2.1.3.6
výkon autorského dohledu při realizaci 
stavby (AD)

100 000 21 000 121 000

2.1.3.7 spolupráce při dokončení stavby (AD-D) 10 000 2 100 12 100

Sjednaný celkový honorář Zhotovitele 4 570 000 959 700 5 529 700

5.4 Objednatel  neposkytuje  zálohy.  Platby  honoráře  budou  uskutečňovány  v  korunách  českých  následujícím 
způsobem: 

5.4.1 Každá  z  částí  honoráře  uvedená  v odstavci  5.3.  této  smlouvy  (vyjma  částí  honorářů  uvedených 
v následujících odstavcích toto bodu) bude Zhotoviteli  uhrazena po řádném a bezchybném splnění 
příslušné části předmětu plnění a jeho protokolárním odevzdání Objednateli, a to na základě faktury, 
kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit dnem podpisu příslušného protokolu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

5.4.2 Část honoráře za zhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby (DS) uvedeného v odstavci 
5.3.  této smlouvy pro odstavec 2.1.3.2 této smlouvy bude Zhotoviteli  uhrazena na základě faktury 
vystavené po zhotovení  projektové dokumentace pro povolení  stavby (DS)  ve výši  60% honoráře 
uvedeného v odstavci 5.3 této smlouvy pro odstavec 2.1.3.2 této smlouvy. Zbývajících 40% honoráře 
za zhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby (DS) bude uhrazeno po obstarání povolení 
záměru (SP) uvedeného v odstavci 5.3 této smlouvy pro odstavec 2.1.3.3 této smlouvy.

5.4.3 Část honoráře za technickou pomoc v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby (HN) uvedeného 
v odstavci 5.3. této smlouvy pro odstavec 2.1.3.5 této smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena na základě 
faktury vystavené po provedení výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele 
stavby.

5.4.4 Část honoráře za výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) uvedeného v odstavci 5.3. této 
smlouvy pro odstavec 2.1.3.6 této smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě faktur vystavovaných 
pravidelně 1x za 3 měsíce, a to vždy k poslednímu dni každého třetího kalendářního měsíce. 

Výše fakturovaných částek bude stanovena aritmetickým průměrem z 85% části honoráře uvedeného 
v odstavci  5.3.  této  smlouvy  pro  odstavec  2.1.3.6  této  smlouvy  na  předpokládanou  měsíční  lhůtu 
výkonu AD dle odst. 3.3.6 této smlouvy x 3 (platba 1x za 3 měsíce).

Zbývajících  15%  honoráře  za  výkon  autorského  dohledu  při  realizaci  stavby  (AD)  uvedeného 
v odstavci 5.3. této smlouvy pro odstavec 2.1.3.6 této smlouvy bude sloužit jako rezerva pro případ, že 
by došlo k prodloužení předpokládané lhůty výkonu AD dle odst. 3.3.6 této smlouvy. Uvedená rezerva 
bude  poskytovateli  uhrazena  na  základě  faktury,  kterou  je  poskytovatel  oprávněn  vystavit  k datu 
skutečného ukončení výkonu AD, tj. k termínu předání a převzetí dokončené stavby.        

5.4.5 Část honoráře za spolupráci při dokončení stavby (AD-D) uvedeného v odstavci 5.3. této smlouvy pro 
odstavec  2.1.3.7  této smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené po ukončení 
výkonu AD-D podle odst. 3.3.7 této smlouvy. 

5.4.6 Část  honoráře  za  stanovení  požadavků  na  průzkumy  a  provedení  průzkumů  (PR)  uvedeného 
v odstavci 5.3. této smlouvy pro odstavec 2.1.3.1 této smlouvy zahrnuje podklady a průzkumy, které 
jsou podrobně rozepsány v příloze č. 1 této smlouvy vč. dílčích cen za jednotlivé položky. Zhotovitel je 
oprávněn účtovat Objednateli pouze ty položky z PR, které bude skutečně realizovat, a to v cenách 
podle přílohy č. 1 této smlouvy.

5.5 Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat dále uvedené údaje a údaje předepsané 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a touto smlouvou, jinak 
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jsou neplatné a budou vráceny Zhotoviteli k doplnění či opravě. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní  lhůta  splatnosti.  Celá lhůta  běží  znovu ode dne doručení  opravené nebo nově vyhotovené faktury. 
Platební doklady (faktury) budou předány ve 3 vyhotoveních a budou obsahovat alespoň tyto údaje 

5.5.1 Název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest Objednatele a Zhotovitele,

5.5.2 IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele

5.5.3 číslo smlouvy,

5.5.4 číslo platebního dokladu (faktury),

5.5.5 den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění,

5.5.6 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má Objednatel platit,

5.5.7 přesné označení fakturované části předmětu plnění,

5.5.8 fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty,

5.5.9 označení předmětu plnění a označení fakturované části předmětu plnění s odkazem na příslušnou část 
smlouvy,

5.5.10 písemné  potvrzení  Objednatele  potvrzující  řádné  splnění fakturované  části  předmětu  plnění  bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků,

5.5.11 razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele.

V případě, že ekonomický systém Zhotovitele umožňuje vystavit  a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické 
podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany Objednatele požadováno doručení 
faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail:  bo-faktury@brno.cz. V kopii bude 
faktura doručena na e-mail RSMB info@rsmb.cz. Pokud nelze takto postupovat, Zhotovitel zašle fakturu včetně 
příloh poštou na adresu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Bytový odbor. 

5.6 DALŠÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.6.1 Splatnost Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury) je 30 dnů od doručení Objednateli a 

úhrada se bude provádět bezhotovostním převodem účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Platby za 
jednotlivé dílčí  části  předmětu plnění (etapy) budou účtovány dílčími daňovými doklady (fakturami) 
včetně daně z přidané hodnoty. 

5.6.2 Objednatel  je  oprávněn  pozastavit  úhradu  faktury  v případě,  kdy  zjistí,  že  Zhotovitel  provádí  dílo 
v rozporu s touto smlouvou či příslušnými právními předpisy. Takto pozastavenou fakturu Objednatel 
uhradí bezodkladně poté, co Zhotovitel sjedná nápravu.

5.6.3 Sazba  DPH  bude  účtována  v zákonné  výši  ke  dni  uskutečněného  zdanitelného  plnění  každého 
daňového dokladu.

5.6.4 Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury Zhotovitele, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši, stanovené platným právním předpisem.

5.7 ZÚČTOVATELNÉ NÁKLADY 

Smluvní  strany  se  dohodly,  že  pro  účely  této  smlouvy  nezahrnuje  honorář  Zhotovitele  podle  odst.  5.3  této 
smlouvy náklady skutečně vynaložené Zhotovitelem na:

5.7.1 reprodukci  plánů,  náčrtů,  výkresů,  grafických  zobrazení,  textových  vyjádření  a  jiné  dokumentace, 
vyjma  reprodukování  pro  použití  v  kanceláři  Zhotovitele,  a  to  pořizovaných  na  výslovnou  žádost 
Objednatele nad rámec sjednaný touto smlouvou či z této smlouvy vyplývající;

5.7.2 speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety výslovně vyžádané Objednatelem nad rámec 
této smlouvy.

Tyto zúčtovatelné náklady budou Objednatelem hrazeny Zhotoviteli  na základě samostatných faktur,  přičemž 
ustanovení odst.  5.5 a 5.6 této smlouvy se použijí  i  pro tyto případy.  Cena musí být  odsouhlasena předem 
objednatelem. 

ČLÁNEK 6.
SMLUVNÍ POKUTY

6.1 Nedodrží-li Zhotovitel kterýkoliv z termínů předání projektové dokumentace DS či DPS sjednaných v čl. 3 této 
smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý takovýto případ a za každý i 
započatý den prodlení. 

6.2 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro HN podle čl. 3 odst. 3.3.5. písm. a) a b) této smlouvy, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takovýto případ a za každý i započatý den prodlení.

6.3 V  případě  ukončení  smlouvy  z  důvodu  porušení  této  smlouvy  Zhotovitelem,  je  Zhotovitel  povinen  uhradit 
Objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 200.000, -Kč.

6.4 Nedodrží-li  Zhotovitel  termín  pro  odstranění  záručních  vad  sjednaný  s  Objednatelem,  je  Zhotovitel  povinen 
zaplatit  Objednateli  smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý takovýto případ a za každý i  započatý den 
prodlení.
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6.5 Neprokáže-li Zhotovitel rozpočtem k DPS zpracovaným podle aktuálních ceníků RTS nebo ÚRS a u položek,
které v ceníku RTS nebo ÚRS nejsou obsaženy, doložením aktuálních cen na trhu, dodržení nákladů stavby
podle odst. 4.3. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve odpovídající hodnotě 1 % z částky, o kterou
náklady stavby převyšují částku podle odst. 4.3 této smlouvy.

6.6 Nedodrží-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele podle odstavce 4.5. této smlouvy je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000, - Kč za každý takovýto případ.

6.7 V případě, že dokumentace DPS dle odst. 2.1.3.4 této smlouvy nebude zpracována v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
odpovídající výši pokuty, která byla Objednateli udělena z důvodů nezpracování PD v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

6.8 Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání.

ČLÁNEK 7.
PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

7.1 VÝROBNÍ VÝBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých částí projektové dokumentace svolávat výrobní
výbory, a to pravidelně vždy 1 x za 14 dní s tím, že první výrobní výbor svolá Zhotovitel v předstihu alespoň 2
pracovních dnů. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k účasti na výrobním výboru profesní specialisty
podle svého uvážení. Pokud vzniknou v průběhu výrobního výboru mezi zástupci smluvních stran rozpory
ohledně způsobu zpracovávání projektové dokumentace včetně projektového řešení, jež nebude možno vyřešit
dohodou stran, je pro plnění Zhotovitele závazný pokyn Objednatele, který je Zhotovitel povinen respektovat.
Výrobní výbory bude Zhotovitel svolávat e-mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní
čas a místo konání, přičemž nebude-li dohodnuto jinak, bude místem konání sídlo Objednatele. Zhotovitel zašle
pro potřeby výrobního výboru Objednateli na jeho žádost příslušnou část PD v aktuálním stavu rozpracovanosti.

Pokud bude některá ze smluvních stran požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti zástupce druhé
smluvní strany e-mailem nejméně 2 pracovní dny předem.

Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran.

7.1.1 Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech:

7.1.2 Objednatel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech:

7.1.3 die pro jednání na výrobních výborech:

Zástupci autorů studie jsou oprávnění se účastnit výrobních výborů, udělovat pokyny Zhotoviteli
v souladu s odst. 10.2.1. této smlouvy.

7.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit
dílo v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči,
jakou je možno od něho spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi,
schopnostmi a technickými možnostmi.

7.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a zkušeností
výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem
na její charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba
kolaudována, zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby.

7.4 Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby, a to již
od počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné
bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby, včetně
inženýrských sítí.

7.5 S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude Zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost,
ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet
se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých
vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy
Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

7.6 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly
Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto
smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. Zhotovitel je

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PD – BD Mostecká 16 – Rekonstrukce BD pro družstevní bydlení strana 10



povinen upozornit Objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkony Objednatele, které jsou zjevně
neúčelné nebo samého Objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným
zájmem.

7.7 Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů,
nebo požadovaných výslovně Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto
smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně Objednatele
s uvedením důvodů.

7.8 Zhotovitel zastaví další projekční práce a jiná plnění dle této smlouvy a okamžitě o tom vyrozumí Objednatele,
pokud zjistí, že stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání Objednatele, neproveditelná, a projedná s ním
neprodleně další postup.

7.9 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledek své činnosti
dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než Objednateli.

7.10 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli písemný příkaz k přerušení prací na díle, a
to na dobu až 90 dnů. Bude-li přerušení prací trvat více než 90 a nedohodnou-li se strany písemně jinak, je
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za porušení této smlouvy
Objednatelem. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se staví sjednané lhůty a sjednané termíny se
automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Příkaz k přerušení prací je
Objednatel oprávněn kdykoliv zrušit písemným příkazem k opětovnému zahájení prací, Zhotovitel práce opětovně
zahájí dnem následujícím po doručení takového příkazu.

7.11 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob statutárních zástupců
uvedených v záhlaví této smlouvy jsou:

7.11.1

7.11.2

7.12 SOUČINNOST STRAN

7.12.1 Objednatel se zavazuje, že nejpozději do patnácti dnů od uzavření této smlouvy, pověří určité osoby,
které se budou pravidelně účastnit za Objednatele všech pracovních schůzek, porad a úkonů
potřebných pro úspěšné uskutečňování předmětu této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje zajistit
prostřednictvím těchto osob účast Objednatele na jednáních s orgány státní správy, orgány
samosprávy či jinými osobami v případech, kdy to bude nezbytné nebo pokud o to Zhotovitel
Objednatele požádá.

7.12.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, Zhotoviteli veškeré nezbytné
údaje týkající se požadavků na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a údaje o
tom, jaké požadavky vyplývající z místa stavby má Zhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsou možnosti
Zhotovitele tento záměr rozšířit.

7.12.3 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, jakož i informace a
podklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost zahrnuje zejména řešení
majetkoprávních vztahů, poskytování informací o budoucím provozu díla a aktivní účast při jednání s
orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje
spolupracovat se Zhotovitelem tak, že se bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 3 pracovních
dnů od vyžádání Zhotovitele vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a
včasném provádění díla.

7.13 Závazná forma komunikace je doručení prostřednictvím držitele poštovní licence, datovou schránkou nebo e-
mailem s elektronickou doručenkou (potvrzením o přijetí), zápis z výrobního výboru či jiného jednání, protokol o
předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci dané smluvní strany
(smluvních stran).

7.14 Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel
umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

ČLÁNEK 8.
ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA

8.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že projektová dokumentace zpracovaná v rámci díla bude mít v době jeho
předání a po nejméně následných 10 let vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými
a bezpečnostními normami (platnými ke dni předání), touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel
odpovídá za správné navržení konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci tak, že nese
odpovědnost za případné vady (v krajním případě destrukce) zrealizované stavby, které by vznikly nesprávným,
chybným či nevhodným navrženým řešením konstrukcí a technických řešení po nejméně následných 10 let od
jeho předání. V případě, že by došlo u zrealizované stavby k závažným vadám či destrukcím způsobeným
nesprávným navržením konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci, nese Zhotovitel
odpovědnost i po uplynutí této doby.

8.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení díla v délce 60
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měsíců od doby předání (dále jen „záruční doba“) podle odst. 8.4. této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení 
odst. 8.1. této smlouvy.

8.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po dobu záruční doby použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a 
dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v 
okamžiku jeho předání  Objednateli.  Za vady vzniklé  po předání  díla  odpovídá Zhotovitel  v rámci  poskytnuté 
záruky. Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového 
řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím 
k aktuálním znalostem v příslušných  oborech  řešením nevhodným (technicky,  ekonomicky  či  jinak)  pro  daný 
případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená rozšíření předmětu smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj. 
rozšíření  provedených prací  či  poskytnutých  služeb,  a  to  zejména tehdy,  jedná-li  se o neuznatelné  náklady 
z hlediska projektu, z něhož Objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných 
víceprací). Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu 
projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu.

8.4 POČÁTEK BĚHU ZÁRUČNÍ DOBY:

8.4.1 Záruční doba za zpracovanou PR, DS a DPS PD počíná běžet ode dne předání a převzetí PR, DS a 
DPS PD. 

8.4.2 Záruční doba za inženýrské činnosti (HN), (AD) a (AD-D) této smlouvy počíná běžet ode dne jejich 
řádného ukončení. 

8.5 Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla Objednatelem u Zhotovitele do okamžiku odstranění 
takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. 

8.6 Pokud  již  v průběhu  provádění  díla  vyjde  najevo,  že  Zhotovitel  dílo  provádí  v rozporu  s touto  smlouvou  či 
příslušnými předpisy,  je Objednatel  oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy.  Tímto není dotčeno 
právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla.

8.7 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k 
povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu do 10 dnů 
od jejího nahlášení (reklamace). Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele v přiměřené lhůtě 
po jejich zjištění (nejpozději do 20 dnů). Oznámení (reklamaci) odešle Objednatel na adresu sídla Zhotovitele, 
přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

8.8 Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě, 
kdy reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, ve sporných případech až do 
doby,  než  se  prokáže,  zdali  byla  vada  reklamována  oprávněně.  Prokáže-li  se  ve  sporných  případech,  že 
Objednatel  reklamoval neoprávněně, tzn.,  že na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je Objednatel  povinen 
uhradit  Zhotoviteli  veškeré náklady Zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti  s odstraněním neoprávněně 
reklamované vady

8.9 Zhotovitel  neodpovídá  za  vady,  které  byly  způsobeny  použitím  podkladů,  resp.  pokynů,  převzatých  od 
Objednatele  a  Zhotovitel  při  vynaložení  veškerého  úsilí  a  odborné  péče,  kterou  lze  po  něm  spravedlivě 
požadovat, nemohl zjistit  jejich nevhodnost, přestože je podrobil  pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a 
závady podkladů nebo pokynů Objednatele písemně upozornil  s poznamenáním možných důsledků a ten na 
jejich použití písemně trval. V takovém případě je však Zhotovitel povinen, na žádost Objednatele, dohodnout 
opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla způsobené 
Objednatelem či třetími osobami (tím není dotčeno ujednání o odpovědnosti za subdodavatele), za vady vzniklé 
v důsledku změny technických norem a právních předpisů (pokud v době zpracování PD nebyly známy) a za 
vady díla způsobené vyšší mocí.

8.10 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy či 
příslušných právních předpisů a norem. Škodou se rozumí též škoda vzniklá Objednateli ve formě vícenákladů na 
realizaci  stavby,  pokud tyto  vícenáklady  vznikly  v bezprostřední  příčinné souvislosti  s vadami  díla  podle  této 
smlouvy. 

ČLÁNEK 9.
POJIŠTĚNÍ

9.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ rizik a odpovědnosti za škody 
vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy, a to na pojistné plnění ve výši 10 000 000,- Kč (minimálně však ve 
výši  odpovídající celkovému honoráři  Zhotovitele, sjednanému v čl.  5  odst.  5.3.  této  smlouvy).   Náklady na 
pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v honoráři podle čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy.

9.2 Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost Zhotovitele za škody, jak je sjednána 
v této smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu 
kdykoliv během realizace díla předložit na vyžádání Objednateli bez zbytečného odkladu po doručení žádosti.

9.3 Zhotovitel  se  zavazuje  uplatnit  veškeré  pojistné  události  související  s jeho  plněním  podle  této  smlouvy  u 
pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli  škodu či 
uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné smlouvy.
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ČLÁNEK 10.
AUTORSKÁ PRÁVA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

10.1 Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem a zákonem č. 50/2019 ze dne 
15.2.2019,  kterým  se  mění  zákon  č.  121/2000  Sb.,  o  právu  autorském,  o  právech  souvisejících  s právem 
občanským  a  o  změně  některých  zákonů  (Autorský  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

10.2 AUTORSTVÍ STUDIE 

10.2.1. STUDIE je autorským dílem ve smyslu Autorského zákona. Autorem je Ing. arch. Daniel Kuda a Ing. et 
Ing. arch. Veronika Hudínková (dále jen AUTOR). Autorská práva k AUTOROVI má smluvně vyřešené 
Objednatel. Objednatel je tedy oprávněn k užití autorského díla pro účely, ke kterým bylo vytvořeno. 
Zhotovitel  je  povinen  ve  vztahu  k autorovi  respektovat  autorská  práva  a  autorské  dílo  neměnit  s 
výjimkou takových úprav či  změn,  které budou autorem odsouhlaseny a schváleny.  Zhotovitel  má 
povinnost s AUTOREM konzultovat veškeré změny, které v rámci zpracování projektové dokumentace 
podle této smlouvy provede oproti  STUDII  a  vyžádat si  od AUTORA písemné schválení  takových 
změn. 

10.2.2 Zhotovitel se zavazuje řádně plnit své závazky vůči AUTOROVI, vyplývající z Autorského zákona.

10.3 POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA

10.3.1 Zhotovitelem vytvořené dílo podle této smlouvy podléhá ochraně podle Autorského zákona. Zhotovitel 
prohlašuje,  že na  základě svého autorství  či  na základě právního vztahu a autorem /  autory  díla 
vytvořeného podle této smlouvy je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova 
majetková  práva  k výsledkům  tvůrčí  činnosti  Zhotovitele  podle  této  smlouvy  včetně  hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele. Zhotovitel je zejména oprávněn všechny části díla vytvořené 
podle této smlouvy jako autorské dílo využít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako 
nabyvateli díla oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

10.3.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli licenci, tj. oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této 
smlouvy a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat za podmínek sjednaných 
v této smlouvě. Právem Objednatele užívat  výsledky tvůrčí  činnosti  Zhotovitele podle této smlouvy 
včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené 
využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy vč. hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování 
Objednatelem či třetí osobou.

10.3.3 Výhradní licencí podle této smlouvy je výlučné právo Objednatele užívat veškeré výsledky činnosti 
Zhotovitele  podle této smlouvy vč.  jejich hmotného zachycení.  Výhradní  licenci  k výsledkům tvůrčí 
činnosti  Zhotovitele  podle  této  smlouvy  jako  autorskému  dílu  poskytuje  Zhotovitel  Objednateli 
v souladu s Autorským zákonem za podmínek uvedených v této smlouvě. Objednatel licenci udělenou 
Zhotovitelem na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části  předmětu plnění podle této 
smlouvy.

10.3.4 Zhotovitel poskytuje licenci podle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli podle této smlouvy 
třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti podle této smlouvy 
včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše 
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci Objednateli.

10.3.5 Licence podle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových 
práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě.

10.3.6 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence podle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve 
stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z licence.

10.3.7 Práva z licence poskytnuté podle této smlouvy přecházejí při  zániku Objednatele na jeho právního 
nástupce.

10.3.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci poskytnutou Objednateli 
je již zahrnuta v honoráři podle čl. 5 odst. 5.3 této smlouvy.

10.4 Zhotovitel  se tímto zavazuje,  že dílo podle této smlouvy nebude mít  v době jeho předání Objednateli  žádné 
patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jakákoli  
autorská,  patentová,  nebo jiná práva třetích osob.  Jestliže se kdykoli  v budoucnu prokáže,  že Zhotovitel  při 
provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, Zhotovitel za takové porušení práv třetích 
osob plně odpovídá. V takovém případě je Zhotovitel rovněž povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které 
Objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění 
díla

ČLÁNEK 11.

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PD – BD Mostecká 16 – Rekonstrukce BD pro družstevní bydlení strana 13



UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

11.1 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany nebo výpovědí. Každá 
forma ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

11.2 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit v případě 
kdy:
11.2.1 Druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě a v přiměřené 

dodatečné lhůtě (nejméně však 7 dnů), která jí k tomu byla poskytnuta;
11.2.2 byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany;
11.2.3 druhá smluvní strana vstoupila do likvidace;
11.2.4 nepředloží-li Zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla;
11.2.5 nedodrží-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z licenčních ujednání podle čl. 10 této smlouvy a odst. 7.6. 

článku VII. této smlouvy.

11.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Oznámení musí obsahovat odkaz na 
ustanovení  této  smlouvy  či  zákona,  který  k odstoupení  opravňuje.  Následky  odstoupení  od  smlouvy  se  řídí 
příslušnými ustanoveními OZ.

11.4 Závazky  Zhotovitele,  pokud jde  o  jakost,  odstraňování  vad  a  nedodělků,  a  také  záruky  za  jakost  prací  jím 
provedených do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení.

11.5 VÝPOVĚĎ SMLOUVY OBJEDNATELEM

Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran. Výpověď 
Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď doručena Zhotoviteli, není 
Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí díla. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv 
dosud nezahájené části díla po doručení výpovědi, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení honoráře za tuto část 
díla.

11.6 DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY

Dohoda  o  ukončení  smlouvy  je  písemně  vyjádřená  vůle  obou  smluvních  stran  smlouvu  ukončit.  V 
písemné dohodě o ukončení smlouvy musí být  sjednány podmínky ukončení smlouvy, datum, k němuž bude 
smlouva ukončena a vzájemné vypořádání úhrady honoráře za provedené části díla ke dni ukončení smlouvy.

11.7 POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UKONČENÍ SMLOUVY

11.7.1 V případě ukončení smlouvy dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou smluvní strany 
povinny:
a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část díla, pokud Objednatel neurčí jinak.
b) Zhotovitel  provede  soupis  všech jím vykonaných činností  a  úkonů na  díle,  ocení  je  stejným 

způsobem, jakým byl sjednán honorář podle této smlouvy a provede soupis všech dokumentů 
získaných při zařizování záležitostí podle této smlouvy do doby jejího ukončení.

c) Zhotovitel  vyzve  Objednatele  k protokolárnímu  předání  a  převzetí  všech  plnění  na  díle. 
Objednatel  není  povinen tato  plnění  na  díle  převzít,  pokud jejich  soupis  není  úplný  nebo  je 
nesprávný.

d) Zhotovitel provede vyúčtování plnění na díle a vystaví konečnou fakturu.

11.7.2 Na Zhotovitelem předané plnění podle odst. 2.1.3 této smlouvy se i po ukončení této smlouvy vztahují 
licenční ujednání podle čl. 10 této smlouvy, ujednání o pojištění podle čl. 9 této smlouvy, ujednání o  
odpovědnosti a záruce podle čl. 8 této smlouvy, ujednání o smluvních pokutách a náhradě škody podle 
čl. 6 této smlouvy.

ČLÁNEK 12.
PRÁVNÍ ŘÁD

12.1 Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), v platném 
znění, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem občanským a o změně 
některých zákonů (Autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejícím právními předpisy, zejména 
ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících,  předpisů o 
památkové  péči,  oborových  předpisů  technických,  předpisů  o  výkonu  povolání  autorizovaných  architektů, 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění vč. prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

12.2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 OZ.

12.3 Pro  vyloučení  pochybností  Zhotovitel  výslovně  potvrzuje,  že  je  podnikatelem,  tuto  smlouvu  s Objednatelem 
uzavírá při svém podnikání, a na tuto smlouvu tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ.
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12.4 Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací 
dokumentaci.

ČLÁNEK 13.
VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU Z TÉTO SMLOUVY

13.1. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odstavec (1) zákona  číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění vyhrazuje změny závazku z této smlouvy, které splňují následující podmínky:

a) podmínky pro tuto změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky

c) změna se týká rozsahu služeb, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek

Dále uvedené vyhrazené změny závazku z této smlouvy mohou smluvní strany provést, aniž by byl zadavatel 
povinen provést  nové zadávací  řízení.  Pokud však dojde k naplnění  podmínek pro dále uvedené vyhrazené 
změny závazku, mění se právo zadavatele na jejich uplatnění v povinnost zadavatele ke změně přistoupit. 

13.2. Změny ceny v důsledku změny DPH

K ceně  sjednané  ve  smlouvě v Kč  bez  DPH bude  účtována daň z přidané  hodnoty  (DPH)  vždy  v zákonem 
stanovené sazbě a výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění.

13.3. Změny doby plnění 

Objednatel  žádá  na  realizaci  zakázky  o  dotaci  z prostředků  statutárního  města  Brna,  a  proto  si  Objednatel 
vyhrazuje změnu lhůt plnění v této smlouvě sjednaných. Lhůta plnění může být změněna v případech, kdy se 
Objednateli nepodaří včas nebo vůbec zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci předmětu této smlouvy 
nebo jeho části:

a) V případě,  že  Objednatel  nebude disponovat  finančními  prostředky,  které  se  skládají  z prostředků 
vlastních a z dotačních prostředků statutárního města Brna na kompletní realizaci předmětu plnění této 
smlouvy, nebude schopen předmět plnění této smlouvy realizovat a tato smlouva nenabude účinnosti.

b) V případě,  že  Objednatel  bude  disponovat  pouze  částí  finančních  prostředků,  z níž  bude  moci 
realizovat část předmětu plnění této smlouvy, bude aktuálně realizovat dílčí část předmětu plnění, což 
bude  upraveno dodatkem ke  smlouvě,  a  pro  zbývající  část  předmětu  plnění  bude platit  písm.  c) 
obdobně.

c) V případě, že zadavatel obdrží dotaci v jiném, než aktuálním období (např z prostředků následujícího 
dotačního  období),  bude  předmět  plnění  realizovat  v náhradním  termínu  a  tatro  smlouva  bude 
upravena  dodatkem ke  smlouvě,  v němž smluvní  strany  dohodnou  nový  aktuální  termín  zahájení 
realizace při současného dodržení délky doby plnění. Současně smluvní strany upraví cenu sjednanou 
ve smlouvě způsobem podle vyhrazené změny podle odstavce 13.4.

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že pokud nastane případ: 

- podle bodu a), nemá právo vymáhat realizaci předmětu plnění a nemůže Objednateli účtovat jakékoliv 
sankce, náhrady škody či ušlý zisk z toho plynoucí,

- podle bodu b) a c), je povinen realizaci předmětu plnění provést za podmínek sjednaných v dodatku ke 
smlouvě,  za  pozdější  realizaci  předmětu  plnění  však  nemá právo  vymáhat  na  Objednateli  žádné 
sankce, náhrady škody či ušlý zisk.

13.4. Změny ceny v důsledku změny inflace

Zhotovitel zahájí realizaci předmětu plnění (díla) poté, co od Objednatele obdrží písemné sdělení, že je zajištěno 
financování předmětu plnění nebo jeho části z dotace statutárního města Brna. 
a) Pokud písemné sdělení Objednatele o zajištění financování předmětu plnění nebo jeho části obdrží 

Zhotovitel  při  podpisu  této  smlouvy,  zahájí  realizaci  předmětu  plnění  (nebo  jeho  části  sjednané 
dodatkem ke smlouvě) podle podmínek v této smlouvě sjednaných za cenu v této smlouvě sjednanou.

b) Pokud písemné sdělení Objednatele o zajištění financování předmětu plnění nebo jeho části obdrží 
Zhotovitel do 120 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, zahájí realizaci předmětu plnění (nebo 
jeho části sjednané dodatkem ke smlouvě) nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení písemné 
výzvy Objednatele za cenu v této smlouvě sjednanou.

c) Pokud písemné sdělení Objednatele o zajištění financování předmětu plnění nebo jeho části obdrží 
Zhotovitel  po době delší  než 120 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy,  zahájí  realizaci  díla 
nejpozději do 60 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele za cenu nabídnutou ve své 
nabídce, kterou může upravit v důsledku změny míry inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ.

ČLÁNEK 14.
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SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ
Vzniknou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy spory, které nelze vyřešit dohodou a 
smírem, a pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny 
příslušným soudem v České republice věcně a místně příslušným sídlu Objednatele. 

ČLÁNEK 15.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

15.1 Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek. Počítání běhu 
lhůt se řídí OZ.

15.2. Smluvní strany se budou neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění této 
smlouvy, jakož i o změnách údajů, uvedených v záhlaví smlouvy a pro vyloučení všech pochybností uvádí, že 
smluvní strany shodně považují tuto smlouvu za smlouvu odvážnou dle ustanovení § 2756 OZ. 

15.3. Tuto  smlouvu lze  měnit  nebo doplnit  pouze dohodou smluvních  stran,  a  to  formou písemného číslovaného 
dodatku.

15.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými 
ustanoveními OZ.

15.5. Smluvní strany se dále dohodly, že § 577 OZ, se nepoužije. Určení množstevního, časového, územní nebo jiného 
rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy 
jakkoli zasahovat.

15.6. Dle § 1765 OZ na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany 
zvážily  plně  hospodářskou,  ekonomickou i  faktickou  situaci  a  jsou  si  plně  vědomy okolností  smlouvy.  Tuto 
smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu. 

15.7. V souladu s § 4 OZ, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost  
užívat  jej  s běžnou péčí  a  opatrností  a  že to  každý od ní  může v  právním styku důvodně očekávat,  strany 
posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. 

15.8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její dále uvedené přílohy takto:

Příloha č. 1 Průzkumy – stanovení požadavků na průzkumy a provedení průzkumů (PR)

Příloha č. 2 Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru/povolení stavby (DS)

Příloha č. 3 Obstarání povolení záměru (SP)

Příloha č. 4 Projektová dokumentace pro provádění stavby, nejde-li o stavbu rodinného domu nebo stavbu 
pro rodinnou rekreaci (DPS)

Příloha č. 5 Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby (HN)

Příloha č. 6 Autorský dohled (AD)

Příloha č. 7 Spolupráce po dokončení stavby (AD-D)

15.9. Pakliže za dobu účinnosti této smlouvy dojde k nahrazení příslušných ustanovení zákona číslo 283/2021 Sb., 
Nový stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů novou právní úpravou, aplikují 
se v rozsahu,  ve kterém tato smlouva odkazuje na zaniklou právní úpravu, jednotlivá nahrazená ustanovení 
Nového stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

15.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

DOLOŽKA
ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (obecní zřízení)

Tato Smlouva byla schválena na R9/130 schůzi Rady města Brna konané dne 7.5.2025.

V Brně dne 2. 6. 2025 V Brně dne 30. 5. 2025

……………………….................……… ……………………….................………

za Objednatele za Zhotovitele
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JUDr. Iva Marešová Ing. arch. Daniel Kuda
Vedoucí bytového odboru jednatel
Magistrátu města Brna             
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Příloha č. 1
Průzkumy – stanovení požadavků na průzkumy a provedení průzkumů (PR) 

Zhotovitel v průběhu této etapy ve spolupráci s AUTOREM buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne 
Objednateli tyto služby a výkony:

A Vypracuje následující požadavky na provedení následujících průzkumů a podkladů:
1) geodetické zaměření (výškopis, polohopis, katastr nemovitostí)

2) ověření existence podzemních inženýrských sítí a jejich tras

3) geologický průzkum pro statiku zakládání

4) statický průzkum

5) hydrogeologický průzkum, vsakování vč. vsakovacích zkoušek

6) radonový průzkum

7) korozní průzkum (bludné proudy)

8) kamerové zkoušky nápojných řádů kanalizace

9) studie oslunění a zastínění

B Zabezpečí provedení výše uvedených průzkumů a podkladů

C Provede vyhodnocení provedených průzkumů 

D Vypracuje závěrečnou zprávu o vyhodnocení průzkumů

E Ceny jednotlivých podkladů a průzkumů jsou stanoveny takto:

pol. úkon cena v Kč bez DPH

1 Geodetické zaměření (výškopis, polohopis, katastr)  10.000

2 Ověření existence podzemních inženýrských sítí  5.000

3 Geologický průzkum pro statiku zakládání  25.000

4 Statický průzkum  10.000

5 Hydrologický průzkum, vsakování, včetně vsakovacích zkoušek  10.000

6 Radonový průzkum  10.000

7 Korozní průzkum (bludné proudy)  10.000

8 Kamerové zkoušky nápojných řadů kanalizace  10.000

9 Studie oslunění a zastínění  10.000

10 Vyhodnocení průzkumů + závěrečná zpráva  30.000

Celkem cena za etapu PR  130. 000

Poznámka:

Podklady a průzkumy jsou uvedeny v předpokládaném rozsahu. Pokud se v průběhu realizace předmětu plnění 
zjistí, že některé položky není třeba realizovat, bude se jednat o méněpráce ve smyslu čl. 5 odst. 5.2.2 a odst. 
5.4 této smlouvy. Nerealizované položky není Zhotovitel oprávněn účtovat.

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna provedením průzkumů a podkladů a předložením závěrečné 
zprávy o vyhodnocení průzkumů.

Příloha č. 2
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Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru/povolení stavby 
(DS) 

Zhotovitel v průběhu této etapy buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli dále uvedené 
služby a výkony a vypracuje DS minimálně v dále sjednaném rozsahu.

DS obsahuje části:
A Průvodní list

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů

K SP se přikládá dokladová část a dokumenty pro prezentaci projektu a marketing. 

A Průvodní list

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,

b) místo stavby  –  kraj,  katastrální  území,  parcelní  čísla  pozemků,  u  budov adresa  a  čísla 
popisná, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti,  parcelní čísla pozemků zařízení 
staveniště,

c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná 
stavba, účel užívání stavby.

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno,  popřípadě  jména  a  příjmení,  obchodní  firma,  identifikační  číslo  osoby,  bylo-li 

přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační 
číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba),

b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci  autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů 
nebo  Českou  komorou  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  činných  ve  výstavbě,  s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 
zapsáni  v  evidenci  autorizovaných  nebo  registrovaných  osob  vedené  Českou  komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,

d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla 
položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České 
komory zeměměřičů.

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 TEA – technicko-ekonomické atributy budov

a) obestavěný prostor,

b) zastavěná plocha,

c) podlahová plocha,

d) počet podzemních podlaží,

e) počet nadzemních podlaží,

f) způsob využití,

g) druh konstrukce,

h) způsob vytápění,

i) přípojka vodovodu,

j) přípojka kanalizační sítě,

k) přípojka plynu,

l) výtah.
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A.4 Atributy  stavby  pro  stanovení  podmínek  napojení  a  provádění  činností  v 
ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

a) hloubka stavby,

b) výška stavby,

c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě,

d) plánovaný začátek a konec realizace stavby.

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Celkový popis území a stavby

a) základní  popis  stavby;  u  změny  stavby  údaje  o  jejím  současném  stavu,  závěry  stavebně 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí,

b) charakteristika  území  a  stavebního  pozemku,  dosavadní  využití  a  zastavěnost  území,  poloha 
vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli  a 
úkoly  územního plánování,  a  s  požadavky na  ochranu kulturně  historických,  architektonických, 
archeologických a urbanistických hodnot v území,

d) výčet a závěry průzkumů,

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu,

f) stávající  ochrana  území  a  stavby  podle  jiných  právních  předpisů,  včetně  rozsahu  omezení  a 
podmínek pro ochranu,

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,  
požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa,

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 
ochranné  nebo  bezpečnostní  pásmo  vznikne,  bezpečnostní  vzdálenost  muničního  skladiště  s 
rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,

j) navrhované parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha 
podle  jednotlivých  funkcí  (bytů,  služeb,  administrativy  apod.),  typ  navržené  technologie, 
předpokládané kapacity provozu a výroby,

k) limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové 
produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.,

l) požadavky  na  kapacity  veřejných  sítí  komunikačních  vedení  a  elektronického  komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě,

m) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové 
vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice,

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve 
vztahu k dokončení a užívání stavby,

o) seznam  výsledků  zeměměřických  činností  podle  jiného  právního  předpisu1),  pokud  mají  podle 
projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

Urbanismus – kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B 3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti
a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na 

přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí,

b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené 
pro užívání veřejností,
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c) popis  dopadů na přístupnost  z  hlediska  uplatnění  závažných územně technických nebo 
stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

B.3.4 Základní technický popis stavby
a) popis stávajícího stavu,

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení.

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení
a) popis stávajícího stavu,

b) popis navrženého řešení,

c) energetické výpočty.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti
a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního 

předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba 
určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,

b) kritéria  –  třída  využití,  přítomnost  nebezpečných  látek  nebo  j  iných  rizikových  faktorů, 
prohlášení stavby za kulturní památku.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy
Zohlednění  plnění  požadavků  na  energetickou  náročnost,  úsporu  energie  a  tepelnou  ochranu 
budov.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady  řešení  parametrů  stavby  (větrání,  osvětlení,  proslunění,  stínění,  zásobování  vodou, 
ochrana proti  hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, 
prašnost apod.).

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před 
technickou  i  přírodní  seizmicitou,  před  agresivní  a  tlakovou  podzemní  vodou,  před  hlukem  a 
ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Napojovací  místa  technické  infrastruktury,  přeložky,  křížení  se  stavbami  technické  a  dopravní 
infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické 
nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a 
délky.

B.5 Dopravní řešení

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a 
cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a 
krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, 
vibrace,  voda,  odpady,  půda,  vliv  na  klima a  ovzduší,  včetně  zařazení  stacionárních  zdrojů  a 
zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší 
podle jiného právního předpisu3),

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem,

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
bylo-li  zjišťovací  řízení  ukončeno se závěrem,  že záměr nepodléhá dalšímu posuzování  podle 
tohoto zákona,

d) v  případě  záměrů  spadajících  do  režimu  zákona  o  integrované  prevenci  základní  parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Zejména  zásobování  stavby  vodou,  způsob  zneškodňování  odpadních  vod,  využití  a  nakládání  se 
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srážkovými vodami.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

a) způsob  zajištění  varování  a  informování  obyvatelstva  před  hrozící  nebo  nastalou  mimořádnou 
událostí,

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,

c) způsob  zajištění  ochrany  před  nebezpečnými  účinky  nebezpečných  látek  u  staveb  v  zónách 
havarijního plánování,

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského 
vybavení,

f) způsob  zajištění  ochrany  stávajících  staveb  civilní  ochrany  v  území  dotčeném  stavbou  nebo 
staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.

B.10 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a 
kácení dřevin apod.,

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně 
požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob 
zajištění bezpečnosti provozu,

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření k minimalizaci dopadů 
při  provádění  stavby  na  životní  prostředí,  popis  přítomnosti  nebezpečných  látek  při  výstavbě, 
předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně 
popisu  opatření  proti  kontaminaci  materiálů,  stavby  a  jejího  okolí,  opatření  při  nakládání  s 
azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti,

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4),

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

h) limity pro užití výškové mechanizace,

i) požadavky na postupné uvádění  stavby do provozu (užívání),  požadavky na průběh a způsob 
přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,

k) dočasné objekty.

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

a) zákres stavby a jejího napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

b) vyznačení hranic stavebních pozemků nebo částí pozemků stavby.

C.2 Katastrální situační výkres

a) zákres stavebních pozemků nebo jejich částí a navrhované stavby na podkladu katastrální mapy,

b) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Koordinační situační výkres

a) měřítko maximálně 1 : 200; u změny stavby, která je kulturní památkou a u stavby v památkové 
rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

c) hranice pozemků, parcelní čísla,

d) hranice řešeného území,
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e) stávající výškopis a polohopis,

f) stanovení nadmořské výšky prvního nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného 
terénu; maximální výška staveb,

g) vyznačení jednotlivých navržených nebo odstraňovaných staveb a technické infrastruktury včetně 
napojení stavby na technickou infrastrukturu,

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,

i) řešení vegetace,

j) okótované odstupy,

k) maximální dočasné a trvalé zábory,

l) hranice staveniště s vyznačením vjezdu,

m) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a 
nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

C.4 Speciální výkresy

Situační  výkresy  vyhotovené  ve  vhodném  měřítku  zobrazující  speciální  požadavky  objektů, 
technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně 
přístupnosti staveb a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, územní systém 
ekologické  stability,  významné krajinné  prvky,  zvláště  chráněná území  apod.  Stávající,  navrhovaná a 
vznikající  ochranná a  bezpečnostní  pásma,  památkové  rezervace,  památkové  zóny  apod.  Vyznačení 
pozemků s právem zákonné služebnosti  a věcných břemen.  Vyznačení  území,  kde budou provedeny 
geotechnické  sondy.  Situace  zásad  organizace  výstavby  včetně  vymezení  prostorů  se  zakázanou 
manipulací a obchozích tras pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

C.5 Dělení nebo scelení pozemků

Celková situace v měřítku katastrální mapy, včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného dělení 
nebo scelení pozemků s vyznačením přímého přístupu z veřejné komunikace ke všem pozemkům, nebo 
přes pozemek nebo stavbu stejného vlastníka, anebo na základě jiného věcného práva k cizímu pozemku 
nebo stavbě.

D Dokumentace objektů

D.1 Stavební a technologická část

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení
D.1.1.1 Technická zpráva

Zejména  základní  architektonické  řešení,  stavebně  technické  řešení,  provozní  řešení, 
požadavky na technické vlastnosti stavby a podmínky přístupnosti.

D.1.1.2 Výkresová část

D.1.1.2.1 Charakteristické půdorysy
Půdorysy všech podlaží se zohledněním statických prvků konstrukce a s popisem 
funkčních ploch.

D.1.1.2.2 Charakteristické řezy
Typický svislý řez vedený schodištěm nebo řezy zejména s návazností na stávající 
zástavbu a s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících.

D.1.1.2.3 Základní pohledy
Základní  pohledy  včetně  pohledů  dokumentujících  začlenění  stavby  do  stávající 
zástavby nebo krajiny.

D.1.2 Technologické řešení
D.1.2.1 Technická zpráva

Zejména základní popis a skladba technických a technologických zařízení, základní popis 
procesu výroby, údaje o spotřebě energií, vody a jiných medií.

D.1.2.2 Výkresová část

D.1.2.2.1 Charakteristické půdorysy
Půdorysy se schématickým rozmístěním technických a technologických zařízení.

D.1.2.2.2 Charakteristické řezy

D.1.2.2.3 Základní pohledy

D.2 Základní stavebně konstrukční řešení
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D.2.1 Technická zpráva
Návrh  stavebně  konstrukčního  systému  stavby  včetně  založení;  navržené  materiály  a  hlavní 
konstrukční prvky; uvažované zatížení při návrhu nosné konstrukce; podmínky postupu prací, které 
by mohly  ovlivnit  stabilitu  vlastní  konstrukce,  případně sousední  stavby;  zásady  pro  provádění 
bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů.

D.2.2 Základní statický výpočet
Údaje  o  zatíženích  a  materiálech;  ověření  základního  koncepčního  řešení  nosné  konstrukce; 
posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího 
založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání.

D.2.3 Výkresová část
Výkres základů a výkresy nosné konstrukce stavby.

D.3 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně  bezpečnostní  řešení  se  zpracuje  podle  požadavku  stanoveného  v  položce  Zásady  požární 
bezpečnosti.  Obsah  a  rozsah  požárně  bezpečnostního  řešení  je  stanoven  podle  požadavků  jiného 
právního předpisu5).

Dokladová část

Dokladová  část  obsahuje  doklady  o  splnění  požadavků  podle  jiných  právních  předpisů  vydané  příslušnými 
správními  orgány nebo příslušnými  osobami  a dokumentaci  zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných 
právních předpisů.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2. Doklad podle jiného právního předpisu

Pokud je  dokumentace zpracována pro stavbu nebo soubor  staveb, jejichž součástí  je  výrobek plnící 
funkci stavby, přikládá se doklad výrobce, dovozce nebo distributora, prokazující shodu vlastností tohoto 
výrobku s technickými požadavky na stavby v rozsahu příslušných základních požadavků, které se na 
výrobek ve funkci stavby vztahují.

3. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

3.1. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti  a způsobu napojení, 
vyznačená například na situačním výkrese.

3.2. Vyjádření  vlastníka  k  podmínkám  zřízení  stavby,  provádění  prací  a  činností  v  dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů.

4. Projekt zpracovaný báňským projektantem

5. Ostatní  stanoviska,  vyjádření,  posudky,  studie  a  výsledky  jednání  vedených  v  průběhu  zpracování 
dokumentace

6. Průzkumy

7. Projekt  výsledků  zeměměřických  činností  pro  stavbu  vyhotovený  autorizovaným  zeměměřickým 
inženýrem,  kterým  bude  určeno,  jaké  výsledky  zeměměřických  činností  podle  jiného  právního 
předpisu1) mají ve kterých fázích výstavby vzniknout

8. Soubor  výsledků  zeměměřických  činností  podle  jiného  právního  předpisu1),  které  mají  podle  projektu 
výsledků  zeměměřických  činností  vzniknout  v  souvislosti  s  povolením  stavby,  vyhotovených 
autorizovaným zeměměřickým inženýrem

Prezentace projektu a marketing
Pro potřeby Objednatele Zhotovitel  vyhotoví  vizualizace projektu,  včetně “zákresu” do fotografií  pro možnost 
porovnání stávajícího a nového stavu v přepokládaném rozsahu 6 vizualizací, 5 fotografií stávajícího stavu a 5 
fotografií se zákresem (vizualizací) nového stavu. 

Pro každý byt pak bude zpracována tzv. Karta bytu, kde bude zobrazen jeho půdorys a axonometrie, popis, 
legenda místností v rozsahu odpovídajícímu danému stupni PD, které jsou součástí bytu, orientace vzhledem ke 
světovým stranám vč. Výpočtu dle NV č. 366/2013 Sb.  

Dílčí etapa plnění bude ze strany Zhotovitele splněna předáním DS a dokumentů pro prezentaci a marketing projektu a 
jejich převzetím Objednatelem.
Odkazy na související právní předpisy:
1) Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
2) Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
3) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
4)  §  14  a  15  zákona  č.  309/2006  Sb.,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  v 

pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo 
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pracovněprávní  vztahy (zákon o  zajištění  dalších  podmínek  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci),  ve  znění  pozdějších 
předpisů

5) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární  
prevenci), ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 3
Obstarání povolení záměru (SP) 

Zhotovitel v průběhu této etapy buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli dále uvedené 
služby a výkony v tomto rozsahu:

A Obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné 
pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení

B Doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o vydání povolení záměru podle získaných dokladů a 
vyjádření

C Vypracuje a podá jménem Objednatele žádost o vydání povolení záměru

D Zajistí pravomocné povolení záměru s vyznačením nabytím právní moci

E Zaplatí správní poplatky za povolení záměru a za případná vyjádření dotčených orgánů

Dílčí etapa plnění bude ze strany Zhotovitele splněna předložením pravomocného povolení záměru (SP).
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Příloha č. 4
Projektová dokumentace pro provádění stavby, nejde-li o stavbu rodinného domu 

nebo stavbu pro rodinnou rekreaci (DPS) 

Zhotovitel v průběhu této etapy buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli dále uvedené 
služby a výkony v tomto rozsahu:

Projektová dokumentace DSP obsahuje části:

A Průvodní list

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

E Dokladová část

F Prezentace projektu a marketing 

G Specifikace požadavků na úpravu DPS pro potřeby zadávacího řízení pro výběr Zhotovitele stavby 

A Průvodní list

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,

b) místo stavby  –  kraj,  katastrální  území,  parcelní  čísla  pozemků,  u  budov adresa  a  čísla 
popisná,  poloha  stavby  (souřadnice  podle  Souřadnicového  systému  Jednotné 
trigonometrické  sítě  katastrální),  orientační  určení  polohy  (souřadnice  X,  Y  určené  v 
Souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální) pro stavby vodních děl, 
výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště,

c) dílčí část stavby (objekt – přesný název podle objektové soustavy v části A.3),

d) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná 
stavba, účel užívání stavby a její funkce.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, místo trvalého pobytu nebo hlášeného pobytu cizince 

na území České republiky nebo adresa bydliště v cizině a adresa pro doručování, není-li 
shodná s místem trvalého pobytu nebo hlášeného pobytu cizince na území České republiky 
nebo adresou bydliště v cizině (fyzická osoba) nebo

b) jméno, popřípadě jména a příjmení, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická 
osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

c) obchodní  firma nebo název,  identifikační  číslo  osoby,  bylo-li  přiděleno,  sídlo  (právnická 
osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno,  popřípadě  jména  a  příjmení,  obchodní  firma,  identifikační  číslo  osoby,  bylo-li 

přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační 
číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba),

b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci  autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů 
nebo  Českou  komorou  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  činných  ve  výstavbě,  s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 
zapsáni  v  evidenci  autorizovaných  nebo  registrovaných  osob  vedené  Českou  komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,

d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla 
položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České 
komory zeměměřičů.

A.1.4 Zhotovitel stavby (pokud je znám)
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A.2 Seznam vstupních podkladů

Podklady získané na základě povolení záměru včetně související ověřené dokumentace.

A.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Základní členění a označení stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických 
zařízení je shodné s předchozím stupněm projektové dokumentace, pokud v něm bylo vyžadováno.

B Souhrnná technická zpráva

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro vydání povolení záměru, s provedením případných 
revizí a doplnění.

B.1 Celkový popis území a stavby

a) popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání,

b) charakteristika  území  a  stavebního  pozemku,  dosavadní  využití  a  zastavěnost  území,  poloha 
vzhledem  k  záplavovému území,  poddolovanému území  apod.,  řešení  ochrany  před  povodní, 
způsob zajištění vodního díla pro převod povodně apod.,

c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých 
částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

d) závěry  provedených  navazujících  nebo  rozšířených  průzkumů;  u  změny  stavby  údaje  o  jejím 
současném stavu,

e) stávající  ochrana  území  a  stavby  podle  jiných  právních  předpisů,  včetně  rozsahu  omezení  a 
podmínek  pro  ochranu,  v  případě  vodních  děl  popis  povodí,  stávající  soustavy  vodních  děl  a 
propojení s dalšími vodními díly,

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

g) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa,

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 
ochranné  nebo  bezpečnostní  pásmo  vznikne,  bezpečnostní  vzdálenost  muničního  skladiště  s 
rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,

j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby -  například základní rozměry, zastavěná plocha, 
podlahová  plocha  podle  jednotlivých  funkcí  (bytů,  služeb,  administrativy  apod.),  obestavěný 
prostor, maximální množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, 
plocha  hladiny  při  provozní  hladině,  objem  zadržené  vody,  u  protipovodňových  opatření 
transformační účinek nádrže, míra ochrany před povodní na Q 20 - 100, délka vzdutí při maximální 
hladině,  délka zásobní  soustavy,  profily,  objemy retenčních nádrží,  délka úpravy vodních toků, 
kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích 
vody  ve  vodním  toku  podle  druhu  vodního  díla  (M-denní  průtoky,  N-leté  průtoky),  množství 
čerpaných vod apod.,

k) bilance  stavby  –  vstupy,  spotřeby  a  výstupy  (hmoty,  média,  srážková  voda,  energie,  typy  a 
produkce  emisí,  odpadů,  bilance  vodní  nádrže,  zajištění  minimálního  zůstatkového  průtoku, 
definování  neškodného odtoku,  stanovení  kapacity  koryt,  definování  požadavků na  zásobování 
vodou, množství odpadních vod apod.),

l) požadavky  na  kapacity  veřejných  sítí  komunikačních  vedení  a  elektronického  komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě,

m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, 
související (podmiňující, vyvolané) investice,

n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k 
dokončení a užívání stavby,

o) seznam  výsledků  zeměměřických  činností  podle  jiného  právního  předpisu1),  které  mají  podle 
projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby.

B.2 Architektonické řešení

Podrobný popis kompozice prostorového a architektonického řešení.

B.3 Stavebně technické a technologické řešení
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B 3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti
a) celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které podléhají požadavkům 

na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu 
na okolí,

b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené 
pro užívání veřejností,

c) popis  dopadů na přístupnost  z  hlediska  uplatnění  závažných územně technických nebo 
stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

B.3.4 Technický popis stavby
a) popis stávajícího stavu,

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení,

c) popis  navrženého  řešení  vodního  díla  s  ohledem  na  jeho  charakter  a  účel,  návrhová 
kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.

B.3.5 Technologické řešení – výčet a popis technických a technologických zařízení
a) popis stávajícího stavu,

b) popis navrženého řešení,

c) energetické výpočty.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti
a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního 

předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba 
určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,

b) kritéria  –  třída  využití,  přítomnost  nebezpečných  látek  nebo  jiných  rizikových  faktorů, 
prohlášení stavby za kulturní památku.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana
Řešení požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
a) vnitřní prostředí – zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, 

ochrana proti hluku a vibracím apod.,

b) vliv na vnější prostředí – zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby 
na vznik tepelného ostrova,

c) při změnách stavby – dopady změn na prostředí – zejména posouzení teplotně vlhkostní 
bilance.

B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Protipovodňová  opatření,  ochrana  před  pronikáním radonu  z  podloží,  před  bludnými  proudy  a 
korozí, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, 
před  hlukem a  ostatními  účinky  –  vliv  poddolování,  plyny  (zejména  výskyt  metanu)  apod.  Při 
změnách stavby dopady změn na stavební konstrukce – zejména posouzení teplotně vlhkostní 
bilance.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení 
se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna 
v  ochranném  pásmu  stavby  technické  nebo  dopravní  infrastruktury,  nebo  je-li  ohrožena 
bezpečnost,

b) výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky.

B.5 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, poloměry 
zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky,

b) napojení  na  stávající  dopravní  infrastrukturu  včetně  napojení  na  stávající  chodníky  a  pochozí 
plochy,

c) přeložky dopravní infrastruktury,
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d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony,

e) pěší a cyklistické stezky,

f) popis  přístupnosti  a  bezbariérového  užívání  včetně  popisu  dopadů  na  přístupnost  z  hlediska 
uplatnění  závažných  územně  technických  nebo  stavebně  technických  důvodů  nebo  jiných 
veřejných zájmů.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Vegetační úpravy se navrhují ve vazbě na vodohospodářské řešení s primárním požadavkem pro využití 
srážkové vody pro navrhovanou vegetaci.

a) popis a parametry terénních úprav,

b) vegetační prvky,

c) biotechnická opatření.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a 
krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení 
nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, 
vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními 
uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3),

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem,

c) v  případě  záměrů  spadajících  do  režimu  zákona  o  integrované  prevenci  základní  parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

a) zásobování stavby vodou – připojení ke zdroji,

b) odpadní vody – nakládání a likvidace,

c) srážkové vody – využití, nakládání,

d) vodohospodářské řešení vodního díla apod.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

a) způsob  zajištění  varování  a  informování  obyvatelstva  před  hrozící  nebo  nastalou  mimořádnou 
událostí,

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,

c) způsob  zajištění  ochrany  před  nebezpečnými  účinky  nebezpečných  látek  u  staveb  v  zónách 
havarijního plánování,

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského 
vybavení,

f) způsob  zajištění  ochrany  stávajících  staveb  civilní  ochrany  v  území  dotčeném  stavbou  nebo 
staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti,

g) řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

B.10 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

b) odvodnění staveniště, převádění vody – návaznost na povodňový plán stavby,

c) napojení  stavenišť  na  stávající  dopravní  a  technickou  infrastrukturu,  vstup  a  vjezd  na  stavbu, 
přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,

d) úpravy  pro  přístupnost  a  bezbariérové  užívání  –  oplocení  staveniště  ve  vztahu  k  pochozím 
plochám, zabezpečení výkopů proti  pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro 
osoby s  omezenou schopností  pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst  pro 
přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras,
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e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů,

f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby,

g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin,

h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě – množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, 
předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti 
kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod.,

j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

k) ochrana životního  prostředí  při  výstavbě –  popis  přítomnosti  nebezpečných látek při  výstavbě, 
popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů při 
provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze 
stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin,

l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4),

m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení,

n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na 
něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, 
vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod.,

o) limity  pro  užití  výškové  mechanizace  a  opatření  ve  vztahu  k  vizuálnímu  značení  výškových 
překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu,

p) předpokládaný  postup  výstavby  v  členění  na  etapy  a  časový  plán  dokládající  (technicky  a 
technologicky) reálné doby výstavby,

q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání),  požadavky na průběh a způsob 
přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

r) dočasné stavby,

s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek.

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

a) zákres stavby a jejího napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

b) vyznačení hranic stavebních pozemků nebo částí pozemků stavby.

C.2 Katastrální situační výkres

a) zákres stavebních pozemků nebo jejich částí a navrhované stavby na podkladu katastrální mapy,

b) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

C.3 Koordinační situační výkres

a) měřítko maximálně 1 : 200; u změny stavby, která je kulturní památkou a u stavby v památkové 
rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,

b) stávající  stavby,  dopravní  a  technická infrastruktura,  křížení  se  stavbami  technické a  dopravní 
infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby 
technické a dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost,

c) hranice řešeného území,

d) hranice pozemků, parcelní čísla,

e) stávající výškopis a polohopis,

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,

g) stanovení nadmořské výšky prvního nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného 
terénu; maximální výška staveb, pevné body pro vytyčení stavby, definování výškové úrovně pro 
přelivy, koruny hrází apod.,

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,

i) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, napojovací body 
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sítí,

j) řešení vegetace,

k) okótované odstupy, včetně odstupů od souvisejících technologických objektů,

l) maximální dočasné a trvalé zábory, přípojky zařízení staveniště,

m) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,

n) situace zařízení staveniště s vyznačením vjezdů,

o) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a 
nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody,

p) poloha a označení geologických sond, které byly podkladem pro geotechnické posouzení.

C.4 Speciální výkresy

Situační  výkresy  vyhotovené  ve  vhodném  měřítku  zobrazující  speciální  požadavky  objektů, 
technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně 
dopravního  řešení  přístupnosti  ve  vazbě  na  vyhrazená parkovací  stání  a  vstupy  do  objektu  a  prvků 
životního  prostředí  -  soustava  chráněných  území  Natura  2000,  územní  systém  ekologické  stability, 
významné krajinné prvky, zvláště chráněná území apod. Stávající, navrhovaná a vznikající ochranná a 
bezpečnostní  pásma,  památkové  rezervace,  památkové  zóny  apod.  Vyznačení  pozemků  s  právem 
zákonné služebnosti a věcných břemen. Vyznačení území, kde byly provedeny geologické sondy. Situace 
zásad organizace výstavby včetně vymezení  prostorů se zakázanou manipulací  a  obchozích tras pro 
osoby s omezenou schopností  pohybu nebo orientace. Zákres do vodohospodářské mapy, záplavové 
území,  rozvodnice,  převádění vody staveništěm a odvodnění  staveniště.  Umístění staveb vzhledem k 
urbanistické struktuře území a vztah k základnímu dopravnímu systému.

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace  stavebních  objektů,  inženýrských  objektů,  technických  nebo  technologických  zařízení  se 
zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění.

D.1 Dokumentace objektů

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení
D.1.1.1 Požadavky na objekt a jeho stavební konstrukce

a) popis výchozích podkladů, popis nepodstatných odchylek oproti předchozímu stupni 
dokumentace,

b) seznam použitých podkladů pro  zpracování,  referenční  materiály,  výpis  použitých 
právních předpisů a norem (normových hodnot) včetně data vydání,

c) členění objektů podle zatřídění, jejich základní skladba, propojení a značení,
d) požadavky na stavbu nebo funkci zařízení – účel, funkční náplň, popis a základní 

parametry,
e) požadavky na architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a konstrukční řešení,
f) požadavky na výkon a výstup stavby, objektu nebo zařízení, parametry: kapacitní 

údaje,  základní  technické  a  výkonové  parametry  (obestavěný  prostor,  zastavěná 
plocha,  počet  osob,  počet  měrných jednotek výroby za čas nebo cyklus,  objemy 
zadržených vod, délky úprav, kapacity úprav, délky potrubí, průměry apod.),

g) klimatické  podmínky  pro  staveniště  a  stavbu  –  zejména  výpočtové  parametry 
venkovního vzduchu (zima, léto),

h) bilance  stavby  nebo  zařízení  (počet  osob,  měrných  jednotek,  vstupy  a  výstupy, 
tepelné ztráty či zisky apod.),

i) požadavky na stavební fyziku,
j) požadavky na efektivní hospodaření s energiemi,
k) provozní režim stavby nebo zařízení – trvalý, občasný, nepřerušovaný,
l) návrhová  životnost  stavby,  rozhodujících  konstrukcí  a  technologií,  požadavky  na 

kontroly  a  údržbu  stavby  ovlivňující  její  životnost,  údaje  o  požadované  jakosti 
navržených materiálů a o požadované jakosti provedení,

m) požadavky na netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění a 
jakost navržených konstrukcí,

n) požadavky ochrany životního prostředí,
o) požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů, limity stanovené pro místo a 

provoz,
p) požadavky na řešení přístupnosti objektu, se specifikací částí objektu, které podléhají 

požadavkům  na  přístupnost,  včetně  dopadů  předčasného  užívání  a  zkušebního 
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provozu a vlivu objektu na okolí,
q) stanovení  hodnot  geometrických  a  kvalitativních  vlastností  stavebních  prvků  a 

konstrukcí a stavebních výrobků (tepelněizolační, zvukoizolační, světelně technické, 
pevnostní apod.),

r) změny  a  úpravy  stavby,  bourání,  dekonstrukce,  demontáž:  dopady  na  okolí, 
preventivní a ochranná opatření při nakládání s azbestem a dalšími nebezpečnými 
odpady a látkami, odhad využitelných materiálů apod.,

s) vnější  prostředí  a  zdroje  (vstupy)  pro  objekt  (kategorie,  kapacity,  podmínky  a 
omezení  –  zejména  ochrana  před  pronikáním  radonu  z  podloží,  před  bludnými 
proudy a korozí,  před technickou i  přírodní seizmicitou, před agresivní  a tlakovou 
podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, plyny 
(zejména výskyt metanu) apod.),

t) požadavky na ochranu proti hluku a vibracím z provozu stavby nebo zařízení,
u) požadavky požárně bezpečnostního řešení,
v) požadavky na výrobky.

D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce
a) objekty stavby – objektová soustava, značení, návaznost a propojení,
b) celkové provozní řešení stavby, technologie provozu nebo výroby; dispoziční řešení, 

technické a bezpečnostní parametry – popis a výpočet,
c) popis  architektonického,  výtvarného,  materiálového,  stavebně  technického, 

konstrukčního a technologického řešení a příslušné parametry stavby nebo objektu,
d) provozně  bezpečnostní  řešení  stavby  nebo  zařízení  včetně  řešení  ochrany 

obyvatelstva,
e) řešení požadavků přístupnosti stavby: popis navržených opatření – zejména přístup 

ke stavbě, vstup do objektu, vertikální a horizontální pohyb, hygienická zařízení a 
šatny,  informační,  orientační,  komunikační a přístupové systémy, únikové cesty a 
popřípadě  popis  dopadů  na  přístupnost  z  hlediska  uplatnění  závažných  územně 
technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů,

f) zemní práce – výkopy jam a rýh, popis a řešení,
g) zajištění výkopů,
h) založení  stavby  –  návrh,  výpočet  a  popis,  se  zapracováním výsledků  průzkumu 

základových poměrů,
i) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby – popis stavby 

po konstrukčních částech stavby, včetně požadavků na kvalitu a provedení, svislé 
nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodiště, střecha, příčky, výplně 
otvorů, obvodový plášť, střešní plášť, podlahy, podhledy, izolace, povrchové úpravy 
apod.,

j) řešení netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí;

k) v případě bouracích prací – návrh bourání a zajištění stavby – statické posouzení a 
posouzení stability, postup prací, případně technické podmínky bourání, opatření při 
nakládání s azbestem, nebezpečnými odpady a látkami, dekonstrukce, demontáž, 
selektivní třídění odpadů k dalšímu využití apod.,

l) při  změnách stavby  –  popis  stávajícího  stavu  stavby,  dopady  změn na  stavební 
konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance),

m) konstrukční systém stavby nebo konstrukce – popis, aplikace průzkumu stávajícího 
nosného systému stavby při návrhu změny stavby,

n) popis řešení stavební fyziky,
o) průkaz splnění limitů (zejména energetické, surovinové a dopravní kapacity, odpady 

apod.) ve vztahu k technické infrastruktuře – popis a technické podmínky,
p) popis  řešení  hygienických  požadavků  a  ochrany  proti  hluku  a  vibracím  během 

provozu,
q) popis  řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí,  zejména 

před povodněmi, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou 
podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, plyny 
(zejména výskyt metanu),

r) popis  řešení  požadavků  požární  ochrany  (například  požární  odolnost  a  ochrana 
stavebních  konstrukcí,  požární  ucpávky)  ve  vztahu  k  dokumentaci  požárně 
bezpečnostního řešení,

s) řešení koordinace souběhu profesí (stavba, požárně bezpečnostní řešení, zdravotní 
instalace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, nátěry, 
izolace, měření a regulace apod.),

t) ostatní výpočty,
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u) kontroly při realizaci a kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a zkoušky 
nad rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a norem,

v) stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zařízení, požadavky na kontroly a 
údržbu  stavby  ovlivňující  její  životnost,  řešení  požadavků  na  jakost  výrobků  a 
zpracování,

w) specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik (vlastnosti  nebo výkon a 
jejich parametry) včetně výrobků zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání,

x) položkový výkaz výměr.

D.1.1.3 Výkresová část
a) výkresy bezpečnostního řešení stavby nebo zařízení,
b) výkresy řešení přístupnosti stavby,
c) tvar a umístění jednotlivých objektů (konstrukcí podle rozsahu stavby): půdorysy v 

modulové síti včetně souřadnic bodů polohy jednotlivého objektu,
d) stavební jámy a výkopy – hrubé terénní úpravy,
e) u  změny  stavby  –  výkresy  bourání,  zesílení,  provizorního  zajištění  stavby  a 

konstrukcí, postup bourání,
f) výkresy základů podle jejich konstrukce,
g) půdorysy  jednotlivých  podlaží  s  rozměrovými  kótami,  vyznačením  stávajících  a 

nových  částí  stavby,  otvorů  v  konstrukcích,  s  popisem účelu  využití  místností  a 
plošnou výměrou, obsahující stavební konstrukce (půdorysy, sestavy apod.), nosné 
konstrukce  jako  součást  technologického  zařízení,  tvary,  spoje,  dimenze,  jakost, 
postup  montáže  zařízení,  tvar  nosné  konstrukce,  půdorysy  nosných  a  ostatních 
konstrukcí (měřítko 1 : 50, výjimečně 1 : 100) ve výši 1000 mm nad úrovní vodorovné 
konstrukce podlaží, s grafickým rozlišením charakteristických materiálů s odkazy na 
výkresy podrobností a specifikaci výrobků, včetně sklopených řezů,

h) charakteristické (příčné a  podélné)  řezy konstrukce,  s  označením úrovně ±0,000, 
návazností na sousední stavby (hloubky založení sousedících staveb a nové stavby 
apod.) s uvedením geotechnických vrstev a ustálené hladiny podzemní vody, včetně 
grafického rozlišení materiálů s odkazy na skladby jednotlivých konstrukcí; minimálně 
jeden řez schodištěm a komunikačním prostorem a dílčí řezy v potřebném rozsahu a 
měřítku,

i) výkresy zastřešení nebo překrytí zařízení, s výškovými kótami, včetně spádování a 
odvodnění,  u  materiálově  členitých  střech  rozlišení  jednotlivých  skladeb  včetně 
technických  požadavků na  povrchovou úpravu  (například  odolnost  proti  vnějšímu 
požáru, protiskluznost),

j) pohledy  –  fasády  (všechny  plochy)  včetně  kót  výškového  řešení  vztažených  k 
upravenému nebo stávajícímu terénu, barevné řešení s charakteristikami povrchů 
(materiály,  úpravy),  případně  kladečské  výkresy  skládaných  konstrukcí  (lehký 
obvodový plášť), zabudované výrobky ve fasádách,

k) výkresy řešení ochrany proti hluku a vibracím (včetně strojů a zařízení),
l) výkresy dílců železobetonových, kovových, kompozitních nebo dřevěných konstrukcí 

– rozměrové, obrysové, výkresy sestav, podrobností a kotvení,
m) detaily styků konstrukčních prvků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 

5,
n) výkresy  tvaru  monolitické  vodorovné  konstrukce  včetně  monolitických  podlah, 

rozmístění  a  provedení  smršťovacích  pruhů  a  spár,  se  stanovením  tloušťky 
roznášecí  vrstvy  nad  rozvody  v  podlahách,  včetně  řezů—a  všech  konstrukčních 
prvků a podrobností,

o) výkresy skladeb konstrukcí,
p) výkresy podrobností – detaily,
q) výkresy záchytných a obslužných systémů střech, fasád, zařízení,
r) kladečský plán (spárořez) pohledových povrchových úprav (obklady, dlažby, fasády 

apod.)  s  vazbou  na  zařizovací  a  jiné  zabudované  předměty  a  výrobky;  včetně 
minimální šířky spár podle aplikovaného materiálu, minimální šířky dilatačních spár 
včetně rohových a spár mezi svislou a vodorovnou konstrukcí,

s) výkresy zámečnických a truhlářských prvků,
t) výkresy vnitřního vybavení, je-li součástí stavby.

D.1.2 Technika prostředí staveb (dále jen „TPS“)
D.1.2.1 Požadavky na systém TPS

Zpracovává se samostatně pro jednotlivé profese a obsahuje:
a) seznam dokumentace,
b) popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, požadavky na vnitřní prostředí a 
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provozní  podmínky,  druhy energií  dostupné v  objektu a jejich  parametry,  bilance 
potřeb  médií  a  energií,  měření  odběru,  požadované  úpravy  média  (tlakové, 
chemické, či biologické apod.),

c) výchozí  podklady,  popis  nepodstatných  odchylek  oproti  předchozímu  stupni 
dokumentace, stavební a technologický program,

d) popis rozsahu dokumentace (včetně vymezení částí, které tato dokumentace neřeší),
e) základní  parametry  dané normativními  požadavky  pro  jednotlivé  profese  (bilance 

potřeby  médií  a  energií,  tlakových  poměrů,  potřebná  připojení  na  veřejnou 
infrastrukturu,  kapacity,  typy  poskytovaných  služeb,  provozní  odpady  včetně 
odpadních vod apod.),

f) požadavky provozu stavby nebo zařízení,
g) požadavky  na  systémy  TPS  -  zdravotně  technické  instalace,  požární  vodovod, 

ústřední  vytápění,  plynová  odběrná  zařízení,  technické  a  zdravotní  plyny, 
vzduchotechnika,  silnoproudé rozvody a osvětlení včetně fotovoltaických systémů, 
rozvody včetně ústředen elektronických komunikací, hromosvody, měření a regulace, 
odpadové hospodářství, stabilní hasící zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, 
polostabilní  hasicí  zařízení,  automatické  protivýbuchové  zařízení,  požární  a 
evakuační výtahy, elektrická požární signalizace (dále jen „EPS“), zařízení dálkového 
přenosu, požární klapky, stlačený vzduch, jiná média, pára apod.,

h) mikroklimatické a ostatní podmínky provozu systému – požadavky zimního provozu, 
letního  provozu,  požadavky  na  minimální  hygienické  dávky  čerstvého  vzduchu, 
chlazení apod.,

i) požadavky na vstupy do systémů TPS – specifikace (množství, kapacity, připojení na 
zdroje apod.),

j) požadavky  na  systém –  rozsah,  parametry,  zálohy,  řízení;  technické a výkonové 
parametry technických zařízení,

k) požadavky na energie a ostatní média pro systémy TPS,
l) při  změnách  stavby  –  dopady  změn  na  stavební  konstrukce,  prostředí  (zejména 

posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
m) požadavky na účinnost využití zdrojů, energie, rozvodů,
n) požadavky na izometrické nebo axonometrické zobrazení, pokud se v dané profesi 

zpracovávají,
o) požadavky na koncové prvky, zařizovací předměty, atypické prvky,
p) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
q) vliv  na  vnější  prostředí:  zejména  požadavky  na  ochranu  proti  hluku  a  vibracím, 

technické seismicitě,  omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení,  omezení 
vlivu stavby na vznik tepelného ostrova apod.,

r) vliv  na  vnitřní  prostředí:  zejména  požadavky  na  ochranu  proti  hluku  a  vibracím 
(realizace – provoz), ostatní ochranné konstrukce, izolace a opatření apod.,

s) ochrana životního prostředí včetně výstupů ze systémů TPS,
t) požadavky na řízení systémů měření a regulace – vstupy a výstupy systémů, funkční 

schéma regulace,
u) požadavky na souběh profesí – stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, 

elektronické  komunikace,  zdravotní  instalace,  vzduchotechnika,  nátěry,  izolace 
apod.; kvalitativní i kvantitativní určení požadavků a výsledek koordinace,

v) požadavky na požární opatření,
w) specifikace zařízení – výpis strojů, kabeláže apod.,
x) požadavky  na  montáž  –  obecné  i  speciální  požadavky;  individuální  zkoušky 

jednotlivých zařízení,
y) požadavky na etapizaci prací a podmínky pro realizaci a předání díla,
z) uvedení do provozu - v kontextu časového plánu stavby (etapizace, postup realizace 

a  předávání)  -  požadavky  a  kvalifikování  a  kvantifikování  předepsaných  revizí  a 
zkoušek  (například  zkouška  pojistného  a  expanzního  zařízení,  zkouška  těsnosti, 
provozní zkouška dilatační, provozní zkouška topná, ověření měřiče tepla), soupis 
prací  a  činností,  požadavky  na  komplexní  vyzkoušení,  požadavky  na  zkušební 
provoz  eventuelně  předčasné  užívání  stavby,  požadavky  na  zajištění  provozní 
dokumentace  (například  provozní  řády,  vyhrazená  zařízení,  návody  k  obsluze), 
požadavky  na  koordinační  funkční  zkoušku  vzájemně  se  ovlivňujících  požárně 
bezpečnostních zařízení,

aa) návrh požadavků na obsluhu a údržbu – zásady a hlavní  pokyny pro obsluhu a 
údržbu, provozní doporučení (periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, 
náhradní díly apod.),

ab) bezpečnost pro realizaci a užívání – zásady bezpečného užívání,
ac) přístupnost a bezbariérové užívání, včetně stanovení podmínek pro evakuaci osob s 
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omezenou schopností pohybu a orientace při vzniku požáru nebo jiné mimořádné 
situaci,

ad) specifikace nutné dokumentace zhotovitele,
ae) seznam  použitých  právních  předpisů  a  technických  norem,  včetně  specifikace 

konkrétních ustanovení.

D.1.2.2 TPS – Zdravotně technické instalace (dále jen „ZTI“)

D.1.2.2.1 Řešení požadavků na rozvody a zařízení ZTI
a) základní  údaje:  popis  stavby,  výpočtové  poměry  stavby,  teploty,  rozsah, 

materiálové řešení – standardy jakosti,
b) popis  objektu  –  funkční  využití  a  konstrukce  objektu,  popis  parametrů 

prostředí  a  provozní  podmínky  pro  ZTI,  druhy  energií  potřebné pro  ZTI  v 
objektu  a  jejich  parametry,  bilance  potřeb  médií  (vody  studené,  teplé, 
podzemní  a  povrchové)  a  energií,  popis  měření  odběru  vody  a  její 
požadované úpravy (chemické, či biologické apod.),

c) výpočtové  průtoky  v  místě  přívodu  vody  do  budovy  a  bilance  odvádění 
odpadních nebo srážkových povrchových vod z budovy,

d) vodovod – popis a řešení navrženého systému – popis materiálů s určenými 
parametry  a  technologickými  postupy,  popis  a  podmínky  připojení  na 
vodovodní  sítě;  u  požárního vodovodu (nezavodněného požárního potrubí) 
systém rozvodu, strojního vybavení a navrhovaný systém zařízení,

e) popis tlakových a výkonových poměrů, přetlak na začátku vnitřního vodovodu, 
popis čerpacích a posilovacích zařízení,

f) kanalizace  –  popis  čerpacích  zařízení,  technického  řešení  kanalizace, 
materiálů s určenými parametry a technologickými postupy,

g) popis  připojení  na sítě  technické  infrastruktury,  popis  strojního vybavení  a 
navrhovaného systému zařízení a vybavení,

h) specifikace izolací  a nátěrů,  jejich parametrů a provedení – návrh a popis 
řešení,

i) při  změnách  stavby  –  dopady  změn  na  stavební  konstrukce,  prostředí 
(zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,

j) specifikace koncových prvků a zařizovacích předmětů vodovodu a kanalizace 
včetně předmětů zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání stavby,

k) popis ochrany životního prostředí včetně výpočtového množství vypouštěných 
splaškových,  srážkových  a  průmyslových  odpadních  vod,  jejich  úprava  a 
případné zadržení (retence) před vypouštěním,

l) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, 
silnoproud,  elektronické  komunikace,  zdravotní  instalace,  vzduchotechnika, 
nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace,

m) popis  souvisejících  požárních  opatření  ve  vztahu  k  dokumentaci  požárně 
bezpečnostního řešení,

n) specifikace  zařízení  –  výpis  zařízení  a  výrobků  ve  stanoveném členění  a 
vyčíslení s označením ustálenou technickou jednotkou (například: ks, kpl, m, 
m2), seznam strojů a součástí technologického zařízení,

o) způsob montáže a vzájemná poloha instalací,
p) řešení realizace a etapizace postupu prací,  potřebných zkoušek a revizí  a 

předání díla,
q) návrh  uvedení  do  provozu  –  návrh  provedení  prací,  činností,  komplexní 

vyzkoušení  a  řešení  zkušebního  provozu eventuelně  předčasného  užívání 
stavby;  návrh  provozní  dokumentace  (provozní  řády,  vyhrazená  zařízení, 
návody k obsluze apod.),

r) návrh bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) pro realizaci a 
užívání,

s) návrh  pokynů  pro  obsluhu  a  údržbu  a  návrh  provozních  doporučení 
(periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),

t) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace 
konkrétních ustanovení,

u) položkový výkaz výměr.

D.1.2.2.2 Výkresová část
a) přehledná  situace  stavby  se  zakótovanými  nejkratšími  vzdálenostmi  od 

definovaných  bodů  katastru  nemovitostí,  včetně  napojení  na  technickou 
infrastrukturu,

b) výkres rozvinutých řezů nebo podélných profilů přípojek,
c) půdorys  základů  se  zakreslením  svodného  potrubí  kanalizace  (včetně 
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dimenzí, materiálu a tvarovek a jeho polohy ve vztahu k základům), prostupů 
základy,  šachet,  zařízení  pro  předčištění  odpadních  vod,  popřípadě jiných 
zařízení;  do  tohoto  půdorysu  se  mohou  zakreslit  také  jiná  (například 
vodovodní)  potrubí  vedená  v  základech  (v  instalačním  kanále,  montážní 
šachtě apod.),

d) půdorysy kanalizace všech podlaží  se zakreslením potrubí,  s očíslovanými 
odpadními potrubími, označením materiálu potrubí, dimenzí trub a tvarovek,

e) rozvinuté řezy svodných potrubí kanalizace včetně dimenzí a materiálu trub a 
tvarovek,  hloubek  dna  potrubí,  prostupů  základy,  šachet,  zařízení  pro 
předčištění odpadních vod, popřípadě jiných zařízení,

f) rozvinuté řezy odpadních a připojovacích kanalizačních potrubí s označením 
dimenzí  a  materiálu  trub  a  tvarovek  a  vyznačením stropních  konstrukcí  a 
střech v místě prostupu kanalizačního potrubí,

g) výkresy  objektů  a  zařízení  kanalizace  umístěných  vně  budovy,  uložení 
potrubí,

h) půdorysy vodovodu ve všech podlažích včetně zásobování požární vodou s 
očíslováním  stoupacích  potrubí,  označením  materiálu  a  dimenzí  trubek  a 
armatur, popřípadě sklonů potrubí,

i) výkres vodoměrné sestavy,
j) výkres vodoměrné šachty, pokud je navržena,
k) izometrické zobrazení, případně rozvinuté řezy vodovodu včetně zásobování 

požární  vodou  s  očíslováním  stoupacích  potrubí,  označením  materiálu  a 
dimenzí trubek a armatur, popřípadě sklonů potrubí,

l) vyznačení izolací a jejich skladba, typ a provedení,
m) výkresy související s požárně bezpečnostním řešením z důvodu koordinace 

zejména  suchovody,  stabilní  hasící  zařízení,  polostabilní  hasící  zařízení, 
vazby na EPS a elektronickou zabezpečovací signalizaci,

n) koordinační výkres – požadavky na související profese a výsledek koordinace,
o) při  změnách stavby – dopady změn na stavební  konstrukce,  rozvody ZTI, 

prostředí a zařízení,
p) návrh atypických prvků a zařízení.

D.1.2.3 TPS – Plynová odběrná zařízení

D.1.2.3.1 Řešení požadavků na rozvody a plynová odběrná zařízení
a) základní údaje: popis stavby, materiálové řešení – standardy jakosti,
b) popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, popis parametrů prostředí 

a provozní podmínky pro rozvody plynu a zařízení, druhy energií dostupné v 
objektu  a  jejich  parametry,  bilance  potřeb  plynu,  popis  měření  odběru  a 
úpravy plynu (tlakové, chemické, či biologické apod.),

c) popis  a  řešení  navrženého  systému  plynu  –  zejména  popis  materiálů  s 
určenými parametry a technologickými postupy, popis a podmínky připojení 
na sítě technické infrastruktury,

d) uvedení výkonu a odběru plynu u jednotlivých spotřebičů a odběru plynu v 
místě přívodu do odběrného plynového zařízení,

e) vstupy a výstupy systému, principy připojení a vedení rozvodů,
f) zajištění požadovaného výkonu a parametrů systému – návrh a výpočet,
g) směr proudění v potrubí,
h) specifikace izolací  a nátěrů,  jejich parametrů a provedení – návrh a popis 

řešení,
i) při  změnách  stavby  –  dopady  změn  na  stavební  konstrukce,  prostředí 

(zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
j) popis  ochrany  životního  prostředí  včetně  výpočtu  množství  znečišťujících 

látek  vypouštěných  do  ovzduší  a  jejich  porovnání  s  emisními  limity  podle 
zvláštního právního předpisu,

k) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, 
silnoproud,  elektronické  komunikace,  zdravotní  instalace,  vzduchotechnika, 
nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace,

l) popis  souvisejících  požárních  opatření  (umístění  hlavního  uzávěru  plynu, 
ovládání  –  EPS,  měření  a  regulace)  ve  vztahu  k  dokumentaci  požárně 
bezpečnostního řešení,

m) specifikace  zařízení  –  výpis  zařízení  a  výrobků  ve  stanoveném členění  a 
vyčíslení s označením ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, 
m2), seznam strojů a součástí technologického zařízení,

n) způsob montáže a vzájemné polohy instalací,
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o) řešení realizace a etapizace postupu prací,  potřebných zkoušek a revizí  a 
předání díla,

p) návrh  uvedení  do  provozu  –  návrh  provedení  prací,  činností,  komplexní 
vyzkoušení  a  řešení  zkušebního  provozu eventuelně  předčasného  užívání 
stavby;  návrh  provozní  dokumentace  (provozní  řády,  vyhrazená  zařízení, 
návody k obsluze apod.),

q) návrh  pokynů  pro  obsluhu  a  údržbu  a  návrh  provozních  doporučení 
(periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),

r) návrh BOZP pro realizaci a užívání,
s) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace 

konkrétních ustanovení,
t) položkový výkaz výměr.

D.1.2.3.2 Výkresová část
a) přehledná  situace  stavby  se  zakótovanými  nejkratšími  vzdálenostmi  od 

definovaných  bodů  katastru  nemovitostí,  včetně  napojení  na  technickou 
infrastrukturu,

b) výkres rozvinutých řezů nebo podélných profilů přípojek,
c) výkresy  půdorysů  plynovodu  ve  všech  podlažích  s  označením stoupacích 

potrubí,  materiálu  a  jmenovitých  rozměrů  trubek,  armatur  a  plynoměrů, 
spotřebiče,  dimenze  potrubí,  označení  předmětů  a  zařízení  (například 
referenční označení nebo číslo položky), vyznačení izolací, označení podlaží, 
prostorů a místností; výškové úrovně podlaží,

d) axonometrické zobrazení plynovodu (případně rozvinuté řezy) s označením 
stoupacích  potrubí,  materiálu  a  jmenovitých  rozměrů  trubek,  armatur  a 
plynoměrů,

e) výkresy podrobností, výkresy komponentů nebo sestav,
f) související potrubní objekty, jako jsou šachty, jímky apod.,
g) zákres  požárních  opatření  souvisejících  s  dokumentací  požárně 

bezpečnostního řešení,
h) koordinační výkres – požadavky na související profese a výsledek koordinace,
i) při změnách stavby – dopady změn na stavební konstrukce, rozvody plynu, 

prostředí a zařízení,
j) návrh atypických prvků a zařízení.

D.1.2.4 TPS – vytápění, chlazení a vzduchotechnika

D.1.2.4.1  Řešení  požadavků  na  rozvody  a  zařízení  vytápění,  chlazení  a 
vzduchotechniky
a) základní údaje: popis stavby, materiálové řešení – standardy jakosti,
b) popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, popis parametrů vnitřního 

prostředí a provozní podmínky pro rozvody a zařízení vytápění chlazení a 
vzduchotechniky, druhy energií dostupné v objektu a jejich parametry, bilance 
potřeb  médií  a  energií,  popis  měření  odběru  a  úpravy  média  (tlakové, 
chemické, či biologické apod.),

c) výpočtové klimatické poměry, vnitřní teploty, tepelné ztráty (výsledky výpočtů 
tepelných  ztrát,  tepelných  zátěží  –  tepelně  vlhkostní  bilance),  tepelně 
technické  parametry  stavebních  konstrukcí,  vyčíslení  výkonové  potřeby 
energie pro vytápění, teplou vodu, vzduchotechniku a technologii,

d) zajištění  požadovaného  výkonu  a  parametrů  systému  -  návrh,  výpočet  a 
technické řešení vzduchotechniky - Mollierův H-X diagram úpravy vzduchu u 
vzduchotechnických  zařízení,  chlazení  a  zdrojů  tepelné energie  (kotelna  a 
kotle,  předávací  stanice,  parní  redukční  stanice  výměníky apod.)  -  kotlový 
(výměníkový) okruh, odkouření kotlů, větrání kotelny, souvisejících prostor a 
technických místností, zabezpečovací zařízení (pojistné a expanzní), úprava 
vody a její doplňování, regulace, u teplovzdušných soustav úprava vzduchu,

e) otopná  soustava  -  popis  a  funkce  soustavy  jako  celku  (potrubní  rozvody, 
oběhová  čerpadla,  armatury,  otopná  tělesa,  ostatní  tepelné  spotřebiče, 
kompenzace  dilatací,  tepelné  izolace,  nátěry  apod.);  popis  a  funkce 
jednotlivých  topných  okruhů  vytápění,  přípravy  teplé  vody,  připojení 
vzduchotechnických  zařízení,  připojení  technologických  spotřebičů  (včetně 
vyčíslení kvalitativních a kvantitativních parametrů - výkony, průtoky, tlakové 
poměry, nastavení hydraulických parametrů apod.); řešení regulace spotřeby 
tepla  jednotlivých  topných  okruhů;  informace  o  bezpečnostních  prvcích  a 
návrh řešení mimořádných událostí či havárií,

f) vzduchotechnika  –  popis  a  funkce,  distribuce  vzduchu,  tepelné,  hlukové, 
požární  izolace,  nátěry,  popis  řízení  a  regulace,  popis  zpětného získávání 
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tepla a jeho celoroční funkce, popis tlakových poměrů, popis výpočtu průtoku 
vzduchu,  funkční  schéma  zařízení,  definice  teplotních  a  vlhkostních 
parametrů na všech stranách vzduchotechnických zařízení,

g) vstupy a výstupy systému, principy připojení a vedení rozvodů,
h) požadavky  na  energie,  jejich  spotřeba  a  úspora;  stanovení  výkonů  zdrojů 

tepla  a  chladu;  určení  druhu  primární  energie;  výsledek  výpočtů  roční 
spotřeby tepla a paliva; stanovení požadavku na elektrickou energii (výkon a 
spotřeba),

i) specifikace izolací  a nátěrů,  jejich parametrů a provedení – návrh a popis 
řešení,

j) při  změnách  stavby  –  dopady  změn  na  stavební  konstrukce,  prostředí 
(zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,

k) řešení ochrany zdraví a zejména ochrany proti hluku a vibracím,
l) popis  ochrany  životního  prostředí  včetně  výsledku  výpočtu  množství 

znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší a porovnání s emisními limity,
m) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, 

silnoproud,  elektronické  komunikace,  zdravotní  instalace,  vzduchotechnika, 
nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace,

n) popis  souvisejících  požárních  opatření  ve  vztahu  k  dokumentaci  požárně 
bezpečnostního řešení,

o) specifikace  zařízení  –  výpis  zařízení  a  výrobků  ve  stanoveném členění  a 
vyčíslení s označením ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, 
m2), seznam strojů a součástí technologického zařízení,

p) způsob montáže a vzájemné polohy instalací,
q) řešení realizace a etapizace postupu prací,  potřebných zkoušek a revizí  a 

předání díla,
r) návrh  uvedení  do  provozu  –  návrh  provedení  prací,  činností,  komplexní 

vyzkoušení  a  řešení  zkušebního  provozu eventuelně  předčasného  užívání 
stavby;  návrh  provozní  dokumentace  (provozní  řády,  vyhrazená  zařízení, 
návody k obsluze apod.),

s) návrh  pokynů  pro  obsluhu  a  údržbu  a  návrh  provozních  doporučení 
(periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),

t) návrh BOZP pro realizaci a užívání,
u) přístupnost a bezbariérové užívání stavby,
v) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace 

konkrétních ustanovení,
w) položkový výkaz výměr.

D.1.2.4.2 Výkresová část
a) přehledná  situace  stavby  se  zakótovanými  nejkratšími  vzdálenostmi  od 

definovaných  bodů  katastru  nemovitostí,  včetně  napojení  na  technickou 
infrastrukturu,

b) půdorysy jednotlivých podlaží (měřítko 1 : 100,1 : 50 až 1 : 10); umístění a 
dispoziční  řešení  kotelen,  předávacích  stanic  a  strojoven;  jednočárové, 
případně  dvoučárové,  zakreslení  potrubních  rozvodů,  otopných  těles, 
ohřívačů  teplé  vody,  vzduchotechnických  ohříváků  a  technologických 
spotřebičů včetně zakótování hlavních prvků a zařízení ke stavbě,

c) zdroj tepla a chladu, předávací stanice, strojovny – půdorysy, řezy, pohledy a 
detaily,

d) sestavy  a  prvky  systémů  –  zdroje  (tepla),  předávací  stanice,  strojovny  – 
půdorysy, řezy, pohledy a detaily,

e) dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - 
půdorysy, řezy (zpravidla v měřítku 1 : 100),

f) dispozice technických zařízení (1 : 100, 1 : 50) - umístění, vzájemné a vnější 
vazby, s označením položek strojů a zařízení (půdorysy, řezy, pohledy),

g) vytápění  a  rozvody  chladu  –  celkové  a  úplné  schéma  soustavy  se 
zakreslením všech prvků a zařízení s potrubním propojením; uvedení dimenzí 
a  informací  o  provozních  parametrech  (výkonové  stupně,  tlakové  poměry, 
hydraulické  údaje  apod.),  případně zákres regulace  a  měření,  pokud není 
samostatným výkresem,

h) vzduchotechnika – celkové a úplné schéma zařízení se zakreslením všech 
regulačních  prvků  a  zařízení,  včetně  definice  návrhových  hodnot  (průtok 
vzduchu, teplota, vlhkost) po místnostech a distribučních elementech, definice 
tlakových poměrů mezi obsluhovanými prostory,
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i) vytápění a rozvody chladu – rozvinutá (svislá) montážní schémata – potrubní 
rozvody (ležaté i svislé) se kótují dimenzemi, jednotlivé stoupačky se označují 
číselnou  značkou  shodnou  s  půdorysem;  otopná  tělesa  se  popíší  včetně 
připojovacích armatur, jejich hydraulického nastavení a označení místnosti v 
níž  je  těleso  umístěno;  ostatní  komponenty  a  armatury  se  popíší  všemi 
rozhodujícími parametry,

j) axonometrie tras,
k) odkouření a větrání zdrojů tepla,
l) ochranné izolace,
m) zákres  požárních  opatření  souvisejících  s  dokumentací  požárně 

bezpečnostního řešení,
n) koordinační výkres – požadavky na související profese a výsledek koordinace,
o) při  změnách  stavby  –  dopady  změn  na  stavební  konstrukce,  prostředí 

(zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
p) návrh atypických prvků a zařízení; montážní pokyny.

D.1.2.5 TPS – Silnoproud

D.1.2.5.1 Řešení požadavků na rozvody a silnoproudá zařízení
a) základní  údaje:  popis  stavby,  výpočtové  poměry  stavby,  teploty,  rozsah, 

materiálové řešení – standardy jakosti,
b) popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, popis parametrů vnitřního 

prostředí a provozní podmínky pro rozvody a zařízení, druhy energií dostupné 
v  objektu a jejich parametry,  bilance  potřeb energií,  popis  měření  odběru, 
popis úprav,

c) prostředí  –  stanovení  jednotlivých  prostředí  a  vypracování  podrobného 
protokolu určení vnějších vlivů,

d) zajištění požadovaného výkonu a parametrů systému – návrh a výpočet,
e) řešení podmínek provozu zařízení – řešení energetických požadavků (zima, 

léto),
f) jmenovité hodnoty – popis druhů sítí, popis ochran (před úrazem elektrickým 

proudem,  živých  a  neživých  částí,  před  nebezpečným dotykovým napětím 
apod.),

g) základní  údaje  –  rekapitulace  příkonů,  stanovení  podrobné  energetické 
bilance,  stanovení  požárně  bezpečnostních  zařízení  (dále  jen  „PBZ“)  pro 
záložní napájení, stanovení předpokládané roční spotřeby elektrické energie, 
popis připojení,

h) popis  napojení  –  popis  napojení  zařízení  ostatních  profesí  (například 
elektronické komunikace, měření a regulace),

i) záložní napájení – řešení záložních zdrojů pro zálohování (například PBZ), 
jejich velikost, doba zálohy, umístění,

j) technický  popis  řešení  napájecích  rozvodů  –  podrobný  popis  napojení 
objektu, způsob napojení, typy a umístění přípojkových skříní, typy napájecích 
kabelů,  uložení  napájecích kabelů s  definováním požárních a nepožárních 
tras, typy a umístění elektroměrových rozvaděčů, patrových rozvaděčů, typy 
instalačních stoupacích a horizontálních kabelů, uložení instalačních kabelů s 
definováním požárních a nepožárních tras,

k) technický popis vnitřní elektroinstalace – podrobný popis světelných rozvodů, 
popis typů svítidel a jejich ovládání, stanovení hodnot osvětlení jednotlivých 
prostor,  popis  typů  zásuvek  a  vypínačů,  popis  jejich  umístění,  popis 
nouzového osvětlení a jeho napájení,

l) u změny stavby – dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména 
posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,

m) ochrana  před  bleskem  a  uzemnění  –  podrobný  výpočet  rizik  škod 
způsobených  bleskem,  stanovení  způsobu  ochrany  před  bleskem a  popis 
technického řešení, stanovení nutnosti ochrany před bludnými proudy a popis 
technického řešení, popis řešení ochrany proti korozi,

n) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, 
silnoproud, slaboproud, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace 
apod.) a výsledek koordinace,

o) popis  souvisejících  požárních  opatření  –  zejména  popis  zajištění  vypnutí 
elektrického  proudu  tlačítky  CENTRAL  STOP  a  TOTAL  STOP,  popis 
funkčnosti  tlačítek  ajejich  umístění,  podle  dokumentace  požárně 
bezpečnostního řešení,

p) specifikace  zařízení  –  výpis  zařízení  a  výrobků  ve  stanoveném členění  a 
vyčíslení s označením s ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, 
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m2), seznam strojů a součástí technologického zařízení,
q) způsob montáže a vzájemná poloha instalací,
r) řešení realizace a etapizace postupu prací,  potřebných zkoušek a revizí  a 

předání díla,
s) návrh  uvedení  do  provozu  –  návrh  provedení  prací,  činností,  komplexní 

vyzkoušení  a  řešení  zkušebního  provozu eventuelně  předčasného  užívání 
stavby;  návrh  provozní  dokumentace  (provozní  řády,  vyhrazená  zařízení, 
návody k obsluze apod.),

t) návrh  pokynů  pro  obsluhu  a  údržbu  a  návrh  provozních  doporučení 
(periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),

u) návrh BOZP pro realizaci a užívání,
v) přístupnost a bezbariérové užívání stavby,
w) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace 

konkrétních ustanovení,

x) položkový výkaz výměr.

D.1.2.5.2 Výkresová část
a) přehledná  situace  stavby  se  zakótovanými  nejkratšími  vzdálenostmi  od 

definovaných  bodů  katastru  nemovitostí,  včetně  napojení  na  technickou 
infrastrukturu,

b) půdorysy jednotlivých podlaží (měřítko 1:100, 1: 50), umístění a dispoziční 
řešení silnoproudých rozvoden a rozvaděčů, zakreslení kabelových rozvodů, 
koncových  prvků  a  jiných  zařízení,  označení  kabelových  okruhů,  popis 
legendy elektronických komunikací a legendy místností,

c) schémata – bloková schémata zapojení,
d) zákres  požárních  opatření  souvisejících  s  dokumentací  požárně 

bezpečnostního řešení,
e) schéma propojení na měření a regulaci,
f) při  změnách  stavby  –  dopady  změn  na  stavební  konstrukce,  prostředí 

(zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
g) návrh atypických prvků a zařízení; montážní pokyny,
h) koordinační výkres – požadavky na související profese a výsledek koordinace.

D.1.2.6 TPS – elektronické komunikace

D.1.2.6.1 Řešení požadavků na rozvody a zařízení elektronických komunikací
a) popis  rozsahu (včetně  vymezení  částí,  které  dokumentace  neřeší),  řešení 

požadavků stavebníka, materiálové řešení – standardy jakosti,
b) popis  objektu,  funkční  využití  a  konstrukce  objektu,  parametry  vnitřního 

prostředí a provozní podmínky pro rozvody a zařízení, druhy energií dostupné 
v objektu a jejich parametry, bilance potřeb energií, popis měření odběru a 
požadované úpravy,

c) zajištění požadovaného výkonu a provozu – návrh a výpočet,
d) seznam systémů elektronických komunikací,
e) technický  popis  řešení  systémů  –  zejména  podrobný  popis  funkčnosti  a 

nastavení jednotlivých systémů elektronické komunikace v objektu, způsoby 
zapojení, uložení kabelů elektronických komunikací s definováním požárních 
a nepožárních  tras,  typy a umístění  rozvaděčů elektronických komunikací, 
patrových rozvaděčů, typy stoupacích a horizontálních kabelů elektronických 
komunikací,

f) schéma ovládání,
g) soupis datových bodů pro rozvaděče,
h) záložní napájení – popis záložních zdrojů pro zálohování datových zařízení, 

jejich velikost, doba zálohy, umístění,
i) kabelový list – seznam jednotlivé kabeláže s vypsáním míst jejich zapojení a 

délek,
j) při  změnách  stavby  –  dopady  změn  na  stavební  konstrukce,  prostředí 

(zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
k) specifikace koncových prvků,
l) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, 

silnoproud,  elektronické  komunikace,  zdravotní  instalace,  vzduchotechnika, 
nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace,

m) popis  souvisejících  požárních  opatření  ve  vztahu  k  dokumentaci  požárně 
bezpečnostního řešení,

n) specifikace  zařízení  –  výpis  zařízení  a  výrobků  ve  stanoveném členění  a 

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PD – BD Mostecká 16 – Rekonstrukce BD pro družstevní bydlení strana 40



vyčíslení s označením s ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, 
m2), seznam strojů a součástí technologického zařízení,

o) způsob montáže a vzájemné polohy instalací,
p) řešení realizace a etapizace postupu prací,  potřebných zkoušek a revizí  a 

předání díla,
q) návrh  uvedení  do  provozu  –  návrh  provedení  prací,  činností,  komplexní 

vyzkoušení  a  řešení  zkušebního  provozu eventuelně  předčasného  užívání 
stavby;  návrh  provozní  dokumentace  (provozní  řády,  vyhrazená  zařízení, 
návody k obsluze apod.),

r) návrh  pokynů  pro  obsluhu  a  údržbu  a  návrh  provozních  doporučení 
(periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),

s) návrh BOZP pro realizaci a užívání,
t) přístupnost a bezbariérové užívání stavby,
u) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace 

konkrétních ustanovení,
v) položkový výkaz výměr.

D.1.2.6.2 Výkresová část
a) přehledná  situace  stavby  se  zakótovanými  nejkratšími  vzdálenostmi  od 

definovaných  bodů  katastru  nemovitostí,  včetně  napojení  na  technickou 
infrastrukturu,

b) půdorysy jednotlivých podlaží (měřítko 1:100, 1: 50), umístění a dispoziční 
řešení  rozvoden  elektronických  komunikací  a  rozvaděčů,  zakreslení 
kabelových rozvodů, koncových prvků a jiných zařízení, označení kabelových 
okruhů, popis zařízení a jeho prvků a popis účelů místností,

c) schémata  –  bloková  schémata  zapojení  jednotlivých  systémů elektronické 
komunikace, evakuačního rozhlasu apod.,

d) schéma propojení na měření a regulaci,
e) koordinační výkres – požadavky na související profese a výsledek koordinace,
f) zákres  požárních  opatření  souvisejících  s  dokumentací  požárně 

bezpečnostního řešení,
g) při  změnách  stavby  –  dopady  změn  na  stavební  konstrukce,  prostředí 

(zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení.

D.1.2.7. TPS – Systémy technické ochrany

D.1.2.7.1 Řešení požadavků na rozvody a zařízení systémů technické ochrany
a) popis  rozsahu (včetně  vymezení  částí,  které  dokumentace  neřeší),  řešení 

požadavků stavebníka, materiálové řešení – standardy jakosti,
b) popis  objektu,  funkční  využití  a  konstrukce  objektu,  parametry  vnitřního 

prostředí  a  provozní  podmínky,  druhy  energií  dostupné  v  objektu  a  jejich 
parametry, bilance potřeb energií, popis měření odběru a požadované úpravy,

c) zajištění požadovaného výkonu a provozu – návrh a výpočet,
d) kabelový list – seznam jednotlivé kabeláže s vypsáním míst jejich zapojení a 

délek,
e) principy připojení a vedení rozvodů,
f) soupis datových bodů pro rozvaděče,
g) záložní napájení – popis záložních zdrojů pro zálohování datových zařízení, 

EPS, jejich velikost, doba zálohy, umístění,
h) uložení kabelů ke stavebním konstrukcím,
i) ochrana před elektrickým proudem,
j) při  změnách  stavby  –  dopady  změn  na  stavební  konstrukce,  prostředí 

(zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
k) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, 

silnoproud,  elektronické  komunikace,  zdravotní  instalace,  vzduchotechnika, 
nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace,

l) popis  souvisejících  požárních  opatření  ve  vztahu  k  dokumentaci  požárně 
bezpečnostního řešení,

m) specifikace  zařízení  –  výpis  zařízení  a  výrobků  ve  stanoveném členění  a 
vyčíslení s označením s ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, 
m2), seznam strojů a součástí technologického zařízení,

n) způsob montáže a vzájemná poloha instalací,
o) řešení realizace a etapizace postupu prací,  potřebných zkoušek a revizí  a 

předání díla,
p) návrh  uvedení  do  provozu  –  návrh  provedení  prací,  činností,  komplexní 
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vyzkoušení  a  řešení  zkušebního  provozu eventuálně  předčasného  užívání 
stavby;  návrh  provozní  dokumentace  (provozní  řády,  vyhrazená  zařízení, 
návody k obsluze apod.),

q) návrh  pokynů  pro  obsluhu  a  údržbu  a  návrh  provozních  doporučení 
(periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),

r) návrh BOZP pro realizaci a užívání,
s) přístupnost a bezbariérové užívání stavby,
t) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace 

konkrétních ustanovení,
u) položkový výkaz výměr.

D.1.2.7.2 Výkresová část
a) přehledná  situace  stavby  se  zakótovanými  nejkratšími  vzdálenostmi  od 

definovaných  bodů  katastru  nemovitostí,  včetně  napojení  na  technickou 
infrastrukturu,

b) půdorysy jednotlivých podlaží (měřítko 1 : 100, 1 : 50) - zakreslení kabelových 
rozvodů, svítidel, instalačních a jiných zařízení, označení kabelových okruhů a 
vývodů z rozvaděčů, popis zařízení a popis účelu místností,

c) bloková schémata zapojení, elektrická a topologická schémata rozvaděčů,
d) rozmístění instalovaných komponentů a tras kabeláže v půdorysné výkresové 

dokumentaci,
e) zákres  požárních  opatření  souvisejících  s  dokumentací  požárně 

bezpečnostního řešení,
f) koordinační výkres – požadavky na související profese a výsledek koordinace,
g) funkční  schéma propojení  výnosu na  měření  a  regulaci,  schéma zapojení 

měření a regulace,
h) při  změnách  stavby  –  dopady  změn  na  stavební  konstrukce,  prostředí 

(zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,
i) návrh atypických prvků a zařízení; montážní pokyny.

D.1.2.8 Měření a regulace

D.1.2.8.1 Řešení požadavků na měření a regulaci
a) popis  rozsahu (včetně  vymezení  částí,  které  dokumentace  neřeší),  řešení 

požadavků stavebníka, materiálové řešení – standardy jakosti,
b) popis  objektu,  funkční  využití  a  konstrukce  objektu,  parametry  vnitřního 

prostředí a provozní podmínky pro rozvody a zařízení, druhy energií dostupné 
v objektu a jejich parametry, bilance potřeb energií, popis měření odběru a 
požadované úpravy,

c) řízení systémů měření a regulace, vstupy a výstupy systémů, shrnutí řešení 
požadavků měření a regulace všech profesí,

d) řešení technických požadavků na zařízení,
e) parametry řízení technologických procesů (výrobních médií),
f) principy připojení a vedení rozvodů,
g) funkční schéma regulace,
h) výnos a propojení na SMART systém,
i) schémata, případně půdorysy (blokové zapojení zařízení měření a regulace s 

jednotlivými prvky soustavy tak, aby byl jednoznačně zřejmý princip propojení 
a funkce tepelné a regulační techniky apod.),

j) při  změnách  stavby  –  dopady  změn  na  stavební  konstrukce,  prostředí 
(zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,

k) specifikace koncových prvků,
l) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, 

silnoproud,  elektronické  komunikace,  zdravotní  instalace,  vzduchotechnika, 
nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace,

m) popis  souvisejících  požárních  opatření  ve  vztahu  k  dokumentaci  požárně 
bezpečnostního řešení,

n) specifikace  zařízení  –  výpis  zařízení  a  výrobků  ve  stanoveném členění  a 
vyčíslení s označením s ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, 
m2), seznam strojů a součástí technologického zařízení,

o) způsob montáže a vzájemné polohy instalací,
p) řešení realizace a etapizace postupu prací,  potřebných zkoušek a revizí  a 

předání díla,
q) návrh  uvedení  do  provozu  –  návrh  provedení  prací,  činností,  komplexní 

vyzkoušení  a  řešení  zkušebního  provozu eventuelně  předčasného  užívání 
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stavby;  návrh  provozní  dokumentace  (provozní  řády,  vyhrazená  zařízení, 
návody k obsluze apod.),

r) návrh  pokynů  pro  obsluhu  a  údržbu  a  návrh  provozních  doporučení 
(periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),

s) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace 
konkrétních ustanovení,

t) položkový výkaz výměr.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

D.2.1 Požadavky na technická a technologická zařízení
a) popis  objektu,  funkční  využití  a  konstrukce  objektu,  provozní  podmínky,  druhy  energií 

dostupné  v  objektu  a  jejich  parametry,  bilance  potřeb  médií  a  energií,  měření  odběru, 
požadované úpravy média (tlakové, chemické, či biologické apod.),

b) výchozí podklady, popis nepodstatných odchylek oproti předchozímu stupni dokumentace, 
stavební a technologický program,

c) seznam použitých podkladů pro zpracování, referenční materiály, výpis použitých právních 
předpisů a norem (normových hodnot) včetně data vydání,

d) požadavky na funkci  zařízení a jeho provoz (trvalý,  nepřetržitý,  občasný, přerušovaný) - 
návrhové a realizační parametry: základní skladba technologického zařízení – účel, popis a 
základní parametry,

e) základní technické a výkonové parametry technologického zařízení (počet měrných jednotek 
výroby za časovou jednotku, cyklus apod.) eventuelně provozního souboru – požadavky na 
výkon a výstup zařízení, kapacitní údaje,

f) požadavky na výstupy a jejich jakost – produkty technologických zařízení,

g) požadavky na provozní režim (trvalý, nepřetržitý, občasný, přerušovaný),

h) vnitřní prostředí výroby: kvalita vnitřního mikroklimatu, hygiena prostředí, čerstvý vzduch a 
větrání,  osvětlení,  proslunění,  stínění,  ochrana  proti  hluku  a  vibracím,  tepelná  ochrana 
(chlazení, vytápění) apod.,

i) ochrana vnějšího prostředí: ochrana proti hluku, vibracím, technické seismicitě, povodním, 
vodě,  vlhkosti  a  plynům,  bludným  proudům  a  korozi,  omezení  vlivu  stavby  na  vznik 
tepelného ostrova apod.,

j) podmínky staveniště a stavby – klima (výpočtové parametry venkovního vzduchu – zima, 
léto), energetické zdroje (místní, dostupné, zajistitelné),

k) limity stanovené pro místo a provoz,

l) řízení systémů měření a regulace vstupy a výstupy systémů,

m) požadavky  na  vstupy  do  technologických  procesů  –  specifikace  (množství,  kapacity, 
připojení na zdroje apod.), suroviny pro výrobu, skladování,

n) požadavky na energie a ostatní média pro technologické procesy,

o) požadavky na energetickou a tepelnou bilanci zařízení – využití odpadního tepla,

p) požadavky na řízení procesů zařízení – regulace, rekuperace,

q) požadavky na propojení zařízení v provozním souboru, souboru staveb,

r) požadavky na způsob řízení a ovládání zařízení obsluhou,

s) popis  skladového  hospodářství  a  manipulace  s  materiálem  při  výrobě,  požadavky  na 
dopravu vnitřní i vnější,

t) limity  pro  výstupy  a  odpady  (množství  vzniklé  provozem včetně  odpadních  vod  apod.); 
požadavky na zpracování, využití,

u) limity negativních vlivů stavby a provozu, imisí v prostředí,

v) zvláštní požadavky na výrobu, montáž a údržbu zařízení,

w) uvedení do provozu - kvalifikování a kvantifikování předepsaných revizí a zkoušek (zejména 
zkouška technologických zařízení a procesu,  zkouška pojistného a expanzního zařízení, 
zkouška  těsnosti,  provozní  zkouška  dilatační,  provozní  zkouška  topná,  ověření  měřiče 
tepla); soupis prací a činností; požadavky na komplexní vyzkoušení; požadavky na zkušební 
provoz eventuelně předčasné užívání stavby; požadavky na zajištění provozní dokumentace 
(provozní řády, vyhrazená zařízení,  návody k obsluze apod.),  požadavky na koordinační 
funkční zkoušku vzájemně se ovlivňujících požárně bezpečnostních zařízení,

x) požadavky na obsluhu a údržbu – provozní řád,

y) provozní bezpečnost – požadavky na zkušební a trvalý provoz, měření, výstupy, monitoring,

z) požadavky  z  hlediska  BOZP a  technologických  zařízení,  včetně  ochrany  osob,  zvířat  i 
majetku před úrazem nebo před poškozením,
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aa) rizika spojená s technologií, ochranná a bezpečnostní pásma,

ab) specifikace zařízení – výpis strojů, kabeláže apod.,

ac) požadavky na souběh a koordinaci,

ad) při  změnách stavby – dopady změn na zařízení,  prostředí (zejména posouzení teplotně 
vlhkostní bilance),

ae) požadavky – základní  normové parametry  pro profese (bilance potřeby médií  a  energií, 
tlakových  poměrů,  potřebná  připojení  na  veřejnou  infrastrukturu  a  kapacity,  typy 
poskytovaných služeb, provozní odpady včetně odpadních vod apod.),

af) požadavky na přístupnost a bezbariérové užívání,

ag) bilance obsluhované stavby a provozu (počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod.),

ah) požadavky na výstupy a odpady z technologických procesů, zpracování, využití.

D.2.2 Řešení požadavků na technická a technologická zařízení
a) popis a řešení technologie výroby,

b) technologické  řešení  –  podrobný  popis  navrženého  řešení  technologických  zařízení  a 
dimenzování,  popis  funkce,  uspořádání  instalace  a  systému  s  rozlišením  jednotlivých 
systémů  podle  druhu,  technologie  a  navržených  materiálů;  technické  a  bezpečnostní 
parametry zařízení,

c) technologické zařízení – okrajové a návrhové podmínky pro výpočet, funkce a uspořádání 
instalace a systému,

d) provozní schéma,

e) základní parametry potrubí a protékajících látek,

f) popis  jednotlivých  druhů  potrubí  s  uvedením  propojovaných  míst  (začátek  a  konec 
provozního potrubí); popis jednotlivých vzduchotechnických okruhů,

g) jakost – materiály a výrobky; průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně 
odkaz  na  výkresovou  dokumentaci  včetně  tolerancí;  popis  a  vlastnosti  navržených 
konstrukcí včetně návrhové životnosti,

h) popis logického řízení systémů pro měření a regulaci,  požadavky na grafickou nástavbu 
řídících systémů,

i) uspořádání, vazby a komunikace systémů,

j) technologické výpočty podle požadavků a charakteru zařízení,

k) vliv technologického zařízení na stavební řešení,

l) aplikace závěrů průzkumů a studií v návrhu a řešení,

m) změny stávajícího zařízení – popis systému a současného technického stavu, technologický 
postup bourání s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní 
konstrukce během prací, případně vliv na ohrožené objekty v okolí stavby,

n) podmínky projektanta pro realizaci  díla,  jeho uvedení do provozu a provozování během 
životnosti stavby,

o) postup realizačních prací v návaznosti  na statický výpočet a montážní postup, postup a 
pokyny pro montáž – montážní stavy, pomocné konstrukce a zařízení apod.,

p) druh a způsob provedení tepelných izolací, povrchová ochrana a barevné řešení,

q) požadavky  a  technologické podmínky  realizace  s  vlivy  na stabilitu  a  únosnost  stavby a 
konstrukce nebo okolí stavby,

r) pokyny pro montáž technologických zařízení – obecné i speciální požadavky, individuální 
zkoušky jednotlivých zařízení,

s) zvláštní  technologické  postupy  a  požadavky  na  provádění  a  jakost,  návrh  zvláštních, 
neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů,

t) řešení zvláštních požadavků na výrobu a montáž, údržbu zařízení,

u) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, 
elektronické  komunikace,  zdravotní  instalace,  vzduchotechnika,  nátěry,  izolace  apod.)  a 
výsledek koordinace,

v) protikorozní ochrana a ochrana před bleskem,

w) návrh ochrany zařízení před vlivy vnějšího prostředí (klima, podzemní, tlaková, agresivní 
voda, hluk, otřesy apod.) - ochranné izolace,

x) kontroly při realizaci – požadavky (zakrývané konstrukce, kontrolní měření a zkoušky nad 
rámec povinných podle technologických předpisů a norem),

y) návrh BOZP pro realizaci a užívání zařízení včetně ochrany osob, zvířat i  majetku před 
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úrazem nebo před poškozením,

z) koordinace  prostorová,  parametrická,  časová  –  zařízení  a  rozvodů  technických  a 
technologických zařízení,

aa) koordinace  s  dalšími  částmi  projektové  dokumentace  (například  koordinace  umístění 
koncových prvků, výtokových armatur, zařizovacích předmětů, materiálové řešení potrubí a 
těsnění prostupů požárně dělicími konstrukcemi),

ab) parametry zregulování systémů; technologické stavy zařízení,

ac) řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných revizí a zkoušek a předání díla,

ad) návrh uvedení do provozu – návrh provedení prací, činností, komplexní vyzkoušení a řešení 
zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání stavby; návrh provozní dokumentace 
(provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze apod.),

ae) návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita údržbových 
úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),

af) specifikace zařízení – charakteristika, parametry a výpis zařízení, výrobků a strojů v členění 
na zejména potrubí, armatury, kovové konstrukce, zdroje energie, tepelné izolace, nátěry a 
ostatní  s  vyčíslením  s  označením ustálenou  technickou  jednotkou  (ks,  kpl,  m,  m2atp.), 
seznam strojů a součástí technologického zařízení,

ag) technické specifikace mechanických komponent, zdrojů energie apod.,

ah) seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace,

ai) kabelový seznam,

aj) bilance  –  hospodaření  s  energiemi,  potřeby  médií,  stanovení  minimální  účinnosti 
technických systémů a množství energie z neobnovitelných zdrojů,

ak) bilance  odpadů  podle  jiných  právních  předpisů  a  popis  splnění  požadavků  na  odpady 
(recyklace, využití apod.),

al) bilance potřeb (energie, doprava, skladové a montážní plochy) pro stavbu a provoz,

am) řešení  požární  ochrany v  závislosti  na  instalované technologii  ve vztahu k  dokumentaci 
požárně bezpečnostního řešení,

an) návaznost  na  související  a  ostatní  objekty  nebo  stavby  –  seznam  přímo  souvisejících 
objektů s návrhem technického řešení daného objektu, včetně návaznosti na ostatní objekty 
- průkaz koordinace, popis rozhraní jednotlivých objektů, jejich řešení, případně návaznost 
na související investice,

ao) položkový výkaz výměr.

D.2.3 Výkresová část
a) základní vymezení prostoru k umístění zařízení,  situace, půdorysy včetně modulové sítě 

souřadnic,

b) základní  technologická  schémata  dokladující  účel  a  úroveň  navrhovaného  výrobního 
procesu,

c) základní přehledová schémata rozvodů a zařízení,

d) potrubní schéma včetně měření a regulace s označením potrubních větví,

e) dispozice  technologických  zařízení  (1:100,1:  50)  -  umístění,  vzájemné a  vnější  vazby s 
označením položek strojů a zařízení (půdorysy, řezy, pohledy), s vyznačením potrubí včetně 
armatur a dalších prvků potrubního systému a jednotlivých vzduchotechnických okruhů a 
zařízení,

f) dispozice a umístění hlavních strojů základních mechanických komponentů, zdrojů energie 
a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy (zpravidla v měřítku 1 : 100),

g) áklady technologických zařízení a konstrukce v základech (jímky, rampy, šachty apod.),

h) výkresy  půdorysů  a  řezů  tras  potrubních,  kabelových,  dopravníkových  a  jiných  tras  v 
jednotlivých podlažích - zakreslený prostor pro montáž a obsluhu zařízení, kotevní prvky - 
objímky  a  závěsy  apod.,  včetně  okótování  tras  k  okolním  stavebním  konstrukcím  s 
výškovým  ustavením,  trasy  potrubí,  kabelové  a  jiné  hlavní  trasy  -  základní  vymezení 
prostoru k jejich umístění ve stavbě, půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v 
jednočárovém zobrazení;  připojovací  potrubní a kabelové rozvody ani  koncové prvky se 
nezobrazují,

i) půdorysy a řezy tras potrubních, kabelových, dopravníkových a jiných tras v jednotlivých 
podlažích – zakreslení skutečných rozměrů a dimenzí prvků a výrobků, včetně přírub, izolací 
(tepelných, požárních, akustických apod.),

j) montážní postup – vliv technologického zařízení na stavební řešení,

k) schéma a postup pro změny stávající stavby nebo zařízení – technologický postup bourání s 
upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce během 
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prací, případně vliv na ohrožené objekty v okolí stavby,

l) umístění jednotlivých strojů a zařízení, základních mechanických komponent, zdrojů energie 
apod.,

m) axonometrie tras a izometrická schémata,

n) připojení trubních a kabelových tras koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření 
a regulace nebo řídícího systému,

o) svislé a rozvinuté řezy potrubí, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech,

p) rozvinuté  řezy  a  podélné  profily  přípojek  včetně  potřebných  podrobností  s  vyznačeným 
křížením s ostatními sítěmi, vztažené k upravenému terénu,

q) přehledové schéma napájení, blokové schéma, topologie systému,

r) instalační výkresy a schémata; přehledová schémata rozvodů a zařízení,

s) výkresy ochranných systémů,

t) výkresy sestav zařízení, podrobností a kotvení,

u) výkresy uspořádání, vazby a komunikace systémů,

v) výkresy rozváděčů a regulátorů,

w) schéma uzemňovací a jímací soustavy apod.,

x) výkresy podrobností včetně schémat doporučeného postupu výstavby nebo montáže pro 
zvlášť  složité  konstrukce  (tvarově,  materiálově,  postupem montáže  či  při  nestandartním 
návrhu  výrobků  nebo  technických  řešení)  s  potřebnou  přesností  zobrazení  (včetně 
tolerancí),

y) výkresy kotvení, záchytných a obslužných systémů,

z) výkresy potrubí a armatur,

aa) zákres požárních opatření souvisejících s dokumentací požárně bezpečnostního řešení,

ab) výkresy souvisejících potřebných podrobností.

D.3. Dokumentace stavebně konstrukčního řešení

D.3.1 Požadavky na konstrukční řešení
a) požadavky na nosný systém stavby,

b) požadavky na zatížení pro statický výpočet,

c) požadavky na provádění kontrol,

d) požadavky na jakost konstrukcí,

e) požadavky na konstrukce ve vztahu ke změně stavby.

D.3.2 Popis konstrukčního řešení
a) konstrukční  a  stavebně  technické  řešení  a  technické  vlastnosti  stavby,  podrobný  popis 

navrženého  nosného  systému  stavby  s  rozlišením  jednotlivých  konstrukcí  podle  druhu, 
technologie a navržených materiálů, včetně požadavků na kvalitu a provedení,

b) definitivní  průřezové  rozměry  jednotlivých  konstrukčních  prvků  případně  odkaz  na 
výkresovou dokumentaci,

c) údaje  o  uvažovaných  zatíženích  ve  statickém  výpočtu  –  stálá,  užitná,  klimatická,  od 
anténních soustav, mimořádná apod.,

d) údaje o požadované jakosti navržených materiálů,

e) popis  netradičních  technologických  postupů  a  zvláštních  požadavků  na  provádění  a  na 
jakost navržených konstrukcí,

f) zajištění stavební jámy,

g) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a 
zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec kontrol dle technologických předpisů a norem,

h) v  případě  změn  stávající  stavby  -  popis  konstrukce,  jejího  současného  stavu,  popis 
vlastností současných konstrukcí na základě stavebně technického průzkumu, popis změn 
stávajících konstrukcí, popis požadavků na bourání stávajících konstrukcí nebo jejich částí 
včetně  technologického  postupu  bouracích  prací  s  upozorněním  na  nutná  opatření  k 
zachování stability a únosnosti  dotčené konstrukce, případně bezprostředně sousedících 
objektů, popis požadavků na dočasné konstrukce zajišťující stabilitu dotčených konstrukcí, 
zásady pro provádění podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů,

i) seznam použitých podkladů,

j) bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na příslušné předpisy a normy,

k) ostatní výpočty,
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l) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah, 
upozornění na hodnoty minimálních únosností, které musí konstrukce splňovat,

m) požadavky na požární ochranu konstrukcí,

n) položkový výkaz výměr.

D.3.3 Podrobný statický výpočet
Statický výpočet musí být kontrolovatelný, přehledný, aby bylo možno sledovat postup výpočtu, 
návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model. Musí obsahovat:

a) řešení  konstrukce  a  rozdíly  oproti  předběžnému výpočtu,  který  byl  vypracován v  rámci 
předchozího stupně dokumentace,

b) statické schéma konstrukce,

c) údaje o materiálech a technologiích,

d) rekapitulace  zatížení,  zatěžovacích  stavů  včetně  součinitelů  zatížení  a  součinitelů 
kombinace,

e) výpočetní modely, geotechnické modely, výpočetní schémata, nosný systém a konstrukční 
prvky – návrh a výpočet statický a stabilitní, dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí 
zatížení  vyvolávající  dynamické  účinky,  tabulkové  nebo  výpočtové  stanovení  požární 
odolnosti nosné konstrukce,

f) výpočet stability včetně sednutí ochranného valu a zatlačení tělesa valu do podloží,

g) hydrotechnické a další potřebné výpočty podle typu vodního díla, kritéria hutnění sypaniny 
hráze,

h) návrh  a  posouzení  všech  nosných  prvků,  nosných konstrukcí  technologického zařízení, 
tvary, spoje, dimenze, jakost, postup výroby a montáže, tvar nosné konstrukce,

i) výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí,  včetně geotechnického 
modelu konstrukce,

j) návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem 
ovlivňují bezpečnost konstrukce,

k) postup výroby – betonáže, odbedňování,  montáže, předpínání,  zasypávání dokončených 
konstrukcí apod.,

l) statický  výpočet  svahování  nebo  pažení  stavebních  jam  a  výkopů,  včetně  posouzení 
celkové stability,

m) v  případě  změn  stávající  stavby  –  statický  výpočet  jednotlivých  fází  provádění  změn 
nosných  konstrukcí  včetně  statického  výpočtu  dočasných  konstrukcí  zajišťující  stabilitu 
stavby a jejích částí v průběhu provádění v souladu s navrženým technologickým postupem 
podle položky D.3.2.h).

D.3.4 Výkresová část
Z  výkresů  musí  být  jasně  identifikovatelný  tvar  konstrukce,  všech  konstrukčních  prvků  a 
podrobností.

a) výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně sklopených 
řezů,

b) odpovídající  řezy,  pohledy  a  podrobnosti  s  potřebnou  přesností  zobrazení  s  potřebnou 
přesností zobrazení pro správné pochopení požadavků na realizaci a kontrolu provedení 
konstrukcí,

c) výkresy monolitických, respektive prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a 
základového  roštu,  pokud  tyto  konstrukce  nejsou  dostatečně  výstižným  způsobem 
zobrazeny ve stavebních výkresech základů,

d) detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5,

e) výkresy sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, 
kompozitních nebo dřevěných konstrukcí,

f) výkresy  umístění  konstrukcí  obsahující  půdorysy  a  modulovou  síť,  řezy  a  pohledy 
jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a 
podrobností konstrukce a jejího kotvení,

g) rozměrový nebo obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců,

h) schémata výztuže monolitických betonových konstrukcí dle podrobného statického výpočtu, 
výkres  uspořádání  vyztužení  monolitických  betonových  konstrukcí  obsahující  pohledy  a 
dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a 
průřezovou plochu, počet vložek příslušného profilu a jejich tvar,

i) schéma  případných  postupů  realizace  nebo  montáže  mající  vliv  na  statický  návrh 
konstrukce  –  betonáž,  odbedňování,  předpínání,  montáž  prefabrikátů  ocelových  a 
dřevěných konstrukcí.
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D.4 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení se zpracovává podle požadavku stanoveného v položce Zásady požární 
bezpečnosti.  Obsah  a  rozsah  požárně  bezpečnostního  řešení  je  stanoven  podle  požadavků  jiného 
právního předpisu5).

E Dokladová část
Dokladová  část  obsahuje  doklady  o  splnění  požadavků  podle  jiných  právních  předpisů  vydané  příslušnými 
správními  orgány nebo příslušnými  osobami  a dokumentaci  zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných 
právních předpisů.

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, koordinované vyjádření a vyjádření dotčených orgánů, 
jsou-li vyžadována jiným právním předpisem

2. Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů6)

3. Soubor  výsledků  zeměměřických  činností  podle  jiného  právního  předpisu1),  které  mají  podle 
projektu  výsledků  zeměměřických  činností  vzniknout  při  provádění  stavby,  vyhotovených 
autorizovaným zeměměřickým inženýrem

4. Projekt ozelenění – vegetačních úprav, včetně výkresu

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem

6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 
dokumentace

7. Průzkumy

F Prezentace projektu a marketing
Pro  potřeby  Objednatele  Zhotovitel  vyhotoví  vizualizace  objektu,  včetně  “zákresu”  do  fotografií  pro  možnost 
porovnání stávajícího a nového stavu v přepokládaném rozsahu 6 vizualizací, 5 fotografií stávajícího stavu a 5 
fotografií se zákresem (vizualizací) nového stavu. 

Pro každý byt  pak bude zpracována tzv.  Karta  bytu,  kde bude zobrazen jeho půdorys a vizualizace,  popis, 
legenda místností v rozsahu odpovídajícímu danému stupni PD, které jsou součástí bytu, orientace vzhledem ke 
světovým stranám, vč. výpočtu dle NV č. 366/2013 Sb.

G Specifikace požadavků na úpravu DPS pro potřeby zadávacího řízení pro výběr 
Zhotovitele stavby 

DPS musí obsahovat takové úpravy, aby mohla být použita jako součást zadávací dokumentace podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále v textu rovněž jen „zákon“) 

A. OBECNÁ  USTANOVENÍ  K ZADÁVACÍ  DOKUMENTACI  A  ZADÁVACÍM  PODMÍNKÁM  PRO 
VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE

Zhotovitel je povinen při zpracování DPS respektovat následující ustanovení zákona:

Zadávací podmínky jsou podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) zákona veškeré zadavatelem stanovené 
podmínky  průběhu  zadávacího  řízení,  účasti  v zadávacím  řízení,  hodnocení  nabídek,  podmínky  pro 
uzavření smlouvy.

Zadávací dokumentace je podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) zákona veškeré písemné dokumenty 
obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení 
zadávacího řízení.

Zadávací  dokumentace  stavby je  vymezena  v  §  92  zákona a  ve  vyhl.  č.  169/2016  Sb.  v rozsahu 
projektové dokumentace ve stupni DPS a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zadávací dokumentace musí vyhovovat ustanovení § 89 zákona, zejména podle § 89 odst.  5 zákona 
nesmí  zvýhodnit  či  znevýhodnit  určité  dodavatele  nebo  výrobky  tím,  že  technické  podmínky  stanoví 
prostřednictvím  přímého  nebo  nepřímého  odkazu  na  určité  dodavatele  nebo  výrobky  nebo  patenty, 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

B. SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR

Soupis prací a výkaz výměr musí být zpracován podle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Zhotovitel zpracuje jako nedílnou součást DPS soupis prací a výkaz výměr i v datové podobě ve formátu 
MS Excel  verze 2003 nebo vyšším a předá jej  Objednateli  v odpovídajícím počtu vyhotovení dle této 
smlouvy na vhodném datovém nosiči se zachováním odpovídající antivirové ochrany. Údaje ze soupisu 
prací a výkazů výměr, a to pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky, popis položky jednoznačně 
vymezující  druh  a  kvalitu  prací,  měrné  jednotky  a  počty  měrných  jednotek  budou  Zhotovitelem 
zabezpečeny takovým způsobem, který znemožní zájemcům a uchazečům měnit či upravovat tyto údaje.

Soupis  prací  a  výkaz  výměr  se  považuje  za  důvěrný  materiál  Objednatele  a  Zhotovitel  jej  nesmí 
poskytnout ani vcelku ani v žádné z jeho částí a rovněž nesmí poskytnout žádné informace o něm nebo o 
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jeho částech třetím osobám.

B.1. SOUPIS PRACÍ

Soupis  prací  stanoví  v  přímé  návaznosti  na  projektovou  dokumentaci  pro  provádění  stavby 
podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu 
veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků 
zadavatele.

Položky soupisu prací
Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo 
služby, který stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, 
jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení stavby v souladu s projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby.
Položky  soupisu  prací  jsou  popsány  v  podrobnostech  jednoznačně vymezujících  obsah 
požadovaných  stavebních  prací,  dodávek  či  služeb a  umožňující  stejné  ocenění  tohoto 
obsahu. Podklady určující technické podmínky jsou definovány projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby.
Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je 
dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo 
výrobku,  a  to  uvedením  technických  parametrů  nebo  vlastností  požadovaného 
materiálu nebo výrobku.
Pro sestavení soupisu prací je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje 
veškeré  údaje  nezbytné  pro  soupis  prací.  Soupis  prací  jednoho  stavebního  nebo 
inženýrského  objektu,  případně  provozního  souboru,  může  odkazovat  pouze  na  jednu 
cenovou soustavu.

Struktura soupisu prací
Soupis prací  je zpracován v členění na stavební objekty,  inženýrské objekty a provozní 
soubory v souladu s projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Každý  stavební  objekt,  inženýrský  objekt  a  provozní  soubor,  definovaný  projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby, má vlastní soupis prací. Soupis prací může být v rámci 
každého  stavebního  objektu,  inženýrského  objektu  a  provozního  souboru  členěn  do 
stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných obdobných částí, v závislosti na druhu a 
charakteru stavebních prací,  dodávek a služeb.  Ke každému soupisu prací  je  přiložena 
rekapitulace ve všech úrovních členění  soupisu tak,  jak byla tato členění  použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné obdobné členění).
Soupis  prací  obsahuje  položky  veškerých  stavebních  nebo  montážních  prací, 
dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského 
objektu a provozního souboru.
Soupis prací vymezí i  požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek realizace 
stavby  a  nejsou  obsahem popisu jednotlivých  položek  stavebních prací,  dodávek 
nebo služeb.
Pokud je  stavba popsána ve  více  soupisech,  podklady  pro  zpracování  nabídkové ceny 
obsahují rekapitulaci všech soupisů.
Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu 
prací stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením 
stavby  souvisí  a  jsou  pro  její  realizaci  nezbytné.  Podrobnost  popisu  položky  soupisu 
vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané práce nebo činnosti.
Vedlejší  a  ostatní  náklady  jsou  popsány  v  samostatném  soupisu  prací  jako 
samostatné  položky.  Vedlejší  a  ostatní  náklady  mohou  být  uvedeny  v  jednom 
společném soupisu prací.

Obsah položky soupisu prací
Položka soupisu prací je zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu 
a provoznímu souboru a obsahuje:
 pořadové číslo položky;
 číselné  zatřídění  položky,  pokud  je  možné  danou  položku  zatřídit,  s  označením 

cenové soustavy, pokud je použita;
 popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s 

případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky;
 měrnou jednotku;
 množství v měrné jednotce;
 výkaz výměr k uvedenému množství.

Poznámka:
Je účelné,  aby uchazeč o veřejnou zakázku na realizaci  stavby,  uvedl  ve svém rozpočtu 
zpracovaném oceněním soupisu prací konkrétní názvy (obchodní značku, přesné označení a 
výrobce) výrobku či materiálu tak, aby mohlo být zadavatelem posouzeno, zda jeho nabídka 
splňuje  technické  parametry  stanovené v DPS.  Za  tím účelem Zhotovitel  DPS podle  této 
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smlouvy provede následující úpravy soupisu prací:
 v soupisu prací vyznačí (např. barevně) položky, u nichž bude vyžadováno uvedení 

konkrétního názvu (obchodní značka, přesné označení) výrobku či materiálu, který je 
uchazečem o veřejnou zakázku na realizaci stavby nabízen a oceněn

 u  takto  vyznačených  položek  přidá  (odemčené)  2  sloupce,  do  nichž  uchazeč  o 
veřejnou zakázku na realizaci stavby bude mít povinnost doplnit:
 do  1.  sloupce  konkrétní  název  (obchodní  značku,  přesné  označení) 

nabízeného a oceňovaného výrobku či materiálu
 do  2.  sloupce  název  výrobce  nabízeného  a  oceňovaného  výrobku  či 

materiálu.

B.2. VÝKAZ VÝMĚR

Zhotovitel zpracuje detailní výkaz výměr. Detailním výkazem výměr se rozumí vymezení množství 
stavebních  prací,  konstrukcí,  dodávek  nebo  služeb  s  uvedením  postupu  výpočtu  celkového 
množství položek soupisu prací.

Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo 
textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.

Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám soupisu, 
může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.

Detailní výkaz výměr pro DPS obsahuje detailní položky, tzn., že hloubkou zpracování odpovídá 
tzv.  položkovému  rozpočtu  (bez  uvedení  cen).  Na  základě  detailního  výkazu  výměr  budou 
dodavatelé  v zadávacím  řízení  na  výběr  Zhotovitele  stavby  oceňovat  jednotlivé  objekty  a 
technologické soubory stavby a stanovovat celkovou nabídkovou cenu pro realizaci stavby. Cílem 
Objednatele  je  získat  takové  nabídkové  ceny  v zadávacím  řízení,  které  budou  odpovídat 
požadované technické úrovni stavby podle DPS, tedy ceny reálné s ohledem na předmět plnění 
specifikovaný v DPS.

Detailní  výkaz  výměr  pro  stavební  a  technologické  části  díla,  bude  vypracován  na  základě 
dokumentace pro provádění stavby, která má již propracovanou strukturu, která umožňuje popsat 
dodávky a práce se značnou určitostí, co se umístění ve stavebním díle, jejího účelu, způsobu 
provedení,  množství,  materiálového  a  technologického  řešení,  vzhledu  a  funkce  týče,  takže 
naprosto  vyčerpávajícím způsobem popisuje  projektovanou  stavbu,  a  budoucí  dílo  je  podle  ní 
možné  věrohodně  ocenit  (či  definovat)  pro  smluvní  účely  a  posléze  i  ve  všech  zásadních  a 
podružných parametrech a funkcích správně zhotovit.

K sestavení  detailního výkazu výměr se používají  položky,  popisovací  nástroje,  které umožňují 
jednotlivé konkrétní  dodávky a práce odlišit  od jiných, jednoznačně a srozumitelně, přičemž se 
dodržuje zásada, že každá položka reprezentuje nejmenší možnou dodávku či práci, na kterou je 
materiálového,  technologického  a  výrobního  ještě  rozumné  stavbu  dělit.  Detailní  výkaz  výměr 
nesmí  obsahovat  soubory  bez  položkového  členění  a  nesmí  obsahovat  označení  konkrétních 
komerčních výrobků (např. jméno výrobce a typ výrobku, katalogové číslo apod.).

C. SPECIÁLNÍ ZÁRUKA ZHOTOVITELE ZA DPS

Zhotovitel je Objednateli plně zodpovědný za dodržení následujících požadavků v dokumentaci DPS:

1) DPS bude zpracována v souladu s obecnými ustanoveními k zadávací dokumentaci a zadávacím 
podmínkám pro veřejnou zakázku na stavební práce.

2) Soupis prací a výkaz výměr v DPS bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. a podle 
této přílohy smlouvy a bude obsahovat úplný výčet prací, dodávek a služeb potřebný ke zhotovení 
stavby.

3) DPS bude obsahovat náležitosti uvedené v této příloze smlouvy.

4) Zhotovitel je Objednateli dále plně zodpovědný za soulad mezi soupisem prací a výkazem výměr a 
ostatními částmi DPS.

V případě nedodržení výše uvedeného je Zhotovitel plně zodpovědný Objednateli  za případnou škodu, 
která Objednateli takto vznikne. Vzhledem ke skutečnosti, že Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky 
podle zákona plně odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace použitou pro zadání veřejné 
zakázky,  hrozí  mu  v případě  porušení  zákona  vlivem  nesprávně  zpracované  DPS  sankce  podle 
ustanovení § 268 odst. 2 zákona až do výše 10% ceny zakázky nebo do 20.000.000 Kč. V případě, že 
zadavateli bude uložena pokuta z důvodů nesprávně zpracované DPS, zavazuje se Zhotovitel Objednateli 
pokutu uhradit, a to ve výši, která bude určena Objednateli orgánem dohledu.

Dílčí etapa plnění bude ze strany Zhotovitele splněna předáním DPS a dokumentů pro prezentaci projektu a marketing a 
jejich převzetím Objednatelem.

Odkazy na související právní předpisy:
1) Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
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2) Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
3) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
4) §14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů

5) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů

6) Nařízení  vlády č.  159/2023 Sb.,  o stanovení  geodetických referenčních systémů závazných na celém 
území  České  republiky,  databází  geodetických  a  geografických  údajů  a  státních  mapových  děl 
vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání

Příloha č. 5
Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby (HN)

Zhotovitel v průběhu této etapy buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli dále uvedené 
služby a výkony v tomto rozsahu:

A Zhotovitel  buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zajistí  pro Objednatele odpovědi na dotazy 
účastníků  zadávacího  řízení  v rámci  požadavků  na  vysvětlení  zadávací  dokumentace  v průběhu  realizace 
zadávacího řízení na výběr Zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek za 
následujících podmínek: 

- dotazy  dodavatelů  a  účastníků  zadávacího  řízení,  tj.  žádosti  o  vysvětlení  zadávací  dokumentace, 
vztahující se k projektové dokumentaci, předá Objednatel Zhotoviteli v elektronické podobě

- Zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy dodavatelů a účastníků zadávacího řízení nejpozději 
do 2  pracovních  dnů bez ohledu na  rozsah a složitost  věcného obsahu a zašle  je  v elektronické 
podobě zadavateli; nedodržením této lhůty se Zhotovitel vystavuje postihu ze strany Objednatele a je si 
vědom  toho,  že  v případě  pochybení  Objednatele  v zadávacím  řízení,  které  bude  způsobeno 
prodlením Zhotovitele,  uhradí  Objednateli  veškeré sankce,  které  mu budou uděleny  nebo náklady 
zmařeného zadávacího řízení, pokud by nečinností Zhotovitele došlo ke zmaření zadávacího řízení

- Zhotovitel  je povinen zajistit  po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty pro podání 
nabídek své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě na dotazy dodavatelů a 
účastníků zadávacího řízení odpovědět; Objednatel sdělí Zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací 
řízení probíhat písemně nejpozději 2 kalendářní dny před zahájením zadávacího řízení

- Zhotovitel není oprávněn do výkazů činností zahrnout odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení, 
které vyplynou z případných vad nebo rozporů projektové dokumentace Zhotovitelem vypracované

B Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty provede pro Objednatele posouzení nabídky 
dodavatele,  který  v zadávacím řízení  na  výběr  Zhotovitele  stavby  podle  zákona č.  134/2016 Sb.,  předloží 
nabídku nejvýhodnější podle zadavatelem stanovených kritérií hodnocení (dále jen „vybraný dodavatel“), a to 
v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. Posouzení nabídky vybraného 
dodavatele bude zaměřeno na:

- kontrolu úplnosti oceněných položek v jednotlivých nabídkách podle výkazu výměr z DPS, který byl 
součástí zadávací dokumentace

- kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým prvkům v projektové 
dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve 
smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., a kontrolu, zda jsou všechny položky oceněny, případně 
zda některé z položek nejsou oceněny nulovými cenami 

- Objednatel stanoví účastníkům zadávacího řízení v zadávacím řízení povinnost uvést u jednotlivých 
položek výkazu výměr, jaké konkrétní výrobky navrhují k realizaci a oceňují ve své nabídce, na základě 
toho  provede  Zhotovitel  posouzení  splnění  technických  parametrů  jednotlivých  prvků  oceněných 
vybraným dodavatelem v jeho nabídce vzhledem k požadavkům na technické parametry stanovené 
v projektové dokumentaci
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- vypracování  písemného  přehledu  závad  zjištěných  v nabídkách,  s uvedením  návrhů  na  písemné 
vysvětlení  nabídky vybraného dodavatele  v případě nejasností,  doložení  technických listů  či  jiných 
dokladů k prokázání splnění technických parametrů stanovených v DPS

- posouzení písemných vysvětlení nabídky vybraného dodavatele

- zpracování  konečného písemného  stanoviska  k nabídce  vybraného dodavatele  s konkretizací  těch 
prvků a položek, které nevyhovují požadavkům uvedeným v DPS, obsahují znaky mimořádně nízké 
nabídkové ceny, nebo které nejsou v nabídce vybraného dodavatele oceněny

- svá stanoviska k nabídce vybraného dodavatele je Zhotovitel povinen obhájit ve správních řízeních a 
při kontrolách, stejně jako při realizaci stavby vybraným dodavatelem

- Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru nejvhodnější 
nabídky své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném období poskytovat Objednateli 
činnosti výše sjednané

Dílčí etapa plnění bude ze strany Zhotovitele splněna ukončením procesu posuzování nabídek.

Příloha č. 6
Autorský dohled (AD)

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci se svými poradci a specialisty bude během provádění stavby reprezentovat 
Objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dohled a jednat v jeho zájmu v rozsahu dále 
stanoveném, bude mít kdykoliv přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu  
přípravy či výroby a bude na místo stavby pravidelně docházet. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprávněn a  
povinen:

- zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekčního týmu), případně zástupce 
vedoucího inženýra projektu za součinnosti specialistů jednotlivých profesí

- provádět AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba prováděna v obecné shodě s DPS

- k účast na odevzdání staveniště Zhotovitelem

- k účast na kontrolních dnech stavby

- posuzování návrhů Zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných Zhotoviteli z pohledu 
dodržení  technicko-ekonomických  parametrů  stavby,  dodržení  lhůt  výstavby,  případně  dalších  údajů  a 
ukazatelů

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci,

- pravidelně informovat Objednatele o postupu prací, jejich kvalitě a bude hlásit Objednateli jakékoli chyby či 
nedostatky zjištěné AD; rozumí se, že Zhotovitel provádí dozor na stavbě proto, aby prověřoval práce na stavbě 
a  stavbu samou a  poskytoval  Objednateli  údaje  na  základě reprezentativních  vzorků,  že  jakákoliv  zjištění 
během AD jsou v souladu s výchozími předpoklady, a aby zjistil, zda je stavba prováděna ve shodě s DPS. 
Zhotovitel nebude odpovědný za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby nebo opomenutí Zhotovitele stavby, 
poddodavatele  Zhotovitele  stavby,  nebo  jakýchkoliv  jiných  osob,  které  provádějí  výkony  v  souvislosti  se 
stavbou, ani za to, když tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodě s DPS, a dále za kontrolu a  
dozor prováděný technickým dozorem investora (TDS), Zhotoviteli stavby, poddodavateli Zhotovitele stavby a 
jakýmkoli jiným osobám, ani za stavební prostředky, metody, techniky, užité technologie nebo výkony těchto 
subjektů, ani za bezpečnostní opatření ve vztahu ke stavbě

- Zhotovitel bude ve spolupráci s TDS vysvětlovat požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy také hodnotit 
jednání  jak  Zhotovitele  stavby,  tak  Objednatele;  Zhotovitel  poskytne  bez  zbytečného  prodlení  stanoviska, 
budou-li  písemně  požadována  Objednatelem  nebo  Zhotovitelem  stavby,  a  vydá  v nejkratší  možné  době 
písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo vysvětlení DPS; Zhotovitelova vysvětlení a 
zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem DPS a budou mít psanou nebo grafickou formu; Zhotovitel 
nebude takováto zjištění poskytovat jen jedné straně a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé z 
takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně

- ve spolupráci s TDS bude mít Zhotovitel právo odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat DPS; právo, 
kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku stavby třetí  
stranou, aby se zjistilo dodržování DPS, ať byla zkoušena stavba celá či její část vyrobená, instalovaná nebo 
dokončená, či nikoliv; Zhotovitel bez zbytečného prodlení zkontroluje nebo jiným patřičným způsobem ověří 
dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data výrobků, vzorky, odpovídají-li stavbě, 
jak je předepsáno v DPS; Zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat přijetí souboru, jehož je 
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prvek součástí

- připravovat pro Objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti DPS a ve 
spolupráci s TDS bude mít právo nařídit malé úpravy díla, které nebudou měnit jeho cenu nebo termín a budou 
přitom ve shodě s celkovým záměrem DPS. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv Zhotovitele jako 
reprezentanta  Objednatelových  zájmů  během  doby  provádění  stavby  nebude  upraven  nebo  rozšířen  bez 
společného Zhotovitelova a Objednatelova písemného souhlasu

- bude  spolupracovat  při  přípravě  stavby  s koordinátorem  BOZP,  zpracuje  návrh  a  vyhodnocení  opatření 
k minimalizaci  míry  rizik  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  při  provádění  prací  na  stavbě  a  zpracuje 
příslušnou  dokumentaci  (zejména  plán  BAOZ,  přehled  rizik,  registr  souvisejících  předpisů)  v souladu  se 
zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění

- k účasti na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení

- Objednatel potvrzuje, že tato ustanovení o výkonu AD a TDS učiní součástí smlouvy o dílo mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem stavby.

Dílčí etapa plnění bude ze strany Zhotovitele splněna provedením AD v rozsahu výše stanoveném ke dni předání a 
převzetí dokončené stavby.

Příloha č. 7
Spolupráce po dokončení stavby (AD-D)

Zhotovitel v průběhu této etapy buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne pro Objednatele tyto 
služby a výkony: 

- ověří správnost dokumentace skutečného provedení, kterou předkládá Zhotovitel stavby při předání a převzetí 
stavby

- bude spolupracovat a účastnit se kolaudačního řízení či jiného způsobu předání stavby do užívání 

- ve  spolupráci  s TDS  bude  dohlížet  nad  odstraněním  zjištěných  vad  a  nedodělků  Zhotovitelem  stavby  ve 
stanovené lhůtě a kvalitě

- ve spolupráci s TDS bude zjišťovat závady na stavbě v průběhu záruční lhůty sjednané se Zhotovitelem stavby 
v předpokládané délce 60 měsíců

- ve spolupráci s TDS před vypršením jednoho roku provozu po kolaudaci stavby překontroluje odstranění vad, 
které Objednatel reklamoval během záruční doby a prověří, zda Zhotovitel stavby řádně odstranil reklamované 
vady v souladu s PD, zkontroluje záruky a garance včetně záručních lhůt a vydá závěrečná potvrzení o stavu 
stavby z hlediska projekčního řešení.

Dílčí etapa plnění bude ze strany Zhotovitele splněna provedením činností v rozsahu výše stanoveném k uplynutí 1 roku 
od kolaudace dokončené stavby. 
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