
 

 

KONTROLNÍ ČÍSLO: P24V00270347 

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

 

▪ ▪ ▪ 

 

EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, SPOL. S R.O. 

 

 

 

DODATEK Č. 1 
Stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2.oblast; 

ZHOTOVITEL STAVBY 

 

 

 

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/008083/2024 

 

 

 

 

 



 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01 

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581; registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

bankovní spojení: PPF banka a.s. 

číslo účtu: 20028-5157998/6000 

zastoupené: Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního Magistrátu 

hlavního města Prahy 

 dále jen jako „Objednatel“ 

 

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem TDS: 

Výstavba – inženýring s.r.o. 

se sídlem: Podolské nábřeží 1124/2, 147 00 Praha 4 Podolí 

IČO: 042 98 365 

dále jen jako „Příkazník“ 

na straně jedné 

a 

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o. 

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 2362 

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 

IČO: 18626084 

DIČ: CZ18626084; registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 4012303031/0100 

zastoupená: Ing. Jiřím Pospíšilem a Evou Smolíkovou, jednateli 

dále jen jako „Zhotovitel“ 

na straně druhé 

 (Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 



 

 

ČÁST I. PŘEDMĚT DODATKU Č.1 

1. Na základě skutečností, že se v průběhu prováděných stavebních prací vyskytla nutnost provedení 

stavebních prací, které nebyly součástí předmětu díla dle Smlouvy, tj. nebyly stanoveny v soupisu 

prací a zadávací dokumentaci a tyto práce byly popsány a odsouhlaseny ve Specifikaci díla a 

kalkulace ceny SD č. 1 - č. 15 v souladu odst. 6. Změny díla se rozšiřuje o předmět díla, a to o 

dodatečné stavební práce specifikované v příloze č.1 tohoto Dodatku č.1. 

Změny v navrhovaném Dodatku č.1 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/008083/2024 nejsou ve smyslu § 

222 odst. 4 a 6 zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ, podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Z toho 

hodnota změny navyšující původní hodnotu závazku ve vztahu k § 222 odst.4 činí 1 044 315,19 Kč 

bez DPH tj. 13,41 % původní hodnoty závazku a nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku a 

cenový nárůst související se změnou závazku ve vztahu k § 222 odst.6 činí 1 002 894,75 Kč bez DPH 

tj. 12,47 % původní hodnoty závazku a nepřekročí 30 % původní ceny závazku. Z toho celková 

hodnota změny závazku ve vztahu k § 222 odst. 6) činí 1 034 177,25 Kč bez DPH tj. 13,28 % původní 

hodnoty závazku a nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jsou splněny podmínky pro 

schválení změny. 

Celkem se tedy jedná o navýšení ceny zakázky (vícepráce-méněpráce) v hodnotě 1 624 162,63 Kč 

bez DPH, z toho vícepráce činí 1 851 327,53 Kč bez DPH a nerealizované (méněpráce) 227 164,90 

Kč bez DPH.  

 

 

  

 

 

Změnový list Vícepráce Méněpráce Rozdíl 

ZL 1 148 072,00 Kč 

 kČ 

 

 

-44 000,00 Kč  

 kČ 

 

 

104 072,00 Kč 

 kČ 

 

 

ZL 2 274 435,88 Kč 0,00 Kč 274 435,88 Kč 

ZL 3 53 861,98 Kč 0,00 Kč 53 861,98 Kč 

ZL 4 212 408,82 Kč -46 356,00 Kč 166 052,82 Kč 

ZL 5 42 801,64 Kč -3 346,40 Kč 39 455,24 Kč 

ZL 6 136 359,36 Kč -22 000,00 Kč 114 359,36 Kč 

ZL 7 202 332,94 Kč 0,00 Kč 202 332,94 Kč 

ZL 8 111 082,82 Kč 0,00 Kč 111 082,82 Kč 

ZL 9 195 362,37 Kč 0,00 Kč 195 362,37 Kč 

ZL 10 82 333,31 Kč -9 110,00 Kč 73 223,31 Kč 

ZL 11 89 260,04 Kč 0,00 Kč 89 260,04 Kč 

ZL 12 110 391,69 Kč 0,00 Kč 110 391,69 Kč 

ZL 13 33 910,18 Kč 0,00 Kč 33 910,18 Kč 

ZL 14 84 012,50 Kč -9 282,50 Kč 74 730,00 Kč 

ZL 15 74 702,00 Kč -93 070,00 Kč -18 368,00 Kč 

Celkem bez DPH 1 851 327,53 Kč -227 164,90 Kč 1 624 162,63 Kč 
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