
SMLOUVA O DÍLO 
01/2025

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci
„Oprava mostu v Debrném“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Sídlo: Úpická469, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov
IČO: 25968700
DIČ: CZ25968700
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslavem Semerákem -  jednatelem (tel. XXXXXXXX) 
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
XXXXXXXXXX -  zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXX) 
e-mail: XXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

1.2. Zhotovitel: KAMPA -  MARYNKA s.r.o.
Sídlo: Horní Branná 435, 512 36 Horní Branná
Adresa pro doručování: Horní Branná 435, 512 36 Horní Branná
IČ: 26014998
DIČ: CZ26014998
zastoupený ve věcech smluvních:
Jiřím Marynkou DiS. -  jednatelem (tel. XXXXXXXX) 
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Jiřím Marynkou DiS. -  jednatelem (tel. XXXXXXXX)
E-mail: XXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

I. 3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy 
zastupovat, je  bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II. 1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za 
jeho provedení.

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce a dodávky uvedené v nabídce zhotovitele 
ze dne 22.05.2025, která je přílohou této smlouvy, a jež byla předložena na základě poptávky
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k zakázce „Oprava mostu v Debmém“ (dále též jen „zakázka44), včetně všech změn a 
dodatečných informací, tedy zejména v souladu s výkazem výměr.

Předmětem plnění je: Obnova historického kamenného klenutého mostu s opěrnými křídly, 
který jev  havarijním stavu.
Most včetně opěrných křídel bude kompletně nahrazen novou železobetonovou 
konstrukcí s opláštěním z kamenného lícového zdivá s kamennou klenbou, překrytou 
roznášecí železobetonovou skořepinou, provázanou s jádrem křídel. Dojde k zachování 
původních rozměrů a vzhledu. Technické řešení a rozsah práce jsou určeny PD, 
zpracovanou Projekční kanceláří VANER s.r.o., a závazným oceněným výkazem výměr.

Provedení díla zahrnuje rovněž tyto práce související s realizací stavebních prací:
- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby. 
Kromě vlastního provádění prací a dodávek tvoří dílo i všechny výrobky, které budou do stavby 
začleněny.

11.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel potvrzuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému 
provedení díla nezbytné.

11.4. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků a jeho předání objednateli.

11.5. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich 
právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:

• vlastní text této smlouvy o dílo,
• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek 

(položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele.

III. DOBA PLNĚNÍ

III. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené včl. „II. Předmět smlouvy44 v časovém 
období daném:

termín zahájení plnění 02.06.2025
termín dokončení 31.08.2025

za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy a termínu předání 
staveniště podle ustanovení čl. VI. odst. VI. 1. této smlouvy. Dojde-li však k překročení 
předpokládaného data uzavření této smlouvy, anebo termínu předání staveniště, posouvá se 
termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodlení. Ve lhůtě 
k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.

111.2. Objednatel může přistoupit na prodloužení termínu dokončení díla zejména v případech, 
pokud zhotovitel skryté překážky nemohl před uzavřením této smlouvy předvídat ani při 
vynaložení odborné péče, nebo z vážných důvodů na straně objednatele.

111.3. V případě provádění víceprací může být prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně 
rozsahu a povaze víceprací. O vícepracích musí být učiněn zápis, potvrzený zástupci smluvních 
stran.
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111.4. Zhotovitel je  oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický 
postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje 
poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

111.5. Na změnách termínu plnění díla se smluvní strany musí dohodnout formou dodatku ke 
smlouvě o dílo.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

IV. 1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:
• Cena bez DPH: 2.475.135,08 Kč
• DPH: 519.778,37 Kč
• Cena vč. DPH: 2.994.913,45 Kč

slovy: dvamilionydevětsetdevadesátčtyřitisícdevětsettřináct korun českých a čtyřicetpět 
haléřů

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele 
v zadávacím/výběrovém řízení, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost.

IV.3. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba 
činností (nebo materiálů) do rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství 
než je  skutečně zapotřebí, pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy 
a pokud jsou tyto práce (nebo materiály) objednatelem odsouhlaseny (dále též jen ,,vícepráce“).

IV.4. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat změnu předmětu díla a 
tomu odpovídající snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo 
materiály) zahrnuté do rozpočtu buďto nejsou při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou 
potřeba jen v menším množství (dále též jen ,,méněpráce“).

IV.5. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích 
odstavců se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. Při kalkulaci 
změny ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního 
rozpočtu. Není-li to možné a nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s rozsahem zvýšení/snížení 
ceny, rozhodne na návrh druhé smluvní strany soud.

IV.6. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel 
ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. 
V tomto případě je  objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu 
skutečně provedené části díla podle rozpočtu.

IV. 7. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele 
z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V. 1.Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé 
financování díla za podmínek uvedených v bodě IV. této smlouvy.

V.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla smluvní cenu podle podmínek v čl. IV. 
a čl. V. této smlouvy.
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V.3. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů - faktur. Dílčí 
daňové doklady - faktury budou vystavovány zhotovitelem průběžně za každý kalendářní měsíc 
až do výše 90 % ceny díla v daném roce. Konečný daňový doklad, v kterém budou odečtena 
všechna doposud uskutečněná dílčí daňová plnění, vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po 
předání a převzetí díla.
Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími užívání, bude v konečném daňovém 
dokladu -  faktuře vyznačena pozastávka ve výši 10 % ceny díla, která bude uvolněna do 30 dnů 
po odstranění vad a nedodělků na základě zápisu o jejich odstranění.
Přílohou každého daňového dokladu -  faktury bude smluvními stranami odsouhlasený soupis 
provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění.
Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce.

V. 4. Splatnost daňových dokladů-faktur je do 60 dnů ode dne doručení objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich 
prokazatelném odeslání.

VI. STAVENIŠTĚ

VI. 1. Staveništěm se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému provedení 
díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště 
prosté všech právních i věcných vad, včetně soukromých práv třetích osob nejpozději do 
02.06.2025. O dobu prodlení objednatele se splněním této povinnosti může zhotovitel 
prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.

VI.2. Nejpozději s předáním staveniště objednatel předá veškerá rozhodnutí veřejnoprávních 
orgánů a další dokumenty nutné pro řádné plnění smlouvy o dílo, která je nutno při organizaci 
výstavby a jejím provádění dodržovat (zejména vyjádření správců inženýrských sítí).

VI.3. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení inženýrských sítí, pevných vytyčovacích 
bodů a určit hlavní výškový bod dle předané dokumentace.
Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní 
užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel, aniž by 
tím byly dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, je-li objednatel 
vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu touto smlouvou.

VI.4. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště po dobu provádění díla v souladu s touto 
smlouvou.

VI.5. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na 
staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy. Je povinen respektovat návštěvní 
řád parku a tomu přizpůsobit i svoji činnost.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VII.l. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 
Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech 
veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek, a dále normy 
ČSN.
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VII.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Subdodávky, tedy účast jiných osob než 
zhotovitele a jeho zaměstnanců na provádění díla, se připouští pouze v rozsahu dle dohody 
s objednatelem.

VII.3. Zhotovitel je povinen použít k provádění díla subdodavatele, prostřednictvím kterého 
prokázal splnění kvalifikace v zadávacím/poptávkovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho 
prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace 
v předmětném rozsahu buďto nový subdodavatel, anebo sám zhotovitel.

VII.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující (ať už fýzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým 
způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do 
dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně 
smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo 
na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče 
odhalit.

VII.5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně je 
ale povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. 
Příkazy objednatele je  zhotovitel vázán jen směřují-li k řádnému plnění jeho zákonných a 
smluvních povinností. Příkazy osoby vykonávající technický dozor (dále též jen ,,TDI“) a osoby 
vykonávající autorský dozor se považují za příkazy objednatele. Pokud objednatel neuvede 
jinak, platí, že jeho zástupce ve věcech technických je současně TDI. Zhotovitel prohlašuje, že 
TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI dá bez zbytečného 
odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI.

VII.6. TDI je  oprávněn k nařízení přerušení prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost 
realizace díla, a dále v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou.

VII.7. Zhotovitel je  povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole 
prací, které budou zakryty, a to telefonicky nebo prostým e-mailem. Nevyzve-li zhotovitel 
řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je  povinen na žádost objednatele zakryté 
práce na vlastní náklady odkrýt.

VII.8. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví do 3 dnů, má se 
za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude- 
li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele.

VII.9. Jestliže objednatel svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, 
je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je  oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu a 
úhradu nákladů s tím spojených.

VII. 10. Objednatel zajistí součinnost při provádění prací formou obstarání dopravy a uskladnění 
vytěženého materiálu dle aktuální potřeby a v dohodnutém rozsahu.
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VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

VIII. 1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech 
technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není 
předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.

VIII.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je  pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

VIII.3. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla 
kdekoliv v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním 
díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména protokoly o 
provedených zkouškách, pokud jsou nutné pro kolaudaci či legální užívání díla. O předání díla, 
nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za 
každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických.

VIII.4. Objednatel, prostřednictvím svého TDI, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o předání. 
Následně sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané 
podobě přebírá, či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní 
akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak 
v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, 
v předané podobě převzal. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, 
byť i jen drobné vady.

VIII.5. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, 
rovněž sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.3. se pro další postup použije obdobně.

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA

IX. 1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců a dnem 
rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel 
zjistil a které reklamoval v záruční době, je  zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou 
formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel 
bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je  povinen nejpozději 
do 7 dní po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, 
že zhotovitel do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, 
anebo snad oznámí termín odstranění vad pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí že 
je  zavázán odstranit vady nejpozději 10. den od doručení reklamace.

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel 
zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit 
náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena.
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IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas 
uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, doj dě
li následně k jejímu doručení.

IX.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku.

X. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ

X .l. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla, resp. té které jeho 
části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které 
jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je  předána s vadou, kterou 
objednatel vytkne zhotoviteli během týdenní akceptační lhůty, ledaže by došlo k jejímu 
odstranění ještě ve lhůtě k provedení díla. Pro případ prodlení s odstraněním vytknuté záruční 
vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny 
díla, resp. té které části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení.

X.2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli 
úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

X.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno 
právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla.

XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel je  povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň 
ve výši dvojnásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této 
smlouvy. Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, 
který je přílohou této smlouvy.

XII. DORUČOVÁNÍ

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. 
Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo 
mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy 
doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, 
ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro 
doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního 
dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně 
pošty.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

XIII. 1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním 
řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke 
dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k zakázce v zadávacím řízení. Tuto smlouvu
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lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh 
dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení 
druhé straně.

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově 
evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž 
výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu 
zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato 
smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu 
vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako 
osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.

XIII.4. Objednatelse zavazuje dodržovat technická a organizační vnitřní opatření k ochraně 
neveřejných informací, zejména důvěrných informací a osobních údajů. Současně se zavazuje, 
že uvedené informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění na základě této smlouvy.

XIII.5. Smlouva o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a 
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím 
oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 30.05.2025 V Trutnově dne: 30.05.2025

Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

KAMPA -MARYNKA s.r.o. 
Jiří Marynka DiS., jednatel

Příloha: cenová nabídka zhotovitele
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Krycí list rozpočtu

Oprava mostu v Debrném

Objednatel: Lesy a Parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov 541 01, IČO: 259 68 700 
Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o. Horní Branná 435, Horní Branná 512 36, IČO: 260 14 998
Místo: Debrné

č. akce akce Cena v Kč bez DPH

1 SO 01 - Oprava mostu 2 475 135,08

Celkem:
Délka záruční doby 60 měsíců. DPH

Celkem s DPH:

2 475 135,08
519778,37

2 994 913,45

KAMPA
M A R Y N K A  s . r . o .



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 0025-37
Stavba: Oprava Mostu v Debrném

KSO:
Místo: Trutnov Debrné CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2025

Zadavatel: IČ: 25968700
Lesy a parky Trutnov s.r.o. DIČ: CZ25968700

Zhotovitel:
KAMPA - MARYNKA s.r.o.

IČ:
DIČ:

26014998 
CZ26014998

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jiří Marynka DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 475135,08

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00%
12,00%

Základ daně
2 475 135,08

0,00

Výše daně
519 778,37 

0,00

C ena  s DPH V C ZK 2 994 913,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0025-37

Stavba: Oprava Mostu v Debrném

Místo: Trutnov Debrné

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Kód Popis

Datum: 22. 5. 2025

Projektant:
Zpracovatel: Jiří Marynka DiS

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

0025-37 Oprava Mostu v Debrném

2 475 135,08 2 994 913,45

2 475 135,08 2 994 913,45

M A R Y N K A  s . r . o .
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Oprava Mostu v Debrném

KSO: CC-CZ:
Místo: Trutnov Debrné Datum: 22. 5. 2025

Zadavatel: IČ: 25968700
Lesy a parky Trutnov s.r.o. DIČ: CZ25968700

Zhotovitel: IČ: 26014998
KAMPA - MARYNKA s.r.o. DIČ: CZ26014998

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jiří Marynka DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 475 135,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2 475 135,08 21,00% 519 778,37

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 994 913,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

M A R Y N K A  s  r r .

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava Mostu v Debrném

Místo: Trutnov Debrné Datum: 22. 5. 2025

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o. Zpracovatel: Jiří Marynka DiS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 475 135,08

d 0 V š e o b e c n é  k o n s tru k c e  a p rá ce

49 K 029412
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO 
LISTU

KUS 1,000

50 K 02953
OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNI MOSTNÍ 
PROHLÍDKA KUS 1,000

d 7 P řid ru že n á  s ta v e b n í vý ro b a

52 K 711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ
VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 26,500

53 K 711132
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ
STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 53,000

54 K 711442
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI
PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 26,500

d H S V  P ráce  a d o d á v k y  H S V

D 1 Zemní práce ,

51 K 11526
PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY 
R.O. DO 2,8M

M 25,000 '

2 K 131313701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 strojně za ruční přípomoci

m3 64,121 I '

VV 14,54*4,41 64,121

3 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 64,121 I

56 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 64,121 I

57 K 182151112
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti li 
skupiny 4 a 5 strojně

m2 360,000 '

D 2 Zakládání

39 K 272321511
Základové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 25/30

m3 7,500 ■ '

VV 10*0,5*1,5 7,500
30 K 272354111 Bednění základových kleneb - zřízení m2 26,500

32 K 272354191
Příplatek k základovým klenbám za zakřivení bednění 
průměru do 7,5 m

m2 26,500

31 K 272354211 Bednění základových kleneb - odstraněni m2 26,500

42 K 272361221
Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 216 
(E)

t 0,700

VV 10,000*0,07 0,700
40 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 10,000

Oooob5

41 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 10,000

33 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 116,660 ' i

VV 29,08*2+29,25*2 116,660
34 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 116,660

46 K 275181121
Hranice podpěrné dočasné z dřevěných trámů s 
mezerami 30% podpěrná kce klenby

m3 63,677

VV (4,34*0,8+4,4*2,5)*4,4 63,677

47 K 275181221
Hranice podpěrné dočasné z dřevěných tramu s 
mezerami 30% - odstranění

m3 63,677

d 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 K 311213211R

Zdivo nadzákladové kvádrové z kamene ručně 
opracovaného špicováním (charakter původního zdivá) 
na maltu s pojivém z přirozeně hydraulického vápna
NHL 3,5, použit nový kámen (žlutý pískovec) přípomoc 
bagrem

m3 17,499 • I

W  D.1.1.1 Technická zpráva
W  D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu
W  S.02 Úsek A

Strana 2 z 4

 

   

klazarova
XXXX              XXXXXX

klazarova
XXXX              XXXXXX

klazarova
XXXX              XXXXXX

klazarova
XXXX              XXXXXX

klazarova
XXXX              XXXXXX

klazarova
XXXXXX

klazarova
XXXXXX

klazarova
XXXX              XXXXXX

klazarova
XXXX              XXXXXX

klazarova
XXXX              XXXXXX

klazarova
XXXX              XXXXXX

klazarova
XXXX              XXXXXX

klazarova
XXXXXX
XXXXXX

klazarova
XXXXXX

klazarova
XXXXXX

klazarova
XXXX              XXXXXX

klazarova
XXXX              XXXXXX

klazarova
XXXX              XXXXXX

klazarova
XXXX              XXXXXX

klazarova
XXXX              XXXXXX

klazarova
XXXX              XXXXXX

klazarova
XXXX              XXXXXX

klazarova
XXXX              XXXXXX

klazarova
XXXX              XXXXXX

klazarova
XXXX              XXXXXX

klazarova
XXXX              XXXXXX

klazarova
XXXX              XXXXXX



941311211

941311811

K 943381201R
vv
w
vv

vv
vv
vv

vv
vv
vv
vv

Lešení řadové modulové 
provozním zatížením tř. 3 
od 0,6 do 0,9 m výšky do 
každý den použití

lehké pracovní s podlahami s 
do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
10 m příplatek k ceně za

Lešení řadové modulové 
provozním zatížením tř. 3 
od 0,6 do 0,9 m výšky do

lehké pracovní s podlahami s 
do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
10 m demontáž

Montáž stavebního vrátku

m2

m2

kus

6 300,000

70,000

1,000
D.1.1.1 Technická zpráva 
5.2. Lešení 
1
Součet

1,000
1,000

D. 1.1.1 Technická zpráva
5.2. Lešení
1*3 3,000

D. 1.1.1 Technická zpráva 
5.3. Bourací práce
D.1.7 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu 
S.02 Úsek A

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,3*(29,25+29,08) 17,499
vv Součet 17,499

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného

5 K 311213912
nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za 
lícování zdivá oboustranné zdivo klenby přípomoc 
bagrem

m3 6,625

vv D.1.1.1 Technická zpráva
vv D.1.2 Stavebně-konstrukční - výkaz materiálu
vv S.02 Úsek A
vv 26,5*0,25 6,625
vv Součet 6,625

58 M R1 Poplatek za kameny z výskytu m3 12,954

vv 17,449+6,625-5,3-5,82 12,954

59 M R2
Segmentový klenbový kvádr hrubě tryskány cca. 
200/150x350-450 mm, tl. 200-250mm

m3 5,300

vv 5,3 5,300

64 M R3
zdicí kámen pravoúhlý řezaný hrubě tryskaný cca.
50x300-450mm, tl. 200-250mm

m3 5,820

38 K 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř.
C 30/37

m3 23,332

vv (29,25+29,08)*0,4 23,332

43 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 19,500 '

vv 8*0,75*2+5*0,75*2 19,500

44 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
odstranění ...

m2 19,500

45 K 321361101
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 216 D do 12 mm

t 1,633

w 23,332*0,07 1,633

D 4 Vodorovné konstrukce
35 K 421321118 Mostní nosné konstrukce klenbové ze ŽB C 30/37 m3 15,900 '

vv 26,5*0,5*0,25+26,5*0,5*0,95 15,900
Příplatek k mostní železobetonové nosné konstrukci

36 K 421321192 deskové nebo klenbové za betonáž malého rozsahu do 
50 m3

m3 15,900

37 K 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 1,113

48 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vvklínováním spár úlomky kamene

m2 12,750

D 9 Ostatní konstrukce a práce

63 K 9111A1
ZÁBRADLÍ provizorní Š VODOR MADLY - DODÁVKA
A MONTÁŽ

M 16,000

Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s
6 K 941311111 provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 

od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
m2 70,000

w D.1.1.1 Technická zpráva
vv 5.2. Lešení
vv D.1.1.2.8 Pohledy P3 a P4 - návrh
vv 47,5+22,5 70,000
vv Součet 70,000

10 K 943381202R Pronájem stavebního vrátku měsíc 3,000

11 K 943381203R Demontáž stavebního vrátku kus 1,000

12 K 962022391R
Bouráni zdivá nadzákladového kamenného ručně 
(postupné rozebírání) na maltu vápennou nebo 
vápenooementovou, objemu přes 1 m3

m3 3,975 '
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 26,5*0,5*0,3 3,975
w Součet 3,975

1 K 962022491
Bouráni zdivá nadzákladového kamenného na MC přes
1 m3

m3 8,775

w 29,25*0,3 8,775

Šetrné mechanické odstranění degradovaného tmele,
13 K 978023251R nevhodných vysprávek a uvolněné spárování zdivá 

kamenného režného z lomového kamene
m2 25,449

vv D.1.1.1 Technická zpráva
vv 5.6.1. Části ohradní zdi zděné z pískovcových kvádrů
vv D.1.1.2.6 Rozvinutý pohled P1 - náhled
vv 0,3*(26,5+29,25+29,08) 25,449
vv Součet 25,449

Přebrání nabouraných kvádrů a revize a konzervace
14 K 985222111R zdravých kamenů (šetrné mechanické odstranění 

zbytků zdící a spárovací malty)
m3 25,449

15 K 985232112R Spárování spárovací maltou na bázi trasového vápna m2 84,830

w D.1.1.1 Technická zpráva
w 5.7. Povrchové úpravy
w D.1.1.2.6 Rozvinutý pohled P1 - náhled
w 29,08+29,25+26,5 84,830
w Součet 84,830

55 K 985564114
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z 
oceli D přes 10 do 16 mm do cementové malty

kus 291,650

vv (29,25+29,08)*5 291,650
vv Mezisoučet "OP1b" 291,650
vv Součet 291,650

p 997 Přesun su tě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

16 K 997013111 vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a 
haly výšky do 6 m

t 54,915

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
17 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
t 405,405 I

vv 57,915*7 "Přepočtené koeficientem množství 405,405
vv Součet 405,405

D 998 P řesun hm ot

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí

23 K 998232111
zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 
dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro 
oplocení výšky přes 3 do 10 m

t 161,577 '

vv 54,915+66,105+39,785+0,772 161,577

D P S V P rá ce  a d o d á v k y  P S V

D 783 Dokončovací práce - nátěry

24 K 783826655
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, 
povrchů hladkých lícového zdivá

m2 84,830 . ■

D V R N V e d le jš í ro zp o č to vé  n á k la d y

D VRN3 Zařízení staveniště
25 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost
29 K 042503000R Opatření BOZP na staveništi soub 1,000

M A R Y N K A  -.r.o.
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