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Specifikace ke Schvalovacímu protokolu č.j. MD/56522/2024/430/1 

 

 
 

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU 

 

Název projektu: Instalace ETCS do lokomotiv řady 741 společnosti 

STRABAG Rail 

Registrační číslo projektu: CZ.04.01.01/04/23_018/0000068 

Žadatel: STRABAG Rail a.s. 

Opatření: 04 - Interoperabilita v železniční dopravě 

 

 

2) POPIS PROJEKTU 

 
Popis projektu: Předmětem projektu je instalace systému ETCS do 4 

lokomotiv řady 741 dopravce. U jednoho vozidla jde o 

prototypovou zástavbu a u tří vozidel o sériovou zástavbu 

palubní jednotkou ETCS. 

Cíle projektu: Projekt přispívá k naplňování dlouhodobého cíle EU – 

sjednocení zebezpečovacích systémů na železnici v rámci 

evropské železniční sítě. Projekt úzce navazuje na 

legislativní požadavky Evropské komise i koncepční 

dokumenty České republiky zabývající se implementací 

ERTMS a je zaměřený na instalaci zabezpečovací 

technologií ETCS do hnacích vozidel dopravce. 

 

 

3) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU 
 

Kurz pro určení velikosti 

projektu ve vztahu 

k limitům pro povinnosti 

příjemce v oblasti publicity: 

25.271 Kč / 1 EUR1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Měsíční účetní kurz Evropské komise pro prosinec 2024 (https://commission.europa.eu/funding-

tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_cs) 

https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_cs
https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_cs
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4) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU2 

 

 

 

PP 

1 

 

POLOŽKA 
POČET 

VOZIDEL  

NÁKLADY  

(A) 

NEZPŮSOBILÉ 

NÁKLADY3 

(B) 

ZPŮSOBILÉ 

NÁKLADY 

(C) = (A) – (B) 

   Vstup (Kč) Vstup Vypočteno 

1 

 

Pořízení palubní části 

ETCS na kolejová 

vozidla  

    

Sériová zástavba:      

fitment  0 Kč 0 Kč 0 Kč 

retrofitting 3 40 509 000,00 Kč 10 509 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč 

upgrade  0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Prototyp:     

retrofitting 1 34 785 000,00 Kč 7 255 589,00 Kč 27 529 411,00 Kč 

upgrade  0 Kč 0 Kč 0 Kč 

2 
Celková cena 

modernizace vozidla3 

4 
75 294 000,00 Kč 17 764 589,00 Kč 57 529 411,00 Kč 

3 Technická pomoc6  500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0 Kč 

4 Propagace (publicita)5  100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0 Kč 

5 Mezisoučet 75 894 000,00 Kč 18 364 589,00 Kč 57 529 411,00 Kč 

6 (DPH) 15 937 740,00 Kč 15 937 740,00 Kč 0 Kč 

7 CELKEM  91 831 740,00 Kč4 34 302 329,00 Kč 57 529 411,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Pokud nedochází ke zvýšení celkových způsobilých nákladů nad částku uvedenou ve Schvalovacím protokolu, lze v plánovaném rozpočtu    

projektu uvedené částky v budoucnu aktualizovat bez vydání změnové specifikace pouze v MS2021+ na základě schválené žádosti o změnu 

předložené příjemcem prostřednictvím ISKP21+. 

3 Pokud jde o daňový režim podpory, podpora bude poskytována na úhradu způsobilých výdajů bez daně z přidané hodnoty nebo jiných daní. 

Daně představují v této souvislosti nezpůsobilý výdaj.  

Nezpůsobilé náklady zahrnují i) výdaje vynaložené mimo období způsobilosti, ii) výdaje, které nejsou způsobilé podle použitelných 

předpisů EU a vnitrostátních předpisů, iii) ostatní výdaje, které nebyly předloženy za účelem spolufinancování.  

4 Celkové náklady musí zahrnovat veškeré náklady projektu a rovněž DPH, bez ohledu na to, zda je vratná, či nikoli.  

5,6 Případné náklady na propagaci a náklady na technickou pomoc (příprava a administrace žádosti) nejsou součástí způsobilých nákladů.  
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5) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ7   

 

 

 Datum  

1. Zahájení zadávacího řízení  01.02.2024 

2. Dokončení zadávacího řízení  31.05.2024 

3. Zahájení fyzické realizace 31.05.2024 

4. Dokončení fyzické realizace 31.12.2027 

5. Zahájení provozní fáze8 01.01.2028 

 

 

6) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ 

 

 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

Typ 

indikátoru 

Povinnost 

k naplnění 

Počet modernizovaných 

vozidel pro drážní dopravu 

v oblasti interoperability  

vozidla 0 4 výstup ano 

Podíl vozidel vybavených 

ETCS jednotkami 
% 0 50 výsledek ne 

 

 

 
 

 

 

 

 

V Praze dne _______________                                                

             ____________________________ 

        Ing. Mgr. Marek Pastucha  

         ředitel Odboru fondů EU 
 

                                                 
7 V harmonogramu uvedená data odpovídají údajům ze schválené žádosti o podporu. Data v harmonogramu 

mohou být v budoucnu aktualizována bez vydání změnové specifikace pouze v MS2021+ na základě schválené 

žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP21+. 
8 Za zahájení provozní fáze se u PP1, PP2, PP3, PP5 považuje soulad s § 43 odst. 1zákona č. 266/1994, Sb., o 

dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 


