
 

 

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

Číslo Dodatku č.5 smlouvy Objednatele:  
Číslo Dodatku č.5 smlouvy Zhotovitele: 

 
Evidenční číslo smlouvy Objednatele: 0122000271 
Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: 105/22 016/220 
ID zakázky: 84864 
Evidenční číslo EDS: 133D22Y000002 

 
Smluvní strany: 

 
Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice 
zastoupený: Ing. Michalem Hojdekrem, Ph.D., MBA., kvestorem 
IČO:  60076658 
DIČ: CZ60076658 
bank. spojení: ČSOB České Budějovice 
č. účtu: 104725778/0300 

Osoby zmocněné jednat: 
Ve věcech smluvních: Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA., tel.: , e-mail: 

 
Ve věcech technických: , tel.: +  e-mail: s  
(dále jen „Objednatel“) 
Autorský dozor: Atelier Velehradský, s.r.o., zastoupený Ing. arch. Tomášem Velehradským 
TDI objednatele: Stavební poradna, spol. s. r.o., zastoupený Janem Bělohlavem 
KoBP: Miloš Rozhoň, zástupce koordinátora BOZP Jan Bělohlav 

 
Zhotovitel: EDIKT a.s. 

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 
IČO:  25172328 
DIČ: CZ25172328 
právní forma: akciová společnost 
zastoupený: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva 

, místopředsedou 
představenstva , členem 
představenstva 

ve věcech technických: , ředitelem divize 22 – pozemní stavby 
bank. spojení: Oberbank 
č. účtu: 7000032696/8040 
bank. spojení: UniCredit a.s. 
číslo účtu: 2114525664/2700 
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904 
(dále jen „zhotovitel“) 



 

 
 

Mezi smluvními stranami byla dne 30. 6. 2022 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo 
provedení díla „JU – RE Rekonstrukce auly  JU“ (dále  jen „smlouva“). Objednatel a Zhotovitel se        v 
souladu s čl. VI. odst. 6.15 Smlouvy společně dohodli na znění tohoto dodatku č. 5 Smlouvy (dále jen 
„dodatek“), neboť v průběhu provádění díla vznikly překážky, které nastaly na straně Objednatele, 
Zhotovitel je před podpisem Smlouvy nemohl předvídat a mají vliv na průběh stavebních prací a dopady 
na provádění prací, harmonogram prací a termíny plnění díla zhotovitelem. 

 
I. 

1.1 Předmětem dodatku smlouvy je změna předmětu díla, v návaznosti na vznik nepředvídatelných 
okolností, které mají současně vliv na cenu díla. Změny díla jsou činěny v rozsahu oboustranně 
odsouhlasených stavebních prací, které jsou podrobně uvedeny a odůvodněny ve Změnových 
listech (dále jen „ZL“). ZL č. 83-108 tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli na znění tohoto dodatku, neboť v průběhu provádění díla 
vyvstala potřeba dalších prací nad rámec původního předmětu díla a současně vyšlo najevo, že 
některé práce jsou zapotřebí v menším rozsahu, než předpokládalo původní vymezení díla. Změny, 
díla jsou vyvolané zjištěním nepředvídatelných skutečností, které ovlivnily provedení díla. 
1.1.1 Předmětem změny díla, podrobně odůvodněné ve ZL č. 83, 86, 88, 92, 100, 103, 104, 106 

a 108, je změna původních stavebních prací vyvolaných v důsledku zjištění skutečností, 
které ovlivnily provedení díla, Zhotovitel ani Objednatel je nezavinili a nemohli je 
předvídat. 

1.1.2 Předmětem změny díla, podrobně odůvodněné ve ZL č. 84, 85, 87, 89-91, 93-99, 101, 102, 
105 a 107, jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy, a jsou nezbytné k dokončení díla. 

VI. Tento dodatek je činěn v režimu nepodstatné změny, v souladu s § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ, 
kdy příčiny tkví v překážkách, které nastaly nezávisle na vůli stran a které by působily vůči všem 
ostatním případným dodavatelům (na místě zhotovitele) shodně. Zhotovitel po dobu trvání 
překážek a jejich odstraňování, které trvalo 91 dní, nebyl sám v prodlení a nemůže být činěn 
odpovědným ani sankcionován za „své prodlení“ oproti Termínu dokončení díla v rozsahu 
odpovídajícím délce uvedených překážek na straně Objednatele.  
 
 

II. 
2.1 Původní znění odstavce 1.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

1.3. Přesný rozsah a specifikace stavebních prací jsou doloženy dokumentací dle odst. 1. 2. této 
smlouvy, dokladovou částí, položkovými rozpočty, Dodatkem č. 1 (včetně Změnových listů č. 
1 až 20), Dodatkem č. 2 (včetně Změnových listů č. 21 až 29), Dodatkem č.3 (včetně 
Změnových listů č. 30 až 82) a Dodatkem č. 5 se Změnovými listy č. 83 až 108. Položkové 
rozpočty, Dodatek č. 1, Dodatek č.2, Dodatek č.3 a Dodatek č.5 a Změnové listy č. 83 až 108 
jsou nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným 
dokončením, předáním předmětu díla Objednateli. 

 
2.2 Původní znění odstavce 3. 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

3.2. Cena díla je stanovena ve výši: 
 
 
 



 

 
 

Popis 
Cena díla bez DPH v 

Kč 
DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč 

Cena díla dle smlouvy 
dle SOD 

178 370 000,00 37 457 700,00 215 827 700,00 

Dodatek č.1 1 721 587,71 361 533,42 2 083 121,13 

Dodatek č.2 10 671 828,51 2 241 083,99 12 912 912,50 

Dodatek č. 3 9 875 847,43 2 073 927,96 11 949 775,39 

Cena díla s Dodatkem 
č.1, č.2 a č.3 

200 639 263,65 42 134 245,37 242 773 509,02 

ZL č. 83 64 760,70 13 599,75 78 360,45 

ZL č. 84 304 618,69 63 969,92 368 588,61 

ZL č. 85 103 251,39 21 682,79 124 934,18 

ZL č. 86 34 335,14 7 210,38 41 545,52 

ZL č. 87 12 907,30 2 710,53 15 617,83 

ZL č. 88 15 967,94 3 353,27 19 321,21 

ZL č. 89 11 107,53 2 332,58 13 440,11 

ZL č. 90 100 229,13 21 048,12 121 277,25 

ZL č. 91 244 939,00 51 437,19 296 376,19 

ZL č. 92 33 434,90 7 021,33 40 456,23 

ZL č. 93 12 207,24 2 563,52 14 770,76 

ZL č. 94 4 597,39 965,45 5 562,84 

ZL č. 95 22 925,83 4 814,42 27 740,25 

ZL č. 96 34 472,00 7 239,12 41 711,12 

ZL č. 97 10 098,00 2 120,58 12 218,58 

ZL č. 98 47 360,15 9 945,63 57 305,78 



 

 

ZL č. 99 53 379,66 11 209,73 64 589,39 

ZL č. 100 126 076,34 26 476,03 152 552,37 

ZL č. 101 19 373,00 4 068,33 23 441,33 

ZL č. 102 501 546,35 105 324,73 606 871,08 

ZL č. 103 204 414,00 42 926,94 247 340,94 

ZL č. 104 171 218,43 35 955,87 207 174,30 

ZL č. 105 132 812,94 27 890,72 160 703,66 

ZL č. 106 824 559,52 173 157,50 997 717,02 

ZL č. 107 72 113,24 15 143,78 87 257,02 

ZL č. 108 43 350,00 9 103,50 52 453,50 

Dodatek č.5 3 206 055,81 673 271,72 3 879 327,53 

Nová cena díla 
s Dodatkem č.5 203 845 319,46 42 807 517,09 246 652 836,55 

Z toho investice 203 774 297,46 42 792 602,47 246 566 899,93 

Z toho neinvestice 71 022,00 14 914,62 85 936,62 

 

 
III. 

3.1. Dodatek je uzavírán elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle k uveřejnění v registru 
smluv Objednatel. 

3.2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

3.3. Tento Dodatek č. 5 se stává nedílnou součástí smlouvy. 

3.4. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení smlouvy, jež nejsou Dodatkem č. 5 dotčena, 
se nemění. 

 
 

 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 (Seznam změnových a krycích listů č. 83 – 108)  

 



 

 
 
 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
 

V Českých Budějovicích dne ……………….. V Českých Budějovicích dne……………… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA. Ing. Tomáš Votava 
kvestor předseda představenstva 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích EDIKT, a. s. 
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