
 

 

2. V souladu se změnou předmětu plnění se mění cena díla specifikovaná v čl. 8. Cena Díla a platební 

podmínky, odst. 8.1 takto:  

 

  Základní cena DPH Cena s DPH 

Stávající cena dle SoD 7 790 000,00 Kč 1 635 900,00 Kč 9 425 900,00 Kč 

Navýšení ceny dle Dodatku č.1 1 624 162,63 Kč 341 074,15 Kč 1 965 236,78 Kč 

Vícepráce dle Dodatku č.1 1 851 327,53 Kč 388 778,78 Kč 2 240 106,31 Kč 

Méněpráce dle Dodatku č.1 - 227 164,90 Kč -47 704,63 Kč -274 869,53 Kč 

Nová cena díla dle Dodatku č.1 9 414 162,63 Kč 1 976 974,15 Kč 11 391 136,78 Kč 

 

3. Tímto Dodatkem č.1 dochází k úpravě přílohy č. 2 Smlouvy – Specifikace díla a kalkulace ceny 

podle budoucích správců – provozovatelů na základě nové ceny díla. 

 

ČÁST II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která 

nejsou tímto Dodatkem č.1 výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č.1 byl uveden v Centrální evidenci smluv 

(CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 

předmětu Dodatku č.1, číselné označení tohoto Dodatku č.1, datum jeho podpisu a text tohoto 

Dodatku č.1 a výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.1 v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.  

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.1 nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich 

užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů 

dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních 

stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku č.1 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li 

součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 

Dodatek č.1), a to dnem připojení posledního z nich. 

5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem a pro tento účel si 

sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č.1 

žadatelům. 

6. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění 

zajistí Objednatel. Dodatek č.1 je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v 

takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit 



 

 

7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č.1 k němu Smluvní strany připojily své uznávané 

elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem 

uzavřely Dodatek č.1. 

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Dodatku č.1, a že Dodatek č.1 uzavírají svobodně, 

nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým 

mravům. Na důkaz připojují své podpisy. 

9. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, 

že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů 

upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

10. Pravomoc k uzavření Dodatku č.1 bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je 

založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 2415, k návrhu na svěření vyhrazených 

pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 4.11.2024. 

11. Přílohy 

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1: Oznámení změny OZ č.1 - OZ č.15 

Příloha č. 2: Specifikace díla SD č.1 - SD č.15 

Příloha č. 3: Soupis stavebních prací a výkaz výměr 

Příloha č. 4: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů 

 
V Praze dne 

za Objednatele: 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

Ing. Miroslav Dvořák 

ředitel odboru investičního  

Magistrátu hlavního města Prahy 

 

podepsáno elektronicky 

 

V Praze dne 

za Zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

Ing. Jiří Pospíšil 

jednatel  

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., 

zkratka EKIS, spol. s r.o. 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

Eva Smolíková 

jednatel  

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., 

zkratka EKIS, spol. s r.o. 

podepsáno elektronicky 
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