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Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě 
o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP 
na staveništi pro stavební akci „SZ Libochovice — kanalizace II. etapa“
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce, roku 

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: xxx
zastoupený PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem územní památkové správy v Ústí nad Labem
Správce objektu: Ing. Michaela Prokopová, vedoucí správy zámku Libochovice (Zástupce objednatele)
Investiční technik: Ing. Ivana Cabrnochová
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, správa státního zámku Libochovice
adresa: Náměstí 5. května čp. 1, 411 17 Libochovice 
tel.: xxx, e-mail: xxx
(dále jen „Příkazce“ nebo „Zadavatel stavby“)

a
REINVEST, spol. s r.o. 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 44457
IČO:65410840 DIČ: CZ65410840
Se sídlem K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. č. účtu: xxx
zastoupená: Ing. Marek Raška, jednatel
osoba TDS: Ing. Martin Kučera 
osoba koordinátora BOZP: Ing. Martin Kučera  
 (dále jen „Příkazník“) 

Preambule
0. Smluvní strany uzavřely dne 13. 11. 2024 Příkazní smlouvu č. NPU-420/99289/2024 o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi pro stavební akci „SZ Libochovice — kanalizace II. etapa“, ID v registru smluv 29000208  (dále jen „Smlouva“).
0. V průběhu stavby bylo nalezeno několik zděných historických štol, o jejichž existenci nebyly žádné doklady. Štoly jsou v havarijním stavu a dvě štoly byly z velké části zaplněné hustou směsí fekálií. Dále bylo v průběhu stavby zjištěno, že místem výkopu probíhá několik sítí, které vedou jinudy, než bylo vytyčeno. Současně bylo třeba další postup prací konzultovat s obcí Libochovice. S ohledem na tyto skutečnosti došlo k prodloužení trvání stavby, a to do 31. 5. 2025
0. S ohledem na tyto skutečnosti, které nemohly smluvní strany předvídat, se smluvní strany dohodly na změně Celkové Odměny a na změně předpokládané doby trvání realizace stavby.


1. [bookmark: _Ref29200563]Předmět dodatku
0. V důsledku prodloužení doby trvání stavby se smluvní strany dohodly na navýšení Celkové Odměny uvedené v odstavci VI odst. 1 Smlouvy, a to tak, že tento odstavec nově zní:
[bookmark: _GoBack]„Příkazníkovi přísluší za výkon TDS a Koordinátora BOZP Celková Odměna 182 500 Kč bez DPH. K Odměně bude připočtena DPH ve výši odpovídající legislativní sazbě DPH ke dni zdanitelného plnění.“
0. Sjednané navýšení odpovídá prodloužení stavby do 31. 5. 2025 tj. s tím, že Příkazníkovi přísluší měsíční odměna dle připojené cenové nabídky za výkon TDS a Koordinátora BOZP za každý započatý kalendářní měsíc počínaje 2. měsícem prodloužení doby realizace Stavebního díla.
0. V důsledku prodloužení doby trvání stavby se smluvní strany dohodly na úpravě předpokládané doby trvání stavby v čl. III. odst. 2 smlouvy, a to tak, že předpokládaná doba realizace stavby činí: 7 měsíců.
0. S ohledem na nález havarijních štol a další skutečnosti, které nešlo předvídat, se smluvní strany dohodly, že čl. VI. odst. 15 písm. e) Smlouvy se neuplatní.
0. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

1. [bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark26]Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek byl uzavřen elektronicky. 
1. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí Příkazce. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.
1. Součástí tohoto dodatku je Příloha – cenová nabídka. 



	V Ústí nad Labem dne …………….. 





………………………………………
PhDr. Petr Hrubý, ředitel

	V Praze dne …………………





………………………………………
Ing. Marek Raška, jednatel
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