
Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ Jamnice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 12 1 400 16 800 15.9.2020

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 367 872 320 024

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 11 1 300 14 300

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 50 1 580 79 000 30.3.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 95 2 290 217 550 30.3.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 1 700 0 30.3.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 7)
100 bm 7 1 500 10 500

do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

3.4.3.a

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - doměření

100 bm 9 2 290 20 610 15.05.2024

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 378 295 111 510 28.2.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 380 345 131 100 30.7.2022

921 394 15.05.2024

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 377 675 254 475

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 22 650 14 300

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 52 850 44 200

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 3 2 500 7 500

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 377 970 365 690 31.5.2026

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 12 000 24 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

710 165

3.6. Mapové dílo ha 377 365 137 605 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

137 605 xxxxxx

921 394 Kč

710 165 Kč

137 605 Kč

1 769 164 Kč

371 524,44 Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.10.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.10.2024

3.4.2.



2 140 688,44 Kč

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Ostravě dne 29.05.2025

Celková cena díla včetně DPH v Kč

V Brně dne 14.05.2025

"elektronicky podepsáno"

MJ - Závazné měrné jednotky

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu

pro Moravskoslezský kraj

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v 

trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci 

na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho 

cenu).

Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda, jednatelé

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

V z.

Ing. Kateřina Neumanová

Zástupkyně ředitelky KPÚ pro MSK

………………………………………… …………………………………………………………………….


