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DODATEK Č. 4
ke Smlouvě o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb

uzavřené podle ust. § 1746 odsl. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
v

„Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích - Divadelní technika44

číslo smlouvy kupujícího: 2023001746
číslo smlouvy prodává.)ícího: Q855-01
číslo veřejné zakázky: 23080

veřejná zakázka malého rozsahu: □
spolufinancováno z ESI fondu: (XI dotační program: Národní plán obnovy

Kupující:
název:
sídlo:
zastoupený: 
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

I. Smluvní strany

statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního odboru
002 44 732
CZ 002 44 732
Česká spořitelna, a s.
4209522/0800
tel.: 386 802 214
e-mail: kubiko vaj @c-budej o vice .cz
ID: kjgb4yx

2. Prodávající:
název: GRADIOR TECH a s.
sídlo: Křižíkova 3126/68o, 612 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl B, vložka 1671 
zastoupený: Bc. Robertem Nosem, členem správní rady
ve věcech technických: Martinem Matouškem, technický ředitel 
IČO: 63473542
DIČ: CZ63473542
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku
1. Smlouva o dodání zboží a souvisejících služeb uzavřena mezi smluvními stranami dne 17. 8. 2023. 

Smlouva č. 2023001746 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 nadále označovánajako 
„smlouva44.

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano □ ne M
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
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Změny dle § 222 odst. 2 ZZVZ

Produkty divadelní techniky jsou dodávány v rámci realizace stavby „Rekonstrukce KD Slavie 
v Českých Budějovicích". Doba realizace této stavby byla prodloužena z předpokládaných 24 
měsíců na 27 měsíců, a to konkrétně do 3 0.8.2025. Doba plnění byla smlouvou stanovena 24 měsíců 
ode dne předání staveniště dodavateli veřejné zakázky s označením „Rekonstrukce KD Slavie v 
Českých Budějovicích". S ohledem na to, že zajištění dodávky divadelní techniky je navázáno na 
realizace této akce a v době uzavření tohoto dodatku není pro její uskutečnění zajištěna dostatečná 
stavební připravenost, a to kvůli celkovému zpoždění stavby vlivem okolností, které Kupující 
nemohl předpokládat, je ze strany Kupujícího nutné přistoupit ke změně v provedení dodávky 
spočívající ve změně doby plnění ve smyslu čl. II odst. 16 smlouvy, jakož i čl. VII. poděl. J a 
poděl. C. odst. 9 a odst. 11 písm. d) a g) Všeobecných obchodních podmínek statutárního města 
České Budějovice pro Smlouvy o dodávce zboží a poskytnutí souvisejících služeb ve verzi 
III/01/2018 (dále jen „VOP"), které s takovým prodloužením doby plnění jako vyhrazenou změnou 
počítají. V souvislosti se změnou doby plnění dochází k dopadu do ceny plnění, když bude třeba na 
straně prodávajícího v návaznosti na jím nevyvolanou změnu doby plnění příslušným způsobem 
alokovat pracovní sílu, montážní kapacity, zajistit prodloužení zařízení staveniště apod. S takovou 
vyhrazenou změnou ceny plnění počítá ustanovení čl. VII. poděl. J a poděl. E. odst. 19 písm. c) VOP. 
Doba plnění bude prodloužena o 3 měsíce oproti původní době plnění, (specifikace změnového listu 
č. 5)

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Jedná se o provizorní zabezpečení otvorů v Black boxu při osazování prvků divadelní technologie z 
důvodu zabránění přístupu neoprávněných osob a zachování stabilního prostředí. Jedná se o změnu 
„de minimis" neměnící celkovou povahu zakázky, práce a dodávky vzniklé na základě požadavku 
Objednatele, (specifikace změnového listu č. 4)

Rozsah změny, která je předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky, 
nijak nenahrazuje předmět plnění ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedená změna nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měla ani jen hypotetický dopad na výsledek 
zadávacího řízení.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
§ 222 odst. 1 ZZVZ M 
§ 222 odst. 2 ZZVZ M 
§ 222 odst. 3 ZZVZ □
§ 222 odst. 4 ZZVZ M 
§ 222 odst. 5 ZZVZ □
§ 222 odst. 6 ZZVZ □
§ 222 odst. 7 ZZVZ □
§ 222 odst. 10 ZZVZ □

Financováno 
Evropskou unií
NextGeneralionEJ

předmětu dodávky 
ceny dodávky 
doby plnění

Důvody změny závazku:

/
V
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plán
obnovy c MINISTERSTVO

KULTURY
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6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění 
čl. Ill odst. 1 smlouvy, čl. IV odst. 1 smlouvy a doplňují nové odstavce 5, 6 a 7 čl. VI smlouvy. 
Nově výše uvedené odstavce smlouvy zní:

III. Doba plnění

1. Termín pro dokončení realizace rekonstrukce KD Slavie dodavatelem veřejné zakázky’ s 
označením „Rekonstrukce KD Slavie v Ceský>ch Budějovicích “je 30.8.2025.

IV Cena dodávky
1. Cena dodávky po provedení změn dle Dodatku č. 4 (tzn. dle změnového listu č. ZL 4 a ZL č.5)

činí 71.278.545,66 Kč bez DPH

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

5. Cl. VIIpodčl. B odst. 5 VOP se nahrazuje tímto zněním:

„Obdrží-li prodávající kladné stanovisko technického dozoru stavebníka, kladné stanovisko 
kupujícího a vyjádření autorského dozoru dle čl. VII podčl. A odst. 2 VOP, dochází ke změně 
předmětu dodávky> vyvolané prodávajícím a prodávající je oprávněn kupujícímu předložit oficiální 
návrh změny. Oficiální návrh změny bude předmětem schvalování příslušným orgánem kupujícího. 
Nezbytnou náležitostí oficiálního návrhu na změnu předmětu dodávky> je kladné vyjádření 
technického dozoru stavebníka a stanovisko autorského dozoru. Bez kladného vyjádření technického 
dozoru stavebníka a/nebo jakéhokoliv vyjádření (stanoviska) autorského dozoru se má změna 
předmětu dodávky> za neúčinnou, a to od počátku. To neplatí, neposkytují-li technicky> dozor 
stavebníka a/nebo autorsky> dozor prodávajícímu potřebnou součinnost. Neposkytnutí součinnosti ze 
strany technického dozoru stavebníka a/nebo autorského dozoru je prodávající povinen kupujícímu 
prokázat. “

6. Cl. VIIpodčl. E odst. 20 VOP se nahrazuje tímto zněním:

„S výjimkou měření ceny díla, kdy se postupuje v souladu s čl. V VOP, dojde k zahájení jednání o 
změně ceny dodávky> na základě návrhu změny, včetně návrhu změnového listu, předloženého 
prodávajícím. Návrh změny, včetně návrhu změnového listu, je prodávající povinen nejprve 
projednat s technickým dozorem stavebníka, přičemž kladné stanovisko technického dozoru 
stavebníka je podstatnou náležitostí návrhu změny ze strany prodávajícího. Návrh změny, včetně 
návrhu změnového listu, s kladným stanoviskem technického dozoru stavebníka je prodávající 
povinen předložit k vyjádření kupujícímu a autorskému dozoru. K návrhu prodávajícího je kupující 
povinen se vyjádřit nejpozději do pěti (5) dnu ode dne obdržení takového návrhu. Autorský’ dozor je 
povinen se k návrhu prodávajícího vyjádřit ve Ihútě určené prodávajícím, jinak do pěti (5) dnu ode 
dne obdržení návrhu. Nevyjádří-li se kupující v dané Ihútě, nemůže být toto bez dalšího bráno jako 
souhlas dotyčného se změnou. Nevyjádří-li se v dané Ihútě autorsky> dozor, má se za to, že se vyjádřil 
kladně. “

7. Cl. VIIpodčl. F odst. 21 VOP se nahrazuje tímto zněním:

„Obdrží-li prodávající kladné stanovisko technického dozoru stavebníka, kladné stanovisko 
kupujícího a vyjádření autorského dozoru dle čl. VIIpodčl. E odst. 20 VOP, dochází ke změně ceny 
dodávky’ a prodávající je oprávněn kupujícímu předložit oficiální návrh změny, včetně příslušného
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změnového listu. Oficiální návrh změny bude předmětem schvalování příslušným orgánem 
kupujícího. Nezbytnou náležitostí oficiálního návrhu na změnu ceny dodávky’ je kladné vyjádření 
technického dozoru stavebníka a stanovisko autorského dozoru. Bez kladného vyjádření technického 
dozoru stavebníka a/nebo jakéhokoliv vyjádření (stanoviska) autorského dozoru se má změna ceny 
dodávky’ za neúčinnou, a to od počátku. To neplatí, neposkyáují-li technicky> dozor stavebníka a/nebo 
autorsky> dozor prodávajícímu potřebnou součinnost. Neposkytnutí součinnosti ze strany technického 
dozoru stavebníka a/nebo autorského dozoru je prodávající povinen kupujícímu prokázat. “

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ"), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na 
ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační 
charakter.

Název Cena bez DPH
Smlouva o dodání zboží a souvisejících služeb 66 521 594,00 Kě
Dodatek č. 1 4.046.146,00 Kč
Dodatek č. 2 61.965,00 Kč
Dodatek č. 3 399.000,00 Kč
Dodatek ě. 4 249.840,66 Kě
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 
(rozšíření původní ceny) 75.840,66 Kč

změna dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ 174.000,00 Kč
Celková cena, vě. změny dle dodatků 71.278.545,66 Kě

III. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením 
uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto dodatku a že tento dodatek 
uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnový list ZL č. 4 a ZL č. 5.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 19.5.2025, č. 745/2025.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, 
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Bmě

Bc. Robert Nos
Digitálně podepsal Bc. Robert 
Nos
Datum: 2025.05.30 08:46:14
+02'00‘

Bc. Robert Nos, 
člen správní rady
GRADIOR TECH a.s.

4



PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLAGT
GRADIOR TECH Změnový list č. 4

Předmět díla: Divadelní technika

Objekt:: KD Slávie České Budějovice

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Dozor Objednatele: Reinvest

Zhotovitel: GRADIOR TECH a.s.

Popis změny:

Provizorní zabezpečeni otvorů a jejich zpětná demontáž

Odůvodnění změny:

Provizorní zabezpečení a zakrytování otvorů bylo nezbytné pro zajištění kvalitního a včasného provedení části zakázky s ohledem na bezpečnost 

a technologické požadavky.

Změnu vyvolal Zadavatel

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena dila

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla X

C
»CD

Jedná se o změnu ve smyslu 
zákona:
(zatrhnout)

§ 222 odst. 4
M § 222 odst. 5

§ 222 odst. 6
*o § 222 odst. 7

Způsob projekčního řešení 
změny:
(zatrhnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PTD
dokumentace skutečného provedení

jiné:

>N
CO '£= ><D

CD <D E

hodnota přípočtů (viceprací) 
celkem v Kč bez DPH

75 840,66

»M M
TD -9 >>
-Z3 </) CZ

CDO
hodnota odpočtů (méněprací) 
celkem v Kč bez DPH

š >,
ocenění změny předložil Robert Nos

CD
■8 .S 
■55 E

náklady na změnu v Kč bez DPH 75 840,66
° 5L
.91, cT<TJ Q?

Výše DPH sazba: 15 926,54
■O o

náklady na změnu v Kč vč. DPH 91 767,20

Termín realizace změny: dle domluvy se zákazníkem.
E
a> Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Změnu odsouhlasil datum

Zhotovitel (dozor zhotovitele)

Zhotovitel (statutární zástupce)

Dozor Objednatele

Objednatel (statutární zástupce)

podpis

Přílohy:

250219-KD Slavie-JT=ZmenovyList 04_rozpocet

i i
GRADIOR TECH a.s.
Křižíkova 3126/68o, CZ-61200 Brno

1'h. 120/<s



250219-KD Slavie-JT=ZmenovyList 04 rozpočet

Provizorní zabezpečení otvorů v Blackboxu proti klimatickým vlivům a zabezpečení pracovního prostoru

p.č. kód popis položky m.j. mn. j.C. cena celkem

Celková cena 75 840,66 Kč

1
762191952 Montáž zabednění otvoru ve stěně deskami měkkými pl jednotlivě přes 1 do 4 m2 m2 25,805 226,00 5 831,93

25,605

tm. 217: 1,285‘2.25

tm. 119: (1,39*2,93)+(2*2,65*2,33)+(2.65*2.45)

2 762192901 Montáž doplnění části kce stěny z hranolů průřezové pl do 120 cm2 m2 38,685 164,50 6 363,63

38,6847

výpočet: 8,11 ‘4,77

3 60726248 deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 22mm m2 64,490 293,00 18 895,48

64,4897

4

762123110 Montáž tesařských stěn vázaných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva 
průřezové pl do 100 cm2

bm 51,210 138,00 7 066,98

výpočet: 1.28+2,25+2.25+1,39+2,93+1,39+(2.65+2.33+2,33) '2+8.11+4,77+4,47+2,65+2,45+2,65

5 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,589 7 791,00 4 588,24

výpočet: 51,21*0,1*0,1*1,15

6 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 0,512 1 036,00 530,54

výpočet: 51,21*0,1*0,1

7
762711810 Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2 bm 51,210 40,00 2 048,40

viz pol.č.4

8 997131511 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 4,903 1 909,00 9 359,83

9 997131531 Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných do 1 km m3 6,600 706,00 4 659,60

10
997131519 Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných m3 125,400 55,50 6 959,70

11

997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 
17 02 01

t 4,903 1 945,00 9 536,34

V Českých Budějovicích dne 7.5.2025

za objednateleza zhotovitele
Kniíkova 3126/66o Brno 612 03,



Datum předložení: 07.05.2025 Číslo protokolu: 4-1_GT

Název projektu Rekonstrukce KD Slávie

Objednatel Statutární město České Budějovice

Zhotovitel GRADIOR TECH a.s.

Předmět schválení: Provizorní zabezpečení otvorů a jejich zpětná demontáž

Dodavatel/ výrobce: GRADIOR TECH a.s.

Popis výrobku, 
materiálu (specifikace):

Montáž zabednění otvoru ve stěně deskami. Montáž doplnění části kce stěny z hranolů. 
Deska dřevoštěpková OSB. Montáž tesařských stěn vázaných pomocí tesařských spojů 
z hraněného řeziva. Hranoly stavební. Spojovací prostředky pro montáž. Demontáž 
prostorových vázaných kcí. Přesun hmot. Odvoz na skládku demontovaných kcí. 
Poplatek za uložení na skládce.

Fotografie

n. IFT

i

Km
Vliv do ceny a termínu Dopad do ceny 

X □ Ano □ Ne
Dopad do termínu

□ Ano XD Ne

Přílohy:
□ Katalog □ Protokol o zkoušce □ Výkres □ Certifikát □ Vzorek □ Jiné-foto předaných

Zhotovitel: Za zhotovitele předložil:
Radek Ambrož

Datum a podpis: ^
y.íT- 2úZb

TDS: Za TDS:
jíťSchvaluje □ Neschvaluje

Datum a podpis:

Objednatel: Za Investora:
^ Schvaluje □ Neschvaluje

Datum a podpis:
# f. ÁJr

Projektant: Za architekta:
□ Schvaluje □ Neschvaluje

Datum a podpis:

Dotčené orgány: Za odbor památkové péče:
□ Schvaluje □ Neschvaluje

Za Národní památkový ústav:
□ Schvaluje □ Neschvaluje

Datum a podpis:

Převzal: Datum a podpis:

Schvalovací list



PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLAG7
GRADIOR TECH

Předmět díla:

Objekt::

Objednatel:

Dozor Objednatele:

Zhotovitel:

Popis změny:

Divadelní technika 

KD Slávie České Budějovice 

Statutární město České Budějovice 

Reinvest

GRADIOR TECH a.s.

Vícenáklady související s prodloužením termínu plnění.

Změnový list č.

Odůvodnění změny:

Změnu vyvolal Zadavatel

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny dila X

Jedná se o změnu ve smyslu 
zákona:
(zatrhnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5
§ 222 odst. 6

§222 odst. 7

Způsob projekčního řešení 

změny:
(zatrhnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PTD

dokumentace skutečného provedeni

jiné:

úd
aj

e 
o 

sl
ož

en
í 

ce
ny

 z
m

ěn
y hodnota připočtu (víceprací) 

celkem v Kč bez DPH
174 000,00

hodnota odpočtů (méněprací) 

celkem v Kč bez DPH

úd
aj

e 
o 

sl
ož

en
í 

ce
ny

 z
m

ěn
y

ocenění změny předložil

náklady na změnu v Kč bez DPH

Robert Nos

174 000,00

Výše DPH sazba: 36 540,00

náklady na změnu v Kč vč. DPH 210 540,00

te
rm

ín
y Termín realizace změny: dle domluvy se zákazníkem.

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Změnu odsouhlasil datum podpis

Zhotovitel (dozor zhotovitele)

Zhotovitel (statutární zástupce)

Dozor Objednatele

Objednatel (statutární zástupce)

Přílohy:

Divadelní Technologie_Vícenáklady související s prodloužením termínu plnění_rozpočet_ROO

/í/7
GRADIOR TECH a.s.
Křižíkova 3126/68o, CZ-61200 Brno

! í-Mí



č.p. Kód Popis Komentář KJ Výměra Jedn. Cena Cena

Doprava Doprava měs 1 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč

Přesuny hmot, lešení, požární 

dozor, likvidace odpadu

přesuny hmot, zařízení staveniště, měs 

lešení, požární dozor, likvidace
1 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč

Zařízení staveniště měs 1 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč

CELKEM bez DPH Plnění za 1 měsíc měs 1 58 000,00 Kč

CELKEM bez DPH Prodloužení plnění o 3 měsíce měs 3 58 000,00 Kč 174 000,00 Kč

V Brně dne 7.5.2025 Podpis

Git ADI OR TECH

sK/ižftova3l26/6So Brno0)2o



Datum předložení: 07.05.2025 Číslo protokolu: 5

Název projektu Rekonstrukce KD Slávie

Objednatel Statutární město České Budějovice

Zhotovitel GRADIOR TECH a.s.

Předmět schválení: Vícenáklady související s prodloužením termínu plnění

Dodavatel/ výrobce: GRADIOR TECH a.s.

Popis výrobku, 
materiálu (specifikace):

Vícenáklad - Doprava
Vícenáklad - Přesuny hmot, lešení, požární dozor, likvidace odpadu
Vícenáklad - Zařízení staveniště

Fotografie

Vliv do ceny a termínu Dopad do ceny Dopad do termínu
X □ Ano □ Ne X □ Ano □ Ne

Přílohy:
□ Katalog □ Protokol o zkoušce □ Výkres □ Certifikát □ Vzorek □ Jiné - foto předaných

vzorků
Zhotovitel:

TDS:

Objednatel:

Projektant:

Za zhotovitele předložil: 
Radek Ambrož
Za TDS:

Schvaluje □ NeschvalujeMc
Za Investora:

Schvaluje □ Neschvaluje

Za architekta:
□ Schvaluje □ Neschvaluje

Datum a podpis: .
4.5". lolb

Datum a podpis:
\<\\A

Datum a podpis:

n s-■ Ac/r
Datum a podpis:

Dotčené orgány: Za odbor památkové péče:
□ Schvaluje □ Neschvaluje

Za Národní památkový ústav:
□ Schvaluje □ Neschvaluje

Datum a podpis:

Převzal: Datum a podpis:

Schvalovací list


