DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 12. 2024 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
L
Smluvní strany
1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
 (
se 
sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
)Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Bc. Jaroslav Brzyszkowski
00534242
CZ00534242
Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Jaroslav Brzyszkowski, tel.: 558 309 751
(dále jen „objednatel“)
 (
2. MORYS s.r.o.
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:
)Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Ing. Jiří Smidák, výkonný ředitel na základě Plné moci ze dne
4.12.2024
42864771
CZ42864771
Komerční banka, a.s.
107-3674100247/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 1504
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Jaromír Plaňka, tel.: 604 978 219
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a ěl. V. odst.
3 výše uvedené smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto:
1. V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných víceprací a méněprací specifikovaných ve změnových listech č. 1-8, které jsou nedílnou přílohou ě. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce.

2. V článku V. Cena za dílo v prvním odstavci se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:
Cena za dílo
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH	34 498 600,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH	4 040 576,53 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	- 3 642 996,79 Kč
Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH	34 896 179,74 Kč
III.
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 4. 12. 2024 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy zhotovitele (ZLÍ - 8)
 (
V Třinci dne
) (
Digitálně podepsal Ing. Jiří 
Šmidák
 Datum: 2025.05.30 12:52:34 +02'00'
) (
Digitálně podepsal Bc. Jaroslav 
Brzyszkowski
 Datum: 2025.05.30 18:07:17+02'00'
) (
za objednatele
Bc. Jaroslav 
Brzyszkowski
, ředitel
) (
za zhotovitele
Ing. Jiří 
Šmidák
, 
výkonný ředitel
)V Ostravě dne
	Změnový list k dodatku č. 1

	Účastník
	Jméno a příjmení
	Podpis (prezence)

	Objednatel:
	Bc. Jaroslav Brzyszkowski
	Rr larnclaw Digitálně podepsal Bc. DL.. JCHUildV Jaroslav Brzyszkowski
Brzyszkowski ^«5202505-3017:55:31

	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
	
	

	Technický dozor stavebníka:
	Ing. Pavel Madeja; Madesta Group s.r.o.
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	Madesta Group s.r.o.
	
	

	Autorský dozor:
	Ing. Blanka Ličmanová
	Inn Rlankia Digitálně podepsal Ing. Illy. DldllKd Blanka Ličmanová
Ličmanová “™'28

	Ateliér Emmet, s.r.o.
	
	

	Zhotovitel:
	Ing. Petr Michna
	Inn Dzatr Digitálně podepsal Ing. mg. reu PetrMichna u:rLn. Datum: 2025.05.28
IVIlCrind 15:40:27 +02'00'

	Morys s.r.o.
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	„Rekonstrukce operačních sálů č. 6 a 7"
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	Změnový list k dodatku č. 2.1

	Účastník
	Jméno a příjmení
	Podpis (prezence)

	Objednatel:
	Bc. Jaroslav Brzyszkowski
	D _ |-rnř|-w Digitálně podepsal Bc. DL. JdTUbldV Jaroslav Brzyszkowski Rr-Tx/c-rb-rMAicb-i Datum:2025.05.30
brzyszkowski17:56:45 +02'oo'

	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
	
	

	Technický dozor stavebníka:
	Ing. Pavel Madeja; Madesta Group s.r.o.
	· ■ Digitally signed by Ing. Pavel Madeja
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	Madesta Group s.r.o.
	
	

	Autorský dozor:
	Ing. Blanka Ličmanová
	I no Planl/o Digitálně podepsal Ing. Ilig. DldllKd Blanka Ličmanová
Ličmanová “8

	Ateliér Emmet, s.r.o.
	
	

	Zhotovitel:
	Ing. Petr Michna
	Inn Pťatr Digitálně podepsal Ing. IIIL). rCLI Petr Michna
Mllrhno Datum: 2025.05.28
IVlICnnd 15:39:36+0200’

	Morys s.r.o.
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	Změnový list k dodatku č. 2.2

	Účastník
	Jméno a příjmení
	Podpis (prezence)

	Objednatel:
	Bc. Jaroslav Brzyszkowski
	BC* Jaroslav Digitálně podepsal Bc.Jaroslav
Brzyszkowski
^ jc^ys^ j Datum: 2025.05.30 17:57:52 +02’00’

	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
	
	

	Technický dozor stavebníka:
	Ing. Pavel Madeja; Madesta Group s.r.o.
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	Madesta Group s.r.o.
	
	

	Autorský dozor:
	Ing. Blanka Ličmanová
	Inn Dlortl/a Digitálně podepsal Ing. mg. DldllKd Blanka Ličmanová
Ličmanová ““8

	Ateliér Emmet, s.r.o.
	
	

	Zhotovitel:
	Ing. Petr Michna
	Inn Pot r Digitálně podepsal Ing. •liy-rCU Petr Michna
Mirhna Datum: 2025.05.28 IVIILlllld 15:39:09 +02’00'

	Morys s.r.o.
	
	




	Označení zakázky (název akce):
	„Rekonstrukce operačních sálů č. 6 a 7"
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	Změnový list k dodatku č. 2.3

	Účastník
	Jméno a příjmení
	Podpis (prezence)

	Objednatel:
	Bc. Jaroslav Brzyszkowski
	rj i i Digitálně podepsal Bc. bC. JdTOSIdV Jaroslav Brzyszkowski Rr-yx/c-yb-rtiA/cb-i Datum:2025.05.30
brzyszkowski 17.59.02+02w

	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
	
	

	Technický dozor stavebníka:
	Ing. Pavel Madeja; Madesta Group s.r.o.
	· a Digitally signed by Ing. Pavel Madeja
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	Madesta Group s.r.o.
	
	

	Autorský dozor:
	Ing. Blanka Ličmanová
	lr\n Digitálně podepsal Ing. mg. DldllKd Blanka Ličmanová
Ličmanová ?“S28

	Ateliér Emmet, s.r.o.
	
	

	Zhotovitel:
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	Změnový list k dodatku č. 3

	Účastník
	Jméno a příjmení
	Podpis (prezence)

	Objednatel:
	Bc. Jaroslav Brzyszkowski
	p,- larnclax/ Digitálně podepsal Bc. DL. Jdi Ubld V Jaroslav Brzyszkowski
Brzyszkowski “°25'05'3018:00:19

	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
	
	

	Technický dozor stavebníka:
	Ing. Pavel Madeja; Madesta Group s.r.o.
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	Madesta Group s.r.o.
	
	

	Autorský dozor:
	Ing. Blanka Ličmanová
	Inn R tank a Digitálně podepsal Ing. Illy. DldllKd Blanka Ličmanová
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	Ateliér Emmet, s.r.o.
	
	

	Zhotovitel:
	Ing. Petr Michna
	Inn P Pt r Digitálně podepsal Ing. Ilig. reu Petr Michna
Mi/-Pinta Datum: 2025.05.28
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	Morys s.r.o.
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	Změnový list k dodatku č. 4

	Účastník
	Jméno a příjmení
	Podpis (prezence)

	Objednatel:
	Bc. Jaroslav Brzyszkowski
	Rr brnchx/ Digitálně podepsal 8c. DV*. J 01 Uj I a V Jaroslav Brzyszkowski
Brzyszkowski “25053018:01:36

	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
	
	

	Technický dozor stavebníka:
	Ing. Pavel Madeja; Madesta Group s.r.o.
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	Ateliér Emmet, s.r.o.
	
	

	Zhotovitel:
	Ing. Petr Michna
	Inn Potr Digitálně podepsal Ing. rdi PetrMichna
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	Účastník
	Jméno a příjmení
	Podpis (prezence)

	Objednatel:
	Bc. Jaroslav Brzyszkowski
	Rr larr»cla\/ Digitálně podepsal Bc. JO' VJ J la V Jaroslav Brzyszkowski
Brzyszkowski

	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
	
	

	Technický dozor stavebníka:
	Ing. Pavel Madeja; Madesta Group s.r.o.
	Digitally signed by Ing. Pavel Madeja
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	Ateliér Emmet, s.r.o.
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	Ing. Petr Michna
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Ličmanová ^Ta2025052816:13:41

	Ateliér Emmet, s.r.o.
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Rekapitulace předložených změnových listů NEMOCNICE TŘINEC p.o. OPERAČNÍ SÁLY 1.NP BLOK C
	SO01 - Stavební úpravy operační sály 6 a 7
	
	MP
	VCP
	CELKEM
	ZL.Č.1
	-387 429,69
	MP

	
	
	
	
	
	
	
	129 254,00
	VCP

	1.
	Lité betonové podlahy
	
	-356 390,83
	0,00
	-356 390,83
	
	
	

	2.
	Řezání otvoru
	
	-1 896,62
	52 154,00
	50 257,38
	
	
	

	3.
	Úprava AL dveří AL1, AL2- asymetrické uspořádání EMOS Alumatic
	0
	77 100,00
	77 100,00
	
	
	

	4.
	Neprovedené VZT
	
	-29 142,24
	0,00
	-29 142,24
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TZB - Technické zařízení budov
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VZT
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	VZT Jednotka
	
	-979 842,32
	979 842,32
	0,00
	ZL.Č.2.1
	-979 842,32
	MP

	
	
	
	
	
	
	
	979 842,32
	VCP

	2.2
	VZT VCP
	
	0,00
	554 321,57
	554 321,57
	ZL.Č.2.2
	0,00
	MP

	
	
	
	
	
	
	
	554 321,57
	VCP

	2.3
	VZT VCP a MP
	
	-1100256,78
	1 264 192,86
	163 936,08
	ZL.Č.2.3
	-1 100 256,78
	MP

	
	
	
	
	
	
	
	1 264 192,86
	VCP

	Mediplyny
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Příprava chirurgických stativů
	
	-701 432,21
	
	-701 432,21
	ZL.č.3
	-709 850,21
	MP

	2.
	Doplnění mediciální lůžkové rampy
	
	-8 418,00
	36 000,00
	27 582,00
	
	57 300,00
	VCP

	3.
	Doplnění mediciální lůžkové rampy průtokoměry kyslíku
	
	0
	21 300,00
	21 300,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Silnoproud
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Dodávka a montáž svítidla u umyvadel
	
	0
	29 345,80
	29 345,80
	ZL.Č.4
	0,00
	MP

	2.
	Doplnění ovládání venkovních elektrických žaluzií
	
	0
	7 941,18
	7 941,18
	
	37 286,98
	VCP

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ISIaboproud
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	úprava systému Pacient-Sestra
	
	-236331,21
	43 000,88
	-193 330,33
	ZL.Č.5
	-302 724,15
	MP

	2.
	EPS, doplnění chodba, čekárna, výstup MaR
	
	-38586,62
	38 310,97
	-275,65
	
	170 538,00
	VCP

	3.
	Přesun kamer CCTV operační sály
	
	0
	3 858,69
	3 858,69
	
	
	

	4.
	monitoring vitálních funkcí, propojení do 2.NP
	
	0
	12 223,97
	12 223,97
	
	
	

	5.
	Přenesení sinnálu tísňového tlačítka z WC zubní pohotovost
	
	0
	5 828,08
	5 828,08
	
	
	

	6.
	Oprava datového rozvaděče v bloku C, optický propol z C do TÚ
	-27806,32
	39 204,31
	11 397,99
	
	
	

	7.
	Přesun videotelefonu vstup dětské oddělení
	
	0
	5 091,95
	5 091,95
	
	
	

	8.
	Příprava kabelů pro automatické dveře operační sály
	
	0
	14 251,63
	14 251,63
	
	
	

	9.
	Úprava videotelefonu operační sály
	
	0
	8 767,52
	8 767,52
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vestavby OPS
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Doplnění operačního svítidla o FULL HD kameru
	VCP
	
	301 200,00
	301 200,00
	ZL.Č.6
	-66 986,62
	MP

	2.
	Dispoziční úpravy vestaveb operačních sálu - kufr, okna a dveře
	VCP
	-66 986,62
	55 534,00
	-11 452,61
	
	356 734,00
	VCP

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MaR
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Revize PD MaR
	MPA/CP
	-95 907,02
	170 757,81
	74 850,79
	ZL.Č.7
	-95 907,02
	MP

	
	
	
	
	
	
	
	170 757,81
	VCP

	ZTI
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Oprava vežaté kanalizace ve strojovně VZT 2.PP
	VCP
	0
	320 349,00
	320 349,00
	ZL.Č.8
	0,00
	MP

	
	
	
	
	
	
	
	320 349,00
	VCP

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CELKEM MP a VCP
	
	-3 642 996,79
	4 040 576,53
	397 579,74
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	celkem
	
	
	397 579,74
	
	
	
	





