
OBJEDNÁVKA č.: 02PT-0Q2625
OBJEDNATEL DODAVATEL / ZHOTOVITEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR CETUS PLUS a.s.
Na Pankráci 56 Plzeňská 183/181
145 05 Praha 4 150 00 Praha 5

Zastoupený: Zastoupený:
Ve věcech smluvních: .............................. ................
Ve věcech technických: ............................. .......................................

Bankovní spojení: ................. Bankovní spojení: .................................
Číslo účtu: Číslo účtu: ........................
IČ: 65993390 IČ: 264 19 823
DIČ: CZ65993390 DIČ: CZ 26419 823
Isprofin: 500 155 0005-21 Registrován u: Městského soudu v Praze 

Spis. značka: oddíl: B, vložka: 6931

Dle naší dohody u Vás objednáváme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

Název zakázky: „Dálnice D3 - stavba 0306/1, 0306/11 A -  zajištění majetkoprávního vypořádání 
vybraných SO staveb včetně pozemků"

l.l. Specifikace a rozsah předmětu plnění -  
Stavba 0306/1 -  SO 121,123,125, 224 
Stavba 0306/II -  SO 104, 203,103

Předmětem plnění bude zajištění převodu stavebních objektů Jihočeskému kraji včetně vlastnických 
práv k pozemků pod těmito objekty, které byly realizovány v souvislosti se stavbou dálnice D3 -  
0306/I a 0306/II.

II. DOBA PLNĚNÍ

Do: 31.12.2014

IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Čerčanská 12
140 00 Praha 4

tel.: 241 084 111 
fax: 241 084 575



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

III. CENA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.
236 700,- Kč (bez DPH)

49 707,- Kč (DPH)
286 407,- Kč (včetně DPH)

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této objednávky.____________

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Jednorázové převodem na účet s termínem splatnosti 30 dnů od prokázaného doručení faktury. Fakturu lze 
předložit nejdříve při předání zakázky.
Fakturované částky budou odpovídat oceněnému rozpisu služeb uvedenému ve specifikaci ceny, která je 
nedílnou součástí této objednávky.
Podkladem pro úhradu prací bude dílčí faktura, vystavená zhotovitelem po splnění dílčí části předmětu 
smlouvy a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, doložená soupisem skutečně provedených 
prací a předaných dokladů potvrzeným zástupcem zhotovitele a odpovědným pracovníkem objednatele. Bez 
tohoto soupisu není objednatel povinen tuto fakturu proplatit.
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo 
naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.
Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.
Zadavatel neposkytuje žádné zálohy.
ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ- 
CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové 
doklady musí být vystaveny včetně DPH._______________________________________________________

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou 
na 1 % za každý den prodlení.
Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která 
vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především 
dohodou.

Čerčanská 12
140 00 Praha 4

tel.: 241 084 111 
fax: 241 084 575



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka zavazuje dodavatele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení oběma smluvními 
stranami nahrazuje Smlouvu o poskytování služeb.
Ustanovení této objednávky je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními 
stranami
Pokud není v objednávce a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího 
oboustranného podpisu Občanským zákoníkem.

Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž 
následně 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel.

Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta první, zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. Přijetí objednávky sjakýmikoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo 
odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání.

V Praze dne
V Praze dne 13. 6. 2014

Za objedn-atele: Za dodavatele:

IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Čerčanská 12
140 00 Praha 4

tel.: 241 084 111 
fax: 241 084 575



ŘEDITELSTVÍ silnic  a DÁLNIC ČR

Objednávka č. 02PT -  002625

D O D A T E K  č. 1

OBJEDNATEL DODAVATEL / ZHOTOVITEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR CETUS PLUS a.s.
Na Pankráci 56 Plzeňská 183/181
145 05 Praha 4 150 00 Praha 5

JEDNAJÍCÍ: Zastoupený:
Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických:

Bankovní spojení: Bankovní spojení:

Číslo účtu: Číslo účtu:
IČ: 65993390 IČ: 26419823
DIČ: CZ65993390 DIČ: CZ 26419823

Registrován u: Městského soudu v Praze
Isprofin: 500 155 0005-21 Spis.značka: oddíl B, vložka 6931

Dle naší dohody u Vás objednáváme zhotovení níže uvedeného díla:

L PŘEDMĚT DÍLA -  NEMĚNÍ SE

Název zakázky: „Dálnice D3, stavba 0306/I, 0306/II A -  zajištění majetkoprávního vypořádání 
vybraných SO staveb včetně pozemků"

ISPROFIN: 500155 0005-21

t o o  - t o Av' tC
* 'O



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Další ustanovení Objednávky 02PT-002625 zůstávají nezměněny a zůstávají nadále v platnosti v původním 
znění.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

V Praze dne:  ̂9 “12” 2014 V praže dne:

Za objednatele: Za dodavatele:

Čerčanská 12 
140 00 Praha 4

tel.: 241 084 111 
fax: 241 084 575

ICO. 65993390 
QIC CZ65993390



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 2

K objednávce č.: 02PT-002625

OBJEDNATEL DODAVATEL / ZHOTOVITEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR CETUS PLUS a.s.
Na Pankráci 56 Plzeňská 183/181
145 05 Praha 4 150 00 Praha 5

Zastoupený: Zastoupený:
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

Bankovní spojení: Bankovní spojení:

Číslo účtu: Číslo účtu:
IČ: 65993390 IČ: 26419823
DIČ:CZ65993390 DIČ: CZ26419823
Isprofin: 500 155 0005-21 Registrován u: MěS v Praze

Spis. značka: odd. B/6931

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a dodavatel dohodli na uzavření dodatku č. 1.
Zakázka: Dálnice D3: stavba 0306/1, 0306/11 A -  zajištění majetkoprávního vypořádání vybraných SO staveb 

včetně pozemků

II. DOBA PLNĚNÍ

se tímto dodatkem mění do: 30.6.2016

OSTATNÍ USTANOVENÍ OBJEDNÁVKY SE NEMĚNÍ.

V Praze dne 2 2 ' 06"  2015 V Praze dne JJL  ■ £• / o  -N*
Za objednatele: Za dodavatele:

Čerčanská 12
140 00 Praha 4

tel.: 241 084 111 
fax: 241 084 575

ICO' 65993390 
DIC: CZ65993390



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 3
k objednávce č.: 02PT-002625

Název zakázky: „Dálnice D3 -  stavba 0306/1, 0306/11 A -  zajištění majetkoprávního vypořádání vybraných 
SO staveb včetně pozemků"

Zdůvodnění
Z důvodu změn na straně GŘ ŘSD ohledně rozhodnutí o nepotřebnosti předávaných pozemků Jihočeskému 
kraji, žádáme o prodloužení termínu plnění této objednávky.

OBJEDNATEL DODAVATEL / ZHOTOVITEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR CETUS PLUS a.s.
Na Pankráci 546/56 Plzeňská 183/181
145 05 Praha 4 150 00 Praha 5

Zastoupený: Zastoupený:

Ve věcech smluvních: 
Ve věcech těch.:

Bankovní spojení: Bankovní spojení:
Číslo účtu: Číslo účtu:
IČ: 65993390 IČ: 264 19 823
DIČ: CZ65993390 DIČ: CZ264 19 823
Isprofin: 500 155 0005-21

Registrován u: Městského soudu v Praze 
Spisová zn.: oddíl: B, vložka 6931

II. DOBA PLNĚNÍ

se tímto dodatkem mění do: 31.12. 2016

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

V Praze dne 2 , C . t i(, V Praze dne 2 -?v // '

Čerčanská 12
140 00 Praha 4

tel.: 241 084 111 
fax: 241 084 575

IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 4
k objednávce č.: 02PT-002625

Název zakázky: „Dálnice D3 -  stavba 0306/1, 0306/11 A -  zajištění majetkoprávního vypořádání vybraných 
SO staveb včetně pozemků"

Zdůvodnění
Z důvodu změn na straně GŘ ŘSD ohledně rozhodnutí o nepotřebnosti předávaných pozemků Jihočeskému 
kraji, žádáme o prodloužení termínu plnění této objednávky.

OBJEDNATEL DODAVATEL / ZHOTOVITEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR CETUS PLUS a.s.
Na Pankráci 546/56 Plzeňská 183/181
145 05 Praha 4 150 00 Praha 5

Zastoupený: Zastoupený:

Ve věcech smluvních: 
Ve věcech těch.:

Bankovní spojení: Bankovní spojení:
Číslo účtu: Číslo účtu:
IČ: 65993390 IČ: 264 19 823
DIČ: CZ65993390 DIČ: CZ264 19 823
Isprofin: 500 155 0005-21

Registrován u: Městského soudu v Praze 
Spisová zn.: oddíl: B, vložka 6931

II. DOBA PLNĚNÍ

se tímto dodatkem mění do: 30. 6. 2017

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

V Praze dne 2 2 - 12"  2016 V Praze dne 2 9 " 12“  2016
Za objednatele: Za dodavatele:

Čerčanská 12
140 00 Praha 4

tel.: 241 084 111 
fax: 241 084 575

IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390



DODATEK č. 5

k objednávce o poskytování služeb 
02PT-002625

ISPROFIN: 500 155 0005-21

„ Dálnice D3, stavba 0306/1 a 0306/11 A“- zajištěni majetkoprávního vypořádání
vybraných SO staveb včetně pozemků

1. Ředitelství silnic a dálnic
Se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ659 93 390
Zastoupené:

jako objednatel

a

2. CETUS PLUS, a.s.
Se sídlem: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 
IČ: 264 19 823
DIČ: CZ264 19 823
Zastoupené:

jako zhotovitel

Z důvodu změn na straně GŘ ŘSD ohledně rozhodnutí o nepotřebnosti předávaných pozemků 
Jihočeskému kraji, žádáme o prodloužení termínu plnění této objednávky.



Proto se strany dohodly tímto dodatkem č. 5 k objednávce 02PT-002625 na úpravě článku

II. DOBA PLNĚNÍ 

Doba plnění se mění do: 31. 12. 2017

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:_
Jméno:
Funkce:
Datum:

Za CETUS PLUS, a.s.

Podpis:_
Jméno:
Funkce:
Datum: 20. 5. 2017


