
Příloha č. 1: 

Oznámení změny OZ č.1 – OZ č.15 
 

 

 

 

 



osobně 

Změna: ODKLADNÁ  bez vlivu na termín.

Odkazy: na specifikaci: 

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast   FO 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY OZ č. 01

Komu: INV MHMP Datum: 20.11.2024

Odesláno/předáno:  osobně

Týká se: SO 400 - veřejné osvětlení SOD č.  DIL/21/08/008083/2024

(musí svítit buď stávající, nebo nové VO) nebylo možné zdemontovat kompletně stávající VO, ale postupně 
ob jedno a zajistit provizorní propojení smršťovacími spojkami, které nebyly v rozpočtu.

             na výkresy:  

               na rozpočtové podklady: 
Specifikace prací

zpracoval: 

               na jinou část smlouvy: 

               kategorizace položek:   

Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:

Na základě požadavku budoucího správce THMP změna 3 ks hraněných stožárů za 3ks kulatých 
třístupňových stožárů. Dále z důvodu požadavku na zachování provozu VO po dobu rekonstrukce

Změna 3ks hraněných stožárů VO za kulaté třístupňové. Vystrojení svítidel zhaga 
konektory. Uložení kabelového vedení v plastové chráničce.

Podle standartu THMP požadavek na 11ks "Zhaga" konektorů pro centrální ovládání VO. 
Uložení do chrániček (od patky k patce stožáru) z důvodu stísněných podmínek úzkých ulic, trasy kabelů 
vychází pod vozovku případně pod obruby. 
V našem případě bylo nutno zdemontovat 3 ks svítidel a naspojkovat. 
OBJEDNATEL: PŘÍKAZNÍK: PROJEKTANT: ZHOTOVITEL: 

INV MHMP Výstavba-inženýring s.r.o. PRO-CONSULT s.r.o. EKIS spol. s.r.o.

Ing. R.Walica Ph.D. Ing. M.Železný Petr Coufal Ing. Jiří Pospíšil

__________________ __________________ ____________________ __________________

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Odkladné
změny. Není tedy Potvrzením změny.

Datum: Datum: Datum: Datum:



osobně 

Změna ODKLADNÁ  bez vlivu na termín.

Odkazy: na specifikaci: vyjádření PVK 53556/ÚTPČ/20 z 10.11.2020

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast   FO 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY OZ č. 02

Komu: INV MHMP Datum: 20.11.2024

Odesláno/předáno:  osobně

Týká se: SO 100 - komunikace SOD č.  DIL/21/08/008083/2024

Sjednocení podle již realizované 1. oblasti. Požadavek pro následné převzetí do správy PVS.

             na výkresy:  

               na rozpočtové podklady: 
Specifikace prací

zpracoval: 

               na jinou část smlouvy: 

               kategorizace položek:   

Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:

Ve vyjádření PVK k PD pro SP je uvedeno, že PVK požaduje osadit na kanalizaci nové poklopy. Viz bod 
č.8 vyjádření PVK 53556/ÚTPČ/20 z 10.11.2020. V rámci rektifikace sočasná výměna betonových prstenců 
resp. desek.

Výměna 11ks stávajících kanalizačních poklopů za nové podle standardů PVS.

Stávající vybourané poklopy převezme provozovatel kanalizace PVK p. Zelivka, který zajišťuje dohled 
podle uzavřené Smlouvy o zajištění ochrany zařízení 1029/I/2024 po dobu rekonstrukce.

OBJEDNATEL: PŘÍKAZNÍK: PROJEKTANT: ZHOTOVITEL: 

INV MHMP Výstavba-inženýring s.r.o. PRO-CONSULT s.r.o. EKIS spol. s.r.o.

Ing. R.Walica Ph.D. Ing. M.Železný Petr Coufal Ing. Jiří Pospíšil

__________________ __________________ ____________________ __________________

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Odkladné
změny. Není tedy Potvrzením změny.

Datum: Datum: Datum: Datum:
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