Dodatek č. 5 k SOD 840/2022
Dodatek č. 5
S M L O U V Y O D Í L O
Číslo smlouvy objednatele: 840/2022Číslo smlouvy zhotovitele:

Název díla:
„VT Paličský potok - Dolní Lažany - propustek“ - projektová dokumentace
(DUSP/DPS)
Tato smlouva byla uzavřena mezi: statutární orgán: zástupce ve věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988
sídlo:
IČO:
DIČ:

zástupce objednatele:
bankovní spojení:
číslo účtu:	Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Zhotovitel:	INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]sídlo:	Heleny Malířové 11, 169 00, Praha 6
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark6]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:
IČO:	26473224
DIČ:	CZ 26473224
bankovní spojení:
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]číslo účtu:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, v oddíl C, vložka č. 84495, zápis dne 28.9.2001
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14](dále jen „zhotovitel“) (společně dále jen „smluvní strany“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Dodatek č. 5 k SOD 840/2022 Tento dodatek je uzavírán z důvodu: nutné koordinace projekčních prací stavebních záměrů několika subjektů v lokalitě plánované rekonstrukce zatrubněné části Paličského potoka. Návrh umístění a tvar nového profilu vodního toku musí být v souladu s návrhem nových komunikací a navazujících stavebních objektů řešených v rámci plánovaných akcí Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje a Obce Lipová.
Koordinace se týká nejenom technického řešení, ale také součinnosti při realizaci záměrů.
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
a) [bookmark: bookmark18]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark19]dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
nejpozději do 30.05.2025
c) [bookmark: bookmark20]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
a) [bookmark: bookmark21]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark22]dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
2 měsíce od výzvy objednatele
c) [bookmark: bookmark23]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5
1. [bookmark: bookmark24]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark25]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark26]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark27]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
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……………………………………
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
za objednatele
……………………………………. jednatel
INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.
za zhotovitele
