
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 2. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

883 893,30CZK

21,00% 730 490,33 153 402,97

0,0012,00% 0,00

VIS00444socDOD

Masarykovo gymnázium Plzeň - OZ č.05

730 490,33

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VIS00444socDOD

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

42 420,9735 058,65
Kamenný sokl ve dvoře - dodatečné požadované 

práce
D.1.4.

11 676,509 650,00VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

DMTZ a likvidace šatnových skříněk 1.PP a 1.NP - 

dodatečně požadované práce
D.1.2. 156 816,00129 600,00

Přesun nových šatnových skříněk do 1.NP, oprava 

omítek a malba - dodatečně požadované práce
40 640,00D.1.3. 49 174,40

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

623 805,43D.1.1. 515 541,68
Oprava stávajícího stavu WC v suterénu a bytu v 1. 

NP - dodatečně požadované práce

730 490,33 883 893,30

Masarykovo gymnázium Plzeň - OZ č.05

12. 2. 2025
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