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	Změnový list č. 1

	Zvětšení rozsahu bouracích prací



	Stavba
(Název dle SoD) 
	 „RUK – SBZ – Dodavatel akce Dětská skupina areál Karolinum“

	Objednatel
	Univerzita Karlova (SBZ), Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

	Zpracoval
	Konstruktis Praha, spol. s r.o.

	Odůvodnění, popis a technické řešení změn


	ZL č.1 navrhuje zvětšení rozsahu prací při bourání mazanin podlah, stavební úpravy v kolektoru, doplnění nových betonových mazanin do podlahových konstrukcí, demolice předstěn v m.č. 1.03 a 1.04 (výkres bouracích prací) a záměnu materiálu nových předstěn (původně SDK navě YTONG).
Po sejmutí stávajících nášlapných vrstev podlah a po rozebrání stropní konstrukce kolektoru, která je tvořena přebetonovanými PZD deskami, byl zjištěn skutečný stav a skladba podlahového souvrství a rovněž stav svislých konstrukcí v kolektoru, které mimo jiné vynáší záklop kolektoru. Betonové mazaniny jsou rozpraskané, nevhodné jako podklad pro nové nášlapné vrstvy a svislé stěny kolektoru vykazují deformace a bude nutné je sanovat. Při demontáži PZD desek došlo k porušení některých kusů.
Bude nutné z části nahradit záklop kolektoru, sanovat svislé konstrukce v kolektoru, zvětšit rozsah bourání mazanin a doplnit mazaniny nové. 
V místnostech č.1.03 a 1.04 bylo v průběhu výstavby zjištěno, že zadní stěny (naproti oknům) nejsou nosné, jak předpokládala PD, ale jedná se o novodobé přizdívky v CP. ZL navrhuje jejich vybourání, provedení instalací dle PD a následné vyzdění předstěn z YTONGU. Změna materiálu předstěn je navržena z toho důvodu, že odhalené nosné stěny jsou porušené množstvím kavern a je možné, že se časem budou dále drolit a mohlo by tak dojít k poškození stěn z SDK.
Technologický postup provádění záklopu kolektoru a betonování podlahových vrstev bude mít vliv na mluvní termín.

[bookmark: OLE_LINK1]Změnový list navazující na tento návrh neodkladné změny bude zařazen podle § 222 ZZVZ do odst. 6.


	Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)
	ANO

	Dopad do smluvní ceny
	Vícepráce
	427 104,11
	Kč bez DPH

	
	Méněpráce
	-22 746,66
	Kč bez DPH

	
	Celkem
	404 357,45
	Kč bez DPH

	Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)
	Dopad na termíny stavby
	ANO

	
	Komentář:
	

	Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření…)
	1. Příloha č.1 – Rozpočet
2. Příloha č.2 – Fotodokumentace
	


	Schválil za zhotovitele
(stavbyvedoucí)
	Filip Zderadička
	Dne 
	Podpis

	Schválil za AD
	Ing. Jana Školová
	Dne 
	Podpis

	Schválil za objednatele
	Vojtěch Kolátor
	Dne 
	Podpis
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