
osobně 

Změna ODKLADNÁ  bez vlivu na termín.

_______

Odkazy: na specifikaci: vyjádření PVK 53556/ÚTPČ/20 z 10.11.2020

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast   FO 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY OZ č. 03

Komu: INV MHMP Datum:20.11.2024

Odesláno/předáno:  osobně

Týká se: SO 100 - komunikace SOD č.  DIL/21/08/008083/2024

Sjednocení podle již realizované 1. oblasti. Požadavek pro následné převzetí do správy PVS.

             na výkresy:  

               na rozpočtové podklady: 
Specifikace prací

zpracoval: 

               na jinou část smlouvy: 

               kategorizace položek:   

Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:
Ve vyjádření PVK k PD pro SP je uvedeno, že PVK požaduje všechny poklopy rektifikovat na novou 
niveletu. Viz bod č.8 vyjádření PVK 53556/ÚTPČ/20 z 10.11.2020.

Výměna a rektifikace všech povrchových znaků (poklopů) na novou nivelitu povrchů 
komunikací podle standardu PVS.

Stávající vybourané hrnky vodovod. šoupátek a hydrantů převezme provozovatel kanalizace PVK p. Diviš, 
který zajišťuje dohled podle uzavřené Smlouvy o zajištění ochrany zařízení 1029/I/2024 po dobu 
rekonstrukce.

OBJEDNATEL: PŘÍKAZNÍK: PROJEKTANT: ZHOTOVITEL: 

INV MHMP Výstavba-inženýring s.r.o. PRO-CONSULT s.r.o. EKIS spol. s.r.o.

Ing. R.Walica Ph.D. Ing. M.Železný Petr Coufal Ing. Jiří Pospíšil

__________________ __________________ ____________________

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Odkladné
změny. Není tedy Potvrzením změny.

Datum: Datum: Datum: Datum:



osobně 

Změna ODKLADNÁ  bez vlivu na termín.

Odkazy: na specifikaci: 

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast   FO 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY OZ č. 04

Komu: INV MHMP Datum: 20.11.2024

Odesláno/předáno:  osobně

Týká se: SO 100 - komunikace SOD č.  DIL/21/08/008083/2024

Dále pak požaduje změnu povrchu  mlatového pakoviště za ZD 80 mm červené barvy

             na výkresy:  

               na rozpočtové podklady: 
Specifikace prací

zpracoval: 

               na jinou část smlouvy: 

               kategorizace položek:   

Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:

Budoucí uživatel MČ Čakovice požaduje  použít stejnou barevnost zámkové dlažby jako na Oblasti 1 tj.  ve 
vjezdech a parkovacích stáních je požadována barevnost - červená dlažba. 

Změna barevnosti betonové dlažby z šedivé na červenou ve vjezdech a parkovacích 
stání. Změna mlatového povrchu parkovacích stání na betonovou dlažbu červené barvy.

Sjednocení podle již zrealizované 1. oblasti.

OBJEDNATEL: PŘÍKAZNÍK: PROJEKTANT: ZHOTOVITEL: 

INV MHMP Výstavba-inženýring s.r.o. PRO-CONSULT s.r.o. EKIS spol. s.r.o.

Ing. R.Walica Ph.D. Ing. M.Železný Petr Coufal Ing. Jiří Pospíšil

__________________ __________________ ____________________ __________________

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Oodkladné
změny. Není tedy Potvrzením změny.

Datum: Datum: Datum: Datum:



osobně 

Změna ODKLADNÁ  bez vlivu na termín.

Odkazy: na specifikaci: 

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast   FO 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY OZ č. 05

Komu: INV MHMP Datum: 20.11.2024

Odesláno/předáno:  osobně

Týká se: SO 100 - komunikace SOD č.  DIL/21/08/008083/2024

             na výkresy:  

               na rozpočtové podklady: 
Specifikace prací

zpracoval: 

               na jinou část smlouvy: 

               kategorizace položek:   

Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno:

Požadavek na realizace palisád plyne z příliš velkých podélných sklonůdo u vjezdu do garáže na větvi č.7 a z 
výškového rozdílu mezi vjezdy č.k. 238/1 a 238/2. na větvi 6

Realizace palisád pro vyrovnání nenormových podélných sklonů u 3 vjezdů.

OBJEDNATEL: PŘÍKAZNÍK: PROJEKTANT: ZHOTOVITEL: 

INV MHMP Výstavba-inženýring s.r.o. PRO-CONSULT s.r.o. EKIS spol. s.r.o.

Ing. R.Walica Ph.D. Ing. M.Železný Petr Coufal Ing. Jiří Pospíšil

__________________ __________________ ____________________ __________________

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny Odkladné
změny. Není tedy Potvrzením změny.

Datum: Datum: Datum: Datum:
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