DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu
„Stavební úpravy č.p. 26, Dobruška“
__________________________________________________________________________________

Smluvní strany: 

Objednatel:	Město Dobruška
		se sídlem Solnická 777, 518 01 Dobruška
		IČ: 00274879
		DIČ: CZ 00274879
		zastoupené:  Miroslavem Sixtou, starostou 

		na straně jedné
		(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GARRET – CZ, spol. s.r.o. 
		se sídlem Pulická 146, 51801 Dobruška  
zastoupený Miloslav Španiel 
bankovní spojení a č. účtu:1243568359/0800 
		IČ:25933272          
DIČ:CZ25933272 	
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, spis. zn. 15673 
		
na straně druhé
		(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I. 

1.1.	Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 22.01.2025 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na provedení díla " Stavební úpravy č.p. 26, Dobruška " (dále jen „Smlouva o dílo“).

1.2. 	Smluvní strany tímto dodatkem mění obsah jimi uzavřené Smlouvy o dílo, a to v rozsahu uvedeném v čl. II.

II. 

2.1.	Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede následující vícepráce:

2.1.1.	Instalatérské práce v sociálních zázemí 2.NP a 3.NP: výměna vodovodních baterií vč. Ohřívačů vody, výměna automatického splachovače pisoáru a výměna rohových ventilů.

2.1.2.	Výměna poškozeného otopného žebříku v sociálním zázemí 2.NP

2.1.3.	Dodatečné vyztužení prasklin stávajícího betonového podkladu nových koberců.

2.1.4.	Provedení nové dlažby a kazetového pohledu v místě nově realizované kuchyňky.

2.1.5.	Demontáž a montáž vnitřní klimatiční jednotky do nově vzniklé kanceláře. 

2.1.6.	Dodávka a montáž nových obložkových zárubní a dveřích křídel do kuchyňky v 2.NP.

2.1.7.	Výměna laminátových parapetů v 2.NP

2.1.8.	Výměna interiérových žaluzií v části 3.NP


2.2.	Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede následující méněpráce:

2.2.1.	Původně měly být realizovány dva otvory s ocelovou zárubní a dveřním křídlem v 3.NP. Nově se bude realizovat pouze jeden otvor s ocelovou zárubní a dveřním křídlem.


III. 

3.1.	Dokončení a předání díla objednateli se s ohledem na sjednané vícepráce a změny provádění díla se prodlužuje o 2 měsíce. Nový termín dokončení a předání díla objednateli se stanovuje na 1.10.2025


IV. 


4.1. 	Celková cena díla, sjednaná v odst. 4.1. čl. IV. Smlouvy o dílo se s ohledem na sjednané vícepráce a změny v provádění díla zvyšuje o částku 171.506,55 Kč bez DPH, 207.522,93 Kč s DPH a činí tak po tomto zvýšení cenu konečnu 710.666,40 Kč bez DPH, 859.906,34 Kč s DPH
/slovy: osmsetpadesátdevěttisícdevětšest korun českých a třicetčtyři haléřů s daní z přidané hodnoty.

4.2.  	V ostatních ujednáních se smlouva o dílo nemění.


V.

5.1.	Zhotovitel podpisem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo souhlasí bez výhrad se zveřejněním tohoto dodatku včetně všech následujících uzavřených dodatků ke Smlouvě o dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


VI.

5.1. 	Tento dodatek je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

5.2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list s oceněným výkazem výměr víceprací a méněprací.





5.3. 	Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 2.6.2025.



V Dobrušce dne 					V Dobrušce dne 


Za objednatele:						Za zhotovitele: 





_________________________				__________________________
  Miroslav Sixta, starosta				               Miloslav Španiel
-12-
