
Za zhotovitele: TDI Za objednatele:

Iveta Volechová Ing. David Dlouhý p. Hasman

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 204 592,79 Kč

DPH: 0,00 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH: 0,00 Kč

Odpočty z ceny díla bez  DPH: -579 993,35 Kč

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

NE

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín:  Ne

Vliv na kvalitu: ne 
Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 784 586,14 Kč                                                         

Zdůvodnění změny :

Projektant:

Předmět změnového listu

Část díla dotčená změnovým listem

Stavební část, instalace 

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nové řešení :

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Jablonec nad Nisou

Baukomplet, s.r.o.

Název akce:

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 1
Identifikace akce

Lidická Diakonie Jablonec nad Nisou


