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Název Změny 

OOPLN~NI SKLADBY SUCHÝCH PODLAH 

Pololka, popis 

Číslo SO nebo PS 

S0001 

Registrační číslo Změnového listu (Zl) 

ZL_014 

Zrnina m4 I nemá vliv do průběhu následuj[cich Prací 

Změna nemá vliv na konečný termln stavby 

Změna má / nemá vliv na následujíc! části Díla 

Změna nemá vliv na žádné části dlla 

Datum 

24/02)2025 

1) Po zaměření skutečného stavu Je nutné upravit skladbu materiálem KNAUF sprint 400, rychleluhnoucf beton s n lzkou měrnou hmotnosti 

Potfeba úpravy Projektové dokumentace 

Není nutná 

Důvod Změny 

Důvod Změny: 
Zjištěni skutečného stavu tloušťky konstrukci po odstraněni souvrstvi původních podlah v objektech Opletalova 985/47 a 986149. 
1) V rámci rekonstrukce objektu a v souladu s DPS bylo odstraněno kompletního souvrství pOvodn leh podlah tzn. (pHslušné nášlapné vrstvy, podkladní prkna, 
nosné trámky, zásyp suti a nosný záklop podlah). Následně byty provedeny požadované statické úpravy a doplnění nosny-ch konstl\Jkcl stropů. 
2) Po dokončeni bouraclch pracl došlo k pasportizaci výškového stavu podlah pro aktualízaci projekčních podkladů. Samotná pasportizace spotu s projekailm 
návrhem byla posouzena s typovým návrhovým 1ešenlm systémových skladeb jednotlivých výrobců. 
3) Typová certifikovaná řešeni pro suché skladby pro oblast použiti (zatíženi) 3 dle ČSN EN 1991-1-1 neumož/iujl do skladebné vrstvy použit vyšší tloušt'ku izolantu 
EPS 200 než 100 mm. Veškeré skladby podlah, Jež mají vyMI tloušfku konstrukce je nutné doplnit rychletuhnouclm podsypem. Toto fešenl bylo konzultováno se lfeml 
výrobci/dodavateli systémových fešenf a všichni mají totožná fešení. 
4) Na základě výše uvedeného, byl .zpracován ZL doplněni o pr!slušnou kubaturu podsypu, Jež doplňuje , nahrazuje a vyrovnává skladbu do pflslul;né požadované 
nlvelily. 
Závěr. 
TOO, AD spolu s GDS konzultovali navržené fešenL Byla zvažována varianta náhrady rychletuhnoucího podsypu jiným materl61em s obdobnou pevností. Tato záměna 
byla s ohledem na zatížení konzultovány I se statikem stavby. Po důkladném zvážení, se jako dodavatel s ohledem na odzkoušenou technologii provádění a v 
neposlední radě také s ohledem na záruky, přiklánlme k systémově realizaci tzn. použití rychletuhnouciho podsypu výrobce FERMACELL případně KNAUF. 

Vliv na Cenu dlla 

odhadnuté náklady (Ke béZ DPH) 

konečná cena (Kě bez DPH) 

Vliv na Cenu díla (dle pfiloženého rozpoětu): 

zvýšeni ceny o (Kč bez DPH) 

4649967.33 

snlženf ceny o (Kč b.z DPH) 



Vyvolá změnu &tavebnlho povoleni pfed dokončením 

NE 

Dopad do hannonogramu 

NE 

celkový počet dni 

Pfllohy 

OPL ZLQl• p01 rozpočet fina1,x1sx 

OPL ZL014 p02 technicky Ust fjna),pd( 

OPL ZLQH p03 rozklad ceny~ fina1,x1sx 

OPL ZLQ14 PG4 nabldka Mafl.al final,RSII 

OPL ZL014 DOS nabídka DEK final,Pllf 

Vyj6dnlnl záatupc;e TDS 

Vyjidlenf objednatele 

Vyjidl'enl ústupce AUP 

VyJlidhnl ú1tupce Zhotovftele -
Flnilnl vyjidfenf objednatele 

Sdlváleno 

Dwod 

SOUHLASIM 

Dllvod 

SOUHLASIM 

OOvod 

SOUHLASÍM 

DQvod 

Schvéleno 

Dwod 

Datum 

Podpis 

Datum 

Podplt 

Datum 

Podplt 

Datum 

Podplt 

Datum 

Podpis 

Neuveřejňují se podle výjimky § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (projektová dokumentace)

25. 3. 2025

25. 3. 2025

25. 3. 2025

24. 3. 2025

25. 3. 2025




