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ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Rozšíření sportovního areálu V ulici Tyršova - 
volejbalové kurty a zázemí“ uzavřené dne 22.11.2024 

I. SMLUVNÍ STRANY 
l.l. Objednatel: Město Telč 

Se sídlem: Náměstí Zachariáše Z Hradce 10, 588 56 Telč 
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Brtníkem 4 starostou města 
IČO; 0028674 
DIČ;

5 

Peněžní ústav: 
Císlo účtu: 

1.2. Zhotovitel: Starkon a.s. 
Se sídlem: Bohuslavice 10, 588 56 Telč 
Zápis v OR: u Krajského soudu V Brně, oddíl B, vložka344O 
Zastoupcný: Jiřím Kovářem, předsedou správní rady 
IČO; 26227525 
DIČ; 
Peněžní ústav: 
Císlo účtu: 

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Vladimír Brtník 
za zhotovitele: Jirí Kovár 

V technických věcech jedná za objednatele: 
za zhotovitele:

L 
Na základě dohody obou smluvních stran se timto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou 
zakázku „Rozšíření sportovního areálu v ulici Tyršova - volejbalové kurty a zázemí“. 
Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem/zástupci objednatele, autorského 
dozoru objednatele a technického dozoru objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovým 
listem S odsouhlasenými položkovými rozpočty, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 

V souladu S odst. Il.1 1. a uzavřené smlouvy O dílo a na základě dohody obou smluvních stran se 
tímto mění článek IV.l. uzavřené smlouvy o dílo takto: 

IV.l. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou O dílo jako cena nejvýše přípustná, 
platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této Smlouvě o dílo. 

Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předanćho 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
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Město Telč 
Rozšíření sportovního areálu v ulici Tyršova - volejbalové kurty a Zázeıní 

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb) 

předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny 
u všech 

položek stavebních praci, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem 

vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý 
rozsah zadaní 

veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu. 

Celková cena díla se tímto dodatkem ě. l upravuje, dle uzavřeného změnového listu ě. l, 

který tvoří přílohu tohoto dodatku Č. 1. T`ento dodatek rovněž mění položkový rozpočet 

(zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) V 
souladu s uzavřeným 

změnovým listem č. l 

Smluvní cena činí: 
16 677 539,92 Kč 
3 502 283,38 Kč 
20 179 823,30 Kč 

Cena bez DPH: 
DPH (21%): 
Cena S DPH: 

Cena dle SOD a dodatku č.1: 
Cena celkem bez DPH : 

17 328 682,20 Kč 
DPH(2l“/0): 3 639 023,26 Kč 
Cena S DPH: 20 967 705,46 Kč l

E 
Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek ě. l je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „Rozšíření 

sportovního areálu v ulici Tyršova - volejbalové kurty a zázemí“ uzavřené dne 

22.l 1.2024. Dodatek č. l je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny 

pro objednatele a dva pro zhotovitele. 
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. l V celém rozsahu v Registru 

smluv a na Profilu zadavatele. 
Dodatek ě. l byl schválen Radou města Telče dne ..... .Ž .

` 

Nedílnou součást tohoto dodatku ě. l tvoří přílohy: 

O Příloha č. l - Změnový list č. l 
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ZMÉNO VÝ Lısr _ čisıø 01 
Stavba: Rozšíření sportovního areálu v ulici Tyršova - volejbalové kurty a Zázemí

l 

Objednatel: Město Telč, Náměstí Zachariáše Z Hradce 10, 588 56 Telč, IC: 00286745 

Zhotovitel: Starkon a.S., Bohuslavice 10, 588 56 Telč, IČ: 26227525 

AS PROJECT S.r.0., Humpolecká 2122, 393 01 Pelhřimov, IČ: 26095254 Projektant: 

Změna Číslo: 1 

Navýšenícenyvýkopů pro realizaci operných zdí 
Oproti projektové dokumentaci došlo k rozšířenívýkopových prací u paty základu opěrného zdiva Z 
důvodu doporučenígeologa S ohledem na skutečnou soudržnost zemin. Nalezená zemina byla 
oproti IGP méně soudržna a tudíž bylo nutné svahovánírozšířit, aby nedošlo k sesuvu půdy a 
zároveň byla zachována bezpečnost práce na staveniští. Rovněž požadavek od BOZP. 

Změna materiálu nosných zdí objektu zázemí - místo původních stěn zděných Z šalovacích 
tvárnic nově stěny Z vyztuženého monolitického betonu 
V rámci zpracovaní dílenské dokumentace došlo k úpravě řešení Založeníobjektu včetně úpra\/y 
svislých nosných konstrukcí objektu šaten. Nově byly svislé konstrukce navrženy Z monolitického 
betonu Oproti původnímu návrhu projektu, kde bylo zdivo prováděno 2 betonových šalovacích 
tvárnic. Tuto změnu provedl statik Z důvodu lepšího provázánívýztuže se stropní konstrukcí a 
bezpečnějšího provedení průvlaku pásového Okna. Změna také reflektuje předchozí posouzení 

, V únosnosti zemin geologem. 
Popıs zmeny: 

_ , . , , _ , . .-t.. Zvýsené zemní prace Souvısejıcı S odstranenım zeminy ze Stavenıs e 
V rámci plochy bylo větší množstvízeminy k odvozu než řešila PD. Toto bylo způsobeno tím, že Zde 
byla jednak deporiována zemina z akce rekonstrukce sportovního areálu Tyršova a jedna zemina 
v minulém roce prováděných terénních úprav u budovy Heiru. 

Úprava sjezdu na staveniště 
V ramci zřízení sjezdu na staveniště Z ulice Masarykova byly provedeny úpravy v souvislosti 
s Odhalením sítí v chodníku v ulici Masarykova (optika, elektrika, CETIN). Tyto Sítě měly být dle 
předchozího \/yjádření správců sítí uloženy hlouběji než byla skutečnost. 

Demolice objektu č.p. 161 
Drobné změny týkající se demolice objektu a úpravy navazujících objektů. 

Ocenění řešeno: Položkovým rozpočtem S vyčíslením víceprací a méněprací 

Úprava smluvní ceny: + 651 142 bez DPH 

Termín provedenízměny: 2025 

Vliv Změny na doplnění projektové dokumentace: Bude řešeno v dokumentaci skutečného provedení Stavby 

Vliv změny na smluvní termín dokončení Stavby: Ne 

Přílohy změnového listu; Položkový rozpočet ˇ. ZLO1c 

Rozdělovníkz Z 1× Zhotovitel, 1× Objednatel a 1× TDO 
Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. 
(pro platnost změnového listu postačuje podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele O objednatele, autorského dozoru 
technického dozoru) 

Zástupce 

Zhotovitel T "Ž 

Objednatel “ ““ 

Autorský dozor projektanta 

Technicky dozor objednatele



Změnový rozpočet 

, V 

ZAKAZKA 
čisıøz 240913 

Zakázka: Rozšíření sportovního areálu v ulici Tyršova 
Komentář: 

FIRMY 
Zhotovitel: STARKON a.S. 
Projektant: AS PROJECT s.r.O. 

vedeni pr0iekw= 
Investor: Město Telč 

REALIZAČNÍ TÝM 

ROZPOČET 
Celkem (bez DPH): 651 142 Kč 

DPH: 136 740 Kč 
Celkem včetně DPH: 787 882 Kč 

Vytvořeno systémem eurOCALC4 1/10



Ň 

Rozšíření sportovního areálu v ulici Tyršova - Realizační rozpočet - k fakturaci 

Vytvořeno systémem €2uroC,ALC4 2/10

















Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena 
_ ,__ Cena 

VW/Ořeno systémem eurOC/\LC4 10/'I O


