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Dodatek č. 1
Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: PhDr. Petr Hrubý, ředitel územní památkové správy NPÚ v Ústí nad Labem  

zástupce pro věcná jednání (investiční referent) bez oprávnění právně zastupovat:

Pavel Gažák, investiční referent, email: xxx 

správce objektu: 

PaedDr. Jaroslava Matoušová, kastelánka klášteru Sázava, email: xxx
doručovací adresa:
Národní památkový ústav, 

územní památková správa v Ústí nad Labem

Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem

(dále jen objednatel)

a
ARTENDR s.r.o.

se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek

Zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187147
Zástupce: Ing. Alena Semerádová, jednatelka
IČO: 24190853, DIČ: CZ24190853
Bankovní spojení: č. ú.: xxx
Kontaktní osoby: Ing. Alena Semerádová, tel xxx
vedoucí projektu: Ing. František Mandovec, tel xxx
(dále jen zhotovitel)
1. Předmět dodatku
1.1 Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) čj. NPU-420/99118/2024, WAM 2010H1240017 ze dne 12. 11. 2024 ve znění pozdějších dodatků, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo s názvem „Klášter Sázava - PD na obnovu elektroinstalace (silnoproud, slaboproud, CCTV, PZTS) v budově Konventu (přízemí, 1. NP, suterén V křídla) (dále jen „dílo“). 
1.2 V průběhu realizace dílčí části plnění dle ust. 2.1.3. smlouvy (dokumentace pro povolení stavby a dokumentace provádění stavby) vyvstal ze strany Objednatele požadavek na doplnění systému EPS v prostorách podkroví budovy Konventu. Jelikož tento požadavek nebyl součástí původního zadání, dohodly se smluvní strany na prodloužení dílčího termínu plnění a na navýšení celkové smluvní částky, jak je uvedeno níže.
2. Doba a místo plnění, přejímací řízení
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně odst. 3.1.3. smlouvy tak, že nově zní:

3.1.3.
Doba pro dokončení plnění dle čl. 2.1.3. smlouvy (DPS): nejpozději do 120 dnů ode dne obdržení písemného sdělení Objednatele o získání disponibilních prostředků a výzvy k zahájení realizace Díla v rozsahu dle č. 2.1.3. smlouvy; písemné sdělení a výzva k zahájení realizace plnění dle čl. 2.1.3. smlouvy bude provedena elektronickou formou via datové schránky smluvních stran. Objednatel je povinen provést výzvu k realizaci nejpozději do 10 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Neobdrží-li Objednatel dostatečné disponibilní prostředky, není povinen tuto část plnění realizovat a zhotoviteli nenáleží žádná finanční kompenzace s tím související.
Zhotovitel učiní potvrzení výzvy k realizaci dle čl. 2.1.3. smlouvy nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne doručení výzvy prostřednictvím datové schránky. Neučiní-li Zhotovitel potvrzení výzvy do deseti (10) dnů ode dne dodání písemné výzvy do datové schránky Zhotovitele, považuje se výzva za potvrzenou desátým dnem poté, kdy byla výzva dodána do datové schránky Zhotovitele. Potvrzením výzvy nebo fikcí potvrzení, dle toho, co nastane dříve, je závazek Zhotovitele k realizaci plnění dle čl. 2.1.3. smlouvy účinný.
3. Cena díla a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se dohodly na změně odst. 4.1. smlouvy tak, že nově zní:

4.1.
Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu uvedenou v Příloze č. 1: Cena díla s rozpisem dílčího plnění v celkové výši 480 000,00 Kč bez DPH, upravenou způsobem podle článku 4.3. a násl. této smlouvy (dále jen „Smluvní cena“). Nabídková částka se po úpravách ujednaných v této smlouvě stane Smluvní cenou.  K ceně bude připočteno DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3.2. Analogicky se upravuje i příloha č. 1 smlouvy. 
4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ujednání smlouvy ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změn.

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Tento dodatek v registru smluv zveřejní Objednatel.
4.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
	V Ústí nad Labem dne [viz datum el. podpisu] 

………………………….............………………..

PhDr. Petr Hrubý,
ředitel NPÚ-ÚPS v Ústí nad Labem,

objednatel
	Ve Velkém Oseku dne [viz datum el. podpisu] 

………………...............…………………………..

Ing. Alena Semerádová,

jednatelka společnosti ARTENDR s.r.o.,

zhotovitel
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