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                                                      číslo smlouvy objednatele: D17/2024

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 2
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů
na realizaci stavby:
„SÚS Val. Klobouky – zateplení obvodového pláště hlavní budovy“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO:

269 13 453
DIČ:

                                    CZ26913453
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

PPF banka a.s. č.ú. xxxxxxxx
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti
v technických záležitostech:
xxxxxxxx, správa majetku, tel.: xxxxxxxxx, 

e-mail: xxxxxxx 

xxxxxxx, hlavní účetní, tel.: xxxxxxx, 

e-mail: xxxxxxxxxx 
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Adresa: 


Kúty 3967, 760 01 Zlín
IČO:

46900918
DIČ :

CZ46900918
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v

                                                Brně, oddíl B, vložka 854

Bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a.s., č.ú.: xxxxxxxx
Zastoupená:


Ing. Jindřichem Ešlerem předsedou představenstva, 

                                               tel. xxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx
/dále jen zhotovitel/
2. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DÍLA DLE DODATKU č. 2 – POSUN TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA
2.1. V průběhu realizace stavebních prací bylo rozhodnuto o provedení Změn díla oproti původnímu zadání a PD. Tyto změny byly vyvolány zjištěním nefunkční kanalizace podél západní fasády hlavního objektu, která způsobuje hromadění srážkových vod pod terénem a jejich vzlínání do soklového zdiva. Z uvedeného důvodu nebylo možno dokončit zateplení navlhlého soklového zdiva objektu a bylo proto navrženo nejprve provést drenáž a novou trasu dešťové kanalizace v úseku fasády západ a sever (viz. Dodatek č.1 Smlouvy o dílo D17/2024 z 27.01.2025). 

Po zahájení těchto prací bylo sondami a kamerovým průzkumem zjištěno zborcení a nefunkčnost navazující kanalizační trasy, do které měla být nová kanalizace zaústěna. Z toho důvodu je nutno nejprve provést opravu stávající kanalizační trasy podél fasády východ a trasu dle dod.č.1 dokončit až po jejím zprovoznění.
Z uvedeného důvodu dochází k posunu původně stanovených termínů dokončení prací dle dod.č.1 dle odst. 2.2.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Z důvodu realizace změn díla dle odst. 2.1. se mění termíny dokončení díla oproti dod.č.1 SOD takto:
· Venkovní kanalizace dle dod.č.1 SOD: do  31.07. 2025
· Zateplení objektu – dokončení (sokl - fasáda západ):  do 31.10. 2025
3.2. Ostatní části díla byly dokončeny v termínu dle SOD. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo č. D17/2024. 
4.2. Dodatek č.2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran 
a účinnosti zveřejněním v registru smluv MV ČR. 
4.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel – Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle dodatek č.1 Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv MV ČR. 

PŘÍLOHY:  
xxxxxxxxxxxxxxx
Ve Zlíně,  dne: 04.06.2025

       
    Ve Zlíně,  dne 27.05.2025
Objednatel:
                                                   Zhotovitel:
…………………………………        
    …………………..…………………
Libor Lukáš, jednatel společnosti                     Ing. Jindřich Ešler, předseda představenstva
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