Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany
1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem:	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
zastoupena:	Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
IČO:	47813750
DIČ:	CZ47813750
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Opava
číslo účtu:	xxx
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. Pr., vložka 924	

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
xxx
   (dále jen „objednatel“)

2. UNICONT Opava s.r.o.
se sídlem:	Hradecká 646/4, 746 01 Opava
zastoupena:	Ing. Vladimírem Peringrem, Ph.D., jednatelem
IČO:	65142756
DIČ:	CZ65142756
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	xxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C zn. 9303

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
xxx
(dále jen „zhotovitel“)


I.
Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují a konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 1. 11. 2024 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo vymezené jako: „Stavební úpravy 1. NP pavilonu V, část A – oddělení RDG“, a to dle projektové dokumentace, oceněného soupisu prací, dodávek a služeb a stavebního povolení blíže specifikovaných v této smlouvě a objednatel se zavázal za takto provedené dílo zaplatit sjednanou cenu (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“). Smluvní strany se, podle čl. V odst. 3 písm. b) SoD, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti objednatele vzniklé v průběhu provádění díla a s ohledem na dodatečné požadavky na straně objednatele, které nemohl přepokládat, dohodly na změně SoD, a to v části doby plnění díla, vymezení díla a části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.

1.2. Výše uvedené nepředpokládané provozní okolnost zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že provádění díla bylo, s ohledem na nutnost zajištění nepřetržité a neomezené činnosti na daném oddělení objednatele, nutno rozdělit do dvou etap, což má za následek prodloužení doby plnění. Dále v průběhu provádění díla vznikla provozní nutnost rozšířit systém klimatizace a doplnění elektroinstalace více, než jak bylo původně projektováno. V neposlední řadě vznikla nutnost řešit rozhraní dvou požárních úseků, kdy se jedná o okolnost, kterou objednatel nemohl při uzavření SoD předpokládat. Objednatel se v průběhu provádění díla rozhodl některé části oprav nerealizovat.  

1.3. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.

1.4. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:


V článku III. SoD Předmět smlouvy se v odst. 1 doplňují dvě nové odrážky, které zní:

· „	provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 1 až č. 4, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy
· „	neprovedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnovém listu č. 5, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy

Článek IV. odst. 1 SoD se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.6.2025 a nejpozději tento den dokončené dílo předat objednatel. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

Článek V. odst. 1 SoD se v celém rozsahu ruší a nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
	
	stavební práce
	elektroinstalace
	CELKEM

	
Cena v Kč bez DPH
	1 361 226,12
	339 376,00
	1 700 602,12

	DPH (v Kč)
	285 857,49
	71 268,96
	357 126,45

	DPH (v %)
	21
	21
	21

	Cena v Kč vč. DPH
	1 647 083,61
	410 644,96
	2 057 728,57


	

Článek XVII. odst. 8 SoD se doplňuje o následující text:

Příloha č. 3: 	Změnové listy č. 1 až 5 včetně položkových rozpočtů

SoD se doplňuje o novou Přílohu č. 3, která je tvořena Změnovými listy č. 1 až 5 včetně položkových rozpočtů, které jsou jako příloha součástí tohoto dodatku.


II.
Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu.


Příloha: - Změnové listy č. 1 až 5, včetně položkových rozpočtů. 
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V Opavě dne …………………                                  	V Opavě dne …………………



Za objednatele:					   Za zhotovitele:




……………………………………………			……………………………………………..
Ing. Karel Siebert, MBA				Ing. Vladimír Peringer, Ph.D.
ředitel							jednatel
OPA/Hal/2024/38/pavilon VA-RDG


