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„ZZS ZK – přístavba budovy výjezdové základny Uherské Hradiště“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 02 
 

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. VZ/2024/3/03-SD ze dne 15.07.2024 

1. Oddíl stavby: Architektonicko stavební řešení  

2. Zpracovatel změnového listu: MANAG, a.s.  
 Ing. Antonín Suchý, člen představenstva 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 Zápis z kontrolního dne:  

KD č.36, ze dne 17.4.2025; KD č.24 ze dne 23.1.2025; KD č.30, ze dne 6.3.2025; KD č.29 ze 
dne 27.2.2025; KD č.27 ze dne 13.2.2025; KD č.31 ze dne 13.3.2025; KD č.37 ze dne 
28.4.2025; KD č.22 ze dne 9.1.2025; KD č.41 ze dne 27.5.2025 

 

3.2 Jiné související dokumenty:  

Položkový rozpočet změn – příloha č.1 

 

__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 
 

2.1 Sprchová zástěna (KD č.36, ze dne 17.4.2025) 
V rámci projektové dokumentace je uvažováno s otevřeným sprchovým místem rozdělené 
pouze sanitární přepážkou na dvě sprchovací místa. Požadavek provozovatele je na uzavřené 
sprchovací kouty, které způsobí uživatelskou pohodu lepší údržbu. 
 

2.2 Záchytný systém na stávající budově (KD č.22 ze dne 9.1.2025) 
Z důvodu montáže FVE na střechách stávající budovy, je nutno pro bezpečnost pohybujících se 
osob při revizi, údržbě atd. doplnit střechy o záchytný systém s kotvícími body. PD s tímto kot-
vením počítala pouze ve výkresové části nikoliv už ve výkazu výměr. 
 

2.3 Změna otopných těles v garáži (KD č.24 ze dne 23.1.2025) 
Navrhovaná otopná tělesa v m.č.1.68 (2ks) jsou rozměrově v kolizi s větracími mřížkami VZT do 
m.č.1.66 a m.č.1.67. Jedná se o nezkoordinované výkresy řemesel. 
 

2.4 Záměna oplocení (KD č.30, ze dne 6.3.2025) 
Objednatel požaduje z důvodu snížení nákladů na pozdější údržbu, výměnu navrhovaného 
oplocení v projektové dokumentaci za oplocení bezúdržbové ze systémových 2D panelů v po-
vrchové úpravě pozink. Jedná se o kvalitativně lepší záměnu se snížením pořizovacích nákladů. 

 
      2.5. Změna m.č.1.20 – 1.20a (KD č.28 ze dne 20.2.2025)  

Z provozních a bezpečnostních důvodů dojde ke změně vstupu do místnosti uložených baterií 
z FVE. Původně byl uvažován vstup z m.č.1.20 (dílny). Nově bude samostatný vstup přes 
vstupní dveře z venkovního prostoru. Dojde k výměně stávajících podlahových krytin, které jsou 
stavebními úpravami dotčené. PD s touto výměnou neuvažuje. 
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2.6. Odvětrání m.č.1.20a (KD č.29 ze dne 27.2.2025) 

Objednatel požaduje na stranu bezpečnosti dovybavit m.č.1.20a, která slouží jako uložiště ba-
terií od FVE, ventilátorem spínajícím přes teplotní čidlo. 

 
2.7. SDK strop ve stávající budově (KD č.29 ze dne 27.2.2025) 

Z důvodů nových rozvodů kabeláže k nouzovému osvětlení, které se musí podle technologic-
kých předpisu a požadavků PBŘ kotvit do nehořlavého pevného podkladu. Musí dojít k demon-
táži stávajícího SDK podhledu, jelikož nevyhovuje PBŘ. Projektová dokumentace s tímto stro-
pem neuvažovala a trasa byla vedena jako by tam SDK podhled nebyl.  

 
2.8. Změna odvodnění střechy (KD č.30 ze dne 6.3.2025) 

Z provozních a údržbových důvodů a delší životnosti díla byla dohodnuta změna v odvodnění 
střechy nad chodbou (m.č.1.60). Zaatikový žlab bude nahrazen spádovými klíny, vyspádovanými 
do střešních vpustí. 
 

2.9. Plotová zídka a treláž (KD č.27 ze dne 13.2.2025) 
Z důvodu špatné budoucí údržby a špatných místních klimatických podmínkách, se objednatel 
rozhodl nerealizovat treláže pro popínavé rostliny. Chodník místní komunikace bude od nové 
fasády oddělen zídkou z plotových betonových dílců. 

 
2.10. Čistící zóna (KD č.31 ze dne 13.3.2025) 
 Ve výkazu výměr je uvedena systémová čistící rohož, která objednateli do uvedených prostor 

nevyhovuje. Objednatel požaduje záměnu materiálu za levnější stejně kvalitní a funkční čistící 
rohož. 

 
2.11. Ovladače vrat, doplňky k vratům (KD č.31 ze dne 13.3.2025) 
 Požadavek objednatele o dovybavení dálkových ovladačů, které budou sjednoceny i se stávají-

cími vraty. Vše na jednom ovladači. Požadavek objednatele na doplnění číslování vrat v číselné 
řadě již číslovaných stávajících vrat. Doplnění panikové kliky, požadavek vychází z požadavků 
PBŘ. 

 
2.12. Prosklení dveří PO4 (KD č.32 ze dne 20.3.2025) 

Objednatel požaduje částečné prosklení vnitřních dveří PO4. Z důvodu prosvětlení schodišťo-
vého prostoru a snížení nákladů na osvětlení chodby. 

 
2.13. Neprováděné práce 
  Jedná se o položky ve výkazu výměr, které jsou uvedeny duplicitně v různých oddílech. 
 
2.14. Stožáry pro VO (KD č.41 ze dne 27.5.2025) 

V projektové dokumentaci je uvažováno s novými lampami u nové komunikace. Ve výkazu vý-
měr chybí pro toto osvětlení stožáry. 

 
2.15. Změna soklu v m.č. 1.68 (KD č.37 ze dne 28.4.2025)   
       Projektová dokumentace uvažuje se soklem z hliníkové lišty. Pro lepší údržbu a delší životnost, 

požaduje objednatel záměnu za sokl z keramického dlažby. 
 
2.16. Doplnění oplocení pozemku (KD č.30, ze dne 6.3.2025) 
 Objednatel požaduje sjednotit a doplnit stávající, dnes už vykazující korozi, oplocení pozemku, 

se kterým neuvažuje projektová dokumentace přístavby. 
 
2.17. Zrušení příčky v garáži stávající budovy (KD č.30 ze dne 6.3.2025) 
 Tato změna je vyvolaná změnou vyjádření HZSK. 
 
2.18. Změna oplechování atiky (KD č.30 ze dne 6.3.2025) 
 V projektové dokumentaci je navrženo ukončení atiky asfaltovým modifikovaným pásem ukon-

čeným okapničkou z lakovaného plechu. Podle objednatele je tento detail velmi náchylný na 
změnu teplotních rozdílů a na kratší životnost. Objednatel požaduje provést ukončení atiky ce-
loplošným oplechováním atiky z lakovaného pozinkovaného plechu.   
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 Návrh technického řešení a rozsah změny 
 

2.1. Sprchová zástěna 
Sprchové místa se přepaží skleněnými sprchovými příčkami s dveřmi. Jelikož se jedná o ne-
standartní rozměry, bude se jednat o atypickou výrobu od sklenáře. Sanitární přepážka navrho-
vaná projektem se realizovat nebude. 

 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 68 730,00 Kč bez DPH 
(méněpráce –16 270,00 Kč, vícepráce 85 000,00 Kč). 

Pro tuto změnu závazku jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.  

 
2.2 Záchytný systém na stávající budově 

Stávající střešní skladba bude v místě kotevních prvků rozebrána, až na nosný stropní panel. 
Po montáži kotevního bodu bude skladba doplněna a ukončena systémovými manžetami pro 
těsnost proti vodě. Jedná se o stejný kotevní systém jako na střeše přístavby. 
 

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 85 460,78 Kč bez DPH 
(vícepráce 85 460,78 Kč). 

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, a to v důsledku opomenutí těchto položek ve výkazu výměr (oproti výkresové části 
PD), pro tuto změnu závazku jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.  

 
2.3. Změna otopných těles v garáži 

Otopná tělesa budou zaměněna za tělesa orientována na výšku ve stejném výkonu.  
 

Realizací těchto prací nedojde k navýšení finančních prostředků (méněpráce -9 061 Kč, ví-
cepráce 9 061 Kč). 

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, a to v důsledku chyby v projektové dokumentaci (nezkoordinované výkresy řeme-
sel), pro tuto změnu závazku jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

 
2.4. Záměna oplocení 

Navrhované ocelové oplocení s povrchovou úpravou v nátěru za jednotkovou cenu ze smluv-
ního výkazu výměr 4 785,92Kč/bm (příloha ZL02 Zl 2.4. položka v rozpočtu 24, přílohou je také 
výpis zámečnických výrobků) se nahradí pozinkovaným oplocením. Materiál podle nových po-
ložek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně vyšší. 
Jedná se o oplocení ze systémových plotových dílců mezi plotovými sloupky. Povrchová úprava 
je pozink tudíž odpadají následné náklady za pozdější údržbu. Součástí oplocení jsou taktéž 
podhrabové desky, které usnadní následnou údržbu kolem oplocení. Nově navržené oplocení 
bude dodáno za 3 150Kč/bm (příloha ZL02 Zl 2.4. položka v rozpočtu 24a, přílohou je také 
technický list oplocení.) 

Realizace těchto prací vede ke snížení finančních prostředků o částku -118 499,27 Kč bez DPH 
(méněpráce -342 149,27 Kč, vícepráce 223 650,00 Kč). 
 
Pro tuto změnu závazku jsou naplněny podmínky odst. 7 § 222 zákona č. 134/2016 Sb 

 
 

2.5. Změna m.č.1.20 – 1.20a 
Navrhované dveře mezi m.č.1.20 a 1.20.a budou zazděny a nově bude vybourán otvor v obvo-
dové stěně v místě stávajícího okna. Podlahové plochy budou předlážděny novou dlažbou. 
 

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 59 637,50,- Kč bez DPH 
(méněpráce -120 473,20Kč, vícepráce 180 110,70,-Kč). 

Pro tuto změnu závazku jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 
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2.6. Odvětrání m.č. 1.20a 

Doplnění nástěnného ventilátoru s teplotním čidlem do rozvodny FVE. 

 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 26 773,09,- Kč bez DPH 
(vícepráce 26 773,09,-Kč). 

Pro tuto změnu závazku jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

 
2.7. SDK strop – 2NP 

Bude zhotoven minerální kazetový podhled rastr 600x600 a doplněno osvětlení. 
 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 70 580,54,- Kč bez DPH 
(vícepráce 70 580,54,-Kč). 

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, a to v důsledku nesprávného řešení v PD, které by s ohledem na v daném místě 
vedené rozvody kabeláže neodpovídalo požadavkům PBŘ, pro tuto změnu závazku jsou naplněny 
podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

 
2.8. Změna odvodnění střechy 

V rámci změny odvodnění střechy dojde k přespádování střešního EPS bez navýšení materiálu 
a ceny. Navržený zaatikový žlab z lakovaného pozinkovaného plechu ve smluvní ceně 655,-
Kč/m tímto řešením bude vypuštěn. Spád střechy bude odveden do stejných navržených vpustí, 
do kterých měl ústit žlab. Při tomto řešení dojde také k vypuštění kačírkové lišty 290,-Kč/m, 
která měla oddělovat násyp kačírku ze střechy od žlabu. 

 
Realizace těchto prací vede ke snížení finančních prostředků o částku -72 455,50,- Kč bez DPH 
(méněpráce –72 455,50,-Kč). 

Pro tuto změnu závazku jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

 
2.9. Plotová zídka a konstrukce na popínavé rostliny 

Treláž pro popínavé rostliny se nebude realizovat. Nově se oddělí nová fasáda od veřejného 
chodníku zídkou ze ztraceného bednění. 

 
Realizace těchto prací vede ke snížení finančních prostředků o částku -218 381,00,- Kč bez DPH 
(méněpráce –354 335,00,- vícepráce 135 954,00,-Kč). 

Pro tuto změnu závazku jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

 
2.10. Čistící zóna 

Vstupní rohož z Al profilů spojených nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, 
tloušťky 22 mm ve smluvní ceně 10 493,75Kč/m2 (příloha ZL02 Zl 2.10. položka v rozpočtu 377, 
přílohou je také výpis zámečnických výrobků) bude nahrazena Rohoží ze 100 % polypropylenu 
zataveného do měkčeného PVC, výška 13,5 mm v ceně 4 500Kč/m2 (příloha ZL02 Zl 2.10. 
položka v rozpočtu 260, přílohou je také technický list navrhované rohože). Materiál v nových 
položkách soupisu stavebních prací je srovnatelný s nahrazovanými položkami. Rohož je díky 
své vysoké absorpční schopnosti ideální jako čisticí zóna ve vstupních prostorách budov. 
 

Realizace těchto prací vede ke snížení finančních prostředků o částku -27 510,00,- Kč bez DPH 
(méněpráce –35 430,00,- vícepráce 7 920,00,-Kč). 

Pro tuto změnu závazku jsou naplněny podmínky odst. 7 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 
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2.11. Ovladače vrat, doplňky k vratům 
Doplnění ovladačů kvůli komunikaci s bránami a ostatními vraty, pro uživatelský komfort vše na 
jednom ovladači. Vrata budou očíslovány stejným způsobem jako stávající. Dveře ve vratech 
budou vybaveny panikovou klikou. 

 
Realizace těchto prací vede ke zvýšení finančních prostředků o částku 59 300,00,- Kč bez DPH 
(vícepráce 59 300,00,-Kč). 

Pro tuto změnu závazku jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

 
2.12. Prosklení dveří PO4 

Dveře budou vybaveny pruhem z čirého skla.  
 
Realizace těchto prací vede ke zvýšení finančních prostředků o částku 5 426,00 Kč bez DPH 
(méněpráce –15 574 Kč, vícepráce 21 000,00 Kč). 

Pro tuto změnu závazku jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

 
2.13. Neprováděné práce 

Jedná se o duplicitní položky uvedené ve VV: 
D1.4.3 VZT, chlazení pol.27; D1.4.1 ZTI, dešťová kanalizace pol.34, pol.64, pol.65, pol.66, 
pol.67; D1.1. Architektonicko stavební řešení pol.172, pol.173, pol.174 

 
Realizace těchto prací vede ke snížení finančních prostředků o částku -121 948,20,- Kč bez DPH 
(méněpráce –121 948,20 Kč). 

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, a to v důsledku nadbytečného (duplicitního) uvedení těchto položek ve výkazu vý-
měr, pro tuto změnu závazku jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

 
2.14. Stožáry pro VO 

V projektové dokumentaci je uvažováno s novými lampami u nové komunikace. Ve výkazu vý-
měr chybí pro toto osvětlení stožáry.  

 
Realizace těchto prací vede ke zvýšení finančních prostředků o částku 28 314,00,- Kč bez DPH 
(vícepráce 28 314,00,-Kč). 
 
Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, a to v důsledku opomenutí těchto položek ve výkazu výměr (oproti výkresové části 
PD), pro tuto změnu závazku jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 
 
 
2.15. Změna soklu v m.č. 1.68   

Hliníková soklová lišta bude nahrazena keramickým soklem z dlažby. 
 
Realizace těchto prací vede ke snížení finančních prostředků o částku -13 366,12,- Kč bez DPH 
(méněpráce – 19 632,00,- vícepráce 6 265,88,-Kč). 
 
Pro tuto změnu závazku jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

 
 
2.16. Doplnění oplocení pozemku 

Jedná se o oplocení ze systémových plotových dílců mezi plotovými sloupky. Povrchová úprava 
je pozink tudíž odpadají následné náklady za pozdější údržbu. Součástí oplocení jsou taktéž 
podhrabové desky, které usnadní následnou údržbu kolem oplocení. Nově navržené oplocení 
bude dodáno za 3 150Kč/bm.  

 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 193 303,82 Kč bez DPH 
(vícepráce 193 303,82 Kč). 
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Pro tuto změnu závazku jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 
 
 
2.17. Zrušení příčky v garáži stávající budovy 

Zděná příčka a vše s ní spojené nebude realizována. Prostor garážového stání zůstane beze 
změny. 
 

Realizace těchto prací vede ke snížení finančních prostředků o částku -214 661,15,- Kč bez DPH 
(méněpráce – 214 661,15,-Kč). 
 
Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, a to v důsledku změny vyjádření HZS ZLK k požárně bezpečnostnímu řešení, pro 
tuto změnu závazku jsou naplněny podmínky odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 
 
 
2.18. Změna oplechování atiky 

Asfaltový pás na atice bude nahrazen lakovaným pozinkovaným plechem RŠ 570 mm přes 
celou tloušťku atiky, ukotven pomocí podkladního pozinkovaného plechu.  

 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 111 549,55,- Kč bez DPH 
(méněpráce – 77 829,95,-Kč, vícepráce 189 379,50,-Kč). 
 
Pro tuto změnu závazku jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 
 
 

 

Finanční náklady změny 

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce 
ve výši 1 322 073,31 bez DPH a méněpráce ve výši – 1 399 819,27 Kč bez DPH. Tyto práce 
vyplynuly z dodatečných zjištění v průběhu stavby, jsou naplněny podmínky § 222 zákona č. 
134/2016 Sb. 

• Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky RTS a dle rozpočtu v SOD 

• předmětem VCP a MNP je provedení úprav viz samotný rozpočet a popis změn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Uherském Hradišti dne …………………… …………………………………. 

                                                                                   za zhotovitele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

2. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

• Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou potřebné pro kvalitní a funkční 
řešení díla, dle názoru TDS, nelze tyto práce, jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky. 

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

1 322 073,31 1 599 708,71

-1 399 819,27 -1 693 781,32

23 664 410,50 28 633 936,71

23 731 398,00 28 714 991,58

23 653 652,04 28 620 918,97

23 653 652,04 28 620 918,97

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY PO ZAPOČTENÍ ZL Č.2

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ  

POLOŽKA

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ZAPOČTENÍ ZL Č.1
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• Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního vý-
kazu výměr – vícepráce, méněpráce. 

• Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v sou-
ladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhoto-
vitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na 
realizaci stavby. 

• TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD.  

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č. 02 odsouhlasit. 

 

 

V Uherském Hradišti dne ………………… …………………………………. 
 Michal Kučera 
 

3. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD) 

• GP (AD) doporučuje ZL č. 02 schválit. 

 

 

V Uherském Hradišti dne ………….……… …………………………………. 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

4. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.  
 
Návrh finančního krytí: Výše uvedené vícepráce nepovedou k navýšení celkové částky rozpočtu 
projektu schváleného v IZ č. 2148/170/03/24 na tuto akci. Na pokrytí finančního navýšení plynou-
cího ze změnového listu č. 2 bude využita rezerva ve zdrojích akce po vysoutěžení dodavatele 
stavby – v rámci platného investičního záměru a jeho dodatků.  

 
 
 

Ve Zlíně dne …………… …………………………………. 
  
 JUDr. Josef Valenta 
                                                                                                                         ředitel  
                                                                                                        Zdravotnická záchranná služba   
                                                                                                               Zlínského kraje, p.o. 
 
 

 
Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č.1  položkový rozpočet změn 
 
 
 
 
 
Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, druhý výtisk 
u objednatele, jeden u TDS a jeden u odboru investic KÚZK. 


