
 EDUHA, s.r.o., Studentské nám.1535, 686 01 Uherské Hradiště 

IČ: 27680657, web: www.eduha.cz, e-mail: byty@eduha.cz, tel: 730 145 631, havarijní služba 24/7: 730 141 680  

 
 

Zpráva o použití nesprávných rozpočtových podkladů k veřejné zakázce malého 
rozsahu na stavební práce: 
STAVEBNÍ ÚPRAVY A UDRŽOVACÍ PRÁCE BYTU Č. 1 – Moravní náměstí č.p. 793, 
Uherské Hradiště 
 
 
 
 
Dne 24.06.2024 jsme mailem obdrželi prováděcí projektovou dokumentaci včetně rozpočtových 
podkladů ke kompletní rekonstrukci bytu 793/1 (podrobněji viz. nadpis). Při kontrole titulního listu u 
rozpočtu projektanta jsme zjistili, že je zde uveden název jiného bytu, ke kterému tatáž projekční 
kancelář zpracovávala v uvedené době projekční podklady (konkrétně byt č. 1 – Nám. Míru č.p. 430, 
UH). Požádali jsem tedy obratem o opravu podkladů. Následující den jsme dostali opravené 
podklady, těmi jsem nahradili původní podklad, a věc odložili, neboť v řečené době byly připraveny 
ke kompletní rekonstrukci jiné byty a realizace rekonstrukce tohoto bytu byla prozatím odložena. 
 
V prosinci 2024, na základě schválení zadávacího listu zadavatele, byla zahájena veřejná zakázka 
malého rozsahu na kompletní rekonstrukci bytu 793/1, společně s dalšími čtyřmi byty. 
Předpokládaná cena díla tohoto bytu byla dle rozpočtu projektanta stanovena na 1.731.402,60,-Kč 
bez DPH. Nejnižší nabídka, podaná společnosti STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o., IČ 
46346171, byla 1.714.427,00,- Kč bez DPH. Dne 30.01.2025 tak byla uzavřena smlouva o dílo a dle 
podmínek smlouvy byly neprodleně zahájeny stavební práce. Jelikož se v průběhu realizace objevil 
nesoulad v počtu dveří mezi výkresovou dokumentací a smluvním rozpočtem, bylo na prvním 
kontrolním dnu ujasněno zadání vnitřních dveří s tím, že bude vyřešeno dodatkem ke smlouvě o dílo, 
společně s dalším případnými vícepracemi a méněpracemi.  
 
Před zpracováním dodatku, který měl řešit vícepráce a méněpráce, jsme dne kontrolovali 
15.04.2025 návrh změnového listu oproti smluvnímu rozpočtu. Byly zde obsaženy i položky, které 
nebyly součástí změn. Po důkladné kontrole jsme dospěli ke zjištění, že smluvní rozpočet je 
zpracován na částečně nesprávném podkladu. Celkový rozpočet stavby byl k jinému bytu - 430/1. 
Při této kontrole jsme dále zjistili, že dílčí rozpočty profesí, tj. rekonstrukce ústředního vytápění, 
zdravotechniky, vzduchotechniky, silnoproudu a slaboproudu, byly použity správně. Pochybení tedy 
nastalo u celkového rozpočtu. Díky tomu nebyla chyba úplně zjevná. 
 
Neprodleně jsme kontaktovali projektanta s žádostí o prověření a zaslání správného rozpočtu. Tento 
s omluvou obratem poslal správný podklad, který stanovuje předpokládanou cenu na 1.036.044,52,-
Kč bez DPH.  
 
Dne 16.04.2025 jsme předběžně informovali emailem zástupce zadavatele (Bc. Pavlína Jagošová, 
Ing. Radek Chybík, Ing. Soňa Mikulincová). Zároveň jsme možný postup projednali se zástupci 
právního odboru JUDr. Danou Šilhavíkovou a Mgr. Milanem Vaculíkem. Byl nám doporučen 
následující postup: 
- Dodatkem č.1 prodloužit termín dokončení díla 
- Schválit dohodu o narovnání v RM 
- Druhým dodatkem upravit příslušný správný rozpočet s použitím položkových cen ze současného 

smluvního rozpočtu. 

Tento postup jsme ještě ten den (16.04) předjednali se zástupci zhotovitele, který s postupem vyjádřil 
souhlas. 
Po vypracování návrhu dohody o narovnání, kterou zpracoval právní odbor, jsme tuto předložili také 
zástupcům zhotovitele, který s navrženým postupem souhlasí.  
Dne 30.04.2025 byl podepsán dodatek č. 1, který prodloužil termín k dokončení a převzetí díla do 
06.06.2025. 
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K datu sepsání této zprávy dosud nedošlo k částečné ani dílčí fakturaci za průběžné plnění díla. 
 
 
 
 
 
V Uherském Hradišti dne 15.05.2025 
 
 
 
 
 

Ing. Libor Karásek 
jednatel společnosti EDUHA, s.r.o. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


