
stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast FO 02

Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD) SD č. 11

SD zpracoval: EKIS spol. s.r.o. Datum: 20.11.2024

SD č. navazuje na: OZ č. 07 PZ č. PL č.: 

Odesláno/ předáno: osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024  předkládáme návrh úpravy

             dohodnutá cena             
            zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:

          ZL č.11 Úprava trasy mlatového chodníku vč. vícenákladů na  ohumusování

Příloha k SD č.10  – Soupis prací
Cena stavebních prací

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 Zhotovitel provede
neodkladnou změnu dle čl. 6.3, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci
ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení
ceny podle pravidel uvedených v SOD.

Cena odpočty 0,00 Kč
Cena přípočty           89 260,04 Kč
Cena celkem    89 260,04 Kč
DPH  21 % 18 744,61 Kč
Cena včetně 108 004,65 Kč

            Počet listů příloh:    1 list oceněného výkazu výměr,zápis ve SD, situační plánek
Navrhovaná změna ceny díla 
(slovy):

Navrhovaná prodloužení lhůty dokončení díla :

osmdesátdevěttisícdvěstěšedesát 
korun a 04 haléřů

            

(bez DPH)
OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: PROJEKTANT: PŘÍKAZNÍK: 

INV MHMP EKIS spol. s.r.o. PRO-CONSULT s.r.o. Výstavba-inženýring s.r.o.

Ing. R.Walica Ph.D. Ing. Jiří Pospíšil Petr Coufal Ing. M.Železný

__________________ __________________ _____________________ __________________ 

Datum: Datum: Datum: Datum:



stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast FO 02

Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD) SD č. 12

SD zpracoval: EKIS spol. s.r.o. Datum: 20.11.2024

SD č. navazuje na: OZ č. 07 PZ č. PL č.: 

Odesláno/ předáno: osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024  předkládáme návrh úpravy

             dohodnutá cena             
            zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:

          ZL č.12 Bourání stávající žlabovky v místě kamenného obkladu,zemní práce

Příloha k SD č.10  – Soupis prací
Cena stavebních prací

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 Zhotovitel provede
neodkladnou změnu dle čl. 6.3, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci
ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení
ceny podle pravidel uvedených v SOD.

Cena odpočty 0,00 Kč
Cena přípočty           110 391,69 Kč
Cena celkem    110 391,69 Kč
DPH  21 % 23 182,25 Kč
Cena včetně 133 573,94 Kč

            Počet listů příloh:    1 list oceněného výkazu výměr,zápis ve SD, situační plánek
Navrhovaná změna ceny díla 
(slovy):

Navrhovaná prodloužení lhůty dokončení díla :

stodesettisíctřistadevadesátjedna
korun a 69 haléřů 

            

(bez DPH)
OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: PROJEKTANT: PŘÍKAZNÍK: 

INV MHMP EKIS spol. s.r.o. PRO-CONSULT s.r.o. Výstavba-inženýring s.r.o.

Ing. R.Walica Ph.D. Ing. Jiří Pospíšil Petr Coufal Ing. M.Železný

__________________ __________________ _____________________ __________________ 

Datum: Datum: Datum: Datum:



stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast FO 02

Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD) SD č. 13

SD zpracoval: EKIS spol. s.r.o. Datum: 3.12.2025

SD č. navazuje na: OZ č. 07 PZ č. PL č.: 

Odesláno/ předáno: osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024  předkládáme návrh úpravy

             dohodnutá cena             
            zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady:

          ZL č.13 Rektifikace  RŠ výpustě rybníka v mlat. chodníku

Příloha k SD č.10  – Soupis prací
Cena stavebních prací

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 Zhotovitel provede
neodkladnou změnu dle čl. 6.3, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci
ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení
ceny podle pravidel uvedených v SOD.

Cena odpočty 0,00 Kč
Cena přípočty           33 910,18 Kč
Cena celkem    33 910,18 Kč
DPH  21 % 7 121,14 Kč
Cena včetně 41 031,32 Kč

            Počet listů příloh:    1 list oceněného výkazu výměr,zápis ve SD, situační plánek
Navrhovaná změna ceny díla 
(slovy):

Navrhovaná prodloužení lhůty dokončení díla :

třicettřitisicdevětsetdesetkorun a 
18 haléřů

            

(bez DPH)
OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: PROJEKTANT: PŘÍKAZNÍK: 

INV MHMP EKIS spol. s.r.o. PRO-CONSULT s.r.o. Výstavba-inženýring s.r.o.

Ing. R.Walica Ph.D. Ing. Jiří Pospíšil Petr Coufal Ing. M.Železný

__________________ __________________ _____________________ __________________ 

Datum: Datum: Datum: Datum:
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