
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo stavby: 32863

DODATEK ě. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 17.09.2024 ve znění dodatku ě. 1

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Petrem Koletou
bankovní spojení:
č. účtu: 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CZ a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
zastoupený Ing. Michalem Sumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
bankovní spojení: 
č.účtu 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „III/3089 Smiřice křižovatka s 1/33 - Hořiněves křižovatka s III/32531“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto Dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené
smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah
Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku Číslo Pod-
článku

Příslušné údaje

Datum zahájení prací

Doba pro dokončení Stavby
(= prací)
Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby)

í.1.3.2
1.1.3.3

V termínu určeném zadavatelem
(30.09.2024)
20 týdnů od termínu určeného
zadavatelem (23.06.2025)
6 týdnů po termínu dokončení Stavby
(04.08.2025)
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Číslo stavby: 32863

Přerušení prací (zimní přestávka) 25.11.2024-30.03.2025
Doba realizace Díla 20 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další
dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný
harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel
obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Petr Koleta

hejtman

Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík

ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci
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Příloha Č 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby

Číslo stavby 32863
Registrační Číslo projektu
Smlouva o dílo uzavřená dne 17 09 2024

Číslo jtmfiiv

III/3089 Smiřice křižovatka s 1/33 - Hořiněves křižovatka s 111/32531
Nťixev nhidkin
SO 101.2. Komunikace - km 2,928 km *1,342
SO 1013 komunikace - km 0,000 - km 0,843
Objednatel___________________________________________________________________________________________________________________

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce _____________________________________________________________________________________________________________________________

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s , Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor),

VDI PROJEKT s.r o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, Ing. Miroslav Kučera, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT; 0701063

Zhotovitel
EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

Popis a zdůvodnění ztnčny
Předmětem změny stavby č 2 je následující:

Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení doby pro dokončení stavby ze dne 29 5 2025 z důvodů změny technologie provádění stavby se mění termín realizace stavby, a to 
následovně

Terminy realizace stavby Dodatek č I ze dne o 5 2025
Termín zahájení prací v roce 2024: 30 9 2024
Termín dokončení stavby (= prací) v roce 2024 10 11 2024
Doba realizace stavby (=prací) v roce 2024:8 týdnů
Dxitum zahájení zimní prestávky:25 11.2024
Datum ukončení zimní přestávky;31 3 2025
Termín zahájení prací v roce 2025: 31 3 2025
Tcnnin dokončení stavby (=prací) v roce 2025: 9 6 2025
Doba realizace stavby (=prací) v roce 2025:10 týdnů
Termín dokončení díla v roce 2025:21 7 2025
Doba realizace díla celkem: 18 týdnů + 6 týdnů

Termíny realizace stavby: - dle návrhu ZBV č.2
Termín zahájení prací v roce 2024: 30 9 2024
Termín dokončení stavby (= prací) v roce 2024: 10 11 2024
Doba realizace stavby (=praci) v roce 2024:8 týdnů
Datum zahájení zimní přestávky:25 11 2024
Datum ukončení zimní přestávky:31.3,2025
Termín zahájení prací v roce 2025: 31 3 2025
Tvniiín dokončení stavby (=prací) v roce 2025: 23 6 2025
Doba realizace stavby (=prací) v roce 2025; 12 týdnů
Termín dokončení díla v roce 2025:4 8 2025
Doba realizace díla celkem: 20 týdnů + 6 týdnů

Přílohy evidenčního listu
1 HMG stavbv, aktualizace 24.4.2025
2 Žádost zhotovitele o prodloužení Doby pro dokončení stavby (=praci) ze dne 29 5 2025
3

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku
Č 1 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č 2:
Nová cena stavby po

zrněné Č 2: Celková změna +/- oproti cen nabídce:méněpráce vícepráce

55 586 391,50 Kč 54 740 399,42 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 54 740 399,42 Kč -845 992,08 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.2: 0,00 Kč 0,00 Kč

Odsouhlaseni změny z?
Název tínny Jméno a pří jmění : Datum :

Zhotovitel EUROVIA CS, a s Ivan Cupal

Projektant (autorský dozor) . VDI PROJEKTsro Ing. Miroslav Kučera

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s,
Martin Dvořáček

Technický dozor
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a s.
Martin Dvořáček

Asistent technického dozoia-

  

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

111/3089 Smiřice křižovatka s 1/33 - Hořiněves křižovatka s 111/32531

EUROVIA

EUROVIA CZ a.s.
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Jiřího Koutníka
Kutnohorská 59/23,
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ

Kopie:
p. Martin Dvořáček

Naše značka
09/2025 Smiřice - Hořiněves

Vyřizuje/linka
Ivan Cupal

Hradec Králové
29.5.2025

Stavba: 111/3089 Smiřice křižovatka s 1/33 - Hořiněves křižovatka s 111/32531 č. stavby 32863

Žádost o prodloužení Doby pro dokončení stavby (=prací)

Vážený pane inženýre,

na základě smluvní dokumentace ke stavbě 111/3089 Smiřice křiž, s 1/33 - Hořiněves křiž, s
111/32531 a v souladu s podmínkami Červené knihy FIDIC žádáme o prodloužení Doby pro dokončení
stavby (=prací) pod čl. 1.1.3.3 Smluvních podmínek z těchto důvodů:

V průběhu místního šetření na Stavbě konaného dne 7.4.2025 za účasti zástupce Objednatele a
autorského dozoru Objednatele (dále jen „AD"), byly zjištěny následující nepředvídatelné fyzické
podmínky na Staveništi, které Zhotovitel ani s náležitou péčí nemohl předpokládat. Na dvou objektech,
SO 101.2 a SO 101.3, bylo provedeno měření modulu přetvárnosti. Měření proběhlo v úrovni pláně.
Na základě nevyhovujících zkoušek a místních zjištěných podmínek bylo rozhodnuto o změně
technologie provádění stavby.
Dle zadávací dokumentace měla proběhnout sanace krajů vozovek v šíři 2,2 m (včetně vozovky,
krajnice a přilehlého svahu), kdy vzhledem k naměřeným hodnotám není provedení dle zadávací
dokumentace vhodné.

Na objektu SO 101.2 ve st. 4,025 - KÚ, byl zjištěn nadměrný výskyt vody (podpovrchové a povrchové),
a bez dalších technických opatření k zamezení průsaku vody do podkladních vrstev komunikace nebylo
možné řádně sanovat krajnici dle zadávací dokumentace.

Řešení AD z místního šetření: sanování zvodnělého podloží pomocí lomového kamene frakce
0/250. Dále bylo doplněno odvodnění parapláně z drenážních trub DN100 ve staničení ZÚ -4,025.

EUROVIA CZ a. s., Praha 4, U Michelského lesa 1581/2 , Michle, PSČ 140 00
T/ +420 224 951 111 - F/ +420 224 933 525 -www.eurovia.cz

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561
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111/3089 Smiřice křižovatka s 1/33 - Hořiněves křižovatka s 111/32531

EUROVIA

Na objektu SO 101.3 ve st. 0,000-0,750, krajnici nebylo možné řádně sanovat podle zadávací PD a
návrhu RDS, protože nebylo možné řádně odvodnit parapláň zemního tělesa.

Řešení AD z místního šetření: sanování podkladních vrstev pomocí ŠCM - vibrocem.

Vzhledem k uvedenému Zhotovitel, dle zápisu z KD, provedl místo plošných sanací rýhu v šíři 0,5 - lm
(neúnosného podkladu). Tato úprava představovala změnu zadávací dokumentace a bylo nezbytné její
doplnění do zadávací PD a následně do RDS.

K uvedeným skutečnostem Zhotovitel zaslal Oznámení č.8 ze dne 9.4.2025 a předložil aktualizovaný
HMG ke dni 24.4.2025 viz. Příloha s prodloužením Doby pro dokončení stavby (=prací) o 2 týdny.

S pozdravem,

Ivan Cupal

Zástupce Zhotovitele

Příloha č.l - Harmonogram

EUROVIA CZ a. s„ Praha 4, U Michelského lesa 1581/2 , Michle, PSČ 140 00
T/ +420 224 951 111 - F/ +420 224 933 525 - www.eurovia.cz

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561
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