	
Dodatek č. 3
Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele:	 	99/2017		
číslo smlouvy dodavatele:		H 16-058

Název díla:	
„Jez na Teplé u ČS Teplička – výstavba rybího přechodu – studie proveditelnosti“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  




Dodavatel:	HG partner s.r.o.
	Smetanova 200, 250 82 Úvaly
IČ:	27221253
DIČ:	CZ27221253
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti
Dodavatele zastupuje:	

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č.105510 
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 2. 2017.

Předmětem dodatku smlouvy je změna Čl. IV. Termín plnění.  

Původní znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:						 	06.02.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní studie):   	31.07.2017 

Ukončení díla:						31.08.2017

Za písemný doklad o předání se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se dodavatelem díla.

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:						 	06.02.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní studie):   	do 1 měsíce po projednání studie s AOPK ČR. 

Ukončení díla:						30.11.2017

Za písemný doklad o předání se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se dodavatelem díla.

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 3


1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
4. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatku č. 3 smlouvy. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku smlouvy. 
5. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku smlouvy za obchodní tajemství.
6. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku nenabude později.



Chomutov, dne 					Úvaly, dne










……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jaroslav Vrzák
investiční ředitel					Jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 			HG partner s.r.o.	

Strana 1 (celkem 3)


Strana 3 (celkem 3)
