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Dodatek č. 1 VHZ-2024-904-000023/1 

ke smlouvě o dílo č. VHZ-2024-904-000023 

 
na stavbu „24.27_Povodeň 2024 - Loučná n.D. - zajištění havarijního stavu přechodu 

vodovodního přivaděče v 4,040km přes řeku Desná – opěrná stěna“ 

 
uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  

se sídlem:  Jílová 6, Šumperk, 787 01 

IČ:  47674954 

DIČ:  CZ47674954 

zastoupena:     Ing. Roman Macek, předseda představenstva 

zapsán v obchodním rejstříku:  vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714 

bankovní spojení:  ***  

  *** 

dále jako „Objednatel“   

 

Obchodní firma  JR Stavby CZ, s.r.o. 

se sídlem: Hybešova 200/6, 772 00 Olomouc  

IČ: 26875080 

DIČ: CZ26875080 

zastoupen Jaroslavem Rosypalem, jednatelem   

zapsán/a v obchodním rejstříku: C 41039 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

bankovní spojení: *** 

 *** 

dále jako „Zhotovitel“ 

  

1. Předmět dodatku 

Smluvní strany uzavřely dne 6.12.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „24.27_Povodeň 

2024 - Loučná n.D. - zajištění havarijního stavu přechodu vodovodního přivaděče v 4,040km přes řeku 

Desná – opěrná stěna“ Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu vypořádání víceprací a 

méněprací a změně termínu dokončení díla. Cena díla je upravena na základě rozpočtu změnového listu, který 

je přílohou tohoto dodatku – ZL č. 01. 

4. Doba a místo provádění díla 

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku 4.2. Smlouvy o dílo, který nově zní takto: 

4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré kroky vedoucí k provádění Díla neprodleně po předání a převzetí 

Staveniště. Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce a předá Objednateli celé Dílo nejpozději do 23. 6. 2025. 



 

 Smlouva o dílo ,, 24.27_Povodeň 2024 - Loučná n.D. - zajištění havarijního stavu přechodu vodovodního 

přivaděče v 4,040km přes řeku Desná – opěrná stěna“ 
 

 

 2/2 

Termíny pro dokončení stavebních prací a předání Díla můžou být změněny pouze dohodou smluvních stran 

ve formě dodatku ke Smlouvě. 

5. Cena díla a platební podmínky 

 

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně: 

5.1 Za provedení díla dle článku 1 této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu: 

 

Cena díla celkem dle SoD (bez DPH) 4 449 986,33 Kč 

ZL (bez DPH) 16 603,81 Kč 

VÍCEPRÁCE  132 295,31 Kč 

MÉNĚPRÁCE - 115 691,50 Kč 

VÍCEPRÁCE CELKEM 132 295,31 Kč 

MÉNĚPRÁCE CELKEM        -115 691,50 Kč 

Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH) 16 603,81 Kč 

Cena díla celkem dle dodatku č.1 (bez DPH) 4 466 590,14 Kč 

DPH 21%        937 983,93 Kč 

Cena díla celkem dle dodatku č.1 vč. DPH 21% 5 404 574,07 Kč 

 

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění. 

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 strany A4 a přílohy. Dvě vyhotovení obdrží 

objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou 

smluvních stran. 

Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v 

Registru smluv. 

Přílohy dodatku č. 1: 

1) Žádost zhotovitele o prodloužení termínu 

2) Změnový list vícepráce a méněpráce 

 

 

 

 

______________________________ _________________________________ 

Ing. Roman Macek 

 

Jaroslav Rosypal 

předseda představenstva 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

jednatel 

JR Stavby CZ, s.r.o. 

V Šumperku dne: 30. 5. 2025 

 

  

V Olomouci dne: 30. 5. 2025 

 

 


