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předání staveniště

zahájení výluky 28.6.2025 v 22.00

vytýčení inženýrských sítí

DIO projednání, vyparkování, dopravní značení 

zajištění TV posun trolejí,odpojení ukolejení

denontáž asfaltů a žulové dlažby

výluka tramvajového provozu

odstranění kolejnic,nakládka,odvoz

trhání pražců, odvoz kameniva

zemní práce včetně sanace, drenáže a úprava pláně 40Mpa

konstrukční vrstvy ŠD

výkopové a bourací práce - kalník 2x 

výstavba nových - kalníků

sanace, betonáž desky c 20/25 xf3 

montáž rektifikačních pražců

pokládka kolejí rektifikace 

betonáž pod kolejí c30/37xf4 včetně stabilizátoru

vytvrdnutí betonu

svařování kolejí,  montáž bokovnic

pokládka podkladní vrstvy

pokládka ložné vrstvy

pokládka obrusné vrstvy

zálivky

broušení kolejí

provedení VDZ

vrácení troleje, TBZ, zavedení zkušebního provozu

dokončovací práce

úklid staveniště

odstranění DIO

spuštění do provozu, ukončení výluky

odstranění vad a nedodělků, práce prováděné za provozu
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HMG „Rekonstrukce TT Pražská a Ukrajinská, úsek U Jána - zast. Hlavní nádraží"
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