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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. NPU-420/98431/2024
„SZ Libochovice – nová přípojka splaškové kanalizace a 
rekonstrukce dešťové kanalizace  (východní část)“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce, roku 

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: xxx
zastoupený PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem územní památkové správy v Ústí nad Labem
Správce objektu: Ing. Michaela Prokopová, vedoucí správy zámku Libochovice (Zástupce objednatele)
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, správa státního zámku Libochovice
adresa: Náměstí 5. května čp. 1, 411 17 Libochovice 
tel.: xxx
(dále jen „Objednatel“)

a
Kokoška Jan s.r.o.
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 35646                                                                                                                                                                            
IČO: 04026993, DIČ:CZ 04026993
se sídlem: Vrchlického 824, 411 17 Libochovice 
zastoupen: oprávněná osoba zhotovitele: Mgr. Jan Kokoška
bankovní spojení: RB a.s., č. ú.: xxx
Kontaktní osoba: jméno, email, tel: Mgr. Jan Kokoška, xxx
 (Zástupce zhotovitele)
(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule
1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 11. 2024 smlouvu o dílo č. NPU-420/98431/2024 „SZ Libochovice – nová přípojka splaškové kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu stavby bylo nalezeno několik zděných historických štol, o jejichž existenci nebyly žádné doklady. V návaznosti na tuto skutečnost byl uzavřen dodatek č. 1. Následně bylo třeba vyžádat si vyjádření správce VTL plynového vedení. Toto vyjádření Objednatel nakonec neobdržel, a proto bylo třeba práce provést podle původního plánu, ale ručním výkopem se sondou. Současně bylo třeba další postup prací na finálním provedení povrchů konzultovat a koordinovat s obcí Libochovice. Z technologických důvodů bylo nutné část plnění přesunout do vhodných klimatických podmínek.
3. S ohledem na tyto skutečnosti, které nemohly smluvní strany předvídat, se smluvní strany dohodly na změně rozsahu prací a změně termínu pro dokončení Díla.


1. [bookmark: _Ref29200563]Předmět dodatku
1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací spojených s prováděním Díla dle připojeného změnového listu č. 2. 
1.2. V důsledku změny rozsahu prací smluvní strany sjednávají změnu celkové smluvní částky uvedené v odstavci 5.1. Smlouvy, a to tak, že nově zní:
5.1. Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, oceněné na základě jednotkových cen uvedených Zhotovitelem v Příloze 1. ke smlouvě Rozpočet, a v ZL 1 a 2 
v celkové výši 4.343 285,63 Kč;
smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)
v celkové výši 5.255 375,61 Kč vč. DPH.
1.3. V důsledku změny rozsahu prací a skutečností uvedených v Preambuli odst. 2 tohoto dodatku smluvní strany sjednávají změnu doby pro dokončení, předání a převzetí díla uvedené v odstavci 4.1.3. Smlouvy, a to tak, že nově zní:
4.1.3. Doba pro dokončení Díla: do 31. 5. 2025
1.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

2. [bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Závěrečná ustanovení
2.1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení. 
2.2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
2.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.
2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1: Změnový list č. 2


	V Ústí nad Labem dne …………………




[bookmark: _GoBack]
……………………………………………………
PhDr. Petr Hrubý, ředitel
objednatel 
	V ………………….. dne …………………





……………………………………………………
Mgr. Jan Kokoška 
Zhotovitel 
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