	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo : 0212025

	Zhotovitel:
	Kokoška Jan s.r.o.
Vrchlického 824
411 17 Libochovice
IČ:04026993

	Komu:	Národní památkový ústav, statní příspěvková organizace
Valdštejnské náměstí 162/3
118 01 Praha 1 - Malá Strana
	Datum: 27.5.2025

	Název akce:
SZ Libochovice - nová přípojka splaškové kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace (východní část)

	Způsob odeslání/
předání/datum:
	poštou
	E-mailem-
X
	Faxem:
	osobně

	Odkazy	na specifikaci: na výkresy:
na  rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	ne

	
	ne

	
	ne

	
	čas plnění a snížení nákladů

	Popis a zdůvodnění změny:

Dle §222 odst. 6

1.
Z důvodu změny technologického postupu výstavby splaškové přípojky a záporného stanoviska Gasnetu ohledně dodržení prostorové normy s pokládkou kanalizace.
2.
Provedení obnovy povrchu - komunikace. Obnova povrchu dle PD jen nad rýhou, nově povrchy komunikace budou obnoveny v celém rozsahu. Spolufinancování město Libochovice.
Z těchto důvodů se posouvá termín dokončení stavby z 31.3.2025 (ZL1) do 31.5.2025.

	Důvod vícepráce/méněpr áce
	[bookmark: _GoBack]záměr
	chyba v projektové dokumentaci
X
	Ghyea
	
mGG
	Jiné okolnosti


X

	
	objednatele
	
	zhotovitele
	
	

	Počet připojených listů výkresů změny: O

	Ocenění změny:
-169 205,47 kč bez DPH

	Nově navržená změna sjednané ceny díla

+ 4 343 285,63 Kč bez DPH
	Změna navržené lhůty dokončení díla: 31.5.2025

	Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.	
Jan Kokoška
Mgr. Jan Kokoška	Podpis ............. ''	Datum: 28.5.2025



	

	PŘIJETÍ ZMĚNY

	Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
1) Odůvodněni změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
· změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
· nedojde ke změně zhotovitele,

	Stanovisko Investora
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnuti změny

PhDr. Petr Hrubý	Podpis .................. Datum ............
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:	 		

	
TDI souhlas s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá  investorovi
k přijetí / zamítnuti změny	_-
Ing. Martin Kučera	Podpi	.. ........ ...... Datum ....

	Toto Přijeti změny (dále jen "PZ') je dokladem posouzeni změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí/ zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / newhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací/ méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.



