[bookmark: _GoBack]




reg.č.stavby:







134V15100100

ZMĚNOVÝ LIST
NPÚ, SHZ Bečov nad Teplou - Odstranění havarijního stavu mostu






čisto ZL:

smlouva:
objednatel: zhotov el:

NPŮ-ŮPS Praha 2026H1240015
Národní památkový ústav, IČ: 75032333	02
Bolid M s.r.o., IČO: 26347741

název ZL:

Úpravy povrchů - kompresní omítky vnitřních stran parapetních zdí


pi'edmět změny:
Předmětem změny jsou Kompresní omítky vnitřních stran parapetních zdí

zdůvodněni nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp,):
Jedná se o provedení kompresní odsolovací omítky včetně příslušných podkladových, resp. penetračních nátěrů. Tato omítka bude provedena na parapetním zdivu z nově vyzděných cihel plných pálených. V exponovaném prostředí - most v zimním období musí být z důvodu neustálé průjezdnosti jednotek IZS ošetfován i technickou solí, se kompresní odsolovací omítka jeví nejvhodnější variantou.

zdůvodnění pfičin evenl nepfedvidatelnostl změny:

Jedná se o provedeni kompresní odsolovací omítky včetně příslušných podkladových, resp. penetračních nátěrů. Tato omítka bude provedena na parapetním zdivu z nově vyzděných cihel plných pálených. V exponovaném prostředí - most v zimním období musí být z důvodu neustálé průjezdnosti jednotek IZS ošetřován i technickou solí, se kompresní odsolovací omítka jeví nejvhodnější variantou.

zdůvodněni nemožnosti odděleni praci a samostatného zadání:

Jedná se o změnu, kterou z důvodu koordinace s přímo navazujícími restaurátorskými a staticky zajišťujícími pracemi, není vhodné, ekonomicky efektivní ani časově výhodné zadat samostatně. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	ANO

rozpočet:	méněpráce
NE




vliv na cenu díla:	ANO





CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ


vliv na termín dokončeni:
Práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS
jiné vlivy (na změnu PO apod.):

přílohy:
Položkový rozpočet + rekapitulace


podpis zhotovHele:

Lukáš Havlík / rokurista Bolid M podpis projektanta :
ln . Michael Balík, CSc./ Ateliér ln . M. Balíka
podpis TOS:

cena:	bez DPH
21%DPH
celkem
rozpočet:

cena:	bez DPH
21%DPH
celkem
cena:	bez DPH
21%DPH
celkem


-	Kč
OIN Kč
Kč

[image: ]
Kč
137 748,01 Kč
28 927,08 Kč
166 675,09 Kč











Datum




vícepráce
ANO


ln . Martin Voln· / Pro"e kt stav s I. s r.o.
podpis zástupce objednatele:

ln . Miroslav Ko c• / investiční referent





Datum





	
	
tfsloZL:

	
	
	02

	

	Vyj6drenr Projektanta

Rozsah d{la byl v tomto pffpadě upfesněn tak, aby reflektoval zji!těný stav a umožnil docf/it využitf v souladu s požadavky objednatele. Jedná se o Vefejnou zakázku malého rozsahu.

	Vyjédfenl TOS

Rozsah dfla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zji!těný stav a umotnil doc/lit vyutitf v souladu s požadavky objednatele. Jedná se o Veřejnou zakázku malého rozsahu.

	Vyj6drenl objednatele
Realizace těchto pracf bude na základě zji!těného skutečného stavu pfi prováděn! stavebnlch pracf v souladu se slučitelnost/ s jit provedenými pracemi, a to pň respektováni potadavku orgánu státnf památkové péče. V!e dle zákona 134/2016 Sb, § 6-  Zásady zadáváni veřejných zakázek.

	Dalšl vyjádfenl



	[image: ]Položkový  rozpočet stavby
Stavba:	997-03	SHZ Bečov nad Teplou - odstranění havarijního stavu mostu -
Zlč.2
Objekt:	01	SMVS 134V151000100 - odstraněnní havarijního stavu mostu

Rozpočet:	02	Vícepráce
Objednatel:
Národní památkový ústav
Valdštejnské náměstí 162/3 11800	Praha-Malá Strana
IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333
Zhotovitel:
BOLID M s.r.o.
Voršilská 2085/3 11000	Praha 1
IČO: 26347741
DIČ: CZ26347741
Vypracoval:


Rozpis ceny
Ludmila Rothová



Celkem
HSV


137 748,01
PSV


0,00
MON


0,00
Vedlejší náklady


0,00
Ostatní náklady


0,00
Celkem


137 748,01

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH
12	%
0,00 CZK
Snížená DPH
12	%
0,00 CZK
Základ pro základní DPH
21	%
137 748,01 CZK
Základní DPH
21	%
28 927,08 CZK
Zaokrouhlení

0,00 CZK
Cena celkem s DPH



166 675,09 CZK
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Rekapitulace dílů

	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	
62
	
Úpravy povrchů vnější
	
HSV
	
	
	
134 619,94
	
97,7

	
950
	
Přípravné a dokončovací práce
	
HSV
	
	
	
3128,07
	
2,3

	Cena celkem
	
	
	
	
	137 748,01
	100,0
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Položkový rozpočet
	S:
	997-03	SHZ Bečov nad Teplou - odstranění havarijního stavu mostu - ZL č.2

	O:
	01
	SMVS 134V151000100
	- odstraněnnf
	havarijního
	stavu
	mostu

	R:
	02
	Vícepráce
	
	
	
	



	

P.č
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena/ MJ
	

Celkem

	Díl: 62	Upravy povrchů vnější	134 619,94

	1 612434152R00
	Omítka kompresní odsolovací
	m2
	69,16000
	1 630,00
	112 730,80


nova položka : (36,4*0,95)*2	69,16000I

2l 622471317ROO	Nátěr nebo nástfik  stěn  vnějších,  složitost  1 - 2	m2	69,160001	316,50 1	21 889,14 1
nová položka : (36,4*0,95)*2	69,16000
	Díl:950
	Přípravné a dokončovací práce
	
	
	
	3128 07

	3 999281111R00
	Presun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky
do25 m
	t
	2,19514
	1 425,00
	3128,07

	
	
	
	
	
	
	


položka z SOD č.28
2,19514	2,19514
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