	ZMĚNOVÝ LIST

	NPÚ, SHZ Bečov nad Teplou - Odstranění havarijního stavu mostu

	reg.č.stavby:

smlouva:
objednatel: zhotovitel:
	134V15100100

NPÚ-ÚPS Praha 2026H1240015
Národní památkový ústav, IČ:: 75032333 Bolid M s.r.o., IČO: 26347741
	i!ísloZL;

	
	
	03

	
	
	

	
název ZL:
	
Kamenické prvky (kamenné desky, chrliče, spadiště)

	pfedmět změny:
Předmětem změny jsou Kamenické prvky. Jedná se o nově osazované kamenické prvky (chrliče a spadiště), dále o prvky demontované, očišťované a opětovně pokládané (Žulový lem) a dále o prvky očišťované a spárované (Záklop poprsní zídky.)
zdůvodněni nezbytnosti změny (havérle, požadavek OPP, technické důvody atp.):
Jedná se o provedení nově osazovaných kamenických prvků přímo navazujících na změnu odvádění srážkových vod nikoliv po celé délce mostu směrem k I. nádvol'í, ale podstatně kratšim príčným směrem přímo do bočních chrličů a jejich prostřednictvím do jednotlivých spadišť pod mostem. Dále se jedná o demontáž a montáž Žulového lemu po stranách kamenné pojezdové dlažby (původně oceňované jako dlažba a osazení zednickým způsobem). A dále o čištění a sdpárování Záklopu poprsní zídky jež bylo v původnim návrhu zcela opomenuto.

	zdůvodněni pfičln event. nepředvidatelnosti změny:
Jedná se o provedení nově osazovaných kamenických prvků přímo navazujících na změnu odvádění srážkových vod nikoliv po celé délce mostu směrem k I. nádvol'í, ale podstatně kratším příčným směrem přímo do bočních chrličů a jejich prostrednictvím do jednotlivých spadišf pod mostem. Dále se jedná o demontáž a montáž žulového lemu po stranách kamenné pojezdové dlažby (původněoceňované jako dlažba a osazení zednickým způsobem). A dále o čištění a sdpárování Záklopu poprsní zídky jež bylo v původním návrhu zcela opomenuto.

zdůvodněni nemožnosti odděleni praci a samostatného zadáni:

Jedná se o změnu, kterou z důvodu koordinace s pl'ímo navazujícími restaurátorskými a staticky zajišfujícimi pracemi, není vhodné, ekonomicky efektivní ani časově výhodné zadat samostatně. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivni a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.
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	vliv na cenu dila:
	ANO
	rozpočet: cena:
	


bez DPH 21%DPH
celkem
	
	




Kč
	vícepráce
ANO
	

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACI A VICEPRACI
	
	cena:
	bez DPH 21%DPH
celkem
	501765,00   Kč
105 370,65 Kč
607135,65  Kč
	

	vliv na termln dokončeni:
Práce nemají vliv na temin dokončeni akce SMVS

	Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

	přilohy:
Polo:tkový rozpočet+ rekapitulace
	
	




	podpis zhotovitele:

Lukáš Havlík / rokurista Bolid M
	
	

	podpis projektanta :
ln . Michael Balík, CSc. / Ateliér ln . M. Balíka
	
	

	podpis TOS:
	
	
	
	
Datum
	

	
	
	
	
	
	





	
	
tfsloZL:
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	Vyjádřeni Projektanta

Rozsah díla byl v tomto pfípadě upfesněn tak, aby reflektoval zji!itt§ný stav a umol:nil docflit vyuiitf v souladu s pol:adavky objednatele. Jedná se o Vefejnou zakázku malého rozsahu.

	Vyjádření TOS

Rozsah dTla byl v tomto pflpadt§ upfesněn tak, aby reflektoval zji!itěný stav a umožnil doc/lit vyul:il/ v souladu s požadavky objednatel.e Jedná se o Vefejnou zakázku malého rozsahu.

	Vyjádrenl objednatele
Realizace těchto pracf bude na základě zji!itěného skutečného stavu pfi prováděni stavebnlch pracl v souladu se slučitelností s jii provedenými pracemi, a to pfi respektování poiadavku orgánu státnl památkové péče. V!ie dle zákona 13412016 Sb,§ 6 - Zásady zadáváni vefejných zakázek.

	Další vyjádřeni



	Položkový  rozpočet stavby

	Stavba:
Objekt: Rozpočet:
	
	997-04	SHZ Bečov nad Teplou - odstranění havarijního stavu mostu -
Zlč.3
01	SMVS 134V151000100 - odstraněnní havarijního stavu mostu 02	Vícepráce

	Objednatel:
	
	Národní památkový ústav
Valdštejnské náměstí 162/3 11800	Praha-Malá Strana
	IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

	Zhotovitel:
	
	BOLID M s.r.o.
Voršilská 2085/3 11000	Praha 1
	IČO: 26347741
DIČ: CZ26347741

	Vypracoval:


Rozpis ceny
	
	Ludmila Rothová
	


Celkem

	HSV
	
	
	0,00

	PSV
	
	
	501 765,00

	MON
	
	
	0,00

	Vedlejší náklady
	
	
	0,00

	Ostatní náklady
	
	
	0,00

	Celkem
	
	
	501 765,00

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	12	%
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	12	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	501 765,00 CZK

	Základní DPH
	21	%
	105 370,65 CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	0,00 CZK

	Cena celkem s DPH
	
	
	
	
	
	
	607 135,65 CZK
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	Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

	Číslo
	Název
	
Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	
782
	
Konstrukce z přírodního kamene
	
PSV
	
	
	
501 765,00
	
100,0

	
Cena celkem
	
	
	
	
	501 765,00
	100,0
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[bookmark: _GoBack]ovy rozpočeto oz


P.č


Číslo položky


Název položky


MJ


Množstvl


Cena/ MJ


Celkem
Díl: 782	Konstrukce z ořirodního kamene	501 765,00
1 782-001
D+M kamenného chrliče vč. zhotovení prostupu stěnou, dodávky potrubí a těsnící manžety
ks
6,00000
47 320,00
283 920,00









nová položka : 6

6,00000


2 782-002

D+M kamenná obruba 100/50 mm pro valounové spadiště
- zhotovené ze stávající dlažby
bm
23,40000
1 925,00
45 045,00


nová položka : 3,9*6

23,40000


3 782-003

ulový lem - kamenické opravy a tmelení poškozených desek (do 10%)
bm
72,00000
840,00
60 480,00


nová položka : 72

72,00000


4! 782-005

! Žulový lem - spárováni
bm
12,000001
300.00 
21 600, ooj


nová položka : 72

72,00000


51782-006 
!
Záklop	poprsní zídky - čištění
bm
12,000001
100.00 1
56 160,00 1


nová položka : 72

72,00000


61782-007 
!
Záklop	poprsn	í zídky- spárování
bm
12.000001
400.00 1
34 560,00 1


nová položka : 72

72,00000




	S:
	997-04
	SHZ Bečov nad Teplou
	- odstraněni havarijnlho stavu mostu -
	ZL č.3

	O:
	01
	SMVS 134V151000100
	- odstraněnní
	havarijního
	stavu mostu

	R:
	02
	Vícepráce
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