
Čj.: NPÚ-440/48345/2025                   Evidenční číslo: 4006H1220012     Zn: SY 

Národní památkový ústav  

 

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana, 

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, 

bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710, 

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově, 

zástupce pro věci technické:  vedoucí oddělení nemovitého kulturního 

majetku, email: 

 

Doručovací adresa: 

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově 

adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov, 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

jméno/obchodní firma/právní forma ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.  

IČ:     09713662  
DIČ:     CZ09713662 
zapsaný v OR vedeném:   Krajským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 25864 
se sídlem:     Říčanská 1799, 251 01 Voděrádky-Říčany 
místo podnikání:    Říčanská 1799, 251 01 Voděrádky-Říčany 
bankovní spojení:    . 
číslo účtu:      
zastoupený:                                                  
kontaktní osoba:   
 (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem  
4006H1220012 

 
Článek I. 

 

Předmět smlouvy – určení díla: 
 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje 
nebezpečí toto dílo: „NPÚ, Státní zámek Sychrov – realizace stavebních prací na odstranění 
havárie litinového oplocení“ část A Odstranění havárie 1. a 3. části litinového oplocení“  
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Článek II. 
 

Předmět Dodatku č. 4 
 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 Místo a doba plnění, odst. 4.4. který nově zní takto:  
 
2.1.1. Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 30.9.2025. 
 
Důvodem změny je časová náročnost v souvislosti s větším rozsahem prováděných prací podrobněji 
popsaných ve ZL č. 1, č. 2,č. 6,č. 8 a č. 9.  
 
2.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě v souladu s ustanoveními 
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v 
platném znění, který vyplývá ze změnových listů ZL č. 2 a ZL č.8, a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, který vyplývá ze 
změnových listů ZL č. 1, ZL č. 6, ZL č. 9 kterými se mění předmět plnění, tak jak je dále v Dodatku č. 4 
popsáno. Smlouva ze dne 09. 12. 2022 se doplňuje v čl. II. Předmět smlouvy, o nový odstavec č. 2.2 
v tomto znění: 
2.2.1. Předmět smlouvy se mění o rozsah prací v souvislosti s narovnáním položek v části  
o zacházení s technologií na odlévaní plotových dílců, s odlitím ozdobných špic, technologií a rozsahem 
nátěrů, uložením pojezdových kolejnic brány do základů a rozsahu restaurování litinového oplocení 
v části 3. Tyto práce jsou specifikovány v odsouhlasených změnových listech č. 1, č.2, č.6, č.8 a č.9, 
které smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro 
provedení změny předmětu díla a které jsou přílohou tohoto dodatku.   
Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo 
č. 4006H1220012, týkající se realizace stavebních prací při obnově litinového oplocení část 1. a 3. na 
SZ Sychrov je zapříčiněna potřebou provedení změn stavby vzniklých v důsledku nepředvídatelných 
okolností při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení 
ostatních prací a z důvodu hospodárného nakládaní s prostředky. Podrobné zdůvodnění a specifikace 
těchto změn je uvedeno ve změnových listech ZL č. 1, č.2, č.6, č.8, č.9. 
 
2.3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5. Cena díla a platební podmínky, odst. 5. 1., který nově 
zní takto: 
5.1. Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cena 
pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje 
Zhotovitele díla nutné k řádnému splnění díla, a je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na 
částku: 

 

V případě, že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné 

provedení díla, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla 

postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění. 

Cena dle smlouvy o dílo, včetně dodatku č.3  bez DPH 12 801 060,24 Kč 

Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 4 navýšen bez DPH 
(vícepráce) 

  6 765 645,91 Kč 

Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 4 snížen bez DPH 
(méněpráce) 

- 2 070 624,94 Kč   

Cena části díla dle Dodatku č. 4 bez DPH (bilance) 4 695 020,97 Kč 

Celková cena díla vč. Dodatku č. 2 bez DPH 17 496 081,21 Kč 

DPH 21%   3 674 177,05 Kč 

Celková cena díla vč. DPH 21 170 258,26 Kč 
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Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění 

podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH 

bude účtována dle platných předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.  

Důvodem této změny jsou výše uvedené vícepráce a méněpráce popsané ve ZL č. 1, č.2, č.6, č.8, 

č.9. 

                                                                               Článek III. 
 
                                                                    Závěrečná ujednání 
3.1. Smlouva o dílo z 09.12.2022, dodatek č.1 ze dne 10.07.2024, dodatek č.2 ze dne 27.12.2024 a 

dodatek č.3 ze dne 31.03.2025, jsou v době podpisu dodatku platné a účinné. Tento Dodatek č. 4 je 
platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění. 

3.2.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č.4 podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě. 

3.3.  Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 4 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv. 
3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 4 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,   Občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
3.5.  Tento dodatek se uzavírá elektronickou formou. 
3.6.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.  

 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.        

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen 

svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, 

přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.  

 
 

Na Sychrově dne                                                                                                              

 

 

………………………………………….. 

                              

              ředitel, ÚPS na Sychrově  

za objednatele 

V Říčanech dne 

 

 

………………………………………….. 

Člen správní rady 

za zhotovitele 

 

http://www.npu.cz/


reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

méněpráce bez DPH 96 998,00 Kč

21%DPH 20 369,58 Kč

celkem 117 367,58 Kč

vícepráce bez DPH 1 450 965,20 Kč

21% DPH 304 702,69 Kč

celkem 1 755 667,89 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 1 353 967,20 Kč

21%DPH 284 333,11 Kč

celkem 1 638 300,31 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna negeneruje potřebu doplnění PD

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy

1 rozpočet

za zhotovitele:

Datum:

za TDI: 

Datum:

za objednatele:

Datum:

Změna řeší upřesnění nabídkového rozpočtu dle SoD a uvedení do souladu s projektovou dokumentací u oplocení – model plotového pole, formovací rám a ozdobné špice. A 

to jak v počtu ozdobných špic řešených v PD tak doplnění zcela nezbytných součástí realizace - modelu pro odlití špic, a také duplicitu položek (ostatní) v položkovém 

rozpočtu. 

Obnova litinového oplocení při příjezdu k 

zámku Sychrov - část 1

předmět změny:

Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.

změna nemá vliv na termín ukončení stavby

§222 odst.6  

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k 

provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné

Jedná se o situaci, která byla zapříčiněna nesouladem při tvorbě PD a sestavením výkazu výměr a k jejímuž zjištění došlo a při detailním prověření před samotnou výrobou. 

Tento stav nemohl být zachycen dříve než při zadání výroby a detailním upřesnění dle, výrobní dokumentace. Popis řešených položek nebyl detailně uveden v rozpočtu a to 

především v pozici zhotovení modelů pro jednotlivá plotová pole a pro odlití špic bez čehož nelze tuto část díla realizovat. Až při konkretizaci uvedených částí díla a detailní 

specifikaci náročnosti zpracování těchto částí došlo k rozpočtovému upřesnění. Zároveň počet požadovaných prvků - špic - nebyl uveden ve výkazu výměr v odpovídajícím 

počtu. Jedná se o situaci,která je výsledkem rozhodnutí  investora.

zařazení změny dle ZZVZ:

Kompletaci změnových listů prováděl objednatel na základě podkladů zhotovitele, zápisů z KD a stanovisek TDS a autorského dozoru objednatele.

Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.

ZMĚNOVÝ LIST
NPÚ, SZ Sychrov- realizace stavebních prací na odstranění havárie litinového oplocení, část A Odstranění havárie 1. a 3. části litinového oplocení 

1

Narovnání položek

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

134V131000136

NPÚ-440/42829/2022

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Při detailním rozboru položek bylo zjištěno, že PD ani výkaz výměr detailně neřeší výrobu a zpracování modelu pro výrobu plotových dílců ani pro zpracování modelu na odlití 

ozdobných špic. Bez realizace modelu plotových dílů není možné dokončit realizaci této ani budoucích částí plotových polí a je třeba tento nesoulad narovnat v rámci 

změnového listu. Výroba formovacího rámu, modelu a jeho umělecké zpracování včetně nezbytných korektur v průběhu výroby je nezbytné pro dokončení realizace projektu a 

jeho následné využití v rámci areálu SZ Sychrov. Zhotovený formovací rám bude sloužit pro odlévání dalších částí litinového oplocení v budoucnu a ušetří tak budoucí náklady. 

Stejně tak při výrobě ozdobných špic je nutné tuto změnu provést z důvodu instalace všech kusů ozdobných špic dle projektové dokumentace. Výrobu celého počtu dílčích 

částí - špic - je nutné provést v souladu se skutečností v rámci zajištění funkčnosti a vizuální kompletnosti celého plotového systému.  Realizace celého počtu špic dle 

skutečného stavu je podložena požadavkem památkové páče, která podmiňuje realizaci závazným stanoviskem. Ozdobné špice jsou nedílnou součástí plotových dílců a bez 

jejich výroby a použití nebude tato část kompletní, nehledě k faktu, že plní i ochrannou funkci. Další částí tohoto změnového listu je odečtění duplicitních položek ostatních 

nákladů z položkového rozpočtu a které vzhledem k své duplicitě nebudou provedeny. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: IČ: 75032333

NPÚ , ÚPS na Sychrově DIČ:

Uchazeč: IČ: 09713662

DIČ: CZ09713662

Projektant: IČ: 287 41 781

Muzicar s.r.o. DIČ: CZ287 41 781

Zpracovatel: IČ:

EB DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 353 967,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 353 967,20 21,00% 284 333,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 638 300,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obnova litinového oplocení při příjezdu k zámku Sychrov - část 1

1 - Narovnání položek

ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: NPÚ , ÚPS na Sychrově Projektant: Muzicar s.r.o.

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s. Zpracovatel: EB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 353 967,20

HSV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV 1 353 967,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: NPÚ , ÚPS na Sychrově Projektant: Muzicar s.r.o.

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s. Zpracovatel: EB

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D Práce a dodávky PSV 848 000,00

1 K Pol 1 Model  (matrice pro formování) plotového dílce ks 1,000 598 500,00 598 500,00

pozn.:

Demontáž původního plotového dílce ze stávajícího oplocení - 

vybrán co nejméně poškozený díl litinového pole oplocení s 

viditelnými profilacemi jednotlivých částí
kpl 1 16 500,00 16 500,00

odstraněny všechny barevné vrstvy opískováním až na původní 

materiál
kpl 1 32 900,00 32 900,00

první sejmutí otisků z dochované litinového pole oplocení kpl 1 69 000,00 69 000,00

odlití prvomatrice kpl 3 64 500,00 193 500,00

opracování prvomatrice kpl 3 38 000,00 114 000,00

umělecko řemeslné dokončení a doplnění chybějících detailů
kpl 3 52 300,00 156 900,00

finíání dokončení matrice
kpl 1 47 400,00 47 400,00

2 K Pol 2 Formovací rám ks 1,000 165 000,00 165 000,00

pozn.:

3 K Pol 3 Úprava modelového zařízení ks 1,000 84 500,00 84 500,00

pozn.:

špice plot Práce a dodávky PSV 602 965,20

4 Pol 4 Model špice  (matrice pro formování) - oplocení dílce ks 1,000 63 883,00 63 883,00

pozn.: sejmutí otisků z dochované litinového hrotu oplocení, umělecko 

řemeslné dokončení a doplnění chybějících detailů po 

konzultacích s NPÚ, příprava modelu pro výrobu formy

Demontáž původního hrotu plotového dílce  - vybrán co 

nejméně poškozený díl s viditelnou profilací
kpl 1 883,00 883,00

odstraněny všechny barevné vrstvy opískováním až na původní 

materiál kpl 1 1 520,00 1 520,00

první sejmutí otisku z dochované litinového pole oplocení kpl 1 8 150,00 8 150,00

odlití prvomatrice kpl 1 22 840,00 22 840,00

opracování prvomatrice kpl 1 13 450,00 13 450,00

mělecko řemeslné dokončení a doplnění chybějících detailů kpl 1 11 400,00 11 400,00

finíání dokončení matrice kpl 1 5 640,00 5 640,00

5 K Pol 5 Odlití špicí - oplocení dílce ks 112,000 4 242,85 475 199,20

pozn.: doplnění chybějících špic na základě nálezové situace. 

pro výrobu budou jednotlivá litinová pole provedena ze 4 částí tak, že vzory pole na sebe 

budou navazovat stejně jako nyní při poli ze dvou dílů. Tato pole se budou odlévat bez 

hrotů, a tudíž velikost ¼ pole bude 60 * 169 cm a packy na obě strany budou 5 cm a na 

každé straně dílu budu 4. V horní části dílu budou otvory pro zašroubování hrotů, a to v 

počtu 7 ks/díl. Celkem je na poli 28 hrotů

technická zařízení pro formy na odlévání nových litinových dílů

příprava modelu pro výrobu formy, odsouhlasené úpravy 

1 - Narovnání položek

Obnova litinového oplocení při příjezdu k zámku Sychrov - část 1

1 - Narovnání položek

Obnova litinového oplocení při příjezdu k zámku Sychrov - část 1



Ostatní náklady -96 998,00

41 902      R00 Hzs-průzk.práce na památkách h -50,000 499,00 -24 950,00

doplňující restaurátorské průzkumy : 20 20,00000

dopracování restaurátorských záměrů : 30 30,00000

42 004111010R Průzkumné práce m3    -0,720 9 900,00 -7 128,000

archeologický průzkum : 

odkopání pro nové usazení : 0,5*0,6*1,2*2

43 005121 R Zařízení staveniště Soubor -1,000 33 000,00 -33 000,00

44 005241010R Dokumentace skutečného provedení hod -80,000 399,00 -31 920,00

závěrečné restaurátorské zprávy - (4 paré) : 50

fotodokumentace v průběhu provádění prací : 30

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v 

dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / 

hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a 

případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Dle nutnosti použití, nálezové situace a upřesnění položky dle skutečnosti je nutné k řádnému dokončení a předání díla v požadovaném 

standartu      a dle závazné stanoviska památkové péče doplnění všech kusů ozdobných hrotů litinového oplocení. Položkový rozpočet 

definuje výrobu 1820 ks hrotů, ale v rámci stavebních prací a skutečného dopočítání, upřesnění položky je třeba vyrobit počet, který jsou 

smlouvou stanovený na 1932 ks. 



reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

méněpráce bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 107 200,00 Kč

21% DPH 22 512,00 Kč

celkem 129 712,00 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 107 200,00 Kč

21%DPH 22 512,00 Kč

celkem 129 712,00 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna negeneruje potřebu doplnění PD

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy

1 rozpočet

za zhotovitele: 

Datum:

za TDI: 

Datum:

za objednatele:

Datum:

změna řeší doplnění zdobných částí oplocení, nezbytných pro dokončení díla v požadované kvalitě. 

Obnova litinového oplocení při příjezdu k 

zámku Sychrov - část 1

předmět změny:

Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.

změna nemá vliv na termín ukončení stavby

§222 odst. 4

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s §222 odst.4 ZZVZ. Změny je vhodné realizovat nyní jako 

efektivní a provázané řešení. Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Jedná se o situaci která nebyla při tvorbě PD předpokládána a je nálezovou situací, která byla zjištěna až po očištění litinových částí o nános biologického znečištění a 

následného posouzenení jejich stavu.  

zařazení změny dle ZZVZ:

Kompletaci změnových listů prováděl objednatel na základě podkladů zhotovitele, zápisů z KD a stanovisek TDS a autorského dozoru objednatele.

Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.

ZMĚNOVÝ LIST
NPÚ, SZ Sychrov- realizace stavebních prací na odstranění havárie litinového oplocení, část A Odstranění havárie 1. a 3. části litinového oplocení 

2

Špice mezi strážními domky

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

134V131000136

NPÚ-440/42829/2022

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Předmětem změnového listu je výroba 10 ks špic oplocení v prostoru mezi strážními domky čp. 13 a čp.14 (v PD označeno jako část 3),  jedná se o 7 ks silně poškozených, 

odrezlých hrotů a 3 ks hrotů zcela odlomených. Tyto špice jsou v PD řešeny jako opravitelné. Při jejich opravě ale bylo zjištěno, že některé špice jsou v horším stavu než 

předpokládala PD a v případě jejich nynější opravy by pravděpodobně během krátké doby i tak muselo dojít k jejich výměně. Proto ze strany investora vzešel požadavek na 

jejich výměnu. Obdobná situace nastala v detailním určení a rozpoložkování celého procesu výroby ozdobných špic a to v tom, že nebyl specifikována položky výroby 

odlévacího modelu. Bez tohoto nelze výrobu zahájit a proto zpracování modelu je  předmětem změny - doplnění její položky.  Bez realizace změny nebude možné dílo dokončit 

v požadované kvalitě a předat k užívání. 

Stránka 1 z 4



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: IČ: 75032333

NPÚ , ÚPS na Sychrově DIČ:

Uchazeč: IČ: 09713662

DIČ: CZ09713662

Projektant: IČ: 287 41 781

Muzicar s.r.o. DIČ: CZ287 41 781

Zpracovatel: IČ:

EB DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 107 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 107 200,00 21,00% 22 512,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 129 712,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obnova litinového oplocení při příjezdu k zámku Sychrov - část 1

2 - Špice - brána, plot mezi č.p.13 a  č.p. 14

ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: NPÚ , ÚPS na Sychrově Projektant: Muzicar s.r.o.

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s. Zpracovatel: EB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 107 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV 107 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: NPÚ , ÚPS na Sychrově Projektant: Muzicar s.r.o.

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s. Zpracovatel: EB

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D

špice brána, plot 

mezi č.p.13 a  

č.p. 14

Práce a dodávky PSV

107 200,00

3 K Pol 3 Model špice oplocení - brána ks 1,000 68 600,00 68 600,00

pozn.:

sejmutí otisků z dochované litinového hrotu oplocení, umělecko 

řemeslné dokončení a doplnění chybějících detailů po 

konzultacích s NPÚ, příprava modelu pro výrobu formy

Demontáž původního hrotu plotového dílce  - vybrán co 

nejméně poškozený díl s viditelnou profilací
kpl 1 800,00 800,00

odstraněny všechny barevné vrstvy opískováním až na původní 

materiál
kpl 1 1 640,00 1 640,00

první sejmutí otisku z dochované litinového pole oplocení kpl 1 8 770,00 8 770,00

odlití prvomatrice kpl 1 24 580,00 24 580,00

opracování prvomatrice kpl 1 14 480,00 14 480,00

umělecko řemeslné dokončení a doplnění chybějících detailů kpl 1 12 300,00 12 300,00

finíání dokončení matrice kpl 1 6 030,00 6 030,00

D

špice brána, plot 

mezi č.p.13 a  

č.p. 14

Odlití špice oplocení - brána 38 600,00

4 M Pol 3 Odlití špice oplocení - brána ks 10,000 4 460,00 44 600,00

pozn.:  odlití špice včetně materíálů

767-A-01A

Zámečnická oprava plotového pole 4400/2200 mm (z vnějšího 

pohledu na levé straně u objektu), oprava prasklin, doplnění 

úbytku materiálu (zkorodovaná místa), oprava a narovnání 

hrotů - 3 ks

kpl 3,00 600,00 -1 800,00

2 - Špice - brána, plot mezi č.p.13 a  č.p. 14

Obnova litinového oplocení při příjezdu k zámku Sychrov - část 1

2 - Špice - brána, plot mezi č.p.13 a  č.p. 14

Obnova litinového oplocení při příjezdu k zámku Sychrov - část 1



767-A-01B

Zámečnická oprava plotového pole 4400/2200 mm (z vnějšího 

pohledu na levé straně u brány), oprava prasklin, doplnění 

úbytku materiálu (zkorodovaná místa), oprava a narovnání 

hrotů  - 2 ks

kpl 2,00 600,00 -1 200,00

767-A-01C

Zámečnická oprava plotového pole 4400/2200 mm (z vnějšího 

pohledu na pravé straně u objektu), oprava prasklin, doplnění 

úbytku materiálu (zkorodovaná místa), oprava a narovnání 

hrotů - 4 ks

kpl 4,00 600,00 -2 400,00

767-A-02A
Zámečnická oprava 1kř. branky A 1300/2900 mm - z pohledu z 

vnějšku na levé straně - 1 ks
kpl 1,00 600,00 -600,00



reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

méněpráce bez DPH -5 553,90 Kč

21%DPH -1 166,32 Kč

celkem -6 720,22 Kč

vícepráce bez DPH 1 306 054,75 Kč

21% DPH 274 271,50 Kč

celkem 1 580 326,25 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 1 300 500,85 Kč

21%DPH 273 105,18 Kč

celkem 1 573 606,03 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna negeneruje potřebu doplnění PD

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy

1 rozpočet

za zhotovitele:

Datum:

za TDI: 

Datum:

za objednatele:

Datum:

povrchové úpravy litinových částí

Obnova litinového oplocení při příjezdu k 

zámku Sychrov - část 1

předmět změny:

Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.

změna nemá vliv na termín ukončení stavby

§222 odst. 6  

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s §222 odst.6 ZZVZ. Změny je vhodné realizovat nyní jako 

efektivní a provázané řešení. Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Jedná se o situaci která nebyla při tvorbě PD  předpokládána a je nálezovou situací - poničení litinových částí bylo skryto pod vegetační vrstvou (mechy, lišejníky).

zařazení změny dle ZZVZ:

Kompletaci změnových listů prováděl objednatel na základě podkladů zhotovitele, zápisů z KD a stanovisek TDS a autorského dozoru objednatele.

Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.

ZMĚNOVÝ LIST
NPÚ, SZ Sychrov- realizace stavebních prací na odstranění havárie litinového oplocení, část A Odstranění havárie 1. a 3. části litinového oplocení 

6

 Zámečnické práce - povrchové úpravy

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

134V131000136

NPÚ-440/42829/2022

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Na základě doplňujících restaurátorských průzkumů a postupujících prací byla zjištěna míra poškození litinových částí oplocení. Z důvodu větší ochrany nejen nových, ale i 

stávajích částí litinového oplocení je vhodné přistoupit k přidání ochranné vrstvy zinkováním. Nové kusy oplocení získající ochranou vrstvu proti korozi ale i mechanickému 

poškození. Současné, historické kusy oplocení budou zinkováním doplněny (hlubková koroze bude zaplněna), bude posílena jejich mechanická stabilita (odlupující se vrstvy) a 

získají novou ochranou vrstu proti budoucímu poškození.                        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: IČ: 75032333

NPÚ , ÚPS na Sychrově DIČ:

Uchazeč: IČ: 09713662

DIČ: CZ09713662

Projektant: IČ: 287 41 781

Muzicar s.r.o. DIČ: CZ287 41 781

Zpracovatel: IČ:

EB DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 300 500,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 300 500,85 21,00% 273 105,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 573 606,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obnova litinového oplocení při příjezdu k zámku Sychrov - část 1

6 - Zámečnické práce - povrchové úpravy

ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: NPÚ , ÚPS na Sychrově Projektant: Muzicar s.r.o.

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s. Zpracovatel: EB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 300 500,85

HSV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV 1 300 500,85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: NPÚ , ÚPS na Sychrově Projektant: Muzicar s.r.o.

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s. Zpracovatel: EB

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 783 Nátěry 1 300 500,85

36 783228990R00

Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické 

příplatek k ceně za nátěry pevných mříží u neotvíravých 

oken nebo stěn za pevnými mřížemi

m2 308,55 18,00 -5 553,90

stávající dochovaná plotová pole : 1,7*2,75*2*33

Pol1 Metalizace zinkem m2 607,750 2 149,00 1 306 054,75

stávající dochovaná plotová pole : 1,7*2,75*2*33 308,550

nová plotová pole : 1,7*2,75*2*32 299,200

6 - Zámečnické práce - povrchové úpravy

Obnova litinového oplocení při příjezdu k zámku Sychrov - část 1

6 - Zámečnické práce - povrchové úpravy

Obnova litinového oplocení při příjezdu k zámku Sychrov - část 1



reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

méněpráce bez DPH -2 496,00 Kč

21%DPH -524,16 Kč

celkem -3 020,16 Kč

vícepráce bez DPH 812 924,52 Kč

21% DPH 170 714,15 Kč

celkem 983 638,67 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 810 428,52 Kč

21%DPH 170 189,99 Kč

celkem 980 618,51 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna negeneruje potřebu doplnění PD

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy

1 rozpočet

za zhotovitele:

Datum:

za TDI: 

Datum:

za objednatele:

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST
NPÚ, SZ Sychrov- realizace stavebních prací na odstranění havárie litinového oplocení, část A Odstranění havárie 1. a 3. části litinového oplocení 

8

Základy, dlažby, pojezdy brány a branek

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

134V131000136

NPÚ-440/42829/2022

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

V průběhu prací bylo zjištěno, že uložení dlažby pod bránou je poničené a nevyhovující. Základ pod bránou a kolejnicemi témeř neexistuje. Důvodem změny je zajištění stability 

pojezdů brány - je na nich závislý pohyb brány, především kolečka, které podepírá celé přibližně 500 kg. křídlo brány a zajištuje jeho mobilitu. Tato nestabilita, nerovnost 

pojezdů byla důvodem nefunkčnosti brány. Stabilita kolejnice bude zajištěna novým betonovým základem, do kterého budou ukotveny kolejnice a pískovcová dlažba, která 

doposud sloužila jako základ, bude pouze obkladem, dlažbou na základu. Zároveň bude znovu vyrobena chybějící kolejnice a další kovové součásti budou opraveny a znovu 

uloženy. Současná, dožilá pískovcová dlažba bude nahrazena novou. Ta bude mít vyšší nosnost, tak aby nedocházelo k její degradaci, poničení při přejezdu techniky. 

základy, dlažby, pojezdy brány a branek

Obnova litinového oplocení zámeckého parku 

Sychrov mezi č.p.13 a č.p.14

předmět změny:

Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.

změna nemá vliv na termín ukončení stavby

§222 odst.4

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s §222 odst.4 ZZVZ. Změny je vhodné realizovat nyní jako 

efektivní a provázané řešení. Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Jedná se o situaci která nebyla při tvorbě PD předpokládána a je nálezovou situací, která se projevila až po odstranění stávajících základů. 

zařazení změny dle ZZVZ:

Kompletaci změnových listů prováděl objednatel na základě podkladů zhotovitele, zápisů z KD a stanovisek TDS a autorského dozoru objednatele.

Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: IČ: 75032333

NPÚ , ÚPS na Sychrově DIČ:

Uchazeč: IČ: 09713662

DIČ: CZ09713662

Projektant: IČ: 287 41 781

Muzicar s.r.o. DIČ: CZ287 41 781

Zpracovatel: IČ:

EB DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 810 428,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 810 428,52 21,00% 170 189,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 980 618,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obnova litinového oplocení zámeckého parku Sychrov mezi č.p.13 a č.p.14

8 - Základy, dlažby, pojezdy brány a branek

ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: NPÚ , ÚPS na Sychrově Projektant: Muzicar s.r.o.

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s. Zpracovatel: EB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 810 428,52

HSV - Práce a dodávky HSV 802 888,52

PSV - Práce a dodávky PSV

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: NPÚ , ÚPS na Sychrově Projektant: Muzicar s.r.o.

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s. Zpracovatel: EB

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 802 888,52

Zemní práce

1 122201101R00
Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 

100 m3
m3 -0,72 250,00 -180,00

mělké odkopání okolní zeminy pískovcových bloků kamenného 

soklu plotu cca do hloubky 200 mm v pruhu cca 500 mm : 

0,2*0,5*(20*2+0,7*10*2)
5,4

odkopání pro nové usazení : 0,5*0,6*1,2*2 -0,72

1 K 122201101R00
Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 

100 m3
m3 18,350 250,00 4 587,50

prostor brány: 4,5*3,5*1 15,75

branky: 2* 1,3*2*0,5 2,6

2 K 162201102R00
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 

vzdálenost přes 20  do 50 m
m3 -0,72 50,00 -36,00

odkopání pro nové usazení : 0,5*0,6*1,2*2 -0,72

3 K 997211521
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na 

vzdálenost do 1 km
m3 18,350 400,00 7 340,00

4 K 997211529
Příplatek ZKD 19 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
m3 18,350 19,00 348,65

5 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
m3 18,350 950,00 17 432,50

Základy a zvláštní zakládání

3 K 181101111R00
Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se 

zhutněním - ručně
m2 21,000 52,00 1 092,00

6 K 273316131RT1
Základové desky z betonu prostého vodostavebního třídy 

C25/30, stupeň vlivu prostředí XF1 - odolnost proti 

střídavému působení mrazu

m3 -0,6 3 800,00 -2 280,00

7 K 272325 Základová deska ze železobetonu m3 5,75 5 990,00 34 442,50

8 M Výstuž základů z oceli T 0,37 72 501,00 26 825,37

9 K 561121113R00
Zřízení podkladu z mechanicky zpevněné kameniva 500 

mm s postupným hutněním po vrstvách
m2 15,750 980,00 15 435,00

prostor brány: 4,5*3,5

10 K 561121113R00
Zřízení podkladu z mechanicky zpevněné kameniva 250 

mm s postupným hutněním po vrstvách
m2 5,200 700,00 3 640,00

branky: 2* 1,3*2

11 K 767-A-05 - R

Zámečnická oprava ocelových spodních částí kolejnic 

bočních branek - doplnění chybějících částí kolejnic, 

zámečnické doplnění dílců pro upěvnění do betonového 

podkladu

kus 2,000 28 620,00 57 240,00

pozn.:

12 K 767-A-05 - R1

Zámečnická oprava ocelových spodních částí kolejnic 

brány - doplnění chybějících částí kolejnic, zámečnické 

doplnění dílců pro upěvnění do betonového podkladu

kus 3,000 39 503,00 118 509,00

Obnova litinového oplocení zámeckého parku Sychrov mezi č.p.13 a č.p.14

zámečnické výroba a montáž konstrukce  pro upěvnění do betonového podkladu

zámečnická výroba a montáž konstrukce  pro upěvnění do betonového podkladu

8 - Základy, dlažby, pojezdy brány a branek

Obnova litinového oplocení zámeckého parku Sychrov mezi č.p.13 a č.p.14

8 - Základy, dlažby, pojezdy brány a branek



13 K Pol1 Výroba nové - chybějící kolejnice hlavní brány kus 1,000 44 880,00 44 880,00

pozn.:

14 K Pol2
Uložení dlažby - kamených bloků s kamenickou úpravou 

pro pojezdy
m2 16,000 6 650,00 106 400,00

15 M Pol3 Kamenná dlažba v prostoru brány m2 18,000 14 880,00 267 840,00

kamenná dlažba - v min.120 až 150mm, +20%

16 K Pol4 Uložení dlažby m2 5,000 3 450,00 17 250,00

17 M Pol5
Uložení dlažby - kamenenné dlažby s kamenickou 

úpravou pro pojezdy
m2 6,600 8 420,00 55 572,00

kamenná dlažba - v 80mm, +20%

18 K 112151355
Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 

12 m
t 59,000 450,00 26 550,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 540,00

19 K 005241020R Dokumentace provedení základové ploch soubor 1,000 7 540,00 7 540,00

výroba nové kolejnice (pro hlavní bránu 1 ze 4 ks)



reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

méněpráce bez DPH -1 965 577,04 Kč

21%DPH -412 771,18 Kč

celkem -2 378 348,22 Kč

vícepráce bez DPH 3 088 501,44 Kč

21% DPH 648 585,30 Kč

celkem 3 737 086,74 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 1 122 924,40 Kč

21%DPH 235 814,12 Kč

celkem 1 358 738,52 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna negeneruje potřebu doplnění PD

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy

1 rozpočet

za zhotovitele: 

Datum:

za TDI: 

Datum:

za objednatele:

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST
NPÚ, SZ Sychrov- realizace stavebních prací na odstranění havárie litinového oplocení, část A Odstranění havárie 1. a 3. části litinového oplocení 

9

Restaurování - zámečnické práce - brána, branky a plotová pole

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

134V131000136

NPÚ-440/42829/2022

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Po očištění a po doplňujících restaurátosrkých průzkumech byla prokázána větší míra degradace litinových kusů mezi čp. 13 a čp. 14. Otevíravá pole brány se po odstranění v 

minulosti přidávaných výztuží rozlomila a byl zjištěn větší počet vlasových trhlin než předpokládala PD. Na neotevíravých částech byl rovnež zjištěn větší počet trhlin a kavern 

než PD předpokládala. Proto je nutný větší rozsah oprav - doplnění chybějících částí, vyplnění kaveren, svaření odlomených částí bran a pro větší ochranu byla navržena 

metalizace zinkem. Dvojnásobné nanesení zinkové vrstvy vyrová nerovnosti, zaplní kaverny a ochrání litinové oplocení před budoucím poškozením korozí. 

rozsah restaurátorskýchh prací

Obnova litinového oplocení zámeckého parku 

Sychrov mezi č.p.13 a č.p.14

předmět změny:

Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče souhlasí s touto změnou a trvá na navrženém postupu a změně.

změna nemá vliv na termín ukončení stavby

§222 odst. 6  

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s §222 odst.6 ZZVZ. Změny je vhodné realizovat nyní jako 

efektivní a provázané řešení. Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Jedná se o situaci která nebyla při tvorbě PD předpokládána a je nálezovou situací, která se projevila až po očištění celé plochy oplocení. 

zařazení změny dle ZZVZ:

Kompletaci změnových listů prováděl objednatel na základě podkladů zhotovitele, zápisů z KD a stanovisek TDS a autorského dozoru objednatele.

Změna je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objednatel souhlasí s realizací změny.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: IČ: 75032333

NPÚ , ÚPS na Sychrově DIČ:

Uchazeč: IČ: 09713662

DIČ: CZ09713662

Projektant: IČ: 287 41 781

Muzicar s.r.o. DIČ: CZ287 41 781

Zpracovatel: IČ:

EB DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 122 924,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 122 924,40 21,00% 235 814,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 358 738,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obnova litinového oplocení zámeckého parku Sychrov mezi č.p.13 a č.p.14

9 - Restaurování - zámečnické práce - brána, branky a plotová pole

ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: NPÚ , ÚPS na Sychrově Projektant: Muzicar s.r.o.

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s. Zpracovatel: EB

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 122 924,40

HSV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV 1 122 924,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.07.2023

Zadavatel: NPÚ , ÚPS na Sychrově Projektant: Muzicar s.r.o.

Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s. Zpracovatel: EB

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 783 Nátěry 503 474,40

37 783228990R00

Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické 

příplatek k ceně za nátěry pevných mříží u neotvíravých 

oken nebo stěn za pevnými mřížemi

m2 -254,28 18,00 -4 577,04

zinkový dvojnásobný nátěr : 

plotová pole : 4,4*2,2*2*4*2 154,88

vzpěry : 6*2*1*2 24,00

branky : 1,3*2,9*2*2*2 30,16

hlavní brána : 3,9*2,9*2*2 45,24

Mezisoučet 254,28

Pol1 Metalizace zinkem m2 254,28 1 998,00 508 051,44

plotová pole : 4,4*2,2*2*4*2 154,88

vzpěry : 6*2*1*2 24,00

branky : 1,3*2,9*2*2*2 30,16

hlavní brána : 3,9*2,9*2*2 45,24

Mezisoučet 254,28

D 767 A Restaurování - zámečnické práce 619 450,00

16 767-A-01A

Zámečnická oprava plotového pole 4400/2200 mm (z 

vnějšího pohledu na levé straně u objektu), oprava 

prasklin, doplnění úbytku materiálu (zkorodovaná místa), 

oprava a narovnání hrotů

kus -1,00 249 000,00 -249 000,00

pozn.:

16 767-A-01A

Zámečnická oprava plotového pole 4400/2200 mm (z 

vnějšího pohledu na levé straně u objektu), oprava 

prasklin, doplnění úbytku materiálu (zkorodovaná místa), 

oprava a narovnání hrotů

kus 1,00 273 900,00 273 900,00

pozn.:

17 767-A-01B

Zámečnická oprava plotového pole 4400/2200 mm (z 

vnějšího pohledu na levé straně u brány), oprava prasklin, 

doplnění úbytku materiálu (zkorodovaná místa), oprava a 

narovnání hrotů

kus -1,00 249 000,00 -249 000,00

pozn.:

17 767-A-01B

Zámečnická oprava plotového pole 4400/2200 mm (z 

vnějšího pohledu na levé straně u brány), oprava prasklin, 

doplnění úbytku materiálu (zkorodovaná místa), oprava a 

narovnání hrotů

kus 1,00 286 350,00 286 350,00

pozn.:

18 767-A-01C

Zámečnická oprava plotového pole 4400/2200 mm (z 

vnějšího pohledu na pravé straně u objektu), oprava 

prasklin, doplnění úbytku materiálu (zkorodovaná místa), 

oprava a narovnání hrotů

kus -1,00 249 000,00 -249 000,00

pozn.:

9 - Restaurování - zámečnické práce - brána, branky a plotová pole

Obnova litinového oplocení zámeckého parku Sychrov mezi č.p.13 a č.p.14

9 - Restaurování - zámečnické práce - brána, branky a plotová pole

Obnova litinového oplocení zámeckého parku Sychrov mezi č.p.13 a č.p.14

předpoklad výskytu trhlin cca 10 kusů trhlin na m2

 - výskyt trhlin průměrně 11 kusů trhlin na m2

 - skryté kaverny zakrytých nátěry

předpoklad výskytu trhlin cca 10 kusů trhlin na m2

 - výskyt trhlin průměrně 11 kusů trhlin na m2

 - skryté kaverny zakrytých nátěry

předpoklad výskytu trhlin cca 10 kusů trhlin na m2



18 767-A-01C

Zámečnická oprava plotového pole 4400/2200 mm (z 

vnějšího pohledu na pravé straně u objektu), oprava 

prasklin, doplnění úbytku materiálu (zkorodovaná místa), 

oprava a narovnání hrotů

kus 1,00 286 350,00 286 350,00

pozn.:

19 767-A-01D

Zámečnická oprava plotového pole 4400/2200 mm (z 

vnějšího pohledu na pravé straně u brány), oprava 

prasklin, doplnění úbytku materiálu (zkorodovaná místa), 

oprava a narovnání hrotů

kus -1,00 249 000,00 -249 000,00

pozn.:

19 767-A-01D

Zámečnická oprava plotového pole 4400/2200 mm (z 

vnějšího pohledu na pravé straně u brány), oprava 

prasklin, doplnění úbytku materiálu (zkorodovaná místa), 

oprava a narovnání hrotů

kus 1,00 286 350,00 286 350,00

pozn.:

22 767-A-03
Zámečnická oprava 2 kř. hlavní (vjezdové) brány 

3900/2900 mm
kus -1,00 965 000,00 -965 000,00

pozn.:

22 767-A-03
Zámečnická oprava 2 kř. hlavní (vjezdové) brány 

3900/2900 mm
kus 1,00 1 447 500,00 1 447 500,00

pozn.:  -předpoklad výskytu trhlin cca 25-35 kusů trhlin na m2

předpoklad výskytu trhlin cca 10 kusů trhlin na m2

 - výskyt trhlin průměrně 12 kusů trhlin na m2

 - skryté kaverny zakrytých nátěry

 - výskyt trhlin průměrně 11 kusů trhlin na m2

 - skryté kaverny zakrytých nátěry

 -předpoklad výskytu trhlin cca 20-25 kusů trhlin na m2

T




