
ZL 6
Název stavby Sekce

Smlouva Název SO / PS

Objednatel

Zhotovitel
přípočty (+)                  

(Kč bez DPH)
odpočty (-)                  

(Kč bez DPH)

0 150 766,70           -11 200,00
103_031_pol, 126_261_pol, 03_01_pol

0 262 683,58 0,00
107_071_pol, 109_091_pol, 110_101_pol, 111_111_pol, 
113_131_pol

přípočty celkem odpočty celkem
413 450,28 -11 200,00

ANO NE
ANO NE

Dny navíc 0
Datum Podpis

xxx 12. 05. 2025

xxx 12. 05. 2025

xxx 12. 05. 2025

Osoba pověřená objednatelem xxx 12. 05. 2025

xxx 12. 05. 2025

Změny nezbytné (§222 odst. 5 ZZVZ)

Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)

Vysoké učení technické v Brně

BESTBUILD s.r.o.

č. objednatele: 00258/2025/00

VUT v Brně areál Kraví hora - Opravy vnitřních prostor vybraných objektů

Vedoucí IO VUT

Za autorský dozor / generálního projektanta

Za Správce stavby / TDI

Variace 17 - objekty 3 a 26 - změny ve stavební části chybou PD a VV
Nátěry: V průběhu stavby byl zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, který neobsahoval položku 
nátěrů všech zárubní (celkem 63 m2). Ve výkaze výměr byl také chybně vypočten nátěr litinových radiátorů jako 
pohledová plocha místo výhřevné plochy všech žeber. Jedná se o navýšení o 187,3 m2. 
SDK : Byl zjištěn rozpor mezi PD a VV v rámci oprav obkladů za umyvadly a dřezy. V PD je uvedena sádrokartonová 
předstěna (obklad), na kterou se montuje keramický obklad. SDK předstěna však ve VV chybí. Jedná se o celkovou výměru 
52 m2.
Izolace proti vodě: Jedná se o rozpor mezi PD a VV, kdy v PD je uveden technologický postup při provádění stěrkových 
hydroizolací včetně řešení detailů spojů. Tyto detaily spojů však chybí ve VV. Jedná se celkem o 31,5 m.
Obklady keramické: Z důvodu nesouladu mezi PD a VV vznikl rozpor mezi použitým materiálem ukončovacích lišt k 
obkladům. Ve VV je lišta hliníková, v PD lišta nerezová. Na stavbě je použita lišta nerezová, které má vyšší cenu. Jedná se 
celkem o 50,6 m. 

Dny navíc
Příloha 

Variace 18 - objekty 7, 9, 10, 11 a 13 - změny ve stavební části chybou PD a VV
Nátěry: V průběhu stavby byl zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, který neobsahoval položku 
nátěrů všech zárubní (celkem 121 m2). Ve výkaze výměr byl také chybně vypočten nátěr litinových radiátorů jako 
pohledová plocha místo výhřevné plochy všech žeber. Jedná se o navýšení celkem o  581 m2.
SDK : Byl zjištěn rozpor mezi PD a VV v rámci oprav obkladů za umyvadly a dřezy. V PD je uvedena sádrokartonová 
předstěna (obklad), na kterou se montuje keramický obklad. SDK předstěna však ve VV chybí. Jedná se o celkovou výměru 
37,6 m2.
Malby - objekt 9 - Byl zjištěn rozpor mezi VV a PD ve výpočtu výměry maleb. Objekt 9 má výšku podlaží 3,85m. Ve výkaze 
výměr bylo počítáno pouze s výškou 2,55m. Jedná se tedy o rozdíl 140,3 m2.

Dny navíc

Příloha 

Za Zhotovitele

Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení
Změna má vliv na termíny plnění

Hodnota prací (Kč bez DPH)

Výše uvedené a popsané změny vznikly zejména v důsledku zpřesňování technických řešení a koordinací v rámci 
zpracovávání výrobních a dílenských dokumentací a v rámci postupu výstavby. Tato dopracovaná konkrétní řešení nebyla 
zcela zjevná před zahájením prací a přicházelo se na ně postupně při realizaci díla. Provedení těchto dodatečných prací a 
dodávek je nutné pro řádné dokončení díla v původně uvažovaném rozsahu. Změny jsou takového charakteru a tak 
provázané na původní veřejnou zakázku, že je nelze realizovat s jiným dodavatelem. A to z důvodů vzájemné přímé 
provazby, koordinací a budoucích záruk. Případný výběr nového zhotovitele by rovněž výrazně narušil postup výstavby a 
zpomalil práce na díle.



S: 2024079

O: 103

R: 031

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 10 799,36

1 342091082R00 Příplatek k příčce sádrokartonové za plochu do 5 m2 m2 8,32000 137,00 1 139,84

za dřezy : 1,3*1,2*2 3,12000

2 347016223R00 Předstěna sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocelová 
konstr.CW 75, bez izolace,2x opláštěná,RBI tl.12,5mm

m2 8,32000 1 161,00 9 659,52

ateliér 71,6 : 4,16 4,16000

ateliér 99 : 4,16 4,16000

Díl: 711 Izolace proti vodě 6 058,80
3 711212601R00 Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás 

do spoje podlaha - stěna
m 13,15000 212,00 2 787,80

4 711212602RT2 Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh 
vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna Mapeband - vnější, 

 

kus 4,00000 298,00 1 192,00

5 711212611R00 Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás 
do svislých koutů

m 9,00000 231,00 2 079,00

Díl: 781 Obklady keramické 13 025,64
6 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních m 22,80000 76,30 1 739,64

7 781497131R00 Lišta nerezová ukončovacích k obkladům m 25,08000 450,00 11 286,00

Díl: 783 Nátěry 37 631,74
8 735193011R00 Čištění otopných těles kartáčem kus 17,00000 58,20 989,40
9 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný zárubně 

+ lemování 
m2 21,01700 210,50 4 424,08

700 : 2*(0,7+2+2)*(0,15+0,1) 2,35000
800 : 4*(0,8+2+2)*(0,15+0,1) 4,80000
900 : 5*(0,9+2+2)*(0,15+0,1) 6,12500
1650 : 0*(1,65+2+2)*(0,15+0,1)
2200 : 0*(2,2+2+2)*(0,15+0,1)
lištování : 
700 : 2*2*(0,8+2,05+2,05)*(0,07) 1,37200
800 : 4*2*(0,9+2,05+2,05)*(0,07) 2,80000
900 : 5*2*(1+2,05+2,05)*(0,07) 3,57000
1650 : 0*2*(1,75+2,05+2,05)*(0,07)
2200 : 0*2*(2,3+2,05+2,05)*(0,07)

10 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 7,80000 83,20 648,96

11 783324140R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email m2 90,19800 350,00 31 569,30

OT : -16*1,26*0,6*2 -24,19200
Začátek provozního součtu
  37*1 37,00000
  31*1 31,00000
  30*2 60,00000
  28*1 28,00000
  26*3 78,00000
  24*1 24,00000
  19*1 19,00000
  16*2 32,00000
  15*3 45,00000
  10*1 10,00000

Položkový rozpočet 
VUT v Brně areál Kraví hora, Adaptace prostor FAVU

VCP Objekt 03

Vícepráce Objekt 03 stavební 



  5*1 5,00000
Konec provozního součtu
600/200 : 0,31*369 114,39000

Celkem 67 515,54

Poznámky uchazeče k zadání



S: 2024079

O: 107

R: 071

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 10 680,00

1 342012221R00 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm m2 9,60000 1 000,00 9 600,00

za dřezy v tělocvičně : 1,2*1,5*2 3,60000

příčka 104-114 : 0

předstěna : 3*2 6,00000

2 342266211RT3 Obklad stěn sádrokartonem desky standard impreg. tl. 12,5 
mm

m2 1,80000 600,00 1 080,00

za dřezy : 1,5*1,2 1,80000

Díl: 783 Nátěry 59 858,72
3 735193011R00 Čištění otopných těles kartáčem kus 31,00000 58,20 1 804,20

4 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný zárubně 
+ lemování 

m2 21,60200 210,50 4 547,22

700 : 0*(0,7+2+2)*(0,15+0,1)

800 : 6*(0,8+2+2)*(0,15+0,1) 7,20000

900 : 4*(0,9+2+2)*(0,15+0,1) 4,90000

1650 : 0*(1,65+2+2)*(0,15+0,1)

2200 : 1*(2,2+2+2)*(0,15+0,1) 1,55000

lištování : 

700 : 0*2*(0,8+2,05+2,05)*(0,07)

800 : 6*2*(0,9+2,05+2,05)*(0,07) 4,20000

900 : 4*2*(1+2,05+2,05)*(0,07) 2,85600

1650 : 0*2*(1,75+2,05+2,05)*(0,07)

2200 : 1*2*(2,3+2,05+2,05)*(0,07) 0,89600

10% navíc : 544,7*0,1 54,47000

5 783324140R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email m2 152,87800 350,00 53 507,30

OT : -11*1,26*0,6*2 -16,63200

Začátek provozního součtu

  28*1 28,00000

  18*13 234,00000

  17*6 102,00000

  15*11 165,00000

Konec provozního součtu

600/200 : 0,31*529 163,99000

600/160 : 0,24*17 4,08000

deskové : 0,6*1,2*2 1,44000

Celkem 70 538,72

Položkový rozpočet 
VUT v Brně areál Kraví hora, Adaptace prostor FAVU

VCP Objekt 07

Vícepráce Objekt 07 stavební 

Poznámky uchazeče k zadání





S: 2024079

O: 109

R: 091

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 1 500,00

1 342266211RT3 Obklad stěn sádrokartonem desky standard impreg. tl. 12,5 
mm

m2 2,50000 600,00 1 500,00

za dřez : 2,5 2,50000

Díl: 783 Nátěry 15 815,29
2 735193011R00 Čištění otopných těles kartáčem kus 9,00000 58,20 523,80
3 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný zárubně 

+ lemování 
m2 11,87500 210,50 2 499,69

700 : 1*(0,7+2+2)*(0,15+0,1) 1,17500
800 : 1*(0,8+2+2)*(0,15+0,1) 1,20000
900 : 3*(0,9+2+2)*(0,15+0,1) 3,67500
1650 : 1*(1,80+2+2)*(0,15+0,1) 1,45000
2200 : 0*(2,2+2+2)*(0,15+0,1)
lištování : 
700 : 1*2*(0,8+2,05+2,05)*(0,07) 0,68600
800 : 1*2*(0,9+2,05+2,05)*(0,07) 0,70000
900 : 3*2*(1+2,05+2,05)*(0,07) 2,14200
1650 : 1*2*(1,95+2,05+2,05)*(0,07) 0,84700
2200 : 0*2*(2,3+2,05+2,05)*(0,07)

4 783324140R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email m2 36,54800 350,00 12 791,80
OT : -11*1,26*0,6*2 -16,63200
Začátek provozního součtu
  26*1 26,00000

  23*2 46,00000

  20*1 20,00000

  16*1 16,00000

  15*1 15,00000

  14*2 28,00000

Konec provozního součtu
600/200 : 0,31*151 46,81000

900/200 : 0,49*13 6,37000

Díl: 784 Malby 8 698,35
5 784195422R00 Malba, barva, bez penetrace, 2 x m2 140,29600 58,00 8 137,17

špatná výška místnosti ve výkaze : 
-(14,5*2,55-0,9*2,2-1,8-1,4) -31,79500
-(21*2,55-1,4-1*1,55*2) -49,05000
-(19,52*2,55-1,8*3-1,6-1,9*2,05) -38,88100
-(52,9*2,55-1,9*2,05-1*1,55*7-1*2,2) -117,95000
14,5*3,85-0,9*2,2-1,8-1,4 50,64500
21*3,85-1,4-1*1,55*2 76,35000
19,52*3,85-1,8*3-1,6-1,9*2,05 64,25700
52,9*3,85-1,9*2,05-1*1,55*7-1*2,2 186,72000

6 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 140,29600 4,00 561,18
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 140,29600 140,29600

Položkový rozpočet 
VUT v Brně areál Kraví hora, Adaptace prostor FAVU

VCP Objekt 09

Vícepráce Objekt 09 stavební 



Celkem 26 013,64

Poznámky uchazeče k zadání



S: 2024079

O: 110

R: 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 3 000,00

1 342266211RT3 Obklad stěn sádrokartonem desky standard impreg. tl. 12,5 
mm

m2 5,00000 600,00 3 000,00

za dřezy : 5 5,00000

0

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 514,67
2 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 3,06925 493,50 1 514,67

Díl: 783 Nátěry 50 933,33
3 735193011R00 Čištění otopných těles kartáčem kus 21,00000 58,20 1 222,20
4 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný zárubně 

+ lemování 
m2 30,51700 210,50 6 423,83

700 : 1*(0,7+2+2)*(0,15+0,1) 1,17500
800 : 11*(0,8+2+2)*(0,15+0,1) 13,20000
900 : 4*(0,9+2+2)*(0,15+0,1) 4,90000
1650 : 0*(1,65+2+2)*(0,15+0,1)
2200 : 0*(2,2+2+2)*(0,15+0,1)
lištování : 
700 : 1*2*(0,8+2,05+2,05)*(0,07) 0,68600
800 : 11*2*(0,9+2,05+2,05)*(0,07) 7,70000
900 : 4*2*(1+2,05+2,05)*(0,07) 2,85600
1650 : 0*2*(1,75+2,05+2,05)*(0,07)
2200 : 0*2*(2,3+2,05+2,05)*(0,07)

5 783324140R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email m2 123,67800 350,00 43 287,30
OT : -16*1,26*0,6*2 -24,19200
Začátek provozního součtu
  30*1 30,00000
  27*2 54,00000
  26*3 78,00000
  25*7 175,00000
  24*1 24,00000
  19*2 38,00000
  18*1 18,00000
  15*4 60,00000
Konec provozního součtu
600/200 : 0,31*477 147,87000

Celkem 55 448,00

Položkový rozpočet 
VUT v Brně areál Kraví hora, Adaptace prostor FAVU

VCP Objekt 10

Vícepráce Objekt 10 stavební 

Poznámky uchazeče k zadání



S: 2024079

O: 111

R: 111

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 2 160,00

2 342266211RT3 Obklad stěn sádrokartonem desky standard impreg. tl. 12,5 
mm

m2 3,60000 600,00 2 160,00

za dřezy : 1,5*1,2*2 3,60000

Díl: 783 Nátěry 35 751,46
3 735193011R00 Čištění otopných těles kartáčem kus 17,00000 58,20 989,40
4 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný zárubně 

+ lemování 
m2 28,53900 210,50 6 007,46

700 : 0*(0,7+2+2)*(0,15+0,1)
800 : 14*(0,8+2+2)*(0,15+0,1) 16,80000
900 : 1*(0,9+2+2)*(0,15+0,1) 1,22500
1650 : 0*(1,65+2+2)*(0,15+0,1)
2200 : 0*(2,2+2+2)*(0,15+0,1)
lištování : 
700 : 0*2*(0,8+2,05+2,05)*(0,07)
800 : 14*2*(0,9+2,05+2,05)*(0,07) 9,80000
900 : 1*2*(1+2,05+2,05)*(0,07) 0,71400
1650 : 0*2*(1,75+2,05+2,05)*(0,07)
2200 : 0*2*(2,3+2,05+2,05)*(0,07)

5 783324140R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email m2 82,15600 350,00 28 754,60
OT : -17*1,26*0,6*2 -25,70400
Začátek provozního součtu
  30*1 30,00000
  29*1 29,00000
  28*2 56,00000
  27*2 54,00000
  26*1 26,00000
  25*2 50,00000
  24*1 24,00000
  17*1 17,00000
Konec provozního součtu
600/200 : 0,31*286 88,66000
Začátek provozního součtu
  25*2 50,00000
  30*1 30,00000
Konec provozního součtu
0,24*80 19,20000

Celkem 37 911,46

Položkový rozpočet 
VUT v Brně areál Kraví hora, Adaptace prostor FAVU

VCP Objekt 11

Vícepráce Objekt 11 stavební 

Poznámky uchazeče k zadání



S: 2024079

O: 113

R: 131

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 783 Nátěry 72 771,76

1 735193011R00 Čištění otopných těles kartáčem kus 32,00000 58,20 1 862,40
2 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný zárubně 

+ lemování 
m2 28,53900 210,50 6 007,46

700 : 0*(0,7+2+2)*(0,15+0,1)
800 : 14*(0,8+2+2)*(0,15+0,1) 16,80000
900 : 1*(0,9+2+2)*(0,15+0,1) 1,22500
1650 : 0*(1,65+2+2)*(0,15+0,1)
2200 : 0*(2,2+2+2)*(0,15+0,1)
lištování : 
700 : 0*2*(0,8+2,05+2,05)*(0,07)
800 : 14*2*(0,9+2,05+2,05)*(0,07) 9,80000
900 : 1*2*(1+2,05+2,05)*(0,07) 0,71400
1650 : 0*2*(1,75+2,05+2,05)*(0,07)
2200 : 0*2*(2,3+2,05+2,05)*(0,07)

3 783324140R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email m2 185,43400 350,00 64 901,90

OT : -32*1,26*0,6*2 -48,38400
Začátek provozního součtu
  29*1 29,00000
  27*1 27,00000
  26*2 52,00000
  25*7 175,00000
  24*6 144,00000
  23*2 46,00000
  20*1 20,00000
  19*2 38,00000
  16*3 48,00000
  15*9 135,00000
  14*1 14,00000
  13*1 13,00000
  10*1 10,00000
Konec provozního součtu
600/200 : 0,31*751 232,81000
1xplech : 0,8*0,6*2,1 1,00800

Celkem 72 771,76

Položkový rozpočet 
VUT v Brně areál Kraví hora, Adaptace prostor FAVU

VCP Objekt 13

Vícepráce Objekt 13 stavební 

Poznámky uchazeče k zadání



S: 2024079

O: 126

R: 261

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 23 946,79

1 342090132R00 Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, profily 
CW 100, 2x opláštěné

kus 1,00000 1 093,00 1 093,00

2 347015123R00 Předstěna sádrokartonová tl. 95 mm, 1x ocelová 
konstrukce CW 75, izolace, 1x opláštěná,RBI tl.12,5mm

m2 4,78125 800,00 3 825,00

3 347016223R00 Předstěna sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocelová 
konstr.CW 75, bez izolace,2x opláštěná,RBI tl.12,5mm

m2 16,39000 1 161,00 19 028,79

Díl: 711 Izolace proti vodě 1 984,32
4 711212601R00 Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás 

do spoje podlaha - stěna
m 9,36000 212,00 1 984,32

Díl: 781 Obklady keramické 13 254,16
5 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních m 23,20000 76,30 1 770,16

6 781497131R00 Lišta nerezová ukončovacích k obkladům m 25,52000 450,00 11 484,00

Díl: 783 Nátěry 44 065,89
7 735193011R00 Čištění otopných těles kartáčem kus 21,00000 58,20 1 222,20

8 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný zárubně 
+ lemování 

m2 42,09400 210,50 8 860,79

700 : 0*(0,7+2+2)*(0,15+0,1)

800 : 20*(0,8+2+2)*(0,15+0,1) 24,00000

900 : 1*(0,9+2+2)*(0,15+0,1) 1,22500

1650 : 1*(1,4+2+2)*(0,15+0,1) 1,35000

2200 : 0*(2,2+2+2)*(0,15+0,1)

lištování : 

700 : 0*2*(0,8+2,05+2,05)*(0,07)

800 : 20*2*(0,9+2,05+2,05)*(0,07) 14,00000

900 : 1*2*(1+2,05+2,05)*(0,07) 0,71400

1650 : 1*2*(1,65+2,05+2,05)*(0,07) 0,80500

2200 : 0*2*(2,3+2,05+2,05)*(0,07)

9 783324140R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email m2 97,09400 350,00 33 982,90

OT : -28*1,26*0,6*2 -42,33600

Začátek provozního součtu

  30*3 90,00000

  29*1 29,00000

  26*2 52,00000

  25*1 25,00000

  24*2 48,00000

  19*1 19,00000

  18*1 18,00000

  16*6 96,00000

Konec provozního součtu

600/200 : 0,31*377 116,87000

600/160 : 0,24*(25+18+28+23) 22,56000

Celkem 83 251,16

Položkový rozpočet 
VUT v Brně areál Kraví hora, Adaptace prostor FAVU

VCP Objekt 26

Vícepráce Objekt 26 stavební 



Poznámky uchazeče k zadání



S: 250129

O: 03

R: 01

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ méněpráce Cena / MJ Celkem
Díl: 781 Obklady keramické -5 600,00

81 781497111R00 Lišta hliníková rohová/ukončovacích k obkladům m -20,00000 280,00 -5 600,00

Celkem -5 600,00

Položkový rozpočet 
Fakturace VUT

Objekt 03

Stavební část

Poznámky uchazeče k zadání



S: 250129

O: 26

R: 01

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ méněpráce Cena / MJ Celkem
Díl: 781 Obklady keramické -5 600,00

85 781497111R00 Lišta hliníková rohová/ukončovacích k obkladům m -20,00000 280,00 -5 600,00

dle specifikace a požadavků investora (odhad) : 20

Celkem -5 600,00

Položkový rozpočet 
Fakturace VUT

Objekt 26

Stavební část

Poznámky uchazeče k zadání
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