
ZL 7
Název stavby Sekce

Smlouva Název SO / PS

Objednatel

Zhotovitel
přípočty (+)                  

(Kč bez DPH)
odpočty (-)                  (Kč 

bez DPH)

0 1 407 175,78 0,00
103_031_pol, 107_071_pol, 109_091_pol, 110_101_pol, 111_111_pol, 
113_131_pol, 126_261_pol

0 0,00 -221 561,96
03_01_pol, 07_01_pol, 10_01_pol, 11_01_pol, 13_01_pol, 26_01_pol

přípočty celkem odpočty celkem
1 407 175,78 -221 561,96

ANO NE
ANO NE

Dny navíc 0
Datum Podpis

xxx 12. 05. 2025

xxx 12. 05. 2025

xxx 12. 05. 2025

Osoba pověřená objednatelem xxx 12. 05. 2025

xxx 12. 05. 2025

Změny nepředvídatelné (§222 odst. 6 ZZVZ)

Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)

Vysoké učení technické v Brně

BESTBUILD s.r.o.

č. objednatele: 00258/2025/00

VUT v Brně areál Kraví hora - Opravy vnitřních prostor vybraných objektů

Vedoucí IO VUT

Za autorský dozor / generálního projektanta

Za Správce stavby / TDI

Variace 19 - změny ve stavební části objektů 3, 7, 9, 10, 11, 13 a 26
Ve stavební části musí dojít k několika změnám vlivem postupného rozkrývání konstrukcí a zjištění skutečného stavu. Jedná se o:
- stavbu SDK příček v chodbě - objekt 10 a 11, dle PD měly být zachovány stávající dřevěné příčky a pouze do nich dodány nové dveře. Při realizaci však bylo 
konstatováno, že příčky jsou v takovém stavu, který nedovoluje osazení zárubně a dveří, proto je třeba příčky vybourat a postavit nově (provést opravu výěmnou). 
Celková výměra příček je 20,1m2.
- při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že některé příčky určené k bourání nejsou dle původního předpokladu ze dřeva, ale jsou zděné. Z toho důvodu je 
třeba započítat bourání zdiva a s tím související práce (úprava podlahy po vybouraných příčkách, oprava omítek,..) Rozsah prací  64 m2 zdiva.
- Tesařské a truhlářské konstrukce (všechny objekty) - zahrnují úpravy konstrukcí dřevěných příček pro osazení dveří a vyztužení průchodů. V průběhu stavby bylo 
při vyřezání otvorů do příček zjištěno, že některé příčky jsou uvnitř vyplněny kukuřicí, proto je nutné provést dodatečnou úpravu (vyztužení) příčky pro osazení 
zárubně. Zároveň je v objektu taková křivost dělících příček, že je velmi obtížné do nich osadit zárubeň. Proto je nutné všechny zárubně dodatečně olištovat, aby se 
alespoň částečně skrylo kotvení zárubní. V některých místnostech je dřevěné obložení stěn uhnilé, je tedy třeba obložení vyměnit nebo doplnit. V návaznosti na 
méněpráci odpočtu dveří, které se nerealizují z důvodu nenavazujících podlah a křivostí příček, je nutné provést zabednění těchto otvorů po zrušených dveřích. 
Celkem se jedná o 47 m2 dřeva.
- podlahy - po vybourání příček mezi místnostmi bylo zjištěno, že některé podlahy jsou v jiných výškách a je nutné je v rámci místnosti srovnat. Proto jsou některé 
podlahy dorovnány potěrem, stěrkou, atd. Bylo také zjištěno, že stávající nesourodý podklad (zjištěný při demontáži stávajících podlahovin) neodpovídá 
technologickému předpisu pro volnou pokládku, která byla uvažována v PD (mohly by častěji vznikat defekty). Z tohoto důvodu je vhodnější podlahovinu v celé 
ploše přilepit. Jedná se o celkovou plochu objektů 3, 7, 9, 10, 11, 13 a 26 o výměře  2.267 m2. 
- podlahy objekt 26 - po odkrytí podlahoviny PVC v chodbě 26-02 a místnosti 26-04 bylo zjištěno, že stávající dřevěná podlaha je ve velmi špatném stavu a propadá 
se. Bylo rozhodnuto, že je třeba podlahu zdemontovat a nově zabetonovat. Celkem se jedná o 80  m2 plochy.
- odstranění nátěrů - při odkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že zděné stěny jsou pokryty lesklým omyvatelným nátěrem, na který nelze použít stejnou výmalbu jako 
na ostatní stěny . Proto bylo rozhodnuto tento nátěr odstranit frézováním. Jedná se o objekty  10, 11 a 13 s celkovou výměrou  116 m2. Vzhledem k různým 
povrchovým úpravám dřevěných příček je nutné provést opálení nátěru  stěn na více místech než bylo původně zamýšleno. Jedná se o 614 m2 navíc.
- omítka zdiva - v objektu 11 v místnosti "Vegýny" bylo po odstranění nátěru zjištěno, že omítka příčky je velmi nerovná a není vhodná jako podklad pro 
keramický obklad. Příčku je tedy nutné opatřit novou štukovou omítkou. Jedná se celkem o 19,6 m2.

Dny navíc

Příloha 
Variace 20 - změny ve stavební části objektů 3, 7, 10, 11, 13, 26 - méněpráce
Výplně otvorů - v průběhu bouracích prací bylo zjištěno, že po vybourání dělících příček pro spojení místností zůstávají velké rozdíly ve 
výšce podlah. Navíc je v objektu nadměrná křivost příček (viz variace 19 tesařské a truhlářské konstrukce). Proto bylo rozhodnuto 
neosazovat na některé pozice nové zárubně a dveře (není nutné mít do velkého atelieru více než 2ks dveří) a místo toho otvory pouze 
zabednit. Celkem se jedná o odpočet 25ks dveří.
Tesařské konstrukce - obj. 3 - v návaznosti na Variaci 19 je třeba odečíst demontáž dřevěných stěn plných, místo kterých jsou nově 
položky bourání zdiva. Dle PD původní předpoklad dřevěných příček. Celkem  61,7 m2.
Sanitární příčky, obklady a dlažby - objekt 26 - V průběhu realizace bylo zjištěno, že v objektu nelze provést opravu prostor pro WC 
ženy a muži dle návrhu v PD. Předpoklad umístění WC není možný z důvodu nepřístupnosti jedné místnosti. PD musí být přepracována. 
V novém řešení je počítáno s menší výměrou opravovaných příček, dlažeb a ker. obkladů. 

Dny navíc
Příloha 

Za Zhotovitele

Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení
Změna má vliv na termíny plnění

Hodnota prací (Kč bez DPH)

Výše uvedené a popsané změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat i přestože přípravě projektu byla 
věnována značná pozornost zahrnující zaměření stávajících konstrukcí a provedení běžného ohledání a posouzení stávajících konstrukcí 
a prvků. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změny jsou takového charakteru a tak provázané na původní veřejnou 
zakázku že je nelze realizovat s jiným dodavatelem. A to z důvodů vzájemné přímé provazby, koordinací a budoucích záruk. Případný 
výběr nového zhotovitele by rovněž výrazně narušil postup výstavby a zpomalil práce na díle.



S: 2024079

O: 103

R: 031

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 608,27

1 310235241R00 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm kus 12,00000 143,50 1 722,00

2 030112111RA0 Vnitřní stěna z keramických tvárnic tl. 115 mm, na maltu, 
omítka včetně malby 

m2 4,23775 2 568,88 10 886,27

4,1*0,55 2,25500

3,605*0,55 1,98275

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 23 511,84
3 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi
m 57,60000 128,00 7 372,80

dveře : 6*4,8*2 57,60000

4 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 12,96000 574,00 7 439,04

omítka chodba : 16,2*0,8 12,96000

5 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 10,00000 870,00 8 700,00

10 10,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 11 159,62
6 631311121R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm m3 2,12160 5 260,00 11 159,62

dveře : 0,2*0,3*0,9*8 0,43200

po příčkách : 0,2*0,3*(6,2+7,9+6,16+7,9) 1,68960

Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými 
deskami

4 401,80

7 342267112RT3 Sádrokart.obklad sloupů a trámů do 500 x 500 mm, 
třístranný, dřev.konstr.,1x opláš.,desky tl.12,5 mm včetně 
dodávky desky Knauf GREEN GKBI tl. 12,5 mm

m 2,60000 1 693,00 4 401,80

Díl: 96 Bourání konstrukcí 24 578,68
8 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 61,75550 159,00 9 819,12

61,75550 61,75550

9 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 123,51100 119,50 14 759,56

61,75550*2 123,51100

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 500,48
10 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 7,09317 493,50 3 500,48

Díl: 728 Vzduchotechnika 6 485,00
11 728001.R práce pro napojení sociálky klavíry soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

12 728002.R Tvarovky potrubí jinde neuvedené soubor 1,00000 2 985,00 2 985,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 33 115,15
13 762123110R00 Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 m 48,30000 217,00 10 481,10

úprava příčky pro osazení zárubní : 
(2*2+0,7)*2+(2*2+0,8)*3+(2*2+0,9)*5

48,30000

14 762191911RT2 Zabednění otvorů stěn 1stranně prkny do pl. 1 m2 včetně 
hranolů 10/10, a palubek 

m2 3,60000 818,00 2 944,80

zrušené dveře 90 : 3,6 3,60000

oprava příčky 111 : 0

úprava příčky pro osazení zárubní velké zárubně v 
kukuřičných příčkách : 0
0

15 762421210R00 Montáž obložení stropů sololitem tl. do 5 mm m2 24,80000 90,60 2 246,88

strop : 24,8 24,80000

Položkový rozpočet 
VUT v Brně areál Kraví hora, Adaptace prostor FAVU

VCP Objekt 03

Vícepráce Objekt 03 stavební 



vzdu : 

16 762431210R00 Montáž obložení stěn sololitem tl. do 5 mm m2 8,00000 74,00 592,00

17 60515710R Hranolek stavební SM/JD/BO do 100 cm2, do 5 m m3 0,96600 9 080,00 8 771,28

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 48,30000*0,02 0,96600

18 60711430R Sololit všeob. I. jakost 0,5x122x275 cm m2 39,36000 141,50 5 569,44

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 24,80000*1,2 29,76000

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 8,00000*1,2 9,60000

19 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 306,05500 8,20 2 509,65

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 47 302,94
20 766411812R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 m2 12,40000 134,00 1 661,60

zdvojené příčky pro velké dveře : 0

12,4 12,40000

21 775413010R00 Montáž lišty ze dřeva, přibíjené olemování zárubní m 106,20000 95,80 10 173,96

700 : 2*2*(0,7+2+2) 18,80000

800 : 4*2*(0,8+2+2) 38,40000

900 : 5*2*(0,9+2+2) 49,00000

1650 : 0*2*(1,65+2+2)

2200 : 0*2*(2,2+2+2)

22 766900020RA0 Demontáž obložení podhledů m2 71,60000 309,50 22 160,20

23 912      R00 Překotvení stropu h 8,00000 500,00 4 000,00

24 61413633RX Lišta smrková, rozměr 10 x 57 mm m 127,44000 70,50 8 984,52

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 106,20000*1,2 127,44000

25 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 248,20080 1,30 322,66

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 4 553,76
26 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 71,60000 63,60 4 553,76

Díl: 776 Podlahy povlakové 66 932,75
27 632411130R00 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 30 mm m2 29,78850 806,00 24 009,53

WC muži a ženy + chodba : 
((0,15+2,5)*2,34+(0,7+3,925)*(0,85+1,55+0,15+0,15+1,55+
0,85))

29,78850

28 776521100RTX Broušení a tmelení podkladu PVC 20% plochy m2 294,60000 80,00 23 568,00

29 776994111RTX Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců m2    294,60000 65,70 19 355,22

Díl: 781 Obklady keramické 8 605,95
30 771101111R00 Vyrovnání podkladů maltou zesuché maltové směsi 

tloušťky do 10 mm
m2 5,88000 213,00 1 252,44

pod obklad na zdivo : 5,88 5,88000

31 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G m2 5,88000 45,00 264,60

32 781475116RU1 Provedení keramického obkladu vnitřních stěn do tmele, do 
300 x 300 mm Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL 
(spár.hmota)

m2 5,88000 500,00 2 940,00

33 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 5,88000 75,00 441,00

34 5859161815R Stěrka vyrovnávací polymerní Cemix 4440 pro stěny a 
stropy

kg 19,99200 35,00 699,72

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 5,88000*3,4 19,99200

35 597813648R Obkládačka dle výběru investora evt. dle specifikace v PD m2 6,46000 450,00 2 907,00

36 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,13492 750,00 101,19

Díl: 783 Nátěry 607,40
37 783602826R00 Odstranění nátěrů, stropy truhlářské, opálením m2 30,37000 20,00 607,40

10% navíc : 303,7*0,1 30,37000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 28 759,13
38 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 17,49338 200,00 3 498,68

39 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 17,49338 270,00 4 723,21

40 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 349,86756 2,00 699,74

41 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 17,49338 390,00 6 822,42

42 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 34,98676 22,00 769,71



43 979999999R00 Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) t 17,49338 700,00 12 245,37

Celkem 276 122,77

Poznámky uchazeče k zadání



S: 2024079

O: 107

R: 071

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 722,00

1 310235241R00 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm kus 12,00000 143,50 1 722,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 160,00
4 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi
m 6,00000 128,00 768,00

6 6,00000

5 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 1,60000 870,00 1 392,00

drážky po ZTI : 4*0,4 1,60000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 597,50
9 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 5,00000 119,50 597,50

5 5,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 267,86
10 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,54277 493,50 267,86

Díl: 762 Konstrukce tesařské 39 254,18
11 762123110R00 Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 m 50,17250 217,00 10 887,43

úprava příčky zvětšení otvoru : 2,55*4+1,08*2 12,36000
0
vyztužení otvoru mezi 28,33 a 93,47 : 2*3 6,00000
oprava v bývalé posilovně : (2+3,05)*1,25 6,31250
3 3,00000
vstupní dveře : 8 8,00000
vyztužení otvorů po DV/4 : 2*5,5 11,00000
bednění schodiště pod výlevkou : 3,5 3,50000

12 762191911RT2 Zabednění otvorů stěn 1stranně prkny do pl. 1 m2 včetně 
hranolů 10/10, a palubek 

m2 10,10000 818,00 8 261,80

zrušené dveře 90 : 2,55*0,5*4 5,10000
oprava příčky 111 : 0
úprava příčky pro osazení zárubní velké zárubně v 
k k řič ý h říčká h  00
vstupní dveře : 6*0,5 3,00000
ventilátor : 2*1 2,00000

13 762431210R00 Montáž obložení stěn sololitem tl. do 5 mm m2 25,98000 74,00 1 922,52
drobné opravy : 8 8,00000
vzdu : 0
sololit na díry světel v tělocvične : 32*0,45*0,45 6,48000
opravy stěn v tělocvičně : 11,5 11,50000

14 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm m2 21,06000 80,00 1 684,80
28,33 : 8 8,00000
13,06 : 13,06 13,06000

15 60515710R Hranolek stavební SM/JD/BO do 100 cm2, do 5 m m3 1,00345 9 080,00 9 111,33
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 50,17250*0,02 1,00345

16 60711430R Sololit všeob. I. jakost 0,5x122x275 cm m2 31,17600 141,50 4 411,40
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 25,98000*1,2 31,17600

17 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 362,79280 8,20 2 974,90

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 38 728,26

Položkový rozpočet 
VUT v Brně areál Kraví hora, Adaptace prostor FAVU

VCP Objekt 07

Vícepráce Objekt 07 stavební 



18 766411812R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 m2 44,45200 134,00 5 956,57

obklady v bývalé umývárně 28,33 : (2,5+3,05)*2 11,10000

lamino : (4,9+4,9+5,36)*2,2 33,35200

19 775413010R00 Montáž lišty ze dřeva, přibíjené olemování zárubní m 109,20000 95,80 10 461,36

700 : 0*2*(0,7+2+2)

800 : 6*2*(0,8+2+2) 57,60000

900 : 4*2*(0,9+2+2) 39,20000

1650 : 0*2*(1,65+2+2)

2200 : 1*2*(2,2+2+2) 12,40000

20 913      R00 Demontáže košů a dalšího vybavení tělocvičny h 25,00000 503,00 12 575,00

21 61413633RX Lišta smrková, rozměr 10 x 57 mm m 131,04000 70,50 9 238,32

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 109,20000*1,2 131,04000

22 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 382,31250 1,30 497,01

Díl: 776 Podlahy povlakové 94 011,55
24 632419104R00 Samonivelač. stěrka , ruční zpracování tl.4 mm m2 81,50000 300,00 24 450,00
25 776521100RTX Broušení a tmelení podkladu PVC 20% plochy m2 477,43000 80,00 38 194,40
26 776994111RTX Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců m2    477,43000 65,70 31 367,15

Díl: 783 Nátěry 12 635,21
31 783602825R00 Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, opálením m2 78,26410 22,00 1 721,81

navíc 10% plochy : 782,641*0,1 78,26410

32 783602826R00 Odstranění nátěrů, stropy truhlářské, opálením m2 54,47000 20,00 1 089,40

10% navíc : 544,7*0,1 54,47000

35 909      R00 Srovnání starých světel v tělocvičně demontáž potrubí z 
podlahy 7-12

h 16,00000 614,00 9 824,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 638,18
36 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 7,07918 200,00 1 415,84

37 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,07918 270,00 1 911,38

38 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 141,58356 2,00 283,17

39 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 7,07918 390,00 2 760,88

40 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 14,15836 22,00 311,48

41 979999999R00 Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) t 7,07918 700,00 4 955,43

Celkem 201 014,74

Poznámky uchazeče k zadání



S: 2024079

O: 109

R: 091

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 717,50

1 310235241R00 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm kus 5,00000 143,50 717,50

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 104,00
6 631311121R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm m3 0,40000 5 260,00 2 104,00

dveře : 

po příčkách : 0

v koupelně : 0,4 0,40000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 11 292,00
7 960321271R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 0,60000 18 820,00 11 292,00

prostupy pro kanalizaci stupačka jinde : 0,6 0,60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 546,89
10 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,10818 493,50 546,89

Díl: 762 Konstrukce tesařské 17 109,02
11 762123110R00 Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 m 36,00000 217,00 7 812,00

úprava příčky pro osazení zárubní : 30 30,00000
0
vyztuření u výlevky : 3 3,00000
vstupní dveře : 3 3,00000

13 762431210R00 Montáž obložení stěn sololitem tl. do 5 mm m2 6,00000 74,00 444,00

drobné opravy : 6 6,00000
vzdu : 

15 60515710R Hranolek stavební SM/JD/BO do 100 cm2, do 5 m m3 0,72000 9 080,00 6 537,60

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 36,00000*0,02 0,72000

16 60711430R Sololit všeob. I. jakost 0,5x122x275 cm m2 7,20000 141,50 1 018,80

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 6,00000*1,2 7,20000

17 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 158,12400 8,20 1 296,62

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 9 173,81
19 775413010R00 Montáž lišty ze dřeva, přibíjené olemování zárubní m 50,20000 95,80 4 809,16

700 : 1*2*(0,7+2+2) 9,40000

800 : 1*2*(0,8+2+2) 9,60000

900 : 2*2*(0,9+2+2) 19,60000

1650 : 1*2*(1,80+2+2) 11,60000

2200 : 0*2*(2,2+2+2)

20 61413633RX Lišta smrková, rozměr 10 x 57 mm m 60,24000 70,50 4 246,92

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 50,20000*1,2 60,24000

21 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 90,56080 1,30 117,73

Díl: 776 Podlahy povlakové 22 608,11
22 632411130R00 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 30 mm m2 10,50000 806,00 8 463,00

sociálky : 7,5 7,50000

parkety : 3 3,00000

Položkový rozpočet 
VUT v Brně areál Kraví hora, Adaptace prostor FAVU

VCP Objekt 09

Vícepráce Objekt 09 stavební 



23 632419104R00 Samonivelač. stěrka , ruční zpracování tl.4 mm m2 21,75000 300,00 6 525,00

24 776521100RTX Broušení a tmelení podkladu PVC 20% plochy m2 52,30000 80,00 4 184,00

25 776994111RTX Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců m2    52,30000 65,70 3 436,11

Díl: 783 Nátěry 25 157,68
30 783602825R00 Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, opálením m2 23,76700 22,00 522,87

navíc 10% plochy : 237,67*0,1 23,76700
špatná plocha není výška správně : 

31 783602826R00 Odstranění nátěrů, stropy truhlářské, opálením m2 19,20600 20,00 384,12
10% navíc : 192,06*0,1 19,20600

32 783622900R00 Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x kontaktní můstek 
pro malbu lamina 

m2 93,63200 259,00 24 250,69

tělocvična : 32,8*2,2 72,16000

chodba : (4,86+4,9)*2,2 21,47200

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 811,24
37 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 1,71000 200,00 342,00

38 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,71000 270,00 461,70

39 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 34,20000 2,00 68,40

40 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,71000 390,00 666,90

41 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,42000 22,00 75,24

42 979999999R00 Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) t 1,71000 700,00 1 197,00

Celkem 91 520,25

Poznámky uchazeče k zadání



S: 2024079

O: 110

R: 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 717,50

1 310235241R00 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm kus 5,00000 143,50 717,50

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 5 000,00
2 342012221R00 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm m2 5,00000 1 000,00 5 000,00

příčka 30,78-19,92 : 2*2,5 5,00000

příčka 104-114 : 0

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 156,00
7 631311121R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm m3 0,60000 5 260,00 3 156,00

koupelna : 0,6 0,60000

po příčkách : 

Díl: 762 Konstrukce tesařské 61 047,36
12 762123110R00 Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 m 85,00000 217,00 18 445,00

úprava příčky pro osazení zárubní : 85 85,00000

oprava uhnilé příčky 111 : 0

13 762191911RT2 Zabednění otvorů stěn 1stranně prkny do pl. 1 m2 včetně 
hranolů 10/10, a palubek 

m2 5,00000 818,00 4 090,00

zrušené dveře 90 : 5 5,00000
oprava příčky 111 : 0
úprava příčky pro osazení zárubní velké zárubně v 
kukuřičných příčkách : 0
0

14 762431210R00 Montáž obložení stěn sololitem tl. do 5 mm m2 8,00000 74,00 592,00
drobné opravy : 8 8,00000

vzdu : 

u šachty : 

15 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm m2 25,19000 80,00 2 015,20

u šachty : 6 6,00000

drobné : 2 2,00000

10-06 : 17,19 17,19000

16 763613212RW6 Montáž záklopu podlah z desek nad tl.18 mm,P+D, přibíj. 
vč. dodávky desky OSB 3 4PD tl. 22 mm

m2 25,19000 575,00 14 484,25

u šachty : 6 6,00000

drobné : 2 2,00000

10-06 : 17,19 17,19000

17 60515710R Hranolek stavební SM/JD/BO do 100 cm2, do 5 m m3 1,70000 9 080,00 15 436,00
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 65,00000*0,02 1,70000

18 60711430R Sololit všeob. I. jakost 0,5x122x275 cm m2 9,60000 141,50 1 358,40
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 8,00000*1,2 9,60000

19 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 564,20850 8,20 4 626,51

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 25 122,86
20 766411812R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 m2 3,00000 134,00 402,00

zdvojené příčky pro velké dveře : 3 3,00000

Položkový rozpočet 
VUT v Brně areál Kraví hora, Adaptace prostor FAVU

VCP Objekt 10

Vícepráce Objekt 10 stavební 



21 775413010R00 Montáž lišty ze dřeva, přibíjené olemování zárubní m 135,00000 95,80 12 933,00

700 : 1*2*(0,7+2+2) 9,40000

800 : 9*2*(0,8+2+2) 86,40000

900 : 4*2*(0,9+2+2) 39,20000

1650 : 0*2*(1,65+2+2)

2200 : 0*2*(2,2+2+2)

22 61413633RX Lišta smrková, rozměr 10 x 57 mm m 162,00000 70,50 11 421,00

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 154,20000*1,2 185,04000

23 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 282,19680 1,30 366,86

Díl: 776 Podlahy povlakové 80 294,53
24 632411130R00 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 30 mm m2 15,00000 806,00 12 090,00

25 632419104R00 Samonivelač. stěrka , ruční zpracování tl.4 mm m2 51,10000 300,00 15 330,00

26 776521100RTX Broušení a tmelení podkladu PVC 20% plochy m2 362,90000 80,00 29 032,00

391,23-28,33 362,90000

27 776994111RTX Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců m2    362,90000 65,70 23 842,53

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 362,90000 362,90000

Díl: 783 Nátěry 6 838,32
32 783602825R00 Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, opálením m2 56,88500 22,00 1 251,47

navíc 10% plochy : 568,85*0,1 56,88500

33 783602826R00 Odstranění nátěrů, stropy truhlářské, opálením m2 39,74300 20,00 794,86

10% navíc : 397,43*0,1 39,74300

34 783802822R00 Odstranění nátěrů z omítek stěn, frézováním m2 18,32500 261,50 4 791,99

4,73*2,5 11,82500

6,5*1 6,50000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 784,18
36 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 0,47699 200,00 95,40
37 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,47699 270,00 128,79
38 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 9,53980 2,00 19,08
39 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,47699 390,00 186,03
40 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,95398 22,00 20,99
41 979999999R00 Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) t 0,47699 700,00 333,89

Celkem 182 960,75

Poznámky uchazeče k zadání



S: 2024079

O: 111

R: 111

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 574,00

1 310235241R00 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm kus 4,00000 143,50 574,00

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 15 100,00
1 342012221R00 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm m2 15,10000 1 000,00 15 100,00

(1,19+2,85)*2,5 10,10000
příčka od psince : 2*2,5 5,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 11 264,75
5 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 19,62500 574,00 11 264,75

stěna vegýna : 7,85*2,5 19,62500

0

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 433,92
11 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 4,93195 493,50 2 433,92

Díl: 762 Konstrukce tesařské 26 071,63
14 762431210R00 Montáž obložení stěn sololitem tl. do 5 mm m2 7,00000 74,00 518,00

drobné opravy : 3 3,00000

plocha : 4 4,00000

15 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm m2 76,80000 80,00 6 144,00

vegýna : 49,5 49,50000

chodba : 27,3 27,30000

16 763613212RW6 Montáž záklopu podlah z desek nad tl.18 mm,P+D, přibíj. 
vč. dodávky desky OSB 3 4PD tl. 22 mm

m2 27,30000 575,00 15 697,50

18 60711430R Sololit všeob. I. jakost 0,5x122x275 cm m2 8,40000 141,50 1 188,60

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 7,00000*1,2 8,40000

19 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 307,74700 8,20 2 523,53

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 20 922,26
20 766411812R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 m2 9,81250 134,00 1 314,88

stěna vegýny jen rošt proto polovina : (7,85*2,5)/2 9,81250

21 775413010R00 Montáž lišty ze dřeva, přibíjené olemování zárubní m 107,20000 95,80 10 269,76

700 : 0*2*(0,7+2+2)

800 : 3*2*(0,8+2+2) 28,80000

900 : 8*2*(0,9+2+2) 78,40000

1650 : 0*2*(1,65+2+2)

2200 : 0*2*(2,2+2+2)

22 61413633RX Lišta smrková, rozměr 10 x 57 mm m 128,64000 70,50 9 069,12

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 107,20000*1,2 128,64000

23 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 206,53760 1,30 268,50

Díl: 776 Podlahy povlakové 82 100,28
24 632411130R00 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 30 mm m2 2,00000 806,00 1 612,00

25 632419104R00 Samonivelač. stěrka , ruční zpracování tl.4 mm m2 122,40000 300,00 36 720,00

dílna : 72,9 72,90000

Položkový rozpočet 
VUT v Brně areál Kraví hora, Adaptace prostor FAVU

VCP Objekt 11

Vícepráce Objekt 11 stavební 



vegýna : 49,5 49,50000

26 776521100RTX Broušení a tmelení podkladu PVC 20% plochy m2 300,40000 80,00 24 032,00
27 776994111RTX Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců m2    300,40000 65,70 19 736,28

Díl: 783 Nátěry 17 078,01
32 783602825R00 Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, opálením m2 48,58000 20,00 971,60

navíc 10% plochy : 485,82*0,1 48,58000

33 783602826R00 Odstranění nátěrů, stropy truhlářské, opálením m2 32,30000 22,00 710,60

10% navíc : 323,0*0,1 32,30000
34 783802822R00 Odstranění nátěrů z omítek stěn, frézováním m2 58,87500 261,50 15 395,81

7,85*2,5*3 58,87500

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 040,29
36 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 4,89068 200,00 978,14
37 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,89068 270,00 1 320,48
38 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 97,81356 2,00 195,63

39 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,89068 390,00 1 907,37

40 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 9,78136 22,00 215,19

41 979999999R00 Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) t 4,89068 700,00 3 423,48

Celkem 183 585,14

Poznámky uchazeče k zadání



S: 2024079

O: 113

R: 131

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 287,00

1 310235241R00 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm kus 2,00000 143,50 287,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 020,29
6 631311121R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm m3 0,57420 5 260,00 3 020,29

dveře : 2,2*0,9*0,2 0,39600

po příčkách : 0,9*0,15*0,2 0,02700

4,2*0,18*0,2 0,15120

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 722,72
10 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,46448 493,50 722,72

Díl: 762 Konstrukce tesařské 39 595,85
23 762123110R00 Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 m 12,00000 217,00 2 604,00

úprava příčky pro osazení zárubní : 0

0

oprava uhnilé příčky 97,5 : 3*4 12,00000

24 762191911RT2 Zabednění otvorů stěn 1stranně prkny do pl. 1 m2 včetně 
hranolů 10/10, a palubek 

m2 21,00000 818,00 17 178,00

zrušené dveře 90 : 0,9*2*5 9,00000

oprava příčky 97,5 : 3*4 12,00000

25 762431210R00 Montáž obložení stěn sololitem tl. do 5 mm m2 17,10000 74,00 1 265,40

drobné opravy : 6 6,00000

plocha : 2,5 2,50000

sloupky u obvodu : 6,2 6,20000

vzadu stěna 13-05 : 2,4 2,40000

26a Stínění dle nabídky kpl 1,00000 10 323,00 10 323,00

26b koordinace stínění kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

27 60515710R Hranolek stavební SM/JD/BO do 100 cm2, do 5 m m3 0,24000 9 080,00 2 179,20

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 12,00000*0,02 0,24000

28 60711430R Sololit všeob. I. jakost 0,5x122x275 cm m2 20,52000 141,50 2 903,58

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 17,10000*1,2 20,52000

29 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 261,30180 8,20 2 142,67

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 36 946,52
30 766411812R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 m2 78,05000 134,00 10 458,70

lamino : 
122 : 4,1*2,5*2+2,45*2,5 26,62500
121 : 4,1*2,5*2+2,42*2,5 26,55000
120 : 4,1*2,5*2+3,67*2,5 29,67500
-0,8*2*3 -4,80000

31 775413010R00 Montáž lišty ze dřeva, přibíjené olemování zárubní m 144,20000 95,80 13 814,36
700 : 0*2*(0,7+2+2)
800 : 14*2*(0,8+2+2) 134,40000
900 : 1*2*(0,9+2+2) 9,80000
1650 : 0*2*(1,65+2+2)
2200 : 0*2*(2,2+2+2)

Položkový rozpočet 
VUT v Brně areál Kraví hora, Adaptace prostor FAVU

VCP Objekt 13

Vícepráce Objekt 13 stavební 



32 61413633RX Lišta smrková, rozměr 10 x 57 mm m 173,04000 70,50 12 199,32
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 144,20000*1,2 173,04000

33 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 364,72380 1,30 474,14

Díl: 776 Podlahy povlakové 69 555,48
35 632419104R00 Samonivelač. stěrka , ruční zpracování tl.4 mm m2 12,00000 300,00 3 600,00
36 776521100RTX Broušení a tmelení podkladu PVC 20% plochy m2 452,68000 80,00 36 214,40

623,16-170,48 452,68000
37 776994111RTX Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců m2    452,68000 65,70 29 741,08

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 452,68000 452,68000

Díl: 783 Nátěry 13 382,03
42 783602825R00 Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, opálením m2 93,02600 20,00 1 860,52

navíc 10% plochy : 930,26*0,1 93,02600

43 783602826R00 Odstranění nátěrů, stropy truhlářské, opálením m2 63,10800 22,00 1 388,38

10% navíc : 631,08*0,1 63,10800

44 783802822R00 Odstranění nátěrů z omítek stěn, frézováním m2 38,75000 261,50 10 133,13

7,75*2,5*2 38,75000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 162,94
46 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 1,92393 200,00 384,79

47 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,92393 270,00 519,46

48 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 38,47865 2,00 76,96

49 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,92393 390,00 750,33

50 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,84786 22,00 84,65

51 979999999R00 Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) t 1,92393 700,00 1 346,75

Celkem 166 672,83

Poznámky uchazeče k zadání



S: 2024079

O: 126

R: 261

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 861,00

1 310235241R00 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm kus 6,00000 143,50 861,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 12 540,00
8 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi
m 30,00000 128,00 3 840,00

30 30,00000

9 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 10,00000 870,00 8 700,00

10 10,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 31 878,38
10 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 1,30126 4 600,00 5 985,80

(3,5*1,4+1,5*1,9+(1,4+0,06+3,67)*1,66)*0,08 1,30126

11 631311121R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm m3 1,68300 5 260,00 8 852,58

dveře : 0,2*0,3*0,9*5 0,27000

po příčkách : 0,2*0,3*(4,71*5) 1,41300

12 631361921RT0 Výztuž mazanin svařovanou sítí KA 17, drát d 4,0 mm, oko 
150 x 150 mm

t 0,42600 40 000,00 17 040,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 767,27
15 968062558R00 Vybourání dřevěných rámů vrat pl. do 5 m2 m2 3,20000 218,50 699,20

1,6*2 3,20000

16 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 3,60000 119,50 430,20

0

3,6 3,60000

17 962200011RAA Bourání příček z cihel pálených tloušťka 100 mm m2 1,80000 399,00 718,20

0

1,8 1,80000

18 962200051RAB Bourání příček sádrových nebo sádrokartonových bez 
konstrukce tloušťka 100 mm

m2 4,78125 401,50 1 919,67

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 486,85
19 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 9,09189 493,50 4 486,85

Díl: 713 Izolace tepelné 8 110,32
23 713121111R00 Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, 

jednovrstvé
m2 12,88000 45,00 579,60

3,5*1,4+1,5*1,9+(1,4+0,06+3,67) 12,88000

24 713121118RU1 Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky 
ISOVER N/PP 15 x 100 x 1000 mm

m 24,26000 80,00 1 940,80

2*(3+3,5+1,9+(3,67+0,06)) 24,26000

25 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 12,88000 50,00 644,00

3,5*1,4+1,5*1,9+(1,4+0,06+3,67) 12,88000

26 28375462RX Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm m2 1,54560 3 200,00 4 945,92

(3,5*1,4+1,5*1,9+(1,4+0,06+3,67))*0,12 1,54560

Díl: 762 Konstrukce tesařské 104 165,82
27 762123110R00 Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 m 91,80000 217,00 19 920,60

úprava příčky pro osazení zárubní : 
(2*2+0,8)*15+(2*2+0,9)*1+(2*2+(0,7+0,7))*1

91,80000

0

Položkový rozpočet 
VUT v Brně areál Kraví hora, Adaptace prostor FAVU

VCP Objekt 26

Vícepráce Objekt 26 stavební 



oprava uhnilé příčky 111 : 0

vstupní dveře : 9,5 9,50000

28 762191911RT2 Zabednění otvorů stěn 1stranně prkny do pl. 1 m2 včetně 
hranolů 10/10, a palubek 

m2 47,41000 750,00 35 557,50

zrušené dveře 90 : 5*(2*2*0,9)+1*(2*1,4*2) 23,60000

1,6*2*1 3,20000

podlaha chodba : 15,5 15,50000

nadsvětlík : 0,81 0,81000

vstupní dveře : 4,3 4,30000

29 762342203RT4 Montáž roštu podlahy, vzdálenost latí 60 cm včetně 
dodávky řeziva, latě 4/6 cm

m2 15,30000 166,00 2 539,80

30 762421210R00 Montáž obložení stropů sololitem tl. do 5 mm m2 13,42000 90,60 1 215,85

13,42 13,42000

31 762431210R00 Montáž obložení stěn sololitem tl. do 5 mm m2 14,71000 74,00 1 088,54

drobné opravy : 8 8,00000

vzdu : 6,71 6,71000

32 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm m2 71,75500 80,00 5 740,40

112 : 31,33+13,35+15,3 59,98000

26-11 : 11,775 11,77500

33 763613212RW6 Montáž záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D, přibíj. 
vč. dodávky desky OSB 3 4PD tl. 22 mm

m2 12,71700 575,00 7 312,28

26-11 : 12,717 12,71700

34 60515710R Hranolek stavební SM/JD/BO do 100 cm2, do 5 m m3 1,84000 9 080,00 16 707,20

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 115,80000*0,02 2,31600

35 60711430R Sololit všeob. I. jakost 0,5x122x275 cm m2 33,75600 141,50 4 776,47

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 14,71000*1,2 17,65200

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 13,42000*1,2 16,10400

36 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 1 135,02200 8,20 9 307,18

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 32 762,70
37 766411812R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 m2 16,00000 134,00 2 144,00

; : 3,2*2,5*2 16,00000

38 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 15,30000 42,00 642,60

39 775413010R00 Montáž lišty ze dřeva, přibíjené olemování zárubní m 163,20000 95,80 15 634,56

700 : 1*2*(0,7+2+2) 9,40000

800 : 15*2*(0,8+2+2) 144,00000

900 : 1*2*(0,9+2+2) 9,80000

1400 : 0*2*(1,4+2+2) 0,00000

2200 : 0*2*(2,2+2+2)

40 61413633RX Lišta smrková, rozměr 10 x 57 mm m 195,84000 70,50 13 806,72

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 212,60000*1,2 195,84000

41 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 411,39640 1,30 534,82

Díl: 776 Podlahy povlakové 87 386,76
42 632411130R00 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 30 mm m2 12,86000 806,00 10 365,16

10 10,00000

dveře : 0,2*(0,8*15+0,9*1+(0,7+0,7)*1) 2,86000

43 632419104R00 Samonivelač. stěrka , ruční zpracování tl.4 mm m2 97,44000 300,00 29 232,00

31,33+15,3 46,63000

3,5*1,4+1,5*1,9+(1,4+0,06+3,67) 12,88000

WC M : 4,35 4,35000

33,58 33,58000

44 776521100RTX Broušení a tmelení podkladu PVC 20% plochy m2 328,00000 80,00 26 240,00

45 776994111RTX Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců m2    328,00000 65,70 21 549,60

Díl: 781 Obklady keramické 13 975,48
46 771101111R00 Vyrovnání podkladů maltou zesuché maltové směsi 

tloušťky do 10 mm
m2 11,74000 213,00 2 500,62



pod obklad na zdivo : 11,74 11,74000

47 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G m2 9,04000 45,00 406,80

48 781475116RU1 Provedení keramického obkladu vnitřních stěn do tmele, do 
300 x 300 mm Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL 
(spár.hmota)

m2 9,04000 500,00 4 520,00

49 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 9,04000 75,00 678,00

52 5859161815R Stěrka vyrovnávací polymerní Cemix 4440 pro stěny a 
stropy

kg 39,91600 35,00 1 397,06

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 11,74000*3,4 39,91600

53 597813648R Obkládačka dle výběru investora evt. dle specifikace v PD m2 9,94000 450,00 4 473,00

Díl: 783 Nátěry 2 039,75
57 783602825R00 Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, opálením m2 61,26300 22,00 1 347,79

navíc 10% plochy : 612,63*0,1 61,26300

58 783602826R00 Odstranění nátěrů, stropy truhlářské, opálením m2 34,59800 20,00 691,96

10% navíc : 345,98*0,1 34,59800

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 324,97
65 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 2,02248 200,00 404,50

66 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,02248 270,00 546,07

67 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 40,44960 2,00 80,90

68 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,02248 390,00 788,77

69 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 4,04496 22,00 88,99

70 979999999R00 Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) t 2,02248 700,00 1 415,74

Celkem 305 299,30

Poznámky uchazeče k zadání



S: 250129

O: 03

R: 01

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ méněpráce Cena / MJ Celkem
Díl: 762 Konstrukce tesařské -5 249,22

57 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 -61,75550 85,00 -5 249,22

(10,7+6,2+5,55+6,16)*2,55-1,2*3-1,4*2-1,6*3 61,75550

Celkem -5 249,22

Položkový rozpočet 
Fakturace VUT

Objekt 03

Stavební část

Poznámky uchazeče k zadání



S: 250129

O: 07

R: 01

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ méněpráce Cena / MJ Celkem
Díl: 64 Výplně otvorů -17 925,00

25 61164023R Dveře interiérové 900 x 1970 mm L/P, lak, plné vč. kování kus -4,00000 2 500,00 -10 000,00

dle výpisu dveří : 
DV03 : 4
DV04 (dvoukřídlové) : 4*2

26 642944221RU3Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2. včetně 
dodávky zárubně 1800 x 1970 x 100 mm

kus -0,45000 6 500,00 -2 925,00

dle výpisu dveří : 
DV04 : 4

27 766661142R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m vč. 
seřízení a případných úprav

kus -2,00000 2 500,00 -5 000,00

dle výpisu dveří : 
DV04 : 4

Celkem -17 925,00

Položkový rozpočet 
Fakturace VUT

Objekt 07

Stavební část

Poznámky uchazeče k zadání



S: 250129

O: 10

R: 01

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ méněpráce Cena / MJ Celkem
Díl: 64 Výplně otvorů -7 950,00

16 642944121RT4 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm

kus -1,00000 3 900,00 -3 900,00

dle výpisu dveří : 
DV02 : 10

19 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m vč. 
seřízení a případných úprav

kus -1,00000 1 700,00 -1 700,00

dle výpisu dveří : 

DV01 : 1

DV02+DV02 ZTP : 11+1

21 61164022R Dveře interiérové 800 x 1970 mm L/P, lak, plné vč. kování kus -1,00000 2 350,00 -2 350,00

dle výpisu dveří : 
DV02+DV02 ZTP : 11+1

Celkem -7 950,00

Položkový rozpočet 
Fakturace VUT

Objekt 10

Stavební část

Poznámky uchazeče k zadání



S: 250129

O: 11

R: 01

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ méněpráce Cena / MJ Celkem
Díl: 64 Výplně otvorů -13 700,00

19 766661142R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m vč. 
seřízení a případných úprav

kus -1,00000 2 500,00 -2 500,00

dle výpisu dveří : 
DV05 (dvoukřídlé) : 1 1,00000

20 61164022R Dveře interiérové 800 x 1970 mm L/P, lak, plné vč. kování kus -2,00000 2 350,00 -4 700,00

dle výpisu dveří : 
DV02 : 6
DV05 (dvoukřídlé) : 2

24 642944221RT3 Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2. včetně 
dodávky zárubně 1650 x 1970 x 100 mm

kus -1,00000 6 500,00 -6 500,00

dle výpisu dveří : 
DV05 : 1 1,00000

Celkem -13 700,00

Položkový rozpočet 
Fakturace VUT

Objekt 11

Stavební část

Poznámky uchazeče k zadání



S: 250129

O: 13

R: 01

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ méněpráce Cena / MJ Celkem
Díl: 64 Výplně otvorů -102 350,00

3 642944121RT4 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm

kus -10,00000 3 900,00 -39 000,00

dle výpisu dveří : 

DV02 : 25

4 642944121RT5 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm

kus -1,00000 3 950,00 -3 950,00

dle výpisu dveří : 

DV03 : 2 2,00000

5 642944221.RT2Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2. včetně 
dodávky zárubně 1450 x 1970 x 100 mm

kus -1,00000 6 500,00 -6 500,00

dle výpisu dveří : 

DV06 : 1 1,00000

6 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m vč. 
seřízení a případných úprav

kus -10,00000 1 700,00 -17 000,00

dle výpisu dveří : 

DV02 : 25

7 61164022R Dveře interiérové 800 x 1970 mm L/P, lak, plné vč. kování kus -10,00000 2 350,00 -23 500,00

dle výpisu dveří : 

DV02 : 25

8 766661142R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m vč. 
seřízení a případných úprav

kus -1,00000 3 500,00 -3 500,00

dle výpisu dveří : 

DV06 (dvoukřídlové) : 1
9 61164021R Dveře interiérové 700 x 1970 mm L/P, lak, plné vč. kování kus -2,00000 2 350,00 -4 700,00

dle výpisu dveří : 
DV06 (dvoukřídlové) : 2 2,00000

10 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m vč. 
seřízení a případných úprav

kus -1,00000 1 700,00 -1 700,00

dle výpisu dveří : 
DV03 : 2

11 61164023R Dveře interiérové 900 x 1970 mm L/P, lak, plné vč. kování kus -1,00000 2 500,00 -2 500,00

dle výpisu dveří : 
DV03 : 2

Celkem -102 350,00

Položkový rozpočet 
Fakturace VUT

Objekt 13

Stavební část

Poznámky uchazeče k zadání





S: 250129

O: 26

R: 01

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ méněpráce Cena / MJ Celkem
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké -21 386,00

9 342013324.R00Příčka sanitární vč. dveří, komplet D+M m2 -5,78000 3 700,00 -21 386,00
viz. výpis dveří : 

WC 26.1 : (1,225+1,525)*2,1

WC 26.2 : 1,5*2,1

Díl: 64 Výplně otvorů -37 550,00
16 642944121RT4 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm
kus -3,00000 3 900,00 -11 700,00

dle výpisu dveří : 
DV02 : 19

19 642944221.RT2Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2. včetně 
dodávky zárubně 1450 x 1970 x 100 mm

kus -1,00000 6 500,00 -6 500,00

dle výpisu dveří : 
DV06 : 2

20 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m vč. 
seřízení a případných úprav

kus -3,00000 1 700,00 -5 100,00

dle výpisu dveří : 

DV02 : 21

21 61164022R Dveře interiérové 800 x 1970 mm L/P, lak, plné vč. kování kus -3,00000 2 350,00 -7 050,00

dle výpisu dveří : 
DV02 : 21

22 766661142R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m vč. 
seřízení a případných úprav

kus -1,00000 2 500,00 -2 500,00

dle výpisu dveří : 

DV06 (dvoukřídlové) : 2

23 61164021R Dveře interiérové 700 x 1970 mm L/P, lak, plné vč. kování kus -2,00000 2 350,00 -4 700,00

dle výpisu dveří : 

DV06 (dvoukřídlové) : 2*2

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -5 051,74
69 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 -4,58000 8,00 -36,64

7,6+3,79+6,59
70 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr m2 -4,58000 50,00 -229,00

7,6+3,79+6,59

71 771575109RU1Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m vč. 
lepidla a spár. hmoty

m2 -4,58000 550,00 -2 519,00

7,6+3,79+6,59
74 59764231R Dlažba keramická 300 x 300 dle výběru investora evt. dle 

specifikace v PD
m2 -5,03800 450,00 -2 267,10

7,6+3,79+6,59
11,6*0,1
Koeficient : 0,1

Díl: 781 Obklady keramické -10 400,00

Položkový rozpočet 
Fakturace VUT

Objekt 26

Stavební část



82 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr m2 -10,00000 45,00 -450,00

18,4*2,55

-0,95*1,55

-1,6*2

1,2*1,2*4+1,2*2*4*0,1

83 781475116RU1Provedení keramického obkladu vnitřních stěn do tmele, do 
300 x 300 mm vč. lepidla a spár. hmoty

m2 -10,00000 500,00 -5 000,00

84 597813648R Obkládačka dle výběru investora evt. dle specifikace v PD m2 -11,00000 450,00 -4 950,00

48,9675*1,1

Celkem -74 387,74

Poznámky uchazeče k zadání
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