
ZL 9
Název stavby Sekce

Smlouva Název SO / PS

Objednatel

Zhotovitel
přípočty (+)                  

(Kč bez DPH)
odpočty (-)                  

(Kč bez DPH)

0 43 227,89              0,00
109_092_pol

0 96 016,00 -32 800,00
110_102_pol, 111_112_pol, 113_132_pol, 10_02_pol, 
11_02_pol, 13_02_pol

přípočty celkem odpočty celkem
139 243,89 -32 800,00

ANO NE
ANO NE

Dny navíc 0
Datum Podpis

xxx 12. 05. 2025

xxx 12. 05. 2025

xxx 12. 05. 2025

Osoba pověřená objednatelem xxx 12. 05. 2025

xxx 12. 05. 2025

Změny nezbytné (§222 odst. 5 ZZVZ)

Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)

Vysoké učení technické v Brně

BESTBUILD s.r.o.

č. objednatele: 00258/2025/00

VUT v Brně areál Kraví hora - Opravy vnitřních prostor vybraných objektů

Vedoucí IO VUT

Za autorský dozor / generálního projektanta

Za Správce stavby / TDI

Variace 25 změny v ZTI a ÚT - objekt 9
Během realizace byl zjištěn nesoulad v PD. V místnosti č. 9-07 nebylo řešeno přeložení potrubí vody, které zůstalo 
uprostřed místnosti po vybourání příčky. Dále v PD nebylo řešeno přemístění otopných těles v rámci nových WC. Z 
důvodu kolize s WC příčkami je nutné tělesa vyměnit (nesedí rozměrově) a posunout.

Dny navíc
Příloha 

Variace 26 - změny ZTI - objekt 10, 11, 13 
Byl zjištěn rozpor mezi výkresovou částí a výkazem výměr v části ZTI. Jedná se o materiál výtlačného odpadního potrubí 
vedoucího od čerpacích zařízení do kanalizace. V PD je navrženo plastové potrubí PP-R, ale ve výkaze výměr bylo uvedeno 
potrubí z PE, které není pro provedení v této části vhodné. Je tedy nutné dopočítat rozdíl ceny materiálů. Jedná se celkem 
o 139 m potrubí. 

Dny navíc

Příloha 

Za Zhotovitele

Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení
Změna má vliv na termíny plnění

Hodnota prací (Kč bez DPH)

Výše uvedené a popsané změny vznikly zejména v důsledku zpřesňování technických řešení a koordinací v rámci 
zpracovávání výrobních a dílenských dokumentací a v rámci postupu výstavby. Tato dopracovaná konkrétní řešení nebyla 
zcela zjevná před zahájením prací a přicházelo se na ně postupně při realizaci díla. Provedení těchto dodatečných prací a 
dodávek je nutné pro řádné dokončení díla v původně uvažovaném rozsahu. Změny jsou takového charakteru a tak 
provázané na původní veřejnou zakázku, že je nelze realizovat s jiným dodavatelem. A to z důvodů vzájemné přímé 
provazby, koordinací a budoucích záruk. Případný výběr nového zhotovitele by rovněž výrazně narušil postup výstavby a 
zpomalil práce na díle.



S: 2024079

O: 109

R: 092

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 722 Vnitřní vodovod 11 199,60

1 722298993T00 Izolace potrubí návleková  tl.20mm, d25 m 18,00000 95,00 1 710,00

2 722299002T00 Tr.PP-R PN 20 d25x4,2 +tv. m 18,00000 470,00 8 460,00

3 722299020T00 Podpůrný žlab pozink. pro d25 m 18,00000 45,00 810,00

4 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 109,80000 2,00 219,60

Díl: 733 Rozvod potrubí 3 759,00
5 733111106R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 6,00000 588,00 3 528,00

6 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 6,00000 38,50 231,00

Díl: 734 Armatury 2 065,00
7 734226112R00 Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier STANDARD DN 15 kus 2,00000 648,00 1 296,00

8 734266122R00 Šroubení reg.přímé,vnitř.z. Heimeier Regutec DN 15 kus 2,00000 384,50 769,00

Díl: 735 Otopná tělesa 26 060,89
9 733191918R00 Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 50 kus 2,00000 350,00 700,00

10 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 8,00000 47,80 382,40

11 735159111R00 Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm kus 2,00000 608,00 1 216,00

12 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 8,00000 16,10 128,80

13 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 8,00000 30,30 242,40

14 909      R00 Hzs-zamražení rozvodu topení h 10,00000 556,00 5 560,00

2*5 10,00000

15 48457337R Těleso otopné deskové Radik Klasik typ 33 výška 600 mm, 
délka 1200 mm

kus 2,00000 8 475,00 16 950,00

16 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 251,79600 3,50 881,29

Díl: 783 Nátěry 143,40
17 783424240R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+1x +1x email m 2,00000 71,70 143,40

Celkem 43 227,89

Položkový rozpočet 
VUT v Brně areál Kraví hora, Adaptace prostor FAVU

VCP Objekt 09

Vícepráve Objekt 09 ZTI a ÚT

Poznámky uchazeče k zadání



S: 2024079

O: 110

R: 102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 722 Vnitřní vodovod 26 428,00

1 722172614R00 Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických 
výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 16

m 37,00000 644,00 23 828,00

náhrada za PE na kanalizaci : 37 37,00000

2 722237173R00 Kohout vodovodní, kulový, svěrný PVC-U 40-40 kus 4,00000 650,00 2 600,00

Celkem 26 428,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet 
VUT v Brně areál Kraví hora, Adaptace prostor FAVU

VCP Objekt 10

Vícepráve Objekt 10 ZTI a ÚT



S: 2024079

O: 111

R: 112

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 722 Vnitřní vodovod 41 240,00

2 722172614R00 Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických 
výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 16

m 60,00000 644,00 38 640,00

náhrada za PE na kanalizaci : 60 60,00000

3 722237173R00 Kohout vodovodní, kulový, svěrný PVC-U 40-40 kus 4,00000 650,00 2 600,00

Celkem 41 240,00

Položkový rozpočet 
VUT v Brně areál Kraví hora, Adaptace prostor FAVU

VCP Objekt 11

Vícepráve Objekt 11 ZTI a ÚT

Poznámky uchazeče k zadání



S: 2024079

O: 113

R: 132

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 722 Vnitřní vodovod 28 348,00

2 722172614R00 Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických 
výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 16

m 42,00000 644,00 27 048,00

náhrada za PE na kanalizaci : 42 42,00000

3 722237173R00 Kohout vodovodní, kulový, svěrný PVC-U 40-40 kus 2,00000 650,00 1 300,00

Celkem 28 348,00

Položkový rozpočet 
VUT v Brně areál Kraví hora, Adaptace prostor FAVU

VCP Objekt 13

Vícepráve Objekt 13 ZTI a ÚT

Poznámky uchazeče k zadání



S: 250129

O: 10

R: 02

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ méněpráce Cena / MJ Celkem
Díl: 87 Potrubí z trub z plast.hmot -7 400,00

1 28613842 Trubka tlaková PE 100 d  40 x 3,7 m -37,00000 200,00 -7 400,00

Celkem -7 400,00

Položkový rozpočet 
Fakturace VUT

Objekt 10

ZTI

Poznámky uchazeče k zadání



S: 250129

O: 11

R: 02

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ méněpráce Cena / MJ Celkem
Díl: 87 Potrubí z trub z plast.hmot -12 000,00

1 28613842 Trubka tlaková PE HD (lPE) d  40 x 3,7 m -60,00000 200,00 -12 000,00

Celkem -12 000,00

Položkový rozpočet 
Fakturace VUT

Objekt 11

ZTI

Poznámky uchazeče k zadání



S: 250129

O: 13

R: 02

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ méněpráce Cena / MJ Celkem
Díl: 87 Potrubí z trub z plast.hmot -13 400,00

1 28613840 Trubka tlaková PE HD (lPE) d  32 x 3,0 m -42,00000 200,00 -8 400,00

2 28613842 Trubka tlaková PE HD (lPE) d  40 x 3,7 m -20,00000 250,00 -5 000,00

Celkem -13 400,00

Položkový rozpočet 
Fakturace VUT

Objekt 13

ZTI

Poznámky uchazeče k zadání
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