
Harmonogram prací - Celkový průběh 

Zhotovitel (společnost Grep energie S.r.o.) předkladćı nasledující harmonogram 
realizace instalačních a revlzních prací. 

I. FĂZE PŘÍPRAVNÁ 

A' CHYTRE NABIJENI CZ 

Převzetí a zabezpečení pracovišť 1.5.-15.5.2025 
Skolení zaměstnanců zhotovitele (BOZP / PO / OŽP) 1.5.-15.5.2025 

Příprava stavebních a výkopových prací 15.5.-20.5.2025 
Příprava elektroinstalaćních prací a materialu 20.5.-25.5.2025 

II. FĂZE REALIZAČNÍ 

Stavební a výkopové prace 1.6.-15.6.2025 
Elektroinstalační prace 15.6.-30.6.2025 
Osazení dobíjecích stanic 15.6.-30.6.2025 

ııı. FĂZE uvıšDıšNí Do PRovoZu A TESTOVÁNÍ 

Oživení dobíjecích stanic 1.7.-5.7.2025 

Kontrola Spravnosti zapojení a provozuschopnosti 5.7.-10.7.2025 
Zpracovaní výchozích revizí elektroinstalací 10.7.-15.7.2025 

ıv. FĂZE uKoNčıšNí A PŘEDÄNÍ DíLA 

Zaškolení obsluhy 15.7.-20.7.2025 
Předaní díla 20.7.-15.8.2025 
Zpracovaní a kompletace projektové dokumentace 20.7.-31.8.2025 
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Harmonogram prací - Denní průběh 

Zhotovitel (Společnost Grep energie S.r.o.) předklddćı nćısledující hdrmonogrdrn 
redlizdce instdldčních d revizních prdcí.

P 

I. BĚŽNÝ PRŮBĚH REALIZACE V JEDNÉ LOKALITĚ 

říjezd nd místo redlizdce (1. den) 
Vyložení d příprdvd mdteriólu (1. den) 
Výkopové O Stdvební práce (1. den) 
Tdžení kdbelové trdsy (1. den / 2. den) 

vv Úprdvd rozvddece, přepojovóní stćıvdjících prvků (2. den) 
Instdldce jistících prvků (2. den) 
Instdldce řídící elektroméru (2. den) 
Osdzení dobíjecí stdnice / dobíjecích Stdnic (2. den) 
Oživení dobíjecí stdnice / dobíjecích Stdnic (2. den) 
Zpětné úprdvy d Zdhldzení terénu (2. den) 
Měření d testovóní elektrických pdrdmetrů (2. den) 
Vizuólní kontrold provedených prdcí (2. den) 
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Odjezd Z místo redlizdce (2. den) 
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