Dodatek č.2 k SOD č. 1386/2024
smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
VD Jesenice – sdružený objekt
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
technický dozor investora:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark3]číslo účtu:
[bookmark: bookmark4]Povodí Ohře, státní podnik je zapsán
[bookmark: bookmark5]Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]a
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988
generálním ředitelem
investiční ředitel
vedoucí technické skupiny Karlovy Vary tel.:, e-mail:
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]tel.:, e-mail:
v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad

	zhotovitel:
sídlo:
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí:
IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	ColorMax s. r. o.
Kasární náměstí 115/7, PSČ 35002, Cheb , jednatel
28042484
CZ28042484


zápis v obchodním rejstříku: C 22486 vedená u Krajského soudu v Plzni tel.: e-mail:

[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18](dále jen „zhotovitel“)
Na základě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark19]Čl. I. Předmět díla
b) [bookmark: bookmark20]Čl. III. Cena
Změny nastaly v důsledku víceprací a méněprací, které vyplynuly z postupu realizace stavby. Tato změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změna byla projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran. Obě smluvní strany odsouhlasily oceněný soupis víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě 1386/2024.
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na kontrolním dnu stavby dne 17.4.2025. Obě smluvní strany odsouhlasily oceněný soupis prací (viz příloha č. 1 Cenová kalkulace víceprací a méněprací), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark21]Čl. I. Předmět díla
Předmět díla se mění v rozsahu přílohy č. 1 Cenová kalkulace víceprací a méněprací.
b) [bookmark: bookmark22]Čl. III. Cena
Původní znění:
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Celková smluvní cena bez DPH: 1 016 180,77 Kč.
Nové znění:
3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Celková smluvní cena bez DPH: 976 372,07 Kč
z toho: vícepráce: +141 769,24 Kč bez DPH méněpráce: –181 577,94 Kč bez DPH.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1386/2024 se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Přílohy k dodatku:
Příloha č. 1: Cenová kalkulace víceprací a méněprací (ze dne 30.4.2025)



V Karlových Varech dne …………… oprávněný zástupce objednatele
V	dne……………….
oprávněný zástupce zhotovitele









jednatel zhotovitel

Investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
