Změnový list č. 19/2024
Název a evidenční číslo Stavby: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice S/ŘVC/128/R/SoD/2022
Číslo projektu 500 511 0019, 562 511 0003, 327 520 1045.

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.02 - Plavební komora

Název ZBV: Variace č. 19 - Změna dlažby PK



Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:



SO.02





Pořadové číslo ZBV:




19


Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.06.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915)

Související dokumenty ke změnovému listu:
2 Návrh na ocenění variace č. 19 - Změna dlažby PK

Paré č.	Příjemce
1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

3 Rozpis ocenění změn položek
4 Projekt změny
5 Pokyn k provedení variace od Správce stavby
2 
Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize






Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:
Tato změna je způsobena potřebou zvýšení únosnosti a zabránění prosedání dlažby a podkladních vrstev. Projektem navržená vegetační dlažba nebyla uzpůsobena pro pojíždění a zejména otáčení těžké mechaniky, potřebné pro manipulaci s mobilním hrazením, případně servisní zásah na vrátních během provozu plavební komory.
Nahrazením štěrkodrti vrstvou KSC a změnou dlažby dojde k zajištění spolehlivého provozu na manipulační ploše.










Údaje v Kč bez DPH:
	
Cena navrhovaných Změn záporných
	
Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	-606 142,34 Kč
	605 144,04 Kč
	-998,30 Kč

	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	
0 dnů
	
0 dnů



Charakter změny (nehodící škrtněte)	A	B	D	EC



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:
a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti oprav již provedenných prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční nároky.
b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.
c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,
se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.


ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o
zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto
změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele :

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
b) nemění celkovou povahu zakázky.
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
E.  Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - ANO, nové položky odpovídají stávajícím položkám což vyplývá z přiloženého změnového rozpočtu
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - ANO, nové položky odpovídají původním jednotkovým smluvním cenám a dochází k celkové úspoře ve výši 998,30 Kč bez DPH.


	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší- ANO

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - ANO, Zhotovitel dokládá souvisejícím dokumentem - změnovým rozpočtem s uvedenými přípočty a odpočty.

	
	Rekapitulace změny ceny akce: (bez DPH)

	
	Cena dle Smlouvy (bez DPH):
	
	
	339 796 524,79 Kč
	
	
	
	

	
	Aktuální cena vč. této ZBV č. 19: (Smlouva + ∑ ZBV)
	356 454 770,76 Kč
	
	
	
	

	
	Změna ceny celkem: (A + B + C + D + E)
	Kč:
	16 658 245,97 Kč
	
	4,90%
	
	

	
	Změna celkem dle odstavců:
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	
	Kč:
	
	4 936 238,63 Kč
	0
	12 344 039,46 Kč
	-622 032,12 Kč

	
	
	%:
	
	1,45%
	0,00%
	3,63%
	

	
	Mezní limit změny ceny:
	
	15%
	30 (50) %
	50%
	není stanoveno

	
	Limity změny ceny:
	A: Nemění cenu dodávky
	B: max. 15%
	C: max. 50% (pokud jde
pouze o kladné změny)
	D: max. 50%
	

	
	Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.
	
	
	

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	
	
Projektant (autorský dozor)
	
	
	
jméno
	

	
datum
	
Podpis

	
Vyjádření: Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek a souhlasí s navrhovanou změnou.

	
	
Garant smlouvy objednatele
	
	
	
jméno
	

	
datum
	
Podpis

	
	
Supervize
	
	
	
	
jméno
	
	
	
datum
	
Podpis

	
	
Správce stavby
	
	
	
jméno
	

	
datum
	
Podpis

	
Vyjádření: Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou.

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	
	číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019
	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:
	Předpokládaný termín úhrady
	30.04.2025

	
	
týká se bodu :
	
-1 207,94 Kč
	Dle skutečně provedených prací
	
ANO

	
	Objednatel
	
	
	
	jméno
	Ing. Lubomír Fojtů
	datum
	Podpis

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	
	jméno
	
	datum
	Podpis

	
	příkazce operace:
	
	
	jméno
	Ing. Lubomír Fojtů
	datum
	Podpis

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	
	jméno
	
	datum
	Podpis

	
	Statutární orgán – ředitel
	
	
	jméno
	Ing. Lubomír Fojtů
	datum
	Podpis

	
	Zhotovitel - ředitel oblasti Hodonín
	
	jméno
	
	datum
	Podpis

	
	Zhotovitel - výrobně-technický ředitel
	
	jméno
	
	datum
	Podpis

	
	Zhotovitel - oblastní ředitel
	
	
	jméno
	
	datum
	Podpis

	
	Zhotovitel - vedoucí projektu
	
	
	jméno
	
	datum
	Podpis

	
	
Číslo paré:
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