DODATEK č. 5
Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele:	 894/2016		
číslo smlouvy dodavatele:	H 16-038


Název díla:
„Rybníky Výsluní, Starý rybník – rekonstrukce výpustného zařízení, oprava BP a koruny hráze ",



Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  

Dodavatel:	HG partner s.r.o.	
	Smetanova 200, 250 82 Úvaly		
IČ:	27221253	
DIČ:	CZ27221253	
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti dodavatele zastupuje:		
mobil:	
telefon:	
e-mail:	

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.
	
Bankovní spojení:		
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:		

Dodavatel je zaspán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce      č. 105510
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.11.2016 (včetně předchozího dodatku č. 1 ze dne 16.12.2016, dodatku č. 2 ze dne 10.2.2017, dodatku č. 3 ze dne 9.5.2017, dodatku č. 4 ze dne 28.6.2017).

Dodatkem č. 3 se mění a upravuje následující:

Čl. IV.	TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění 

Zahájení díla:									30.9.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí geodetického zaměření a dat  ČHMÚ):
										do 16.12.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP):		do 15.03.2017

Termín předání a převzetí ověřeného geometrického plánu		do 30.06.2017

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS):		do 31.07.2017

Ukončení díla								do 31.08.2017

Nové znění:

Zahájení díla:									30.9.2016
Dílčí postupový termín (předání a převzetí geodetického zaměření a dat  ČHMÚ):
										do 16.12.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP):		do 15.03.2017

Termín předání a převzetí ověřeného geometrického plánu		do 30.06.2017

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS):		do 31.08.2017

Ukončení díla								do 29.09.2017


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 5 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 5 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Dodatek č. 5 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.


V Chomutově, dne ………….				V Úvalech, dne…………….



………………………………………			……………………………………. 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jaroslav Vrzák
investiční ředitel					Jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 			HG partner s.r.o.	
