Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1555/OTS/2024 ze dne 17. 10. 2024, uzavřené 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2690/24-RM ze dne 5. 9. 2024 a týkající se akce: 
„Pístovské rybníky, řešení technického stavu – rybník Silniční“
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: 	Statutární město Jihlava
se sídlem:	Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený:	lic. Radkem Popelkou, náměstkem primátora
IČO:	002 86 010
(dále též jako „objednatel“)

Zhotovitel:	SPH stavby s.r.o
Se sídlem: 	Bystřice nad Pernštejnem, Průmyslová 1414, PSČ 59301
Zastoupený:	Ing. Radek Pospíšil, jednatel
IČO: 	262 30 470
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní strany uzavřely dne 5. 9. 2024 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 1555/OTS/2024, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Pístovské rybníky, řešení technického stavu – rybník Silniční“ (dále též jako „smlouva“). 
V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu nutnosti prodloužení lhůty k provedení díla vlivem přerušení stavebních prací s ohledem na klimatické podmínky, pro které zhotovitel vyhlásil zimní přestávku stavby v době od 7. 11 2024 do 4. 2. 2025 na základě protokolárního zápisu. Přerušení je v souladu s čl. 4, odst. 4.9., bod b) „na staveništi se v průběhu provádění díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, mimo případy vnikání dešťové a jiné vody, kdy je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikání vody a adekvátní odvodnění staveniště, či překážky nebo znečišťující látky, nálezy objektů archeologického zájmu či nezastižené inženýrské sítě, které nebyly zakresleny v projektové dokumentaci, zhotovitel současně tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést předmět díla ve lhůtě plnění. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno objednatelem po případném projednání s technickým dozorem objednatele;“ a s čl. 4, odst. 4.9., bod d) „další okolnost mající přímou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmětu díla a tyto způsobí nutnost prodloužení lhůty plnění.“
PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
Tímto dodatkem se mění čl. 4. odst. 4.1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:
 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následující lhůtě plnění:
Lhůta k provedení díla:
nejpozději do 310 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli díla
(dále též jako „termín dokončení‘ či „lhůta plnění“).

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovanému touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení, dostává se do prodlení.Objednatel si vyhrazuje právo posunout lhůtu pro předání staveniště o tolik dnů, kolik by trvala realizace stavebních prací na rybníku Lukáš. Pokud tato skutečnost nastane, bude objednatel zhotovitele neprodleně informovat. 

4.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy.
Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnost tohoto dodatku č. 1 nastává okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel, dva stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
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…………………………………………
Za zhotovitele

	V Jihlavě dne: 28.5.2025






…………………………………………
Za objednatele
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